

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO SIGADE GE01178 / GE01178-1 BIP 22424		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA											ESTADO: En Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)					Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia		Subsector		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (l)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%			Total Ejecutado	%	
Dólares		27,000,000	-	13,000,000	40,000,000	7,655,170	13,000,000	20,655,170	52	19,344,830	-	19,344,830	48	6,582,315	-	6,582,315	16	
Lempiras		671,201,100	-	323,170,900	994,372,000	190,302,168	323,170,900	513,473,068	52	480,898,932	-	480,898,932	48	163,631,747	-	163,631,747	16	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI (pagado a la fecha L.369,154,365.71)																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		27/01/16					30/3/2016		30/03/2016			30/3/2021						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
<b>Costos Directos</b>				<b>25,830,000.00</b>				<b>13,000,000.00</b>				<b>38,830,000.00</b>		<b>97.1</b>				
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,140,000.00				-				2,140,000.00		5.5				
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica del SAR				9,085,400.00				-				9,085,400.00		23.4				
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				14,604,600.00				13,000,000.00				27,604,600.00		71.1				
<b>Administración del Proyecto</b>				<b>1,170,000.00</b>				<b>-</b>				<b>1,170,000.00</b>		<b>2.9</b>				
Coordinación Técnica de la Ejecución				-				-				-		-				
Monitoreo y Evaluación				250,000.00				-				250,000.00		21.4				
Especialistas				780,000.00				-				780,000.00		66.7				
Auditoría				140,000.00				-				140,000.00		12.0				
<b>Total</b>				<b>27,000,000.00</b>				<b>13,000,000.00</b>				<b>40,000,000.00</b>		<b>100</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																		
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios. El Proyecto apoya la decisión del Gobierno de Honduras de reestructurar la administración tributaria y aduanera para lo cual se creará el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en sustitución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Este apoyo es mediante: (i) la revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) la modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica del SAR; y (iii) el fortalecimiento del talento humano del SAR.																		
<b>Descripción del Proyecto</b>																		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01178 / GE01178-1					
BIP 22424					
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	Gabinete Sectorial	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	Subsector	Modernización del Estado

**I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:**

El objetivo de este componente es hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la Administración Tributaria (AT) de acuerdo con el marco legal hondureño.

Para esto, el componente financiará las siguientes actividades:

- (i) la revisión del modelo actual y el desarrollo del nuevo modelo de organización y gestión de rentas internas (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos;
- (ii) el desarrollo de las reglas de organización y gestión correspondiente a los nuevos procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), el cual será el insumo para el desarrollo o compra de un sistema integrado de AT; y
- (iii) el fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos, incluyendo la contratación de una consultoría especializada para apoyar y capacitar a su personal en temas relacionados con rentas internas y planificación.

**II. Componente II. Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR:**

Bajo este componente se financiará el desarrollo de acciones que permitan viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente.

**III. Componente III. Fortalecimiento del talento humano del SAR:**

El objetivo de este componente es mejorar la calidad profesional del talento humano del SAR para llevar a cabo el mandato institucional de la AT de forma eficaz.

Para esto, el componente financiará las siguientes actividades:

(a) el desarrollo y la implantación de una nueva política de recursos humanos (RH), incluyendo:

- (i) la carrera tributaria y sus respectivos perfiles;
  - (ii) los regímenes laborales, la escala salarial, y los procedimientos de evaluación de desempeño; y
  - (iii) la promoción. También el desarrollo e implantación de un nuevo código de ética compatible con los estándares de la nueva organización.
- (b) el proceso de selección y la contratación del nuevo personal del SAR, incluyendo 700 plazas para rentas internas y 800 plazas para aduanas, liderado por el Prestatario con apoyo de una firma especializada en reclutamiento, contratación e identificación de talentos en el mercado laboral, según los nuevos perfiles contemplados en la nueva política de RH.
- (c) el proceso de desvinculación e indemnización del personal de la DEI. También se financiará una consultoría para brindar la opción al personal desvinculado de capacitación y orientación general, para reintegrarse en el mercado laboral (OutPlacement). Estas acciones complementarán otros esfuerzos del Prestatario para mitigar los posibles efectos sociales.
- (d) el diseño e implantación de un sistema de gestión del cambio (Change Management) y de una campaña de información para la opinión pública del SAR, buscando minimizar los riesgos de reacción al cambio por parte del personal involucrado y del público en general.
- (e) El diseño y la implantación de un programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR.

**Localización Geográfica (Departamento, Municipio)**

Proyecto de impacto a nivel nacional.

**Beneficiarios**

Proyecto de impacto a nivel nacional.

**Metas Globales**

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2016	-	-	-	17,894,410.0	-	17,894,410.0	3,857,241.7	-	3,857,241.7	21.6
Año 2017	171,485,098.0	-	171,485,098.0	124,236,884.0	-	124,236,884.0	73,137,972.0	-	73,137,972.0	58.9
Año 2018	78,256,769.0	-	78,256,769.0	137,123,644.0	-	137,123,644.0	86,636,533.7	-	86,636,533.7	63.2
Programado Año 2019	54,401,367.0	-	54,401,367.0	-	-	-	-	-	-	-
Programado Año 2020	310,482,465.0	-	310,482,465.0	-	-	-	-	-	-	-
Programado Año 2021	32,713,860.0	-	32,713,860.0	-	-	-	-	-	-	-

  

Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2016	-	-	-	719,827.6	-	719,827.6	155,162.9	-	155,162.9	21.6
Año 2017	6,898,227.1	-	6,898,227.1	4,997,601.9	-	4,997,601.9	2,942,076.9	-	2,942,076.9	58.9
Año 2018	3,147,987.6	-	3,147,987.6	5,515,989.8	-	5,515,989.8	3,485,075.4	-	3,485,075.4	63.2
Programado Año 2019	2,188,370.8	-	2,188,370.8	-	-	-	-	-	-	-
Programado Año 2020	12,489,590.0	-	12,489,590.0	-	-	-	-	-	-	-
Programado Año 2021	1,315,960.6	-	1,315,960.6	-	-	-	-	-	-	-

**METAS**

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019 - 2022
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018</b>																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3541/BL-HO SIGADE GE01178 / GE01178-1 BIP 22424		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado
02 - Reingeniería de los procesos de la administración tributaria.	PROCESO				0	0	0	2	2	0	0	0		0	0%	
03 - Fortalecimiento del talento humano del SAR.	CAPACITADO(A)				0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%	
04 - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR.	SISTEMA				0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%	
<b>Problemática / Observaciones</b>																
* La Consultoría de Reingeniería de los Procesos del SAR, se está desarrollando según lo programado, fue necesario realizar una enmienda al contrato ya que se eliminaron 2 productos que no se requerirán debido a que el SAR tomó la decisión de una solución tecnológica de desarrollo a la medida, con una empresa implementadora con un paquete ya existente en el mercado, provocando retraso en 1 pago el cual se harán en el siguiente trimestre. * Se continúa a la espera del permiso de construcción por parte de la alcaldía de San Pedro Sula, para realizar las Obras de Remodelación edificio Tributario. * A la espera de la respuesta de las notas enviadas a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que el SAR sea determinada como una sola autoridad Nacional en temas de firma electrónica, se tiene contrato firmado que está pendiente de dicha respuesta para poder concluir con la implementación de equipo que fueron entregados desde el primer trimestre del año.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción											Responsable				Fecha	
											UCP/SAR				30/9/2018	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Juan Valerio - Especialista de Monitoreo / jvalerio@sar.gob.hn (Coordinador Interino) Lic. Fabricio Merino - Especialista Financiero / cmerino@sar.gob.hn Licda. Belinda Ramirez - Especialista en Adquisiciones / brramirez@sar.gob.hn Teléfono: 2238-1508								Edna Armendariz Jefe de Equipo BID EDNAAR@iadb.org								

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Fecha Última Actualización: 30/09/2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por US\$1.00

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>ATN/OC-13908-HO</b>		<b>Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal</b>											<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>												
SIGADE																									
BIP 000900007900																									
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:		Descentralización											
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		806,188.06		85,474.30		891,662.36		81.06		193,811.94		14,525.70		208,337.64		18.94	
Lempiras		24,142,300.00		-		2,414,230.00		26,556,530.00		19,463,233.90		2,063,546.28		21,526,780.18		81.06		4,679,066.10		350,683.72		5,029,749.82		18.94	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017		20/08/2018							
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>									
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00										374,550.00		34.1									
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00										126,550.00		11.5									
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00										402,000.00		36.5									
Gestión del Programa				96,900.00						100,000.00				196,900.00		17.9									
<b>TOTAL</b>				<b>1,000,000.00</b>						<b>100,000.00</b>				<b>1,100,000.00</b>		<b>100.00</b>									
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																									
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																									
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																									
<b>Beneficiarios</b>																									
3 Municipalidades																									
<b>Metas Globales</b>																									
<b>Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.</li> <li>• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.</li> <li>• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.</li> </ul>																									
<b>Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&amp;E)</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de M&amp;E municipal con enfoque en resultados</li> </ul>																									
<b>Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.</li> <li>• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.</li> <li>• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.</li> </ul>																									

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal											ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:	Descentralización					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00	-	1,541,500.00	495,166.67	-	495,166.67	32						
Año 2015	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	6,320,770.34	361,064.28	6,681,834.62	74						
Año 2016	12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00	853,590.00	9,484,420.00	5,908,520.00	812,400.00	6,720,920.00	71						
Año 2017	8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	9,544,597.00	890,084.00	10,434,681.00	6,253,346.00	890,082.00	7,143,428.00	68						
Año 2018	958,392.00	-	958,392.00	4,323,445.00	-	4,323,445.00	485,430.89	-	485,430.89	11						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2014	73,444.56	-	73,444.56	73,444.56	-	73,444.56	23,592.15	-	23,592.15	32						
Año 2015	382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35	27,874.30	410,014.65	288,004.98	16,451.84	304,456.82	74						
Año 2016	548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04	37,375.05	415,282.09	258,708.76	35,571.51	294,280.27	71						
Año 2017	356,818.36	57,989.50	414,807.87	395,347.46	36,868.24	432,215.70	259,020.31	36,868.15	295,888.46	68						
Año 2018	38,552.65	-	38,552.65	173,916.60	-	173,916.60	19,527.13	-	19,527.13	11						
El monto inicial de la ATN es de US\$1,000,000.00, y una ejecución acumulada según SIAFI de L.19,100,319.01 (US\$768,336.10) (76.8%) contando con una disponibilidad por desembolsar o ejecutar según SIAFI de US\$231,663.9 (23.2%).																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes I</b>																
02 - MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS	149-INFORME	-	-	-	-	1.00	1.00	-	2	-	-	1.00	-	1.00	50.00	
03 - MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL REPRODUCIDOS	149- Informe	-	-	-	-	1.00	1.00	-	2	-	-	1.00	-	1.00	50.00	

Gobierno de Honduras  
 Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

<b>ATN/OC-13908-HO</b>	<b>Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal</b>				<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>
SIGADE					
BIP 000900007900					
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	<b>Sector:</b>	Sin Adscripción a un Gabinete	<b>Sub Sector:</b>	Descentralización
<b>Problemática</b>					
Ninguna					
<b>ACCIONES</b>			<b>RESPONSABLE</b>		<b>FECHA</b>
Ninguna			Unidad Ejecutora		30/09/2018
<b>CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265			Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial		

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2018

Tasa de Cambio L.24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATNOC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:			Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector			Sub Sector:		Sin Articulación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	700,000.00			700,000.00	654,861.62		654,861.62	93.55	45,138.38	-	45,138.38	6.45	654,861.62	-	654,861.62	93.55	
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	15,809,865.62	-	15,809,865.62	93.55	1,089,744.38	-	1,089,744.38	6.45	15,809,865.62	-	15,809,865.62	93.55	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	08/10/2014						08/10/2014		08/12/2014			08/04/2017		09/04/2018			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00								334,323.00		47.8				
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00								151,677.00		21.7				
Modernización del Estado			184,000.00								184,000.00		26.3				
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00								30,000.00		4.3				
<b>TOTAL</b>			<b>700,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>700,000.00</b>		<b>100.00</b>				
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																	
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																	
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño organizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Francisco Morazán																	
<b>Beneficiarios</b>																	
<b>Metas Globales</b>																	
<b>Componente I. Gestión y Planificación Estratégica</b> • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG <b>Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados</b> • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno <b>Componente III. Modernización del Estado</b> • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-							
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68							
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83							
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	896,115.00	-	896,115.00	52							
Año 2018	1,255,195.00	-	1,255,195.00	1,255,195.00	-	1,255,195.00	1,255,195.00	-	1,255,195.00	100							
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$603,467.50 L.14,554,670.62 y una ejecución acumulada según SIAFI de L.14,554,670.62 (US\$603,467.50) contando con una disponibilidad por desembolsar de US\$97,226.50.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO		Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno											ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO					Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:	Sin Articulación			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66	-	-	-	-	-	-				
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65	318,418.39	-	318,418.39			68				
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30	292,064.28	-	292,064.28			83				
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32	37,118.05	-	37,118.05			52				
Año 2018	50,491.97	-	50,491.97	50,491.97	-	50,491.97	50,491.97	-	50,491.97			100				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes I																
Componentes II																
02 - MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	149-Informes	2	-	-	2	2.00	-	-	4.00	-	2.00	-	-	2.00	100.00	
Componentes III																
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES								RESPONSABLE				FECHA				
Ninguno								Unidad Ejecutora				30/09/2018				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265						Licda. María José Jarquín / Sectorial										

Ficha actualizada al 30 de septiembre de 2018

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)  
actualizada al cambio US\$24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución									
BCIE-2062 AMDC																							
SIGADE GE01099																							
BIP 01010000400																							
Unidad Ejecutora/ Institución		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:		Riesgo							
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%											
Dólares	26,248,810.00			26,248,810.00	26,248,810.00	-	26,248,810.00	100.00	-	-	-	-	26,004,921.54	-	26,004,921.54						99.07		
Lempiras	652,527,042.43			652,527,042.43	619,154,305.40	-	619,154,305.40	94.89	-	-	-	-	646,464,146.08	-	646,464,146.08						99.07		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de diciembre de 2017							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%							
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%							
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%							
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%							
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%							
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%							
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%							
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%							
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%							
<b>TOTAL</b>				<b>26,248,810.00</b>								<b>26,248,810.00</b>				<b>100.00%</b>							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																							
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																							
<b>Descripción del Proyecto</b>																							
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden básicamente por una parte el establecimiento de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y rios de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. <b>FASE I:</b> En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. <b>FASE II:</b> En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																							
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																							
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																							
<b>Beneficiarios</b>																							
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																							
<b>Metas Globales</b>																							
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)										ESTADO: En ejecución					
SIGADE GE01099																
BIP 01010000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2012	-	-	-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00	-	40,757,860.00	45				
Año 2013	-	-	-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00	-	129,575,120.00	84				
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00	-	131,968,540.00	82				
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85	-	116,879,037.85	69				
Año 2016	-	-	-	91,937,640.00	-	91,937,640.00	47,208,990.00	-	47,208,990.00	-	47,208,990.00	51				
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00	-	85,838,239.00	61,391,438.81	-	61,391,438.81	-	61,391,438.81	72				
Año 2018	-	-	-	39,150,000.00	-	39,150,000.00	22,208,276.78	-	22,208,276.78	-	22,208,276.78	57				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68	-	2,041,741.68	45				
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10	-	6,291,673.10	84				
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44	-	6,407,888.44	82				
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83	-	5,675,199.83	69				
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63	-	4,074,852.63	2,092,393.03	-	2,092,393.03	-	2,092,393.03	51				
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32	-	3,639,079.32	2,602,666.57	-	2,602,666.57	-	2,602,666.57	72				
Año 2018	-	-	-	1,574,863.33	-	1,574,863.33	893,358.90	-	893,358.90	-	893,358.90	57				
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018	
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros															
Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																
Problemática																
En el primer trimestre del año se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US\$26.24 millones). Sin embargo, al 30 de septiembre de 2018, aún se encuentra pendiente de ejecutar US\$732,702.65.																
El proyecto presenta desfases en la ejecución, ya que en la mayoría de los barrios donde se construyen los proyectos, no es posible mantener horarios ordinarios de trabajo, y en ocasiones las labores deben ser suspendidas por la inseguridad de las zonas, a tempranas horas 2:00 pm, para resguardar la seguridad de los trabajadores. Por lo anterior, durante el semestre anterior se amplió la fecha de cierre del proyecto hasta el 31 de diciembre 2018 y se avanza en la contratación de la auditoría externa y se ha programado que estaría finalizando en noviembre del 2018, pagándose en diciembre de 2018.																
ACCIONES						RESPONSABLE						FECHA				
Lograr el cierre financiero del proyecto a finales del presente año.						Unidad Ejecutora						8/4/1955				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30 de septiembre de 2018

Tipo de Cambio L.24.8593 por 1 US\$

Preparo: Olivín Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub-Sector:	VIALIDAD
----------------------------------	---	---------	----------------------------	-------------	----------

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
					FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte														
Dólares	134,000,000.0	20,000,000.0	0.0	154,000,000.0	98,287,551.5	0.0	98,287,551.5	63.8	55,712,448.5	0.0	55,712,448.5	36.2	74,606,979.6	0.0	74,606,979.6	48.4	
Lempiras	3,331,146,200.0	497,186,000.0	0.0	3,828,332,200.0	2,443,359,728.0	0.0	2,443,359,728.0	63.8	1,384,972,472.0	0.0	1,384,972,472.0	36.2	1,854,677,287.3	0.0	1,854,677,287.3	48.4	

No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
144-2015 y 145-2015	2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015	167-2015	26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016	19/5/2016	15 de Junio del 2018 26 de Enero del 2020	

Componentes	Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)	BID 2470/BL-HO-2	Contraparte	Total	%
1) Obras Civiles	126,000,000.0	16,000,000.0	0.0	142,000,000.0	92.2
2) Fortalecimiento Institucional	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0	2,000,000.0	1.3
3) Mantenimiento	3,000,000.0	2,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))	4,000,000.0	1,000,000.0	0.0	5,000,000.0	3.2
<b>TOTAL</b>	<b>134,000,000.0</b>	<b>20,000,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>154,000,000.0</b>	<b>100.0</b>

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.

Descripción del Proyecto

El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasale (40.62 km). También, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacífico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.

Beneficiarios

Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.

Metas Globales

Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacífico.

El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5
AÑO 2018	689,871,594.0		689,871,594.0	1,137,951,048.0		1,137,951,048.0	461,926,345.7		461,926,345.7	40.6
AÑO 2019	1,019,471,207.0		1,019,471,207.0							
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	<b>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL</b>	<b>ESTADO: Ejecución</b>
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4		
BIP: 000900009000		

<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	<b>Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)</b>			<b>Sector:</b>	Infraestructura Productiva	<b>Sub-Sector:</b>	VIALIDAD			
<b>Año/ Programación/ Ejecución</b>	<b>Programación US\$</b>			<b>Vigente US\$</b>			<b>Ejecución US\$</b>			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,355,934.2	0.0	13,355,934.2	12,857,209.1	0.0	12,857,209.1	96.3
AÑO 2017	44,272,847.1		44,272,847.1	47,693,914.6	0.0	47,693,914.6	43,168,139.2	0.0	43,168,139.2	90.5
AÑO 2018	27,751,046.7		27,751,046.7	45,775,667.4		45,775,667.4	18,581,631.2		18,581,631.2	40.6
AÑO 2019	41,009,650.6		41,009,650.6							
AÑO 2020	22,905,347.5		22,905,347.5							

<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	100	95	95%	262	287	196	0	745	261.29	272.89	194.2	0	728.38	98%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2 : Jicaro Galán-Choluteca	PORCENTAJE	100	85	85%	240	275	100	0	615	238.04	264.9	188.59	0	691.53	112%	
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule	PORCENTAJE	100	1.1	1%	15	52	122	208	397	15.96	67.64	96.45	0	180.05	45%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	KILÓMETRO	1713	648	38%	180	678	678	177	1713	180	678	452	0	1310	76%	

**Problemática / Observaciones / Situación Actual**

- 1) El tramo Jicaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jicaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.
- 2) El tramo Jicaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jicaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 95.74%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.
- 3) El tramo 3 Choluteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, con un avance físico al 30 de septiembre de 76.85% y 59.39% respectivamente.

Durante el tercer trimestre del año se brindó mantenimiento a 678 km de caminos vecinales y secundarios que alimentan el Corredor Pacífico; 13 MEACV dan mantenimiento en los departamentos de Valle y Choluteca y 20 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) que iniciaron en el mes de abril mantenimiento a diferentes tramos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Colón, Comayagua, La Paz, El Paraíso e Intibucá.

<b>Acciones Propuestas</b>			<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<p><b>Acción</b></p> <p>Durante el trimestre se finalizaron las obras del tramo 1 lote B (20.64 km) tramo "El Tránsito-EL Amatillo". En julio se gestionó la modificación No.4 para el contratista del tramo 2 Lote A, ampliando el plazo en 2 meses, hasta el 16 de septiembre. El contratista no terminó completamente la obra en la fecha contractual, quedando pendiente la señalización horizontal y vertical y las subsanaciones indicadas por la supervisión. En vista de lo anterior, el contratista está realizando las obras fuera del periodo de contrato, lo que conlleva la aplicación de multa en función de los días que tarde en concluir el tramo.</p>			INVEST-H/MCA	2018

<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>	<b>Contactos Organismo Financiero</b>
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero <a href="mailto:rmelendez@mcahonduras.hn">rmelendez@mcahonduras.hn</a> /9970-3240 Aaron Inestroza <a href="mailto:ainestroza@mcahonduras.hn">ainestroza@mcahonduras.hn</a> Mery Reyes <a href="mailto:mreyes@mcahonduras.hn">mreyes@mcahonduras.hn</a> Tel:2232-3513/ 14	Alfonso Salazar <a href="mailto:ASALAZAR@iadb.org">ASALAZAR@iadb.org</a> Romulo Martinez <a href="mailto:r.martinez@ofid.org">r.martinez@ofid.org</a>

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

DCI-ALA/2013/023-720	<b>PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)</b>													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE: GD01007-2																
BIP: 000200000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	<b>PODER JUDICIAL</b>								<b>Sector:</b>		Fortalecimiento Institucional			<b>Sub-Sector:</b>		
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( x )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	22,587,448	-	-	22,587,448	3,894,919	-	3,894,919	17	18,692,529	-	18,692,529	83	3,894,919	-	3,894,919	17
Lempiras	561,508,146	-	-	561,508,146	96,824,961	-	96,824,961	17	464,683,185	-	464,683,185	83	96,824,961	-	96,824,961	17
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución		Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada						
	25/11/2013				-	2013		25/11/2019								
<b>Componentes</b>		<b>Financiamiento FE (EUROS)</b>			<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>					
		<b>Préstamo</b>	<b>Donación</b>													
Componente 1.Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hondureños				1,323,382						1,323,382		7				
Componente 2.Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables				6,137,007						6,137,007		32				
Componente 3. Fotalecidos los mecanismos de auditoría y control interno y veeduría social de los operadores de justicia				7,448,711						7,448,711		39				
Componente 4. Gastos de funcionamiento				445,000						445,000		2				
Asistencia Técnica y auditoría				3,848,159						3,848,159		20				
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>				<b>19,202,259</b>				<b>-</b>		<b>100</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y para garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de la equidad social																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
El Programa pretende contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos.																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
El Programa contribuirá a nivel nacional																
<b>Beneficiarios</b>																
Ciudadanos de Honduras, en general por contar con un servicio de justicia mas eficiente , eficaz, transparente y confiable, especialmente grupos vulnerables( Mujeres, Grupos etnias, LGTBI) con mejor acceso a la justicia. Beneficiarios específicos: Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Instituto de Acceso a la Información Pública.																
<b>Metas Globales</b>																
Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños. Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables a través de un mejor servicio al ciudadano. Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)													<b>ESTADO: Ejecución</b>		
SIGADE: GD01007-2																
BIP: 000200000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	<b>PODER JUDICIAL</b>						<b>Sector:</b>	<b>Fortalecimiento Institucional</b>			<b>Sub-Sector:</b>					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2017				103,496,708		103,496,708	96,824,961		96,824,961	94						
AÑO 2018	162,000,000	-	162,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.					
AÑO 2017				4,163,299	-	4,163,299	3,894,919	-	3,894,919	94						
AÑO 2018	6,516,676	-	6,516,676	4,022,639	-	4,022,639	-	-	-	-						
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					%	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componente 1. Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hoduleños</b>																
Reuniones de monitoreo de las actividades del programa	Reunión	24	6	25	6					6	6			6	100	
Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales y Grupos Vulnerables	Talleres de Capacitación	251	-	0	62					62	0			0	0	
Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales	Talleres de Capacitación	50	6	12	12					12	6			6	50	
Talleres de Capacitación a medios de comunicación	Talleres de Capacitación	15	0	0	3					3	0			0	0	
Talleres de Capacitación a grupos vulnerables	Talleres de Capacitación	200	8	4	50					50	8			8	16	
<b>Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia</b>																
Adquisición del equipo informático necesario para la implementación del nuevo sistema de evaluación de desempeño, para el nuevo sistema de estadísticas	Equipo															
<b>SITUACION ACTUAL</b>																
El programa presenta un 0% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente. Para el presente año se ha concluido con la regularización de los fondos desembolsados en el periodo 2015-2016. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>							<b>Responsable</b>						<b>Fecha</b>			
Ninguna							UCP						2018			
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>							<b>Contactos Organismo Financiero</b>									
Lic. Carlos Garcia <cgarcia@poderjudicial.gob.hn> cel: 9790-6813 Ing. Ana Lucia Alvarenga Villalta <aalvarenga.cedij@poderjudicial.gob.hn> cel: 9957-8565																

Actualizada al 30 de septiembre de 2018  
Elaborado por: Rodolfo Turcios F.  
Tipo de Cambio L. 24.8593

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-14742-HO	Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GD																	
BIP 01050000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)						SWAP:		Fortalecimiento Institucional			Clúster:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Prestamo ( X ) Donacion ( X )	Donación ( X )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	576,095.0			576,095.0	576,095.0		576,095.0	100.0					521,157.0		521,157.0	90.5	
Lempiras	13,040,428.8			13,040,428.8	13,040,428.8		13,040,428.8	100.0					11,796,857.0		11,796,857.0	90.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13/02/2015						13/02/2015			13/02/2015			13/11/2017		13/11/2018		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte ( Especie)				Total		%	
Fortalecimiento del Control Gubernamental							477,718.8								477,718.8	81.5	
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental							88,376.2								88,376.2	15.1	
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría							10,000.0				10,000.0				20,000.0	3.4	
Total				576,095.0							10,000.0				586,095.0	100.0	
Objetivos del Proyecto	Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																
Descripción del Proyecto	Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logistica, materiales para capacitación y consultorías.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	Territorio Nacional																
Beneficiarios	Instituciones Gubernamentales																
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	%	%	%	%	%	%	
Año 2015	6,484,736.0		6,484,736.0	6,484,740.0		6,484,740.0	1,131,205.0		1,131,205.0	17.4							
Año 2016	11,828,107.0		11,828,107.0	6,045,937.0		6,045,937.0	5,129,469.0		5,129,469.0	84.8							
Año 2017	5,595,345.0		5,595,345.0	2,501,422.0		2,501,422.0	1,179,703.0		1,179,703.0	47.2							
Año 2018				5,967,790.0		5,967,790.0	4,356,480.0		4,356,480.0	73.0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	%	%	%	%	%	%	
Año 2015	297,432.2		297,432.2	291,892.4		291,892.4	50,720.0		50,720.0	17.4							
Año 2016	542,514.0		542,514.0	265,298.3		265,298.3	225,866.0		225,866.0	85.1							
Año 2017	231,765.2		231,765.2	103,611.6		103,611.6	50,236.6		50,236.6	48.5							
Año 2018				240,060.7		240,060.7	175,244.1		175,244.1	73.0							
METAS																	
Global	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta acumulada a Dic. 2017	%	Programación 2018	Ejecutado 2018	%	Programación	%	%	%	%	%	%	%	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	%	%
METAS SIAFI 2018:																	
REPORTE DE AVANCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATN/OC-14742-HO-BID	Informes	4		1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	75%		
Situación Actual/Problemática	El Proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero, que finaliza el 13 de noviembre de 2018. Actualmente se estan en ejecución procesos de consultorías las cuales finalizarán en el mes de octubre 2018. El Proyecto recibió su último desembolso el 13 de agosto de 2018, por un monto de US\$86,627.00.																
Acciones Propuestas																	
Acción	Seguimiento puntual de las actividades programadas para que se cumplan en tiempo y forma, considerando la proximidad de la fecha de cierre del proyecto.										Responsable			Fecha			
											Unidad de Gestion de Proyectos			30/09/2018			
Contactos de la Unidad Ejecutora	Vidal Antonio Flores /Jefe de la Unidad de Gestion de Proyectos / tel.2230-3728/cel. 9969-6634/vflores@tsc.gov.hn Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gov.hn Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gov.hn																
Contactos Organismo Financiero	Banco Interamericano de Desarrollo Tel. 2290-3500																
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre de 2018																	
Elaborada por: Karina Maldonado																	