



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)

Al III Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (**SEDUC**) encargado de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2018 se ejecuta un proyecto su presupuesto de inversión y su ejecución financiera se detalla en el **Cuadro No.5**

El presupuesto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fondos de donación y fondos nacionales. Para el III Trimestre de 2018 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de **L 14,677,594.00** la ejecución al III Trimestre representó el **42%** con un monto de **L 6,110,270.0** respecto al presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en (2) dos Proyectos: “Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC’s) en el Sector Educativo” y EL “Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar”(PROMINE KFW Fase II) siendo la Secretaría de Educación Co-Ejecutor con el FHIS de este Programa.

Proyecto Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo, tiene como objetivo maximizar el impacto de la Tecnología de información y comunicaciones en el Sector Educativo de Honduras.

El financiamiento de la inversión por organismo es el siguiente: Proyecto Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo, es una Donación del **BID**, mientras que “Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar”(PROMINE KFW Fase II) es una Donación de Alemania

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin
Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo	ATN/JF-15397-HO	16,836,106	04/08/2016 05/02/2019
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado
III Trimestre 2018	5,286,510.00	5,286,510.00	1,134,238.86
Acumulado 2018	5,286,510.00	5,286,510.00	2,691,778.86
Acumulado Vida del Proyecto*/	12,660,592.00	16,836,106.00	8,106,980
			% Ejec.
			21%
			51%
			48%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

*/ Presupuesto Vigente Ajustado = Costo Inicial del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en **Anexo No 4**

Ejecución al III Trimestre 2018; Secretaría de Educación

Cuadro No.05

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018


(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	13,335,394
Presupuesto Vigente	14,677,594
Devengado III Trimestre 2018	2,551,051
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	17%
Devengado Anual	6,110,270
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	42%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	6,885,621
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	47%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION POR ORGANISMO

(Cifras en Lempiras)



En el **III Trimestre** con el Proyecto “**Maximizando el Impacto de la Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo**” se continúa en la etapa de planificación para la evaluar y activar y readecuar hardware equipos de las 50 escuelas bajo cobertura de este programa, y darles Portal Educativo y Red Inalámbrica que están ubicados en los Municipios: de (Siguatopeque, Jesús de Otoro, San Juan, Intibucá, La Esperanza, San Miguelito, Gracias Lempira, Las Flores, Lepaera y Santa Rosa de Copán).

Referente al Portal **WEB**, está en funcionamiento para acceso a usuarios estudiantes y docentes registrados en la plataforma **SACE** (Sistema de Administración de Centros Educativos), se continúa con las capacitaciones virtuales en áreas de Ciencias Naturales Sociales e inglés, las cuales también estarán siendo integradas al Portal Educativo en este año; también se están elaborando recursos para docentes en el tema de monitoreo y seguimiento para ser tutor virtual y se están planificando otros cursos en apoyo al El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (**INICE**).

Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE): Tiene como objetivo Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de comunidades pobres a Centros Escolares de calidad que operen de manera sostenible.

Con respecto a este proyecto de **PROMINE**, se continuaron en la actualización de los datos de las visitas de 23 Centros Educativos realizadas en el I y II Trimestre (departamentos de Ocotepeque, Lempira y La Paz), asimismo, se realizó la aplicación de los instrumentos que facilitan la actualización de la base de datos del Plan Maestro a Proyectos de obras de infraestructura en 6 Departamentos en el área de influencia del Programa PROMINE (La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque).

Para este año cuenta con un Presupuesto Vigente en fondos externos y nacionales de **L 9,391,084.00** y tiene una ejecución de **L. 3,418,490.71 (36%)**.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo (ATN/JF-15397-HO): La inversión total del proyecto se estima en US \$ 625,000.00 de los cuales el 80% está financiado con fondos externos (US \$ 500,000.00) y un 10% con fondos nacionales (US \$ 125,000.00), esta contraparte nacional es en Especies.

A la fecha, los recursos comprometidos para pagos de las consultorías contractuales ya firmadas equivalen a un monto de **US\$ 245,918.15**, los cuales están todavía pendientes de pago. El avance físico promedio acumulado por los 3 componentes de esta ATN/BID es **75%**, tiene asignado un presupuesto vigente 2018 (Donaciones) por **L 5,286,510.** y tiene una ejecución financiera según el SIAFI acumulada al 30 de Septiembre 2018 de **L 2,691,778.86 (51 %)**.

Conclusiones

- Al III Trimestre la ejecución de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación alcanzaron un **42%** correspondiente a **L 6,110,269.57**, respecto al presupuesto vigente, ejecución muy baja pero aceptable a pesar de las demoras en los procesos de revisión y actualización de firmas del Ministro y atrasos en los procesos a aprobar en el Despacho Ministerial de Educación.
- La ejecución financiera del proyecto “**Maximizando El Impacto de Tecnología de Información y Comunicaciones en el Sector Educativo**” (ATN/JF-15397-HO) en 2018 es de **L 2,691,778.86 (51%)** con respecto a su presupuesto vigente de **L 5,286,510.0.**

Ejecución al III Trimestre 2018; Secretaría de Educación

- El **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE)** tiene una ejecución financiera al III Trimestre de **L 3,418,490.71 (36%)**, con respecto a su presupuesto vigente de **L 7,216,480.0 (Fondos Nacionales)** y **L 2,174,600.00 (Donaciones KFW Fase II)**, se observa que esta donación no tuvo ejecución alguna en este Trimestre.
- La Secretaria de Educación según el SIAFI al III Trimestre, en sus dos proyectos no registra ejecución física en el SIAFI, mientras que su ejecución financiera global al III Trimestre 2018 es de **42%**.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora de la SEDUC debe realizar ajustes correspondientes al Plan de Ejecución del Programa, adjudicaciones, contrataciones, adquisiciones y demás procesos, con el objetivo de continuar agilizando todas las gestiones pendientes a lo interno de la Secretaría de Educación en el IV Trimestre 2018 y así desarrollar una ejecución más dinámica, para ir ejecutando los recursos de acuerdo a lo planificado y no presentar desfases que atrasen una planificación establecida.
- Solicitar a las diferentes Unidades Ejecutoras de estos dos proyectos de la Secretaria de Educación (**SEDUC**) registrar las metas así como su ejecución física en el **SIAFI**.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre 2018	Devengado Anual	
				Total	Total		Total	Total	Total	Total
2	0050 - Secretaría de Educación			13,335,394	14,677,594	-	14,677,594	2,551,051	6,110,270	42
1	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ATN/JF-15397-HO	04/08/2016 - 05/08/2018	5,286,510	5,286,510	-	5,286,510	1,134,239	2,691,779	51
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 10/11/2017	8,048,884	9,391,084	-	9,391,084	1,416,812	3,418,491	36

Fuente: SIAFI, 30/09/2018