



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas—
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), representa el 100% de la inversión del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; su presupuesto de inversión para el Año 2018 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	212,366,276
Presupuesto Vigente	122,473,986
Devengado III Trimestre -18	15,880,592
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	13%
Devengado Anual	59,658,548
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	49%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	74,157,679
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	61%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

El presupuesto de la institución, está conformado por 7 proyectos financiados en un 100% (L.122,473,986) con Fondos Externos (Crédito y Donación) distribuidos por Organismos Internacionales de financiamiento de acuerdo al Gráfico No. 6. El presupuesto asignado a la SEFIN, se disminuyó considerando las medidas de control del déficit fiscal y el traslado de espacio presupuestario hacia otras instituciones del Sector Público considerando la inadecuada planificación por parte de la unidad administradora de proyectos en relación a la programación financiera para el ejercicio fiscal 2018.

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Lempiras



Durante el tercer trimestre del año, se alcanzó un nivel de ejecución del 49% (L.59,658,548) en relación al presupuesto Vigente que totalizó L.122,473,986; como resultado de los compromisos contractuales suscritos a la fecha, pagos realizados, así como las acciones realizadas por la distintas unidades ejecutoras en las actividades de inicio de algunos proyectos.

En relación a la ejecución reportada al término del III Trimestre del año 2017 cuyo nivel reflejó el 53% respecto a su presupuesto Vigente; es importante mencionar que dicho comportamiento evidencia una disminución de 4 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse en que se cuenta con una asignación

menor en el presupuesto vigente del ejercicio fiscal 2018; producto de la disminución de presupuesto de crédito externo que no podrá ser ejecutado durante el presente ejercicio fiscal, debido a los desfases reportados por las unidades ejecutoras técnicas. Así mismo las actividades en los proyectos en inicio de ejecución se han visto levemente desfasadas considerando que se mantiene la situación en relación a la participación de los co-ejecutores técnicos y la coordinación interinstitucional y de actores para llevar a cabo la planificación programada.

Ver Anexo 4: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre-2018

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión de la SEFIN, contempla la ejecución de 7 proyectos con intervención en sectores como: Modernización del Estado (60%), Desarrollo Productivo (21%), Agua y Saneamiento (16%) y la Protección Social (2%); orientados a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas; así como la atención en diferentes áreas en pro de la calidad de vida de la población.

En ese sentido y considerando que el 81% del presupuesto vigente de la Institución para el año 2018, se concentra en 3 programas y proyectos, los mismos se han definido como prioritarios, por lo que un atraso en la ejecución de cualquiera de ellos, repercutirá en los niveles globales de ejecución del Programa de Inversión de la misma. Dichos proyectos se describen a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID 3878/BL-HO	US\$ Lempiras	25,000,000 621,482,500	24/04/2017 07/11/2022	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2018		120,346,931	53,668,370	2,241,883	4%
Acumulado 2018		120,346,931	53,668,370	15,347,343	29%
Acumulado Vida del Proyecto */		621,482,500	621,482,500	15,709,009	3%
Observaciones:					
<ul style="list-style-type: none"> La firma especializada internacional AESA-EUROFUNDING que brinda asistencia técnica a las organizaciones comunitarias en el marco de la ejecución del Componente 1 del Programa en un área de restauración de al menos 34,000 hectáreas; ha iniciado la socialización del proyecto en 6 municipios: Departamento de Comayagua: Comayagua, Meambar, Minas de Oro, Villa de San Antonio, Ojo de Agua y en el Departamento de Francisco Morazán: Ojojona y Distrito Central. En base a los diagnósticos físicos de áreas se prevé para este año elaborar 12 planes de restauración cubriendo 2,500 hectáreas aproximadamente. Asimismo, se iniciará la implementación del Plan de Capacitación a las organizaciones comanejadoras beneficiarias. Está en proceso de contratación de la consultoría del Diseño del Programa de Incentivos, en el marco de los incentivos orientados a bosques privados. Se realizará una compra de equipo para protección, seguridad y prevención de incendios para las organizaciones beneficiarias. Se han adquirido equipo de infotecnología para el Departamento de Sanidad Forestal del ICF y se han iniciado los procesos de adquisición del equipo e insumos de laboratorios en el marco del Sistema de Alerta Temprano. Se ha finalizado los procesos de compra de vehículos y equipo de infotecnología para el SAT. Se ha finalizado el proceso de contratación de 5 técnicos en monitoreo en el marco del seguimiento y supervisión de ICF al trabajo de la firma especializada contratada. Se han elaborado los borradores de Convenio Marco de Cooperación entre SEFIN, ICF y UNACIFOR para el desarrollo de los siguientes temas: diagnóstico e identificación de temas de investigación, diseño de un programa de capacitación, diagnóstico del banco de germoplasma existentes, facilitación de equipo e insumos de laboratorio y desarrollo de un diplomado en sanidad y salud forestal. Están en ejecución 2 asesorías técnicas (recontratadas) en apoyo al funcionamiento del mecanismo financiero a través del fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus, de las cuales se obtendrá la Estrategia de Movilización 					

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID 3878/BL-HO	25,000,000	621,482,500	24/04/2017 07/11/2022
<p>de Recursos para Cambio Climático, el mapeo de cooperantes en cambio climático y un portafolio de ideas innovadoras de proyectos en cambio climático.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en proceso de contratación de la consultoría del diseño del mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático y el diseño de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGEFCC) en la Secretaría de Finanzas. • Se ha finalizado el proceso de contratación de personal clave de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP): el Coordinador General y el Especialista de Adquisiciones. • Se ha finalizado el proceso de contratación del Tribunal Superior de Cuentas para realizar las auditorías del proyecto de los años 2017, 2018 y 2019. <p>Para el año 2018, se han programado las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 6 informes de Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo (0% avance). * 24 informes de Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal (14% avance). * 4 informes de Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático (0% avance). * 1 informe de Auditoría y evaluación del Proyecto (0% avance). 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	27,900,000	693,574,470	17/09/2008 31/12/2018
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2018	14,173,527	25,943,861	8,545,850	33%
Acumulado 2018	14,173,527	25,943,861	19,935,823	77%
Acumulado Vida del Proyecto */	693,574,470	693,574,470	580,090,929	84%
Observaciones:				
<ul style="list-style-type: none"> * En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de cierre. * El proceso para la Auditoría Financiera y Operativa se encuentra en revisión intermedia del año 2018. * Se encuentran comprometidos los pagos de contratos hasta el mes de Diciembre 2018 de personal enlace de la UAP-COMRURAL (2), alquileres de oficinas del Proyecto, Seguridad y seguros de Automóviles y médico del personal del Proyecto, compromiso de pago de aproximadamente el 50% del servicio de Auditoría que se encuentra en proceso de revisión hasta el cierre del Proyecto 31 de Diciembre 2018 como también el cierre de Planes de negocio de las OPR. <p>Para el año 2018 se han programado las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Informes de administración del proyecto, monitoreo y evaluación (programados 27, ejecutados 61) 				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	278,771,945	6,930,075,424	27/09/2010 31/12/2018
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2018	68,637,363	20,110,070	1,149,908	6%
Acumulado 2018	68,637,363	20,110,070	14,638,632	73%
Acumulado Vida del Proyecto */	6,930,075,424	6,930,075,424	936,999,674	14%

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	Lempiras	278,771,945 6,930,075,424	27/09/2010 31/12/2018
Observaciones:				
<p><i>Las Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.</i></p> <p>* Programa en etapa de cierre.</p> <p>* Mediante Oficio GERHON-0535/2018 de fecha 15 de Agosto de 2018, BCIE notificó la No Objeción para la des obligación del saldo No Desembolsado que asciende a US\$1,228,054.54 al Contrato de Préstamos BCIE 2045.</p> <p>* En proceso de justificación y cierre del Programa.</p> <p>Para el III Trimestre del año 2018, se han programado las siguientes metas:</p> <p>- 14 informes de administración técnica UAP del proyecto (ejecución 100%).</p> <p>- 2 Informes de administración financiera para la producción y plantación de árboles en la Subcuenca del Rio Guacerique (0% avance)</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Anexo 5: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre-2018

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el presente año, la Dirección General de Inversión Pública se ha propuesto identificar los retrasos en la ejecución de los Programas y Proyectos con la finalidad de dinamizar, agilizar y apoyar tanto a lo interno de la SEFIN, como con los Organismos Internacionales y demás involucrados en la eficiente ejecución de los recursos.

Al tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Elaboración y Análisis de Nota Técnica No. 07, para el traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, incrementando a los Proyectos “Apoyo Institucional a COALIANZA y la Consolidación de su Cartera de Proyectos” por un monto de L.270 miles; “Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas” por un monto de L.4.8 millones; y “Apoyo a la Estrategia de Inversión Pública de Mediano Plazo” por un monto de L.1.2 millones.
- Elaboración y Análisis de Nota Técnica No. 08, para el traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, disminuyendo al Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878) por un monto de L.13.0 millones.
- Asistencia a las reuniones previas a la II Revisión de Cartera BID, en las Oficinas de Torre de Control.
- Se llevó a cabo la II Revisión Técnica de cartera de Proyectos BID.
- Se presentó el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019 al Soberano Congreso Nacional, que incluye el Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2019 – 2022 (en etapa Aprobado Ministros).
- Se emitió opinión técnica para la aclaración respecto al Dictamen Técnico No. 030-2018 para la ampliación de plazo de ejecución y último desembolso al Programa Multisectorial de Emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social (BCIE - 2045).
- Se elaboró Dictamen Técnico para la modificación al Plan Global de Inversiones al Contrato de Préstamo BCIE 2045-HO: Programa Multisectorial de Emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social.
- Se elaboró Dictamen Técnico para la Transferencia entre Categorías de

Ejecución al III Trimestre 2018; Secretaría de Finanzas

Inversión al Proyecto de Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos (BID-ATN/OC-13579-HO).

- Apoyo a la UCP-ComRural, en el proceso de registro en el módulo UEPEX-SIAFI, para la nueva operación IDA 6046.
- Participación de la DGIP, en las distintas Comisiones Evaluadoras de procesos generados por el Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques (BID 3878).
- Participación en Capacitación sobre la Plataforma de Gestión de la Cooperación (PGC) impartida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Requerimiento de la Proyección Mensual (Septiembre - Diciembre) de ejecución para el Año 2018.

Conclusiones

- Al tercer trimestre la ejecución del Programa de Inversión de la SEFIN, no presenta mejora en su ejecución registrando únicamente un 49% (L.59,658,548) en relación al presupuesto vigente a la fecha, considerando que para el presente año, se planea cerrar dos proyectos: ComRural (IDA 4465) y el Programa de Emergencia de Agua (BCIE 2045); adicionalmente el resto de las nuevas operaciones que se encuentran en el inicio de su ejecución, por lo que, los procesos planificados presentan desfases considerando las situaciones particulares de los co-ejecutores técnicos.
- SEFIN muestra deficiencia en mecanismos de mejora en la planificación y ejecución de los proyectos de forma que permita alcanzar mejores resultados en las actividades.
- Las unidades ejecutoras realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución de los proyectos, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.
- Implementar mecanismos dinámicos de respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras, a fin de dinamizar la ejecución de la inversión.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
7	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica			-	212,366,276	212,366,276	-	122,473,986	122,473,986	-	15,880,592	15,880,592	-	59,658,548	59,658,548	49%	-	74,157,679	74,157,679	61%
7	0100 - Secretaría de Finanzas			-	212,366,276	212,366,276	-	122,473,986	122,473,986	-	15,880,592	15,880,592	-	59,658,548	59,658,548	49%	-	74,157,679	74,157,679	61%
1	027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 31/12/2018	-	14,173,527	14,173,527	-	25,943,861	25,943,861	-	8,545,850	8,545,850	-	19,935,823	19,935,823	77%	-	20,905,444	20,905,444	81%
	TOTAL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)			-	14,173,527	14,173,527	-	25,943,861	25,943,861	-	8,545,850	8,545,850	-	19,935,823	19,935,823	77%	-	20,905,444	20,905,444	81%
2	031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FISCAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2018	-	68,637,363	68,637,363	-	20,110,070	20,110,070	-	1,149,908	1,149,908	-	14,638,632	14,638,632	73%	-	15,519,845	15,519,845	77%
	TOTAL PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA-FORTALECIMIENTO FIS			-	68,637,363	68,637,363	-	20,110,070	20,110,070	-	1,149,908	1,149,908	-	14,638,632	14,638,632	73%	-	15,519,845	15,519,845	77%
3	048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2018	-	2,676,644	2,676,644	-	5,518,427	5,518,427	-	2,753,566	2,753,566	-	4,185,014	4,185,014	76%	-	4,315,205	4,315,205	78%
	TOTAL APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CA			-	2,676,644	2,676,644	-	5,518,427	5,518,427	-	2,753,566	2,753,566	-	4,185,014	4,185,014	76%	-	4,315,205	4,315,205	78%
4	051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	22/12/2016 24/03/2019	-	3,267,303	3,267,303	-	9,622,586	9,622,586	-	668,322	668,322	-	2,201,921	2,201,921	23%	-	3,733,369	3,733,369	39%
	TOTAL PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS P			-	3,267,303	3,267,303	-	9,622,586	9,622,586	-	668,322	668,322	-	2,201,921	2,201,921	23%	-	3,733,369	3,733,369	39%
5	052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO	24/04/2017 07/11/2022	-	120,346,931	120,346,931	-	53,668,370	53,668,370	-	2,241,883	2,241,883	-	15,347,343	15,347,343	29%	-	25,882,038	25,882,038	48%
	TOTAL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES			-	120,346,931	120,346,931	-	53,668,370	53,668,370	-	2,241,883	2,241,883	-	15,347,343	15,347,343	29%	-	25,882,038	25,882,038	48%
6	053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO	23/03/2017 23/03/2019	-	3,264,508	3,264,508	-	5,178,672	5,178,672	-	78,445	78,445	-	1,417,198	1,417,198	27%	-	1,702,573	1,702,573	33%
	TOTAL APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO			-	3,264,508	3,264,508	-	5,178,672	5,178,672	-	78,445	78,445	-	1,417,198	1,417,198	27%	-	1,702,573	1,702,573	33%
7	054 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)	ATN/OC-15961-HO	11/05/2017 11/11/2019	-	-	-	-	2,432,000	2,432,000	-	442,618	442,618	-	1,932,617	1,932,617	79%	-	2,099,206	2,099,206	86%
	TOTAL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PRO			-	-	-	-	2,432,000	2,432,000	-	442,618	442,618	-	1,932,617	1,932,617	79%	-	2,099,206	2,099,206	86%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas								
027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	03 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME	27	61	226%	0	0	0%
031 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL	05 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO MULTISECTORIAL	INFORME	14	14	100%	0	0	0%
	29 - ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES EN LA SUB CUENCA DEL RIO GUACERIQUE	INFORME	2	0	0%	0	0	0%
048 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	07 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA CARTERA DE PROYECTOS	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	08 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	INFORME	3	0	0%	0	0	0%
	09 - EVALUACION Y AUDITORIA REALIZADA DE LA DONACION	INFORME	3	0	0%	1	0	0%
051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	11 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	INFORME	12	6	50%	1	3	0%
	12 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	2	2	100%	0	0	0%
	13 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	INFORME	2	1	50%	0	0	0%
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	15 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES POR LA PLAGA DEL GORGOJO	INFORME	6	0	0%	1	0	0%
	16 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL	INFORME	24	1	4%	7	1	14%

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	17 - ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO	INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	18 - AUDITORIA Y EVALUACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO	22 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	INFORME	3	5	167%	0	1	0%
	23 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	24 - APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO	INFORME	2	1	50%	0	0	0%
	25 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA	INFORME	3	1	33%	0	0	0%
054 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE	27 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE NACION	INFORME	7	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI