



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuenta con un presupuesto de inversión para el presente año de L5,967,792 ejecución financiera acumulada al tercer trimestre de L4,356,484 tal como se detalla en el cuadro No. 1.

Dicho presupuesto es financiado con fondos externos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.5,967,792 en su totalidad.

En el tercer trimestre se logró ejecutar L2,326,528 representativo del 39% de ejecución respecto al vigente ajustado, y una ejecución acumulada de L4,356,484 para un 73% de ejecución acumulada.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,967,792
Devengado III Trimestre -18	2,326,528
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	39%
Devengado Anual	4,356,484
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	73%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	4,484,152
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	75%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un proyecto de donación orientado a mejorar el fortalecimiento de la institución a través de la creación de capacidades propias de la institución.

A continuación se detalla dicho Proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	ATN/OC-14742-HO	13,040,429	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	-	5,967,792	2,326,528	39%
Acumulado 2018	-	5,967,792	4,356,484	73%
Acumulado Vida del Proyecto*/	13,040,429	12,575,000	11,472,054	91%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, tiene fecha de cierre el 13 de agosto de 2018, con un periodo de cierre contable, financiero y administrativo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Actualmente el proyecto se encuentra en cierre contable, seguimiento a las actividades pendientes que están por finalizar, realización de pagos finales y auditoría financiera.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Seguimiento a la solicitud de modificación presupuestaria traslado entre renglones e incorporación de recursos desembolsados por el organismo financiador.

Conclusiones

- Al tercer trimestre presenta ejecución financiera del 73% de ejecución satisfactoria.
- El Proyecto se encuentra realizando las actividades finales programadas.

Recomendaciones

- Mejorar la ejecución física y financiera de los proyectos, cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.
- Realizar todas las actividades de cierre del Proyecto en tiempo y forma a fin de garantizar cierre financiero y contable.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente			Devengado III Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0002 - Tribunal Superior de Cuentas		-	5,967,792	5,967,792	-	2,326,528	2,326,528	-	4,356,484	4,356,484	73%	-	4,484,152	4,484,152	75%
1	003 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	-	5,967,792	5,967,792	-	2,326,528	2,326,528	-	4,356,484	4,356,484	73%	-	4,484,152	4,484,152	75%

FUENTE: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Tribunal Superior de Cuentas								
003 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	04 - Reporte de avance de la actividad 1 de la ATN/OC-14742HO-BID	149 - INFORME	1	1	100%	1	1	100%
	05 - Reporte de avance de la administración de la ATN/OC-14742-HO-BID	149 - INFORME	1	1	100%	1	1	100%
	06 - Creación actividad 3	149 - INFORME	1	1	100%	1	1	1%

Fuente: SIAFI