

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO 10700000800 BIP		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución														
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente												
		Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada													
Tipo de Fondos:		Préstamo */		Donación		Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado									
Moneda		Fondos Externos		Co- Finan- ciamien- to		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Total		%										FE		Total		%	
Dólares		30,000,000						30,000,000		12,818,461				12,818,461		43		17,181,539				17,181,539		57		10,744,552		36	
Lempiras		726,756,000						726,756,000		310,529,781				310,529,781		43		416,226,219				416,226,219		57		260,288,912		36	
*/ El Monto del Contrato de préstamo es DEG 19,500,000 equivalentes a US\$ 30 millones, COPECO solo Ejecuta US\$ 20 millones, los restantes US\$6.0 millones son para emergencias y serán ejecutados en el Componente 5 administrado por la UAP de la SEFIN y US\$ 4.0 millones se encuentran en proceso de aprobación para el Seguro contra Riesgos Catastróficos.																													
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
		18/12/2012								18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019													
Componentes		Fondos Externos								Contraparte						Total													
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional		2,200,000.00																2,200,000.00											
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario		2,900,000.00																2,900,000.00											
3) Implementación de Medidas de Mitigación		13,050,000.00																13,050,000.00											
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto		1,850,000.00																1,850,000.00											
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias		10,000,000.00																10,000,000.00											
TOTAL		30,000,000.00																30,000,000.00											
Objetivos del Proyecto																													
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitirá a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																													
Descripción del Proyecto																													
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debida a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarán la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)								ESTADO: En Ejecución	
10700000800										
BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:	Prevención	Subsector	Recursos Forestal y Ambiente	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.										
Beneficiarios										
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).										
Metas Globales										
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,600		26,399,600	86
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,858,382		64,858,382	99
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	94
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,034,766		47,034,766	96
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	50,572,525		50,572,525	89
Año 2018	126,941,850		126,941,850	74,475,363		74,475,363	24,484,028		24,484,028	33
Año 2019	18,235,960		18,235,960							
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,486,345		1,486,345	1,486,345		1,486,345	1,281,690		1,281,690	86
Año 2014	1,458,913		1,458,913	3,092,133		3,092,133	3,052,346		3,052,346	99
Año 2015	3,302,346.3		3,302,346	3,149,612.8		3,149,613	2,948,319.9		2,948,320	94
Año 2016	2,420,700.8		2,420,701	2,017,030.2		2,017,030	1,941,563.6		1,941,564	96
Año 2017	3,200,750.7		3,200,751	2,355,377.8		2,355,378	2,087,599.9		2,087,600	89
Año 2018	5,486,198.3		5,486,198	3,074,293.0		3,074,293	1,010,684.2		1,010,684	33
Año 2019	788,125.4		788,125							
Año 2020	-		-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución			
10700000800																		
BIP																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)									Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% de Ejecución	Programación 2019-2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	Estación	15	1	7	1	4	5	5	15	0	0	12	0	12	80	0		
Comites de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	Acta	20	10	50	5	5	5	5	20	0	0	20	0	20	100	0		
Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obra	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100	0		
Al menos municipios aprobaron los planes de manejo en GRD	Plan	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0		18	18	113	0		
Al menos municipios adoptaron los planes de manejo en GRD	Municipio	16	0	0	4	4	4	4	16	0	0	0	18	18	113	0		
situación actual																		
III Trimestre/2018: Obras: en el presente periodo se encuentran en ejecución 5 obras de construcción, las cuales se espera su finalización en el último trimestre del 2018. asimismo, en Bienes; se encuentra en proceso el Equipo de cómputo para la UCP, DGOT en proceso de recepción y para CENAOS en proceso de adquisición. Consultorias: Planes de adecuación, Auditorías Sociales y Auditoría externa en un 100%; planes de intervención con población autóctona en un 30% de avance. Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.																		
II Trimestre 2018: COPECO solicitó modificación presupuestaria por un monto de L. 2,430,000.00 mediante Oficio DCMN-226-2018 de fecha 13 de junio de 2018, para la compra de equipo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS-COPECO) y el financiamiento de órdenes de cambio de contratación de cinco (5) medidas de reducción del riesgo, contratación de la supervisión de la construcción de cinco (5) medidas de reducción del riesgo en (5) diferentes municipios de influencia del proyecto en la Región 1 del Valle de Sula.																		
I TRIMESTRE 2018. El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: Obras: 5 procesos de evaluación de licitaciones; Consultorias: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y Auditorías Sociales.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
1. Pendiente no objeción a la modificación de los indicadores del proyecto para su actualización en el SNIPH, dado que se realizó modificación entre categorías de inversión Disminuyendo fondos del componente de contingencias y Aumentando el componente de COPECO.										UCP/COPECO/ BM					segundo semestre 2018			
2.mediante Oficio DMCN-143-2018 de fecha 7 de mayo del 2018, COPECO solicitó a Coordinación General de Gobierno realizar las gestiones ante el Congreso Nacional para la Excepción al Artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018 para ampliación de plazo al año 2020.																		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38								Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551										

actualizada al 30/09/2018

Tipo de cambio L. 24.232

Elab.: Zeide Nieto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO				PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO												ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																		
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																		
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		59,800,000	12,000,000	4,000,000	75,800,000	70,122,400	3,542,853	73,665,253	97	1,677,600	457,147	2,134,747	3	65,549,261	3,542,853	69,092,114	91	
Lempiras		1,448,666,960	290,702,400	96,900,800	1,836,270,160	1,698,729,168	85,826,325	1,784,555,493	97	40,640,192	11,074,475	51,714,667	3	1,587,943,953	85,826,325	1,673,770,278	91	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Ultimo Desembolso			Fecha Cierre Ampliada		
		23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013			17 de agosto de 2017			18-dic-18		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)		Contraparte								Total		%		
				Préstamo	Donación													
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS				30,100,000	6,998,000									1,805,000		38,903,000		51
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC				12,865,000	150,000									428,000		13,443,000		18
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria				11,513,000	3,727,000									1,400,000		16,640,000		22
Gestión del Programa				5,322,000	1,125,000									367,000		6,814,000		9
TOTAL				59,800,000	12,000,000									4,000,000		75,800,000		100
Objetivo del Proyecto																		
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																		
Descripción del Proyecto																		
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																		
Beneficiarios																		
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																		
Metas Globales																		
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:	Seguridad					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34						
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65						
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69						
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96						
AÑO 2017				422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95						
AÑO 2018				97,596,023		97,596,023	57,713,845		57,713,845	59						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	2,538,679	-	2,538,679	858,274	-	858,274	34						
AÑO 2014	6,560,554	374,018	6,934,573	10,151,163	308,146	10,459,308	6,787,131	55,116	6,842,247	65						
AÑO 2015	11,774,532	3,378,759	15,153,292	20,507,477	910,918	21,418,395	13,972,690	910,918	14,883,608	69						
AÑO 2016				26,306,117	776,574	27,082,691	25,137,013	753,804	25,890,818	96						
AÑO 2017				17,428,443	1,823,015	19,251,458	16,411,764	1,823,015	18,234,779	95						
AÑO 2018				4,028,698	-	4,028,698	2,382,389	-	2,382,389	59						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018				% Ejecución	Programación 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total
COMPONENTE I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)																
Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Implementado	PLAN	1	0.0		0.1	0.1	0.8	0	1	0.2	0	0.4	0	0.6	60%	
Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	SISTEMA	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0		0	0.0	0%	
Formación Técnica Policial Mejorada	GESTION	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0	0.5	0	0.5	50%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad								Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
COMPONENTE II: Consolidación de la Investigación Criminal																	
Contratación de Equipo Técnico para que asista la Gestión Directiva de los Laboratorios Criminalísticos (TGU-SPS)		EQUIPO TECNICO (Recurso Humano)	1	1.0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!		
Protocolos de investigación criminal elaborados		PROTOCOLO	1	0.5	50	0	0	0.5	0.0	0.5	0	0	0.5	0.0	0.5	100%	
Adquisición Equipo Informático Forense para Laboratorios DPI		EQUIPO	1	0.5	50	0	0	0.3	0.2	0.5	0	0	0.3	0	0.3	60%	
SITUACION ACTUAL																	
El programa ha finalizado su etapa de ejecución de las operaciones de crédito y la primera donacion de COSUDE, actualmente ejecuta actividades con la segunda cooperacion GRT/CF-16251-HO al segundo trimestre/2018 cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L57.7 millones, representando el 59% de ejecución y cuenta con una ejecución física del 74% de acuerdo al PEP de dicha donación, realizando acciones para el cierre de la operacion de doación e iniciar una segunda operación de crédito.																	
ACCIONES										RESPONSABLE						FECHA	
III TRIMESTRE 2018: El programa continuó con la ejecución normal de sus actividades, sin embargo los diseños para las jefaturas que estaban programados elaborarse con esta donación, no se realizaron debido a que aun no se han legalizado los terrenos donde se construiran las mismas.																	
Las acciones realizadas al segundo trimestre/2018 :																	
Componente I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 857 estudiantes Promoción 096 y 097,Recontratación de 20 Docentes para el ITP, recontratación de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP, Compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos: TAMADUL (Cuestionario Clínico de Personalidad para Adolescentes y Adultos), 80 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CPS(Cuestionario de Personalidad Situacional) –50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Test de Matrices Progresivas Raven –30 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. CTC (Cuestionario TEA Clínico) –1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad) –500 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, TPT (Test de Personalidad de TEA) 1850 kits de corrección de 25 hojas de respuesta, CTI (Cuestionario de Inteligencia Emocional) 50 kits de corrección de 25 hojas de respuesta. Inicio del proceso de Contratación de Especialistas (4) para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores. Inicio del proceso para Consultoría de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, Inicio del proceso de Diseño de las Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Inicio del proceso de Contratación de consultores (5) para acompañamiento en la revisión y validación del diseño del campus de La Academia Nacional de Policía (ANAPO). Entrega total de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos.																	
Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Adquisición Sistema IBIS Dos (2) estaciones para Análisis de Casquillos vinculadas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Adquisición de Sistema AFIS. Inicio del proceso de Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI. Entrega total de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) Municipios. Inicio del proceso de adquisición de equipo informático para la adquisición de Estación de Trabajo y Tabletas Digitales.																	
Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Recontratación de Personal Staff Subsecretaría de Prevención, Contratación de 3 Técnicos en el marco del convenio SEDUC-SEDS Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia, Firma contrato Diplomado Prevención de la Violencia. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Ambiental. Inicio de proceso para la Contratación de un (1) Especialista Social. Firma de Convenio para Transferencias a los Municipios para el apoyo de los planes de Seguridad (Comayagua). Contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua. Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com										Andrés Restrepo Restrepo andresre@iadb.org							

Actualizada al 30/09/2018
Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 24.2252

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE00223															Recursos Forestal y Ambiente		
BIP: 01070000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención		Sub-Sector:				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	19,000,000			19,000,000	19,000,000		19,000,000	100	-		-	-	16,426,501		16,426,501	86	
Lempiras	460,278,800			460,278,800	460,278,800		460,278,800	100	-		-	-	397,935,263		397,935,263	86	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2016		31 de julio, 2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal							11,000,000								11,000,000		58
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel comunitario y							3,500,000								3,500,000		18
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres							1,420,000								1,420,000		7
Educación e información para la GIR de desastres							880,000								880,000		5
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría							1,695,000								1,695,000		9
Contingencia							505,000								505,000		3
TOTAL							19,000,000								19,000,000		100
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																	
Descripción del Proyecto																	
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsiguientes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)					ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE00223										
BIP: 010700000400										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)		Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Bonito Oriental, Esquipulas del Norte, Olanchito, Yoro, Trujillo, Villanueva, Copán Ruinas, Santa Fe, Ocotepeque, Trojes, Guaimaca, Siguatepeque, El Rosario, Esquias, San Lorenzo, Alianza, Apacilagua, San Marcos de Colón, Namasigue, Juticalpa.										
Beneficiarios										
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.										
Metas Globales										
I) Realizar una evaluación del riesgo del país; II) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; III) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y IV) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimineto de estabilidad fiscal nivel del Gobierno Central.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				39,069,144		39,069,144	25,914,896		25,914,896	66
AÑO 2012	86,534,150		86,534,150	86,534,150		86,534,150	52,581,380		52,581,380	61
AÑO 2013	100,000,000		100,000,000	117,790,256		117,790,256	109,798,650		109,798,650	93
AÑO 2014	130,843,294		130,843,294	130,843,294		130,843,294	90,355,360		90,355,360	69
AÑO 2015	66,130,830		66,130,830	66,130,830		66,130,830	60,596,610		60,596,610	92
AÑO 2016	43,838,349		43,838,349	19,328,590		19,328,590	17,394,153		17,394,153	90
AÑO 2017	23,646,707		23,646,707	38,114,788		38,114,788	22,533,064		22,533,064	59
AÑO 2018	7,034,554		7,034,554	19,483,180		19,483,180	18,761,149		18,761,149	96
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011				1,612,748		1,612,748	1,069,750		1,069,750	66
AÑO 2012	3,572,072		4,334,879	3,572,072		3,572,072	2,170,524		2,170,524	61
AÑO 2013	4,127,933		4,127,933	4,862,303		4,862,303	4,532,415		4,532,415	93
AÑO 2014	5,401,123		5,401,123	5,401,123		5,401,123	3,729,809		3,729,809	69
AÑO 2015	2,729,836		2,729,836	2,729,836		2,729,836	2,501,387		2,501,387	92
AÑO 2016	1,809,618		1,809,618	797,871		797,871	718,019		718,019	90
AÑO 2017	976,120		976,120	1,573,353		1,573,353	930,150		930,150	59
AÑO 2018	290,382		290,382	804,253		804,253	774,448		774,448	96

356,641,049

14,721,903

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE00223					
BIP: 010700000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Sub-Sector:	Recursos Forestal y Ambiente

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Obras de prevención en los municipios de Apacilagua (Choluteca) y San Luis (Santa Bárbara) finalizadas	obras	2	0	0		1	1		2		1	0		1	50	n/a

Situación Actual

III Trimestre/2018: El Programa ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018.

II trimestre/2018 el programa se encuentra en la etapa de cierre financiero, administrativo y contable, se ha concluido la finalización de las obras de la Construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. se prevé ampliación de plazo por un mes debido a que tiene pendiente de realizar las siguientes acciones:

1. Pendiente el pago de la última estimación del contrato de construcción y Pendiente el pago de la supervisión del Puente de San Luis. Es importante considerar que estos pagos dependen de cambios de garantías, planos finales del puente, manual de mantenimiento, e informe de cierre de obra, adicional a la estimación.
2. Pendiente el pago del mes de julio al personal de la Unidad de Gestión, pago de funcionamiento (Servicio de teléfono, internet, combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos), pago al TSC por auditoria 2017-2018.
3. Elaboración de estados financieros después de los pagos pendientes.
4. Desarrollo de auditoria a los estados financieros del proyecto y pago al TSC por auditoria 2017-2018.
5. Elaborar en UEPEX, la última Justificación de fondos del Anticipo Vigente, por los pagos pendientes antes mencionados.
6. Devolución de fondos de aprox. \$37,701.61, esta devolución se realizará una vez esté finalizada y con No Objeción del Banco, el informe de Auditoria 2018.
7. Existe a la fecha un diferencial cambiario de \$175.00.

I Trimestre /2018 Respecto a la Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara

Se programa que para el segundo trimestre del 2018, se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.

Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al periodo de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.

En el mes de marzo de 2018 se finalizó la Auditoria a los estados financieros del 2017 y no se encontró ningún comentario por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

• Se procedió a ampliar el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Permanente de Contingencias para los servicios de Auditoria para los Estados Financieros del 2018; se tiene previsto que dicha auditoria se realice en

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Finalizar la obra de construcción del Puente San Luis	UCP-COPECO	02/05/2018
Realizar modificación presupuestaria entre proyectos de COPECO por la cantidad de L.12.4 millones para la finalización del programa.	SEFIN	abril de 2018
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Coordinador Ing. Manuel Sánchez / manuelhsanchez@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com		Sectorialista: Gines Suarez

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																															
SIGADE: BIP: 23290		PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							Sector:		SEGURIDAD Y DEFENSA			Sub-Sector:		SEDENA															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%										
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Lempiras		0.00		0.00		14,369,069.00		14,369,069.00		0.00		13,970,790.40		13,970,790.40		97		0.00		398,279		398,279		3		0.00		13,970,790.40	13,970,790.40		97
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		01 de junio del 2018								Octubre 2018		Octubre 2018		Mayo-2019																	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%											
Construcción del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico										12,544,077.00										12,544,077.00					87						
Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico										1,824,992.00										1,824,992.00					13						
TOTAL										14,369,069.00					0.00					14,369,069.00					100.00						
Objetivo del Proyecto																															
Dotar de espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.																															
Descripción del Proyecto																															
Consiste en la construcción de un edificio de 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio. La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Las Tapias.																															
Beneficiarios																															
Beneficiarios directo la Población de estudiantes Militares, Civiles y Docentes de la Universidad de Defensa de Honduras.																															
Metas Globales																															
1) Construir un Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: que consiste en 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio, capacidad instalada de 4 aulas de clases, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información. 2) Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: Componente: consiste en equipar los laboratorios de ciencias médicas del edificio Anexo al edificio Pedagógico con equipo que permita desarrollar las practicas relacionadas a la carrera de Enfermería.																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución Lempiras			% Ejec.														
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																	
AÑO 2018		0.00		14,369,069.00	14,369,069.00	0.00		14,369,069.00	14,369,069.00	13,970,790.40		0.00	13,970,790.40	97																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			% Ejec.														
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																	
AÑO 2018		0.00		59,518,227.34	595,182	0.00		595,182.27	595,182.27	578,685.15		0	578,685.15	97																	
METAS																															
Global			Meta Acumulada		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018														
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
Diseño de planos		C/U	1	1	100%		1			1		1			1	100%															
Especificaciones Técnicas		C/U	1	1	100%		1			1		1			1	100%															
Proceso de Precalificación		C/U	1	1	100%			1		1			1		1	100%															
Pocoso de Licitación		C/U	1	1	40%			1		1			1		1	40%															
Situación Actual																															
Descripción de avance: Se a desarrollado trabajo de gabinete el cual ha consistido en: 1) Proceso Gabinete licitación: a) Elaboración de pliegos de condiciones y línea de tiempo de la licitación en conjunto con los Compradores públicos certificados, revisión de los pliegos de condiciones de licitación, puesta en marcha del proceso y cierre del mismo. b) Revisión de planos, cantidades de obra, fichas presupuestarias, especificaciones Técnicas para documento base de licitación. c) Seguimiento a la línea de tiempo en todo lo que respecta al aspecto técnico del Proyecto.																															
Problemática																															
Ninguna, El Proyecto va de acuerdo a la planificacion.																															
Acciones Propuestas																															
										Responsable					Fecha																
										Rector UDH Jorge Amaldo Fuentes Hernandez					30/09/2018																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
Ing. Supervisor Interno UDH Jenny Zuniga Rivas / zujenn09@yahoo.com																															
Analista SIAFI: Evelyn Soraya Domínguez Sierra / email: evesora1972@yahoo.es 9638-4779																															
Revisado: J. Armando Cuestas DGIP										Tipo de cambio L 24.1423																					