



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuenta con un presupuesto de inversión para el presente año de L6,042,092 ejecución financiera acumulada al cuarto trimestre de L5,972,967 tal como se detalla en el cuadro No. 1.

Dicho presupuesto es financiado con fondos externos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.6,042,092 en su totalidad.

En el cuarto trimestre se logró ejecutar L1,615,967 representativo del 27% de ejecución respecto al vigente ajustado, y una ejecución acumulada de L5,972,967 para un 99% de ejecución acumulada.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	6,042,092
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	6,042,092
Devengado IV Trimestre - 18	1,615,967
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	27%
Devengado Anual	5,972,542
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	99%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un proyecto de donación orientado a mejorar el fortalecimiento de la institución a través de la creación de capacidades propias de la institución.

A continuación se detalla dicho Proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	ATN/OC-14742-HO	14,321,434	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	-	6,042,092	1,615,452	27%
Acumulado 2018	-	5,967,792	5,972,451	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	14,321,434	13,412,830	13,087,506	98%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto de Donación Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC, tiene fecha de cierre el 13 de agosto de 2018, con un periodo de cierre contable, financiero y administrativo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Principales actividades realizadas en el año 2018:

- Consultoría Validación y aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal con base en las ISSAI.
- Capacitación sobre el Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal con base en las ISSAI.
- Consultoría Modelo de un Centro de Formación y Certificación de Auditores.
- Equipamiento de laboratorio técnico y otros.
- Consultoría Actualización del manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría SISERA , incluyendo instrumentos de aplicación para la mejora del procedimiento de Seguimiento de Recomendaciones
- En el mes de diciembre se elaboró el informe de cierre del proyecto.
- El proyecto cerró actividades de cierre y realizó pagos finales.
- Realización de auditoría final del Programa.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

No se tienen trámites pendientes en la SEFIN.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre presenta ejecución financiera del 99% de ejecución muy satisfactoria.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora debe remitir a la Secretaría de Finanzas informe de cierre y auditoría final del Proyecto.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

ANEXO 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
1	0002 - Tribunal Superior de Cuentas			-	6,042,092	6,042,092	-	6,042,092	6,042,092	-	1,615,967	1,615,967	-	5,972,452	5,972,452	99
1	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	13/02/2015 13/11/2018	-	6,042,092	6,042,092	-	6,042,092	6,042,092	-	1,615,967	1,615,967	-	5,972,452	5,972,452	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Tribunal Superior de Cuentas								
003 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	04 - Reporte de avance de la actividad 1 de la ATN/OC-14742HO-BID	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	05 - Reporte de avance de la administración de la ATN/OC-14742-HO-BID	Informe	1	1	100%	0	0	0%
	06 - Creación actividad 3	Informe	1	1	100%	0	0	0%