

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---|--------------------------|
| BID-ATN/OC-13579-HO | SIGADE GD00984 | BIP 000900007400 | SEFIN / COALIANZA | | | | | | | | | | GABINETE SECTORIAL | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | SUBSECTOR | | Modernización del Estado |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | Donación (X) | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | | | |
| Dólares | 500,000.0 | | 50,000.0 | 550,000.0 | 486,735.3 | - | 486,735.3 | 88.5 | 13,264.7 | 50,000.0 | 63,264.7 | 11.5 | 462,499.1 | - | 462,499.1 | 84.1 | | | |
| Lempiras | 12,429,650.0 | - | 1,242,965.0 | 13,672,615.0 | 12,099,898.6 | - | 12,099,898.6 | 88.5 | 329,751.4 | 1,242,965.0 | 1,572,716.4 | 11.5 | 11,497,404.8 | - | 11,497,404.8 | 84.1 | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | |
| | | 18/01/13 | | | | | | 18/01/13 | | 18/01/13 | | | 18/07/16 | | 17/10/18 | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | | |
| Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos | | | | | | | | 155,000.0 | | | | 30,000.0 | | 185,000.0 | | 33.6 | | | |
| Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades | | | | | | | | 295,000.0 | | | | 20,000.0 | | 315,000.0 | | 57.3 | | | |
| Administración del Proyecto | | | | | | | | 30,000.0 | | | | - | | 30,000.0 | | 5.5 | | | |
| Auditoría Externa Independiente y Evaluación | | | | | | | | 20,000.0 | | | | - | | 20,000.0 | | 3.6 | | | |
| Total | | | | | | | | 500,000.0 | | | | 50,000.0 | | 550,000.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP de Honduras). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes: Componente I. Apoyo a la Consolidación de la cartera de proyectos Componente II. Fortalecimiento Institucional y Creación de capacidades Componente III. Administración del Proyecto Componente IV. Auditoría Externa Independiente y Evaluación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distrito Central, Francisco Morazán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A nivel Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | |
| Año 2013 | - | - | - | 75,000.0 | - | 75,000.0 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2015 | - | - | - | 2,725,000.0 | - | 2,725,000.0 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2016 | - | - | - | 3,647,122.0 | - | 3,647,122.0 | 1,665,632.7 | - | 1,665,632.7 | 45.7 | | | | | | | | | |
| Año 2017 | 8,519,980.0 | - | 8,519,980.0 | 6,492,653.0 | - | 6,492,653.0 | 5,444,566.8 | - | 5,444,566.8 | 83.9 | | | | | | | | | |
| Año 2018 | 2,676,644.0 | - | 2,676,644.0 | 4,551,959.0 | - | 4,551,959.0 | 4,387,205.4 | - | 4,387,205.4 | 96.4 | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | |
| Año 2013 | - | - | - | 3,017.0 | - | 3,017.0 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2015 | - | - | - | 109,616.9 | - | 109,616.9 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Año 2016 | - | - | - | 146,710.6 | - | 146,710.6 | 67,002.4 | - | 67,002.4 | 45.7 | | | | | | | | | |
| Año 2017 | 342,728.1 | - | 342,728.1 | 261,176.0 | - | 261,176.0 | 219,015.3 | - | 219,015.3 | 83.9 | | | | | | | | | |
| Año 2018 | 107,671.7 | - | 107,671.7 | 183,108.9 | - | 183,108.9 | 176,481.5 | - | 176,481.5 | 96.4 | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID-ATN/OC-13579-HO SIGADE GD00984 BIP 000900007400 | | Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
|---|--------|--|----------|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|-----|----|-----------------------------------|---|----|------------------|----|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Unidad Ejecutora/ Institución | | SEFIN / COALIANZA | | | | | GABINETE SECTORIAL | | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | SUBSECTOR | | Modernización del Estado | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Global | Unidad de Medida | Cantidad | Meta Acumulada a dic-17 | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 |
| | | | | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA CARTERA DE PROYECTOS | | INFORME | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | | INFORME | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| EVALUACION Y AUDITORIA REALIZADA DE LA DONACION | | INFORME | | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33% | |
| Problemática/Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto finalizo su ejecución física y financiera al 31/12/2018. Ya no cuenta con actividades pendientes. La auditoría comenzara el 28 de enero de 2019 la cual será desarrollada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | | | UCF- SEFIN | | | | 31/12/18 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | |
| Omar Humberto Zuniga, Coordinador UAP/ozuniga@sefin.gob.hn Carlos Cuadra, Encargado Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN/ ccuadra@sefin.gob.hn | | | | | | | | | | | Olver Bernal/OLVERB@iadb.org Sectorialista BID | | | | | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2018

Tipo de cambio: L. 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------|--|--------------|--|---|--|-----------|--|----|--|
| BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021 | | MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación (x) | | Nacional () | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | |
| Dólares | | 712,250 | | - | | - | | 712,250 | | 308,800 | | - | | 308,800 | | 43 | | 403,450 | | - | | 403,450 | | 57 | | 260,381 | | - | | 260,381 | | 37 | |
| Lempiras | | 17,706,036 | | - | | - | | 17,706,036 | | 7,676,552 | | - | | 7,676,552 | | 43 | | 10,029,485 | | - | | 10,029,485 | | 57 | | 6,472,886.66 | | - | | 6,472,887 | | 37 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22/12/2016 | | | | | | | | 22/12/2016 | | | | | | 23/3/2019 | | 24/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte (US\$) | | | | Co-Financiamiento | | | | Total | | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | 430,250.0 | | | | | | | | | | | | 430,250.0 | | 60.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. | | | | 92,000.0 | | | | | | | | | | | | 92,000.0 | | 12.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | 168,000.0 | | | | | | | | | | | | 168,000.0 | | 23.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION DEL PROYECTO | | | | 22,000.0 | | | | | | | | | | | | 22,000.0 | | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 712,250.0 | | | | - | | | | - | | | | 712,250.0 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de los Sisitemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán, Distrito Central. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021 | | MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2017 | - | - | - | 6,105,440 | - | 6,105,440 | 140,640 | - | 140,640 | 2 | | | | | | |
| Año 2018 | 3,267,303 | - | 3,267,303 | 9,622,586 | - | 9,622,586 | 6,332,246 | - | 6,332,246 | 66 | | | | | | |
| Programación Año 2019 | 7,720,842 | - | 7,720,842 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Programación Año 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Programación Año 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2017 | - | - | - | 245,600 | - | 245,600 | 5,657 | - | 5,657 | 2 | | | | | | |
| Año 2018 | 131,432 | - | 131,432 | 387,082 | - | 387,082 | 254,723 | - | 254,723 | 66 | | | | | | |
| Programación Año 2019 | 310,582 | - | 310,582 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Programación Año 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Programación Año 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-17 | | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA MEJORA CONCEPTUAL DE PROCESOS DEL SIAFI | INFORME | 14 | 0 | 0% | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 46% | |
| 98 - APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA | INFORME | 6 | 1 | 17% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| 99 - APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | INFORME | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto ejecuto un 66% del presupuesto vigente, al cierre de 2018 se cuentan con 1.4 millones de lempiras en pagos pendientes que quedaron cargados con el presupuesto 2018 en concepto de entrega de equipo de computo y productos de consultores nacionales e internacionales. Estos pagos se priorizaran en el mes de enero. La ejecución (devengado) aumentaría a 80.4 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | | | | UAP/SEFIN | | | | 31/12/2018 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn | | | | | | | | BELINDAP@iadb.org | | | | | | | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2018
Tipo de cambio 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| BID ATN/OC-15878-HO SIGADE: GD01043 BIP: 23085 | | APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación (x) | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | | |
| Dólares | | 300,000 | - | - | 300,000 | 258,575 | - | 258,575 | 86 | 41,425 | - | 41,425 | 14 | 185,059 | - | 185,059 | 62 | | |
| Lempiras | | 7,457,790 | - | - | 7,457,790 | 6,427,993 | - | 6,427,993 | 86 | 1,029,797 | - | 1,029,797 | 14 | 4,600,430.99 | - | 4,600,431 | 62 | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 23/3/2017 | | | | | | | | 12/7/2017 | | | | 23/3/2019 | | | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte (US\$) | | Co-Financiamiento | | Total | | % | | | | |
| DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | | | | | 79,500.0 | | | | 79,500.0 | | - | | 79,500.0 | | 26.5 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION | | | | | 79,500.0 | | | | 79,500.0 | | - | | 79,500.0 | | 26.5 | | | | |
| GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO | | | | | 94,500.0 | | | | 94,500.0 | | - | | 94,500.0 | | 31.5 | | | | |
| TALLERES LOGISTICA | | | | | 29,000.0 | | | | 29,000.0 | | - | | 29,000.0 | | 9.7 | | | | |
| ADMINISTRACION DEL PROGRAMA | | | | | 17,500.0 | | | | 17,500.0 | | - | | 17,500.0 | | 5.8 | | | | |
| TOTAL | | | | | 300,000.0 | | | | - | | - | | 300,000.0 | | 100 | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán, Tegucigalpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID ATN/OC-15878-HO | | APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|---------|----------------------|------------|--------------------------|-------------|
| SIGADE: GD01043 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23085 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | % | | | | |
| AÑO 2017 | | - | - | - | 4,766,678 | - | 4,766,678 | 2,476,747 | - | 2,476,747 | | | 52 | | | | |
| Año 2018 | | 3,264,508 | - | 3,264,508 | 3,696,161 | - | 3,696,161 | 2,123,684 | - | 2,123,684 | | | 57 | | | | |
| Programación Año 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| Programación Año 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| Programación Año 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | % Ejec. | | | | |
| AÑO 2017 | | - | - | - | 191,746 | - | 191,746 | 99,631 | - | 99,631 | | | 52 | | | | |
| Año 2018 | | 131,319 | - | 131,319 | 148,683 | - | 148,683 | 85,428 | - | 85,428 | | | 57 | | | | |
| Programación Año 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| Programación Año 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| Programación Año 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-17 | | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % | Programación | |
| Meta | | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | Ejecución | 2019 - 2022 |
| | | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO AL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO | | INFORME | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 167% | |
| APOYO ADMINISTRATIVO PARA INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION | | INFORME | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| APOYO A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO | | INFORME | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
| APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y LOGISTICA | | INFORME | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto finaliza en el mes de marzo, se cuenta con 4 actividades pendientes por comprometer y se cuenta un contrato vigente con 2 productos pendientes de entregar durante este primer trimestre. Se está trabajando en el desarrollo de los Términos de referencia para la consultoría de la evaluación final del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | | | UAP/SEFIN | | | | 31/12/2018 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn | | | | | | | | jordip@IADB.ORG | | | | | | | | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2018

Tipo de cambio 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------|--|--------------|--|---|--|-----------|--|----|--|
| BID ATN/OC-15961-HO SIGADE: GD01044 BIP: 23094 | | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPT) | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación (x) | | Nacional () | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | |
| Dólares | | 750,000 | | - | | - | | 750,000 | | 229,487 | | - | | 229,487 | | 31 | | 520,513 | | - | | 520,513 | | 69 | | 85,428 | | - | | 85,428 | | 11 | |
| Lempiras | | 18,644,475 | | - | | - | | 18,644,475 | | 5,704,877 | | - | | 5,704,877 | | 31 | | 12,939,598 | | - | | 12,939,598 | | 69 | | 2,123,683.87 | | - | | 2,123,684 | | 11 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11/5/2017 | | | | | | | | 9/11/2017 | | | | | | 11/11/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | Contraparte (US\$) | | | | Co-Financiamiento | | | | Total | | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES | | | | | | | | 350,000.0 | | | | | | | | 350,000.0 | | 46.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES) | | | | | | | | 400,000.0 | | | | | | | | 400,000.0 | | 53.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 750,000.0 | | | | | | 750,000.0 | | | | - | | | | 750,000.0 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPT) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán, Distrito Central. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID ATN/OC-15961-HO SIGADE: GD01044 BIP: 23094 | | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | |
|--|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Año 2018 | | - | - | - | 6,833,506 | - | 6,833,506 | 2,123,684 | - | - | - | - | 2,123,684 | - | - | 31 | - |
| Programación Año 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programación Año 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programación Año 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2017 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Año 2018 | | - | - | - | 274,887 | - | 274,887 | 85,428 | - | - | - | - | 85,428 | - | - | 31 | - |
| Programación Año 2019 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programación Año 2020 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programación Año 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-17 | | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE NACION | | INFORME | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto ha contado con una buena planificación en el desarrollo de las actividades y ejecución financiera. Durante el 2019 se modificar el monto de los componentes por una reestructuración al convenio para poder utilizar los recursos del componente No. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | | UAP/SEFIN | | | | | 31/12/2018 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2018

Tipo de cambio 24.8593

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BCIE 2045 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
| SIGADE GE01088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 001200009300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) | | | | | | | | Gabinete Sectorial | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | Subsector | | Agua y Saneamiento | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | | Desembolsos | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | % |
| Moneda | Fondos Externos * | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | | |
| Dólares | 278,771,945.5 | - | - | 278,771,945.5 | 278,771,945.5 | - | - | 278,771,945.5 | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 37,873,387.4 | - | 37,873,387.4 | 13.6 | | |
| Lempiras | 6,930,075,423.8 | - | - | 6,930,075,423.8 | 6,930,075,423.5 | - | - | 6,930,075,423.5 | 100.0 | 0.2 | - | 0.2 | 0.0 | 941,505,899.1 | - | 941,505,899.1 | 13.6 | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | |
| | 27/09/10 | | | | | | 30/10/2010 | | 30/10/2010 | | 29/11/2014 | | 31/12/2018 | | | | | | |
| Componentes | | Unidad Ejecutora | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | | |
| Programas Sociales Prioritarios | | SESAL / SEDIS | | 106,005,609.56 | | | | | | | | 106,005,609.56 | | 38.0 | | | | | |
| Proyectos de Generación de Empleo | | FHIS / DINADERS | | 9,535,991.70 | | | | | | | | 9,535,991.70 | | 3.4 | | | | | |
| Protección Social | | PRAF / SDP | | 131,304,653.20 | | | | | | | | 131,304,653.20 | | 47.1 | | | | | |
| Programa de Emergencia de Agua | | SANAA | | 28,731,160.27 | | | | | | | | 28,731,160.27 | | 10.3 | | | | | |
| Auditoría, Evaluación y Cierre del Programa | | SEFIN (UAP) | | 3,194,530.73 | | | | | | | | 3,194,530.73 | | 1.1 | | | | | |
| Total | | | | 278,771,945.46 | | | | | | | | 278,771,945.46 | | 100 | | | | | |
| */ Mediante Oficio GERHON-0535/2018 de fecha 15 de Agosto de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) notificó que se procedió con la desobligación del saldo No Desembolsado que asciende a US\$1,228,054.54 al Contrato de Préstamos BCIE 2045 cuyo Monto Original suscrito ascendió a US\$280.0 Millones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES: Garantizar la disponibilidad y acceso oportuno de los medicamentos necesarios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud, teniendo en cuenta la calidad, eficiencia y seguridad.</p> <p>REPARACION DE PISOS SALUDABLES: Mejorar las condiciones higienicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.</p> <p>EMERGENCIA DE AGUA: Está dirigido a atender problemáticas prioritarias en el sector de agua potable a través de seis proyectos, mismos que se detallan a continuación: 2.2.4.1 Construcción de Pozos para el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, comprende tres etapas: La primera etapa se ejecutará a través de la investigación y análisis hidrogeológico de sitios para perforación, que tiene como objetivo principal la exploración de las aguas subterráneas y la caracterización de la oferta hídrica en zonas puntuales del país. La metodología de esta etapa se realizara a través de estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas. La segunda etapa consiste en la perforación de pozos y análisis de calidad de agua, que consiste en hacer el pozo, incluyendo sus pruebas de bombeo y análisis de calidad de agua. La tercera etapa consiste en equipamiento de pozos construidos, el cual consiste en el equipamiento y electrificación del pozo, así como sus obras civiles como ser línea de impulsión, construcción de tanque, y casetas de bombeo. Se estima que con la incorporación del caudal producido a través de la explotación de las aguas subterráneas prestaríamos el servicio a unas 200,000 personas</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Emergencia de Agua: Este componente consiste en tres fases principales: remoción de los sedimentos secos y húmedos que reducen la capacidad de almacenamiento del embalse, estos serán removidos mediante el uso de maquinaria especializada de dragado; desmonte de la toma flotante actual y la instalación de un dispositivo temporal de captación. Consiste en instalar una nueva presa inflable, que sustituya la actual presa por haber cumplido su vida útil y así asegurar el volumen de 3.0 millones de metros cúbicos que proporciona la presa al embalse los Laureles, además de proteger la población aguas debajo de una posible inundación.</p> <p>Servicios Médicos, sanitarios y sociales: Consistirá en conducir y gerenciar el proceso de Suministro de Medicamentos a nivel de las instituciones públicas de la Secretaría de Salud en todo el país, mediante la articulación con los diferentes actores que se relacionan con el suministro de medicamentos y se beneficiara a 5,218,171.7 de habitantes que acceden a la red de prestación de servicios de la Secretaría de Salud a nivel nacional. a través de las 20 Regiones Departamentales de Salud y los 28 hospitales del país.</p> <p>Reparación de Escuelas y pisos Saludables: Mejoramiento de viviendas, con áreas promedios de 40 metros cuadrados, la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela del departamento de Francisco Morazán.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>EMERGENCIA DE AGUA: Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Atlántida REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: A nivel nacional SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: Hospitales de area a nivel nacional</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>EMERGENCIA DE AGUA: 200,000 personas REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES: 2,000 viviendas SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS: 5,218,172 habitantes que acceden a la red de prestación de servicios a nivel nacional.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| BCIE 2045 | PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA; FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL (COMPONENTE PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA) | | | | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE GE01088 | | | | | |
| BIP 001200009300 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) / SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) | Gabinete Sectorial | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | Subsector | Agua y Saneamiento |

Metas Globales

Compra de 420 medicamentos identificados en el cuadro básico de medicamentos.
2,000 familias acceden a mejoras a sus viviendas
Mejorar las instalaciones de 140 centros educativos a nivel nacional
Restituir la presa inflable de la presa los Laurales
Dragado y desmontaje de la toma flotante del embalse Los Laurales., entre otros

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. |
| Año 2011 | - | - | - | 7,782,765.0 | - | 7,782,765.0 | 3,368,248.4 | - | 3,368,248.4 | 43.3 |
| Año 2012 | 11,951,263.0 | - | 11,951,263.0 | 54,540,672.0 | - | 54,540,672.0 | 36,269,602.2 | - | 36,269,602.2 | 66.5 |
| Año 2013 | 151,730,661.0 | - | 151,730,661.0 | 457,240,846.0 | - | 457,240,846.0 | 265,175,578.5 | - | 265,175,578.5 | 58.0 |
| Año 2014 | 766,938,996.0 | - | 766,938,996.0 | 320,158,023.0 | - | 320,158,023.0 | 209,527,664.6 | - | 209,527,664.6 | 65.4 |
| Año 2015 | 171,579,679.0 | - | 171,579,679.0 | 200,237,572.0 | - | 200,237,572.0 | 161,935,721.2 | - | 161,935,721.2 | 80.9 |
| Año 2016 | 92,532,021.0 | - | 92,532,021.0 | 141,307,607.0 | - | 141,307,607.0 | 140,150,224.5 | - | 140,150,224.5 | 99.2 |
| Año 2017 | 110,697,798.0 | - | 110,697,798.0 | 115,143,157.0 | - | 115,143,157.0 | 105,934,002.9 | - | 105,934,002.9 | 92.0 |
| Año 2018 | 68,637,363.0 | - | 68,637,363.0 | 19,439,375.0 | - | 19,439,375.0 | 19,144,856.9 | - | 19,144,856.9 | 98.5 |

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación (\$) | | | Vigente (\$) | | | Ejecución (\$) | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| Año 2011 | - | - | - | 313,072.6 | - | 313,072.6 | 135,492.5 | - | 135,492.5 | 43.3 |
| Año 2012 | 480,756.2 | - | 480,756.2 | 2,193,974.6 | - | 2,193,974.6 | 1,458,995.3 | - | 1,458,995.3 | 66.5 |
| Año 2013 | 6,103,577.4 | - | 6,103,577.4 | 18,393,150.5 | - | 18,393,150.5 | 10,667,057.3 | - | 10,667,057.3 | 58.0 |
| Año 2014 | 30,851,190.3 | - | 30,851,190.3 | 12,878,802.8 | - | 12,878,802.8 | 8,428,542.4 | - | 8,428,542.4 | 65.4 |
| Año 2015 | 6,902,031.8 | - | 6,902,031.8 | 8,054,835.5 | - | 8,054,835.5 | 6,514,090.1 | - | 6,514,090.1 | 80.9 |
| Año 2016 | 3,722,229.5 | - | 3,722,229.5 | 5,684,295.5 | - | 5,684,295.5 | 5,637,738.2 | - | 5,637,738.2 | 99.2 |
| Año 2017 | 4,452,973.3 | - | 4,452,973.3 | 4,631,794.0 | - | 4,631,794.0 | 4,261,343.0 | - | 4,261,343.0 | 92.0 |
| Año 2018 | 2,761,033.6 | - | 2,761,033.6 | 781,976.0 | - | 781,976.0 | 770,128.6 | - | 770,128.6 | 98.5 |

METAS

| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Meta Acumulada a Dic-17 | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 |
|--|------------------|----------|-------------------------|---|-------------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|----|-------|-------------|--------------------------|
| | | | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION DEL PROYECTO MULTISECTORIAL | INFORME | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100% | |
| ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES EN LA SUB CUENCA DEL RIO GUACERIQUE | INFORME | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

Problemática / Observaciones

Cifras corresponden al Componente de Emergencia de Agua.
El Programa finalizó su ejecución completa el 30 de septiembre de 2018.
Se desobligó ante el Banco Centroamericano de Integración Económica un monto de USD 1,228,054.54
Actualmente se está realizando por parte de la auditoría la revisión de los años 2017 - 2018 y las demás actividades correspondientes al cierre financiero y contable.

Acciones Propuestas

| Acción | Responsable | Fecha |
|--------|-------------|------------|
| | UAP/SEFIN | 31/12/2018 |

Contactos de la Unidad Ejecutora

Ing. Saul Zelaya (SANAA) / saulz56@gmail.com
Abog. Omar Zúniga (UAP SEFIN) / ozuniga@sefin.gob.hn

Contactos Organismo Financiero

Licda. Elena Hepburn
Licda. Margie Godoy
Lic. Elan Tabora

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------------|----|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| BID 3878/BL-HO | | Manejo Sostenible de Bosques | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | |
| SIGADE: GE01187 / GE01187-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | | |
| Dólares | | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | 4,206,722 | - | 4,206,722 | 17 | 20,793,278 | - | 20,793,278 | 83 | 1,343,649 | - | 1,343,649 | 5 | | |
| Lempiras | | 621,482,500 | - | - | 621,482,500 | 104,576,164 | - | 104,576,164 | 17 | 516,906,336 | - | 516,906,336 | 83 | 33,402,178.61 | - | 33,402,179 | 5 | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 24/4/2017 | | | | | | 25/10/2017 | | 7/8/2017 | | | | 7/11/2022 | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte (US\$) | | | | Co-Financiamiento | | Total | | % | | | | | |
| Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo | | 18,250,000.0 | | | | | | | | | | 18,250,000.0 | | 73.0 | | | | | |
| Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático | | 3,100,000.0 | | | | | | | | | | 3,100,000.0 | | 12.4 | | | | | |
| Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS) | | 2,100,000.0 | | | | | | | | | | 2,100,000.0 | | 8.4 | | | | | |
| Gestión del Proyecto | | | | | | 1,010,000.0 | | | | | | 1,010,000.0 | | 4.0 | | | | | |
| Evaluación y Auditoría anual | | | | | | 540,000.0 | | | | | | 540,000.0 | | 2.2 | | | | | |
| TOTAL | | 25,000,000.0 | | | | - | | | | - | | 25,000,000.0 | | 100 | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de Sistemas Agroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| BID 3878/BL-HO | | Manejo Sostenible de Bosques | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
| SIGADE: GE01187 / GE01187-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Finanzas | | | | | Sector: | | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | | | Sub-Sector: | | Modernización del Estado | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | % | | | |
| Año 2017 | | - | - | - | 11,126,000 | - | 11,126,000 | 361,667 | - | 361,667 | | | 3 | | | |
| Año 2018 | | 120,346,931 | - | 120,346,931 | 51,468,370 | - | 51,468,370 | 33,040,512 | - | 33,040,512 | | | 64 | | | |
| Programación Año 2019 | | 155,699,352 | - | 155,699,352 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| Programación Año 2020 | | 155,699,352 | - | 155,699,352 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| Programación Año 2021 | | 133,456,584 | - | 133,456,584 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | % Ejec. | | | |
| Año 2017 | | - | - | - | 447,559 | - | 447,559 | 14,549 | - | 14,549 | | | 3 | | | |
| Año 2018 | | 4,841,123 | - | 4,841,123 | 2,070,387 | - | 2,070,387 | 1,329,101 | - | 1,329,101 | | | 64 | | | |
| Programación Año 2019 | | 6,263,224 | - | 6,263,224 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| Programación Año 2020 | | 6,263,224 | - | 6,263,224 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| Programación Año 2021 | | 5,368,477 | - | 5,368,477 | - | - | - | - | - | - | | | - | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-17 | | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA RESTAURACION DE BOSQUES POR LA PLAGA DEL GORGOJO | INFORME | 7 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL | INFORME | 25 | 0 | 0% | 1 | 15 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13% | |
| ADMINISTRACION Y APOYO FINANCIERO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMATICO | INFORME | 9 | 5 | 56% | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AUDITORIA Y EVALUACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | INFORME | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| BID 3878/BL-HO | Manejo Sostenible de Bosques | | | | ESTADO: Ejecución |
| SIGADE: GE01187 / GE01187-1 | | | | | |
| BIP: 23030 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Finanzas | Sector: | CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA | Sub-Sector: | Modernización del Estado |
| Problemática / Observaciones | | | | | |
| <p>* La firma especializada internacional AESA-EUROFUNDING que brinda asistencia técnica a las organizaciones comunitarias en el marco de la ejecución del Componente 1 del Programa en un área de restauración de al menos 34,000 hectárea; realizó la socialización del proyecto en 7 municipios: Departamento de Comayagua: Comayagua, Meambar, Minas de Oro, Villa de San Antonio, Ojo de Agua y en el Departamento de Francisco Morazán: Ojojona y Lepaterique. En base a los diagnósticos físicos de áreas se ha avanzado en la elaboración de 12 planes de restauración cubriendo 2,500 hectáreas aproximadamente. Asimismo, se iniciará la implementación del Plan de Capacitación a las organizaciones comanejadoras beneficiarias.</p> <p>* La firma especializada conjuntamente con la UAP/SEFIN e ICF desarrolló las herramientas de planificación y procedimientos requeridas para la formalización de las inversiones: guía para elaborar los planes de restauración, formatos de convenios, costeo, mecanismos de pagos, entre otros.</p> <p>* Se inició la compra de equipo para protección, seguridad y prevención de incendios para las organizaciones beneficiarias.</p> <p>* Se entregó el equipo de infotecología y refrigeración para el Departamento de Sanidad Forestal del ICF, incluyendo el equipo para el Sistema de Alerta Temprana.</p> <p>* Se contrató 5 técnicos en monitoreo en el marco del seguimiento y supervisión de ICF al trabajo de la firma especializada contratada.</p> <p>* Se recepcionó 13 vehículos para fortalecer las capacidades de ICF en el monitoreo de las actividades de restauración en la zona de influencia del proyecto.</p> <p>* Se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional entre SEFIN, ICF y UNACIFOR para el desarrollo de los siguientes temas: Diagnóstico e identificación de temas de investigación, Diseño de un programa de capacitación, Diagnóstico del banco de germoplasma existentes, Facilitación de equipo e insumos de laboratorio y desarrollo de un diplomado en sanidad y salud forestal.</p> <p>* Se suscribió la Carta Acuerdo entre SEFIN y UNACIFOR para el desarrollo del Diplomado en Sanidad y Salud Forestal.</p> <p>* Se iniciaron los procesos de adquisición del equipo e insumos de laboratorios en el marco del sistema de alerta temprana y la contratación del diseño del sistema de alerta temprana.</p> <p>* Actualmente, en ejecución 2 asesorías técnicas en apoyo al funcionamiento del mecanismo financiero a través del fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus, de las cuales se obtendrá la Estrategia de Movilización de Recursos para Cambio Climático, el mapeo de Cooperantes en cambio climático y un portafolio de ideas innovadoras de proyectos en cambio climático.</p> <p>* Se encuentra en la etapa final de contratación de la consultoría del Diseño del Mecanismo Financiero y Operativo para acceder a financiamiento climático y el diseño de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGEFC) en la Secretaría de Finanzas.</p> <p>* Durante el Año 2018, se gestionó y recibió el segundo desembolso del contrato de Préstamo, por un monto de US\$1.7 millones.</p> <p>* Se cuenta con todo el personal clave previsto para la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP).</p> <p>* Se finalizó el proceso de contratación del Tribunal Superior de Cuentas para realizar las auditorías del proyecto de los años 2017, 2018 y 2019.</p> | | | | | |
| RETOS PRESENTADOS | | | | | |
| <p>* Una gran parte de las organizaciones beneficiarias potenciales no cuentan con su respectiva personería jurídica, lo que limita su incorporación oportuna al proyecto.</p> <p>* Las áreas físicas preseleccionadas a ser intervenidas en la zona de influencia del proyecto no son de tenencia nacional o ejidal, lo que ha llevado a la búsqueda de nuevas áreas y conlleva a ampliar el tiempo de validación.</p> | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | |
| Acción | | Responsable | | Fecha | |
| | | UAP/SEFIN ICF | | 31/12/2018 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | Contactos Organismo Financiero | | |
| Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Ing. Misael León (Coordinador) / mleon@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / cccarias@sefin.gob.hn Lic. Ana Flores (Especialista en Adquisiciones) / aeflores@sefin.gob.hn Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Fredy Posas - Coordinador Técnico ICF / fredyamed5@yahoo.com | | | Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2018

Tipo de cambio 24.8593

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|----------|--|-----|--|
| BM-4465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: GE 01028 GD00873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 001600010200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Finanzas (SEFIN) | | | | | | Gabinete Sectorial | | | Conducción y Regulación Económica | | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional (x) | | | Desembolsado | | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | |
| Moneda | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | | |
| Dólares | 19,561,500.0 | | 4,000,000.0 | | 1,200,000.0 | | | 24,761,500.0 | | 23,561,500.0 | | 1,262,598.9 | | 24,824,098.9 | | 100.3 | | - | | - | | 62,598.9 | | - | | 0.3 | |
| Lempiras | 486,285,197.0 | | 99,437,200.0 | | 29,831,160.0 | | | 615,553,557.0 | | 585,722,397.0 | | 31,387,324.4 | | 617,109,721.3 | | 100.3 | | - | | - | | 1,556,164.4 | | - | | 0.3 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | |
| | 17 de Septiembre del 2008 | | | | | | | | 28/5/2010 | | 28 de Mayo del 2010 | | | | 30 de Noviembre del 2015 | | | | 31/12/2018 | | | | | | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | Contraparte | | | | | Total | | | | | % | | | | | | | |
| Apoyo a las Alianzas Productivas | | | | | 7,068,450.0 | | | | | 900,000.0 | | | | | 7,968,450.0 | | | | | 32.2 | | | | | | | |
| Financiamiento para las Inversiones Productivas | | | | | 14,372,515.0 | | | | | - | | | | | 14,372,515.0 | | | | | 58.0 | | | | | | | |
| Coordinación Monitoreo y Evaluación | | | | | 2,120,535.0 | | | | | 300,000.0 | | | | | 2,420,535.0 | | | | | 9.8 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 23,561,500.0 | | | | | 1,200,000.0 | | | | | 24,761,500.0 | | | | | 100.0 | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la competitividad de los productores organizados o en vías de organización, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, para mejorar su ingreso per cápita. Objetivos Específicos <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a promocionar efectivamente los mercados nacional, regional e internacional. • Consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos. • Compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los recursos naturales • Incorporación de la dimensión ambiental en proyectos. • Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local. • Integrar a las comunidades y etnias locales en el desarrollo de las actividades turísticas • Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador de la oferta turística de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (UAP/SEFIN), ejecutan el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este proyecto, con una duración de seis años, tiene por objetivo incrementar la competitividad de productores organizados, mediante su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor, con el fin último de mejorar sus ingresos. El proyecto se enfocará en hacer operativos los procesos y mecanismos para facilitar las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, la información, los estudios y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores será a través de transferencias en calidad de Capital Semilla, los sub-proyectos contenidos en los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad). Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de capacidades locales para la prestación de servicios a las alianzas productivas. El proyecto esta compuesto de 3 componentes: I. Alianzas Productivas, II. Inversiones productivas, III. Coordinación, Monitoreo y evaluación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto se focalizará en Siete Departamentos del Centro-Occidente de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán y Ocotepeque. La focalización se realizó en base a los siguientes criterios: (I) potencial productivo, (II) acceso a infraestructura vial y mercados potenciales, (III) presencia de una red de cadenas de valor que pueden ser apalancadas hacia las metas de competitividad del Proyecto, (IV) capital social existente que puede ser aprovechado para esquemas participativos de toma de decisiones y monitoreo evaluación, (V) iniciativas en marcha que complementan la operación propuesta. Adicionalmente, la región intervenida es consistente con las áreas prioritarias definidas por el Gobierno de Honduras en su estrategia del sector agroalimentario y el medio rural. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El COMRURAL apoyará pequeños productores/as rurales organizados en asociaciones, cooperativas y otros esquemas organizativos y representativos de la sociedad civil, que cuenten con personería jurídica o que la adquieran al participar en el Proyecto, beneficiará al menos a 5,280 familias de pequeños productores/as, el 17.6% de la población elegible identificada en la zona de intervención. a través del financiamiento de 120 planes de negocio en las cadenas: apícola, café especial, frutales,Hortícola, Turismo Rural y Acuicola. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Al menos un 70% de las organizaciones de productores rurales que presentan perfiles de negocios reciben financiamiento del proyecto para sus planes de negocios. •Se logra un incremento de al menos un 25% en las ventas brutas de las organizaciones de productores rurales que han establecido alianzas productivas. •Se incrementa la productividad de la tierra en un 25%. •Al menos un 40% de incremento en los ingresos netos de las OPR vía alianza •Las instituciones financieras privadas realizan préstamos por un monto de US \$ 12.05 millones en el cofinanciamiento de los planes de negocios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

| BM-4465 | SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN) | | | | | | | | | | | | | Gabinete Sectorial | | Conducción y Regulación Económica | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA |
|---|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| SIGADE: GE 01028 GD00873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 001600010200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | SECRETARÍA DE FINANZAS (SEFIN) | | | | | | | | | | | | | Gabinete Sectorial | | Conducción y Regulación Económica | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | % Ejec. | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| AÑO 2009 | 44,604,000.0 | 2,000,000.0 | 46,604,000.0 | 44,604,000.0 | - | 44,604,000.0 | - | - | - | - | - | 44,604,000.0 | - | - | - | - | | | | | |
| AÑO 2010 | 37,790,200.0 | 5,668,500.0 | 43,458,700.0 | 37,790,200.0 | - | 37,790,200.0 | 59,440.9 | - | 59,440.9 | - | - | 37,790,200.0 | - | - | 59,440.9 | 0.2 | | | | | |
| AÑO 2011 | - | - | - | 183,240,211.0 | 2,077,366.7 | 185,317,577.7 | 35,996,435.1 | - | 2,077,366.7 | 38,073,801.7 | - | 185,317,577.7 | 35,996,435.1 | - | 38,073,801.7 | 20.5 | | | | | |
| AÑO 2012 | 99,592,800.0 | 11,968,880.0 | 111,561,680.0 | 115,701,244.0 | 6,633,943.0 | 122,335,187.0 | 95,405,232.2 | - | 6,219,281.0 | 101,624,513.2 | - | 115,701,244.0 | 95,405,232.2 | - | 101,624,513.2 | 83.1 | | | | | |
| AÑO 2013 | 81,554,000.0 | 12,533,000.0 | 94,087,000.0 | 281,231,983.0 | 243,000.0 | 281,474,983.0 | 225,434,916.9 | - | 243,000.0 | 225,677,916.9 | - | 281,231,983.0 | 225,434,916.9 | - | 225,677,916.9 | 80.2 | | | | | |
| AÑO 2014 | 44,250,932.0 | 9,276,000.0 | 53,526,932.0 | 70,419,879.0 | 9,037,400.0 | 79,457,279.0 | 24,412,097.9 | - | 8,582,519.3 | 32,994,617.2 | - | 70,419,879.0 | 24,412,097.9 | - | 32,994,617.2 | 41.5 | | | | | |
| AÑO 2015 | 39,593,572.0 | 4,000,000.0 | 43,593,572.0 | 50,883,907.0 | 849,856.8 | 51,733,763.8 | 45,200,790.3 | - | 849,856.8 | 46,050,647.1 | - | 50,883,907.0 | 45,200,790.3 | - | 46,050,647.1 | 89.0 | | | | | |
| AÑO 2016 | - | - | - | 75,473,649.0 | 6,404,879.0 | 81,878,528.0 | 67,030,715.5 | - | 5,690,091.7 | 72,720,807.2 | - | 75,473,649.0 | 6,404,879.0 | - | 72,720,807.2 | 88.8 | | | | | |
| AÑO 2017 | 5,400,000.0 | 8,254,346.0 | 13,654,346.0 | 42,416,000.0 | 8,071,964.0 | 50,487,964.0 | 24,418,946.6 | - | 7,725,209.0 | 32,144,155.6 | - | 42,416,000.0 | 8,071,964.0 | - | 32,144,155.6 | 63.7 | | | | | |
| AÑO 2018 | 14,173,527.0 | - | 14,173,527.0 | 22,621,774.0 | - | 22,621,774.0 | 22,475,331.2 | - | - | 22,475,331.2 | - | 14,173,527.0 | - | - | 22,475,331.2 | 99.4 | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | % Ejec. | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| AÑO 2009 | 1,794,258.1 | 80,452.8 | 1,874,710.9 | 1,794,258.1 | - | 1,794,258.1 | - | - | - | - | - | 1,794,258.1 | - | - | - | - | | | | | |
| AÑO 2010 | 1,520,163.5 | 228,023.3 | 1,748,186.8 | 1,520,163.5 | - | 1,520,163.5 | 2,391.1 | - | 2,391.1 | - | - | 1,520,163.5 | 2,391.1 | - | 2,391.1 | 0.2 | | | | | |
| AÑO 2011 | - | - | - | 7,371,093.0 | 83,565.0 | 7,454,657.9 | 1,448,006.8 | - | 83,565.0 | 1,531,571.8 | - | 7,371,093.0 | 1,448,006.8 | - | 1,531,571.8 | 20.5 | | | | | |
| AÑO 2012 | 4,006,259.2 | 481,464.9 | 4,487,724.1 | 4,654,243.8 | 266,859.6 | 4,921,103.5 | 3,837,808.5 | - | 250,179.2 | 4,087,987.7 | - | 4,487,724.1 | 3,837,808.5 | - | 4,087,987.7 | 83.1 | | | | | |
| AÑO 2013 | 3,280,623.3 | 504,157.4 | 3,784,780.7 | 11,312,948.6 | 9,775.0 | 11,322,723.6 | 9,068,433.8 | - | 9,775.0 | 9,078,208.8 | - | 11,312,948.6 | 9,068,433.8 | - | 9,078,208.8 | 80.2 | | | | | |
| AÑO 2014 | 1,780,055.4 | 373,140.0 | 2,153,195.5 | 2,832,737.8 | 363,542.0 | 3,196,279.8 | 982,010.7 | - | 345,243.8 | 1,327,254.5 | - | 2,153,195.5 | 363,542.0 | - | 1,327,254.5 | 41.5 | | | | | |
| AÑO 2015 | 1,592,706.6 | 160,905.6 | 1,753,612.2 | 2,046,876.1 | 34,186.7 | 2,081,062.8 | 1,818,264.8 | - | 34,186.7 | 1,852,451.5 | - | 1,592,706.6 | 34,186.7 | - | 1,852,451.5 | 89.0 | | | | | |
| AÑO 2016 | - | - | - | 3,036,032.8 | 257,645.2 | 3,293,677.9 | 2,696,404.0 | - | 228,891.9 | 2,925,295.9 | - | 3,036,032.8 | 257,645.2 | - | 2,925,295.9 | 88.8 | | | | | |
| AÑO 2017 | 217,222.5 | 332,042.6 | 549,265.1 | 1,706,242.7 | 324,706.0 | 2,030,948.7 | 982,286.2 | - | 310,757.3 | 1,293,043.5 | - | 549,265.1 | 324,706.0 | - | 1,293,043.5 | 63.7 | | | | | |
| AÑO 2018 | 570,149.9 | - | 570,149.9 | 909,992.4 | - | 909,992.4 | 904,101.5 | - | - | 904,101.5 | - | 570,149.9 | - | - | 904,101.5 | 99.4 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-17 | | Programación 2018 | | | | | Ejecutado 2018 | | | | | % Ejecución | Programación 2019 - 2022 | | | | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | | |
| METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION | INFORME | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 | 0 | 0 | 1 | 62 | 230% | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalizo en la Secretaría de finanzas en fecha 31 de Diciembre de 2018. Actualmente, se está ejecutando auditoría de cierre correspondiente al año 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | UAP/SEFIN - UCP/ ComRural | | | | | 31/12/2018 | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | |
| Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodríguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn | | | | | | | | | Martin Ochoa mochoa@worldbank.org | | | | | | | | | | | | |

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/12/2018
Tipo de cambio 24.8593