

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO				PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO												ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																		
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																		
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		59,800,000	12,000,000	4,000,000	75,800,000	71,800,000	3,452,484	75,252,484	99	-	547,516	547,516	1	65,778,861	3,452,484	69,231,345	91	
Lempiras		1,486,586,140	298,311,600	99,437,200	1,884,334,940	1,784,897,740	85,826,325	1,870,724,065	99	-	13,610,875	13,610,875	1	1,635,216,451	85,826,325	1,721,042,776	91	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada			
		23 de junio de 2012							17 de agosto de 2012	2013			17 de agosto de 2017		18-dic-18			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)		Contraparte								Total		%		
				Préstamo	Donación													
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS				30,100,000	6,998,000	1,805,000								38,903,000		51		
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC				12,865,000	150,000	428,000								13,443,000		18		
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria				11,513,000	3,727,000	1,400,000								16,640,000		22		
Gestión del Programa				5,322,000	1,125,000	367,000								6,814,000		9		
TOTAL				59,800,000	12,000,000	4,000,000								75,800,000		100		
Objetivo del Proyecto																		
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																		
Descripción del Proyecto																		
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																		
Beneficiarios																		
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																		
Metas Globales																		
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO										ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad		Sub-Sector:	Seguridad					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34						
AÑO 2014	158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65						
AÑO 2015	285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69						
AÑO 2016	153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96						
AÑO 2017				422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95						
AÑO 2018				107,397,618		107,397,618	104,986,344		104,986,344	98						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2013	-	-	-	2,473,923	-	2,473,923	836,382	-	836,382	34						
AÑO 2014	6,393,211	364,478	6,757,689	9,892,231	300,286	10,192,517	6,614,008	53,710	6,667,718	65						
AÑO 2015	11,474,193	3,292,576	14,766,768	19,984,381	887,683	20,872,064	13,616,280	887,683	14,503,963	69						
AÑO 2016				25,635,112	756,765	26,391,877	24,495,830	734,577	25,230,406	96						
AÑO 2017				16,983,886	1,776,514	18,760,400	15,993,140	1,776,514	17,769,654	95						
AÑO 2018				4,320,219	-	4,320,219	4,223,222	-	4,223,222	98						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018				Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
COMPONENTE I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)																
Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Implementado	PLAN	1	0.0		0.1	0.1	0.8	0	1	0.2	0	0.4	0	1.0	100%	
Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	SISTEMA	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0		1	1.0	100%	
Formación Técnica Policial Mejorada	GESTION	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0	0.5	1	1.0	100%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad								Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
COMPONENTE II: Consolidación de la Investigación Criminal																	
Contratación de Equipo Técnico para que asista la Gestión Directiva de los Laboratorios Criminalísticos (TGU-SPS)		EQUIPO TECNICO (Recurso Humano)	1	1.0	100	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Protocolos de investigación criminal elaborados		PROTOCOLO	1	0.5	50	0	0	0.5	0.0	0.5	0	0	0.5	0.0	0.5	100%	
Adquisición Equipo Informático Forense para Laboratorios DPI		EQUIPO	1	0.5	50	0	0	0.3	0.2	0.5	0	0	0.3	0.2	0.5	100%	
SITUACION ACTUAL																	
El programa ha finalizado su etapa de ejecución de las operaciones de crédito y la primera donacion de COSUDE, actualmente ejecuta actividades con la segunda cooperacion GRT/CF-16251-HO al ultimo trimestre/2018 se han ejecutado todas las actividades del programa.																	
ACCIONES										RESPONSABLE						FECHA	
IV TRIMESTRE 2018: Los avances al cuarto trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:																	
Componente I: Fortalecimiento a la Secretaria de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 1734 estudiantes Promoción 096, 097 y 98.Contratación de (4) Especialistas para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores, contratación de Consultor de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, contratación de empresa para la elaboración de Diseño de las Obras de construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), compra de Insumos para la Aplicación de las 53,910 pruebas psicométricos y socio económicos.																	
Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Socialización de protocolo interinstitucional de procedimientos de investigación (Manual único de Investigación Criminal), contratación de empresas para la Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI, adquisición e implantación de Sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), entrega de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) dependencias de la DPI.																	
Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Financiamiento para la supervisión de la implementación del nuevo modelo de Policía comunitaria, dando continuidad a la promoción de modelo policial, Contratación de un (1) Especialista Ambiental, Contratación de un (1) Especialista Social, convenio para Transferencia al Municipio de Comayagua en ejecución. Dirigido a la operación planes de Seguridad, ofreciendo respaldo para acciones de prevención en el gobierno local, contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua, y Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia																	
III TRIMESTRE 2018: El programa continuó con la ejecución normal de sus actividades, sin embargo los diseños para las jefaturas que estaban programados elaborarse con esta donación, no se realizaron debido a que aun no se han legalizado los terrenos donde se construiran las mismas.																	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com										Andrés Restrepo Restrepo andresre@iadb.org							

Actualizada al 31/12/2018
Elaborado por: Zeida Nieto.

Tipo de Cambio L. 24.8593

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																															
SIGADE: BIP: 23290		PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS																ESTADO: En Ejecución													
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS								Sector:		SEGURIDAD Y DEFENSA			Sub-Sector:		SEDENA														
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución Acumulada																	
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%							
Lempiras		0.00		0.00		14,369,069.00		14,369,069.00		0.00		14,368,019.68		14,368,019.68		100		0.00		1,049		1,049		0							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No.de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																			
		01 de junio del 2018				15 Octubre 2018		15 Octubre 2018		15 Mayo-2019																					
Componentes							Financiamiento FE (US\$)							Contraparte							Total										
Construcción del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico														12,544,077.00									12,544,077.00		87						
Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico														1,824,992.00									1,824,992.00		13						
TOTAL														14,369,069.00							0.00							14,369,069.00		100.00	
Objetivo del Proyecto																															
Dotar de espacios físicos y equipo apropiados para el desarrollo pedagógico de los servicios educativos que requiere la demanda académica de la Universidad de Defensa de Honduras.																															
Descripción del Proyecto																															
Consiste en la construcción de un edificio de 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio. La capacidad instalada propuesta en el proyecto es de 4 aulas de clases con capacidad de atención para 132 estudiantes por jornada académica, multiplicados por 5 jornadas se generarán cupos para la atención de 660 estudiantes, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Las Tapias.																															
Beneficiarios																															
Beneficiarios directo la Población de estudiantes Militares, Civiles y Docentes de la Universidad de Defensa de Honduras.																															
Metas Globales																															
1) Construir un Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: 2 plantas con un área constructiva de 524.45 mts2 por planta, un total de 1,048.87 mts2 de edificio, capacidad instalada de 4 aulas de clases, dos laboratorios destinados para las prácticas de las ciencias médicas, una cafetería, salón de usos múltiples, una sala de maestros y un área de información. 2) Equipamiento de los laboratorios del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico: Componente: equipar los laboratorios de ciencias médicas del edificio Anexo al edificio Pedagógico con equipo que permita desarrollar las practicas relacionadas a la carrera de Enfermería.																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
AÑO 2018		0.00	14,369,069.00	14,369,069.00	0.00		14,369,069.00	0.00		14,368,019.68	100																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																				
AÑO 2018		0.00	57,801,583.31	57,801,583.31	0.00		57,801,583.31	0.00		57,801,583.31	100																				
METAS																															
Global		Meta Acumulada			Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2018														
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																				
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																
Diseño de planos		C/U	1	1	100%		1			1		1			1	100%															
Especificaciones Técnicas		C/U	1	1	100%		1			1		1			1	100%															
Proceso de Precalificación		C/U	1	1	100%			1		1			1		1	100%															
Pocoso de Licitación		C/U	1	1	50%			1		1			1		1	50%															
Situación Actual																															
Descripción de avance: Se a desarrollado trabajo de gabinete : 1) Proceso Gabinete licitación: a) En esta etapa, se inició el proceso de Licitación, en el cual las empresas participantes presentaron la documentación requerida para determinar su status legal y comprobar que podían ser contratados por el Estado. b) Se procedió a realizar el acto de apertura de ofertas el día 5 de noviembre del 2018, en este participaron 7 empresas, de las cuales solo 4 aprobaron satisfactoriamente la evaluación preliminar que se refiere a lo legal, técnico y financiero, en esta evaluación se encontró que una sola empresa estaba de acorde con el monto presupuestado de la obra, las demás empresas estuvieron por encima del mismo. c) Debido a que la empresa que estaba dentro del rango del presupuesto asignado para el proyecto no cumplió con los requisitos según la ley de Contratación del Estado, por presentar una garantía de mantenimiento de obra inferior a lo establecido en la ley, esta empresa no paso a la siguiente fase de revisión final, en base a lo anterior se declaró la licitación fracasada basándose en la ley de Contratación del Estado, reglamento de la ley de Contratación del Estado y demás aplicables de la legislación nacional. d) Consecuente a esto, se ha estado realizando revisiones en los documentos para preparación de otro proceso de licitación, de esta manera tenemos lo siguiente; 1) Revisión de pliegos de condiciones en conjunto con vicerrectoría administrativa UDH. 2) Revisión, rediseño y readequación de planos, cantidades de obra, fichas presupuestarias, especificaciones Técnicas para documento base de licitación. 3) Seguimiento a la línea de tiempo en todo lo que respecta al aspecto técnico del Proyecto.																															
Problemática																															
Proceso de Licitación fracasada																															
Acciones Propuestas																															
Para el I Trimestre 2019 se ha planificado reiniciar la LPN para la contratacion y adjudicacion del Contrato de Construccion y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagogico de la UDH.												Responsable						Fecha													
												Rector UDH Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez						31/12/2018													
Contactos de la Unidad Ejecutora												Contactos Organismo Financiero																			
Ing. Supervisor Interno UDH Jenny Zuniga Rivas / zujenn09@yahoo.com Analista SIAFI: Evelyn Soraya Dominguez Sierra / email: evesora1972@yahoo.es 9638-4779																															