

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 01028 GD00873																	
BIP: 001600010200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)						Gabinete Sectorial		Conducción y Regulación Económica				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2009		44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
AÑO 2010		37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	-	59,440.9	-	-	-	-	20.5	
AÑO 2011		-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	-	-	-	-	-	20.5	
AÑO 2012		99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	-	-	-	-	-	83.1	
AÑO 2013		81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	-	-	-	-	-	80.2	
AÑO 2014		44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	-	-	-	-	-	41.5	
AÑO 2015		39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	-	-	-	-	-	89.0	
Año 2016		-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2	-	-	-	-	-	88.8	
Año 2017		5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	8,071,964.0	50,487,964.0	24,418,946.6	7,725,209.0	32,144,155.6	-	-	-	-	-	63.7	
Año 2018		14,173,527.0	-	14,173,527.0	22,621,774.0	-	22,621,774.0	22,475,331.2	-	22,475,331.2	-	-	-	-	-	99.4	
Año 2019		720,000.0	-	720,000.0	720,000.0	-	720,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2009		1,794,243.6	80,452.1	1,874,695.8	1,794,243.6	-	1,794,243.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 2010		1,520,151.3	228,021.5	1,748,172.7	1,520,151.3	-	1,520,151.3	2,391.1	-	2,391.1	-	-	-	-	-	0.2	
AÑO 2011		-	-	-	7,371,033.6	83,564.3	7,454,597.9	1,447,995.1	83,564.3	1,531,559.4	-	-	-	-	-	20.5	
AÑO 2012		4,006,227.0	481,461.0	4,487,688.0	4,654,206.4	266,857.5	4,921,063.9	3,837,777.6	250,177.2	4,087,954.8	-	-	-	-	-	83.1	
AÑO 2013		3,280,597.0	504,153.3	3,784,750.3	11,312,857.6	9,774.9	11,322,632.5	9,068,360.9	9,774.9	9,078,135.8	-	-	-	-	-	80.2	
AÑO 2014		1,780,041.1	373,137.0	2,153,178.1	2,832,715.0	363,539.1	3,196,254.1	982,002.8	345,241.0	1,327,243.8	-	-	-	-	-	41.5	
AÑO 2015		1,592,693.8	160,904.3	1,753,598.1	2,046,859.6	34,186.4	2,081,046.0	1,818,250.2	34,186.4	1,852,436.6	-	-	-	-	-	89.0	
Año 2016		-	-	-	3,036,008.3	257,643.1	3,293,651.4	2,696,382.3	228,890.0	2,925,272.3	-	-	-	-	-	88.8	
Año 2017		217,220.8	332,039.9	549,260.7	1,706,229.0	324,703.4	2,030,932.4	982,278.3	310,754.8	1,293,033.1	-	-	-	-	-	63.7	
Año 2018		570,145.3	-	570,145.3	909,985.1	-	909,985.1	904,094.3	-	904,094.3	-	-	-	-	-	99.4	
Año 2019		28,962.8	-	28,962.8	28,962.8	-	28,962.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019				Ejecutado 2019				% Ejecución		Programación 2019 - 2022			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																	
05 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2				2					0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Actualmente, se está ejecutando auditoria de cierre correspondiente al año 2018.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Seguimiento puntual al cierre financiero del proyecto										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural					31/3/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn										Martín Ochoa mochoa@worldbank.org							

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/03/2019
Tipo de cambio : 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																
BIP 23325																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	250,000.00		90,000.00	340,000.00					250,000.00	90,000.00	340,000.00	100.0				
Lempiras	6,214,875.00		2,172,807.00	8,452,230.00					6,214,875.00	2,237,355.00	8,452,230.00	100.0				
Nota: la Contrapartida Nacional que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institucion Ejecutora																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/01/2018						30/01/2018		30/01/2018			31/03/2020		30/09/2020		
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%		
Evaluación de Capacidades		40,000.00										40,000.00		11.8		
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional		210,000.00					90,000.00					300,000.00		88.2		
TOTAL		250,000.00					90,000.00					340,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																
Descripción del Proyecto																
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Honduras																
Beneficiarios																
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																
Metas Globales																
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-							
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00			-			-							
Año 2020						-			-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-							
Año 2019	119,999.98		119,999.98						-							
Año 2020									-							

FIDA 2000001838		PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1							
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1							
Problemática																
deben de tomar acciones para ejecutar el Proyecto.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Karla Caceres Johnson /Especialista de Monitoreo karica40@yahoo.es								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Diciembre 2018
Tipo de Cambio L.25.43283 por 1 US\$
Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
	Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares		52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	11,110,803.15	1,634,891.03	12,745,694.18	23.2	40,921,996.85	1,267,408.97	42,189,405.82	76.8	9,433,486.84	472,689.22	9,906,176.06	18.0
Lempiras		1,256,191,467.44		70,068,197.29	1,326,259,664.73	268,240,342.89	39,470,029.64	307,710,372.53	23.2	987,951,124.55	30,598,167.65	1,018,549,292.20	76.8	239,920,267.19	12,021,824.50	251,942,091.68	19.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13							29/11/2013		29/11/2013			30/11/2019				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%			
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00					1,390,000.00					43,147,100.00		78.5			
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00					120,000.00					1,217,450.00		2.2			
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00					120,000.00					1,291,700.00		2.4			
Gestión Ambiental		495,450.00					80,000.00					575,450.00		1.0			
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00					1,192,300.00					8,703,400.00		15.8			
TOTAL		52,032,800.00					2,902,300.00					54,935,100.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																	
Metas Globales																	
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4						
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62						
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84						
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32						
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	66,437,867.59	219,375.00	66,657,242.59	15						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4						
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62						
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84						
Año 2018	6,511,492.99	869,422.96	7,380,915.95	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	4,768,437.30	55,553.49	4,823,990.79	84						
Año 2019	17,051,970.74	589,788.87	17,641,759.61	17,051,970.74	589,788.87	17,641,759.61	2,612,287.65	8,625.66	2,620,913.31	15						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4			4							
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilometro	275							275	6					2	
Hectareas de tierra agricolas de productires (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														
Problemática																
El Construcción del Sistema de Riego San Sebastián, firmado contrato de construcción y supervisión, existe problema con la línea de conducción servidumbre de paso en el municipio de Lamani.																
Acuerdo: La SAG deberá agilizar la suscripción del convenio entre ambas corporaciones municipales, para darle continuidad al proyecto.,																
El Construcción del Sistema de Riego Oloman: (Costo del proyecto US\$.10.0 mm) el proyecto se encuentra paralizado, en vista que el diseño no reúne las especificaciones técnicas en base a la licitación realizada, se tomaran las medidas necesarias por parte de la SAG, visitas de campo para tomar decisiones.																
El diseño final del contratista no fue aprobado por la supervisión ni por la UCP del PDABR y el BCIE informa que tampoco es aceptable para ellos, es de observar que ya se efectuó el pago del anticipo al contratista, pero no ha existido a la fecha ejecución física del proyecto.																
Actualmente se está a la espera de la decisión legal de la SAG respecto si será o no rescindiendo el contrato de construcción de este proyecto, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes en el diseño presentado por el contratista.																
Ha transcurrido el 82% del tiempo contractual de este proyecto y la fecha de finalización es el 22 de octubre de 2019.																
Acuerdo: La SAG deberá agilizar la emisión del dictamen legal de la Secretaria General, sobre la pertinencia o no de rescindir el contrato de construcción.																
El Construcción del Sistema de Riego Selguapa: este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, tendrá una duración de 20 meses. Se está llevando a cabo certificación de las hectáreas a beneficiar con el proyecto para no presentar problemas técnicos al inicio de la obra.																
Acciones Propuestas						RESPONSABLE									FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma						UAP-SAG-SEFIN-BCIE									31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irias/Especialista de Monitoreo German Rodriguez/Administrador						Licda. Margie Godoy										

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo 2019
Tipo de Cambio L 25.43283 por 1 US\$
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)"													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 007200005500																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	30317,220.00	3031,722.0	33348,942.0	23366,884.5	2761,129.6	26128,014.1	78%	6950,335.5	270,592.4	7220,927.9	21.65%	17419,156.96	2761,129.62	20180,286.6	60.51%
Lempiras	0.0	745740,000.00	74574,000.0	820314,000.0	580889,065.23	68640,301.77	649529,367.0	79%	164850,934.8	5933,698.2	170784,633.0	20.82%	433031,532.35	68640,301.77	501671,834.1	61.16%
Euro	0.0	27000,000.00	2700,000.00	29700,000.0	20810,149.53	2459,015.03	23269,164.56	78%	6189,850.5	240,985.0	6430,835.4	21.65%	15678,187.27	2485,166.61	18163,353.9	61.16%

Nota: El Monto desembolsado y ejecutado incluye L67,296,858.27 de fondos regularizados mediante asientos manuales, los cuales se registraron de esa forma, por ser gastos de años anteriores.

No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	01/10/2013			01 de mayo 2014	31 de diciembre de 2019	
Componentes	Financiamiento FE (EURO)		Contraparte (EURO)		Total	
a) Coordinación y Dirección CLIFOR	8000.000.00		700.000.00		8700.000.0	29%
b) Adaptación al Cambio Climático	9300.000.00		1000.000.00		10300.000.0	35%
c) Forestería Comunitaria	4600.000.00		500.000.00		5100.000.0	17%
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos	5100.000.00		500.000.00		5600.000.0	19%
TOTAL	27000.000.00		2700.000.00		29700.000.0	100%

Objetivos del Proyecto
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria

Descripción del Proyecto
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agro Silvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro

Beneficiarios
20 mil familias del área rural (72,000) personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agro Silvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.

Metas Globales

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2014	113011,562.0	11274,196.0	124285,758.0	113011,562.0	11274,196.0	124285,758.0	48787,266.2	10659,351.6	59446,617.8	48%
Año 2015	92786,762.0	15800,000.0	108586,762.0	92786,762.0	15800,000.0	108586,762.0	92786,519.0	14447,727.42	107234,246.4	99%
Año 2016	0.0	16000,000.0	16000,000.0	121132,610.0	16000,000.0	137132,610.0	120289,710.0	14101,530.00	134391,240.0	98%
Año 2017	85718,260.0	17781,140.0	103499,400.0	85718,257.0	14075,299.0	99793,556.0	77613,865.0	14075,278.00	91689,143.0	92%
Año 2018	191783,432.0	15748,844.0	207532,276.0	87014,396.0	15748,844.0	102763,240.0	76591,430.0	13217,896.00	89809,326.0	87%
Año 2019	122504,444.0	6772,067.0	129276,511.0	92504,400.0	6772,070.0	99276,470.0	16962,742.1	2138,518.77	19101,260.9	19%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2014	5139,505.7	512,724.5	5652,230.1	5139,505.7	512,724.5	5652,230.1	2218,732.5	484,762.8	2703,495.3	48%
Año 2015	4150,474.5	706,754.9	4857,229.3	4150,474.5	706,754.9	4857,229.3	4150,463.6	646,265.9	4796,729.5	99%
Año 2016	0.0	691,491.2	691,491.2	5235,133.4	691,491.2	5926,624.6	5198,704.8	609,442.74	5808,147.50	98%
Año 2017	3550,542.4	736,513.9	4287,056.3	3550,542.3	583,014.0	4133,556.3	3214,849.7	583,013.13	3797,862.80	92%
Año 2018	3448,108.8	715,265.4	4287,056.3	3448,108.7	566,194.0	4014,302.6	3122,100.8	566,193.13	3688,293.93	92%
Año 2019	4927,912.1	272,415.8	5200,327.9	3721,118.5	272,416.0	3993,534.4	682,349.9	86,024.9	768,374.85	19%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.
Año 2014	4680,362.1	466,919.7	5147,281.8	4680,362.1	466,919.7	5147,281.8	2020,519.6	441,455.9	2461,975.5	48%
Año 2015	3796,281.4	646,441.9	4442,723.3	3796,281.4	646,441.9	4442,723.3	3796,271.5	591,114.9	4387,386.4	99%
Año 2016	0.0	607,477.1	607,477.1	4599,080.5	607,477.1	5206,557.6	4567,077.9	535,397.30	5102,475.18	98%
Año 2017	4175,909.6	810,165.3	4986,074.9	3905,596.5	641,315.4	4546,911.9	2922,590.6	641,314.45	3563,905.05	78%
Año 2018	3962,221.8	821,911.5	4784,133.3	3962,221.7	650,613.5	4612,835.1	3587,606.0	650,612.52	4238,218.56	92%
Año 2019	5662,663.7	313,033.0	5975,696.8	4275,937.2	313,033.2	4588,970.4	784,088.3	98,851.21	882,939.54	19%

METAS																		
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																		
Seguimiento al proceso de implementación de planes de acción en microcuencas	Planes de acción implementados	5	15	100%	1	3	1	0	5	1				1	20%			
FORESTERIA COMUNITARIA																		
Seguimiento a proyectos productivos de SAF/SSP establecidos en las áreas de intervención	SAF/SSP	5	11	100%	1	3	1	0	5	1				1	20%			
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																		
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados	Informes de investigación	2	5	100%	0	2	0	0	2	0				0	0%			

Situación Actual/Problemática

Actividades relevantes:

- Se cuenta con propuesta para reforma de Marco Legal del Sistema Social Forestal, será analizada con todos los coordinadores regionales del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario (DFC), además de actores claves como la mesa de desarrollo forestal de COCONAFOR.
- Avances en establecimiento de mesas agroclimáticas, resultado de la implementación del Sistema Participativo de Alerta Agroclimática Temprana, en las Regiones Forestales de El Paraíso y Olancho, siendo ECOSAGA quienes lideran el proceso por medio de una consultoría.
- Intercambio de Experiencias en Colombia, relacionado con temática de Negocios Verdes Comunitario, el cual es uno de los pilares donde se basa el Plan Estratégico del Sistema Social Forestal;
- Colombia es país pionero en la región en la formulación e implementación de los negocios verdes, cuenta con procedimientos e incentivos claros y en marcha. Además, tiene experiencias en proyectos de cooperación y en el involucramiento del sector privado en este campo.
- Se dio seguimiento a las parcelas establecidas bajo Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en las 6 regiones de intervención.
- Se realizaron actividades de protección y control de incendios vinculadas a la implementación de planes de acción en cuencas de las 6 regiones de intervención.

Acciones a tomar												
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas. Realizar el registro de la regularización de los fondos externos.												
Contacto Proyecto CLIFOR						Contacto Organismo Financiero						
ING DOLAN CASTRO / COORDINADOR NACIONAL LICIDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yanira2002@yahoo.com/ 2223-6430 LINETTE SANTOS marbesantos@yahoo.es BLANCA ISABEL TERCERO programa.clifor@gmail.com												

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)												ESTADO: En Ejecución			
DCI-ALA/2014/026-851		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución EUR				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Lempiras			281,299,460.02	25,190,776.08	306,490,236	23,330,154.99	20,515,831.34	43,845,986.33	13.8	257,969,305	4,674,944.74	262,644,249.77	86.2	114,660,893	15,550,676	130,211,569	43%
Euros			11,800,000.00	1,000,000.00	12,800,000	884,143.31	743,211.28	1,627,354.59	12.7	10,915,857	256,788.72	11,172,645.41	91.3	4,740,120	679,809	5,419,929	40%
Dólares			12,846,660.00	1,088,700.00	13,935,360	962,566.82	809,134.12	1,771,700.94	12.7	11,884,093.18	279,565.88	12,163,659.06	87.3	5,160,569	740,108	5,900,677	43%
Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. \$ 21.8967 xL1.00 (Euro 1.0887 = U.S.A 1.00)																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										02/07/2015				01/03/2021			
Componentes		Financiamiento FE (US \$)				Contraparte				Total				%			
1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO)		709,568.70				0.00				709,568.70				5%			
2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)		683,001.60				50,147.50				733,149.10				5%			
3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS)		4,839,498.69				0.00				4,839,498.69				35%			
4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)		506,479.90				25,561.91				532,041.81				4%			
5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSERCIÓN DE JOVENES MIGRANTES)		2,395,140.00				0.00				2,395,140.00				17%			
6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO		283,566.11				1,012,990.59				1,296,556.70				9%			
7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica		3,320,535.00				0.00				3,320,535.00				24%			
Imprevistos		108,870.00				0.00				108,870.00				1%			
Total en US \$		12,846,660.00				1,088,700.00				13,935,360.00				100%			
Total en EUR		11,800,000.00				1,000,000.00				12,800,000.00				100%			
Objetivos del Proyecto																	
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																	
Descripción del Proyecto																	
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Gracias, Danlí.																	
Beneficiarios																	
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																	
Metas Globales																	
• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jóvenes, mujeres, migrantes.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (SIAFI)			Ejecución Lempiras (SIAFI)									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2016			8,811,604.00	8,811,604.00		5,482,000.00	5,482,000.00		4,119,421.53	4,119,421.53	75%						
2017		140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%						
2018		128,399,930.00	10,190,237.00	138,590,167.00	136,430,941.00	5,536,452.00	141,967,393.00	110,630,544.41	5,225,085.14	115,855,629.55	82%						
2019		54,493,666.00	630,811.00	55,124,477.00	54,493,667.00	5,449,367.00	59,943,034.00	13,569,866.33	682,140.26	14,252,006.59	24%						
2020		64,853,220.00	0.00	64,853,220.00			-			-							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación EUR 2/			Vigente EUR (SIAFI)			Ejecución EUR (SIAFI)									
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2016		0.00	369,630.74	369,630.74	0.00	229,959.92	229,959.92	-	160,656.88	160,656.88	75%						
2017		5,898,158.06	326,549.04	6,224,707.09	5,898,158.06	260,337.82	6,158,495.88	146,470.42	235,741.67	382,212.09	7%						
2018		5,386,143.20	427,461.88	5,813,605.08	5,723,029.48	232,244.08	5,955,273.56	4,593,649.52	184,628.54	4,660,454.22	82%						
2019		2,285,910.04	26,461.37	2,312,371.41	2,142,650.54	214,265.07	2,356,915.61	533,557.07	26,821.25	560,378.32	24%						
2020		2,720,474.46	0.00	2,720,474.46			-			-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganaderia							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	23,270,000.0		23,270,000.0	77.6	6,730,000.0		6,730,000.0	22.4	24,716,853.6		233,335.4		24,950,189.1		83.2	
Lempiras		745,785,000.0			745,785,000.0	578,480,565.0		578,480,565.0	77.6	167,304,435.0		167,304,435.0	22.4	628,619,536.5		5,800,602.3		620,249,225.1		83.2	
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	6,520,000.0		6,520,000.0	65.2	3,480,000.0		3,480,000.0	34.8	6,520,000.0				6,520,000.0		65.2	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	157,407,796.0		157,407,796.0	65.2	84,015,204.0		84,015,204.0	34.8	165,822,051.6				165,822,051.6		68.7	
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	7,860,000.0		7,860,000.0	78.6	2,140,000.0		2,140,000.0	21.4	7,860,000.0				7,860,000.0		78.6	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	189,758,478.0		189,758,478.0	78.6	51,664,522.0		51,664,522.0	21.4	189,758,478.0				189,758,478.0		78.6	
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	8,890,000.0		8,890,000.0	88.9	1,110,000.0		1,110,000.0	11.1	8,890,000.0				8,890,000.0		88.9	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	214,625,047.0		214,625,047.0	88.9	26,797,953.0		26,797,953.0	11.1	214,625,047.0				214,625,047.0		88.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		FIDA 23/11/2010 OFID 01/02/2012 BCIE 23/05/2013						FIDA 01/02/2011 OFID 01/02/2012 BCIE 19/07/2013		23/11/2010 FIDA 01/05/2013 OFID 24/11/2013 BCIE			FIDA 30/09/2019 OFID 31/12/2019 BCIE 05/11/2019								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total							
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00										20,292,000.0			67.6				
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00										7,916,000.0			26.4				
Gestión del Programa				1,792,000.00										1,792,000.0			6.0				
TOTAL				30,000,000.00										30,000,000.0			100.0				

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).					ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:GE01097 BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganadería	Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmpeñeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año 2019	111,588,401.0		111,588,401.0	115,788,401.0		115,788,401.0	35,274,390.0		35,274,390.0	30.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5
Año 2019	4,399,211.61		4,399,211.61	4,552,713.99		4,552,713.99	4,552,713.99		1,386,962.84	30.5

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25			14	5	3	3	25	13				93		
Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100			25	25	25	25	100	100				400		
Incorporación de hectáreas agrícolas al riego	Hectárea	100			25	25	25	25	100	22				88		
Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Asistencia Técnica	30			7	7	7	9	30	20				286		
Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Informe	1						1	1	0						
Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1						1	1	0						
Problemática																
El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente. Se está llevando a cabo las asistencias técnicas a los grupos beneficiarios de las inversiones realizadas por el Programa.																
Acción																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre tecnico en marzo 2019.										UE-UAP-SAG					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								

Ficha actualizada al 30 de Septiembre de 2018, tipo de cambio US\$. 1.00 L.25.43283
Elaborada por : Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio No. PN 2016 70 124		Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)														ESTADO: En Ejecución															
SIGADE GO																															
RIP 23174																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)								SWAP:		Agroforestal y Turismo			Clúster:		Recurso Forestal y Ambiente														
Costo y Financiamiento						Desembolsos												Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Pres(amo) () Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares						344,730.0		3792,030.0		624,251.3				624,251.3		16.5		3167,778.7				3167,778.7		83.5		724,853.0			724,853.0		19%
Lempiras		85698,154.4				8569,815.4		94267,969.8		15518,575.0				15518,575.0		16.5		78749,394.8				78749,394.8		83.5		18019,483.0			18019,483.0		19%
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
		10/04/2017																10/04/2020													
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)								Total													
Fortalecimiento de la Gestion Territorial a las Municipalidades Localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP										1154,845.5								115,484.6				1270,330.1									
Fortalecimiento de los Consejos Territoriales Indígenas y Afrohondureños de la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP										1154,845.5								115,484.6				1270,330.1				34%					
Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Río Plátano en la Gestión territorial de la Biosfera										1137,609.0								113,760.9				1251,369.9				33%					
Total						3447,300.0								344,730.0								3792,030.0				100%					
Objetivos del Proyecto																															
Optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por PROTEP en su área de influencia, en fortalecimiento de la administración territorial de la Ribera de la Biosfera del Río Plátano																															
Descripción del Proyecto																															
Fortalecimiento de la Gestión Territorial de las municipalidades y oficinas regionales del ICF																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Gracias a Dios																															
Beneficiarios																															
Habitantes de la Ribera de la Biosfera del Río Plátano																															
Metas Globales																															
Año/Programación/ Ejecución																															
		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2018				-	-	27394,676.0				2729,470.0		30124,146.0				15518,575.0		2500,908.0		18019,483.0		60%									
Año 2019		31055,286.0		2713,069.0	33768,355.0	21055,286.0				2713,069.0		23768,355.0				4245,195.0		97,075.0		4342,270.0		18%									
Año 2020				-	-																										
Año/Programación/ Ejecución		Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
Año 2018				-	-	1101,980.2		109,795.9		1211,776.0		624,251.3		100,601.7		724,853.0		60%													
Año 2019		1249,232.1		109,136.1	1358,368.2	846,971.4		109,136.1		956,107.5		170,767.5		3,904.9		174,672.5		18%													
Año 2020				-	-																										
METAS																															
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta acumulada a Dic. 2018		Cantidad		%		Programación 2019				Ejecutado 2019				% Ejecución		Programación									
												Trimestre		Trimestre		Trimestre															
												I		II		III		IV		Total											
Producto final a nivel de Proyecto																															
Instrumentos administrativos elaborados para optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por el Proyecto PROTEP en su área de influencia.		Número de Instrumentos y / o documentos		2		3		0%		0		0		0		2		2		0		0									
Fortalecimiento municipal en la gestión territorial.																															
Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.		Número de Municipalidades		3		3		50%		3		3		3		3		12		3		3									
Fortalecimiento del ICF en la gestión territorial de la RHBRP																															
Análisis multitemporal en la RHBRP realizado.		Número de documentos de análisis multitemporal realizado.		1		1		100%		0		1		0		0		1		0		0									
Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y afro-descendientes en la RHBRP																															
Plan de Vida del Concejo de desarrollo territorial Barauda elaborado.		Plan de Vida		0		1		100%		0		1		0		0		1		0		0									
Situación Actual/Problemática																															
Problemática:																															
1. No se ha logrado la exoneración para las adquisiciones a través de las MC. PROTEP. Iniciado 06/2017.																															
2. Está pendiente la firma de un acuerdo institucional que defina los lineamientos para los mantenimientos de los contratos de usufructo familiar.																															
Actividades relevantes:																															
- Organización de un evento de intercambio de experiencias entre las regionales del ICF de la Mosquitia y la RBRP en la formulación e implementación de los Planes de Vida. Este evento se realizará en el mes de abril de 2019 y tiene la finalidad de tomar acuerdos para la formulación de la guía del ICF para el acompañamiento de nuevos procesos de elaboración de Planes de Vida en comunidades indígenas y afro descendientes en otras regiones del país.																															
- En los consejos de tribu de Culuc y Jocomico se realizaron reuniones, para evaluar el proceso de vigilancia comunitaria e implementación del reglamento interno de consejos de tribus y manejo de recursos y territorios, pendiente de recibir documentación con resultados.																															
- En el marco del proceso de elaboración del plan de vida de Consejo de Desarrollo Territorial Garífuna Barauda, se preparó la información para el mapa de ubicación georeferenciada de viviendas de la población garífuna de Tocamacho, que posteriormente se presentará a la Secretaría de Educación, con el fin de informar a esta secretaría. Igualmente se presentará el censo actualizado de las comunidades garífunas de Tocamacho, Batalla y Plaplaya. Esta información fue recabada en el censo ejecutado por Consejo de Desarrollo Territorial Garífuna Barauda y apoyado en el marco de la Medida Complementaria.																															
- En Consejo de Tribu Pech de Subirana se realizó una asamblea general para la elección de la nueva junta directiva de consejo de tribu, aplicándose en esta oportunidad los nuevos procedimientos de elección y funcionamiento de esta estructura de la FETRIPIH.																															
- Se ha continuado la realización de acciones de sensibilización de la población sobre el valor de los CUF para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la importancia de reportar las transacciones sobre las mismas, generando el respectivo proceso de Mantenimiento de los Contratos de Usufructo Familiar (MCUF).																															
- Se inició la difusión de la primera temporada de la novela Tierra Mia a través de cuatro radioemisoras locales, dos en el departamento de Colón y dos en el departamento de Olancha, que en conjunto alcanzan toda el área de intervención de la MC. La producción de los diez capítulos de la segunda temporada de la radionovela se culminó, igual que la producción de cinco profundizaciones conceptuales de un total de diez programadas. Las profundizaciones se hicieron en formato de micro noticiero radial sobre temas abordados en la trama de la segunda temporada de la radionovela: catastro, régimen de tenencia de la tierra en la RHBRP e importancia del área protegida. La difusión de las profundizaciones conceptuales comenzará junto con la emisión de la segunda temporada de Tierra Mia a partir del 22 de abril.																															
Acciones Propuestas																															
Acción																		Responsable		Fecha											
-Realizar esfuerzos institucionales para lograr la obtención de la exoneración de impuestos que permita la optimización de los recursos en los procesos de adquisición de los años 2019 y 2020.																		Unidad de Proyectos ICF		30/04/2019											
-Gestionar ante la Dirección Ejecutiva el Acuerdo Institucional que defina los Lineamientos para el Mantenimientos de los Contratos de Usufructo Familiar.																															
Contactos de la Unidad Ejecutora																		Contactos Organismo Financiero													
Ing. José Alemán, Teléfono 3168-1916																		KFW													
Lic. Yanira Escoto /Encargada Unidad de Proyectos/Tel.2223-5319/cel. 9986-0539/jescoto@icf.gob.hn																															
Diana Valeriano/Administradora/Cel.9946-5306/dvaleriano@icf.gob.hn																															

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio L. 24.8593

Elab.: David Ramón Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras														ESTADO: Ejecución																		
BIP 23183																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)							Sector:					Sub-Sector:																				
Componente III: Apoyo al Desarrollo del Sistema de indicadores de CTI																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																	
Auditoria																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																	
Durante el I Trimestre según SIAFI hubo cero ejecución.																																	
Problemática / Observaciones																																	
NINGUNA																																	
Acciones Propuestas																																	
NINGUNA										Responsable				Fecha																			
														31/03/2019																			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero																									
Arely Pavon Tel. 2235-7808 Cel. 9947-2259 Correo: arely.pavon@senacit.gob.hn																																	

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución																				
SIGADE																																		
BIP 001600012200																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO																		
Costo y Financiamiento			Desembolsos						Ejecución US\$																									
Tipo de Fondos:			Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares			26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8		8,692,747		0.0		8,692,747.4		32.8	
Lempiras			658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		218,763,600.0		0.0		218,763,600.0		33.2		440,013,150.0		0.0		440,013,150.0		66.8		216,097,355.1		0.0		216,097,355.1		32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
			15-ene-14								13/08/2014		07/07/2015				22/08/2022																	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%													
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			14,500,000.0						0.0						14,500,000.0						54.7													
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN			8,558,823.5						0.0						8,558,823.5						32.3													
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,764,705.9						0.0						1,764,705.9						6.7													
GESTIÓN AMBIENTAL			882,352.9						0.0						882,352.9						3.3													
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO			794,117.7						0.0						794,117.7						3.0													
TOTAL			26,500,000.0						0.0						26,500,000.0						100.0													
Objetivos del Proyecto																																		
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																		
Descripción del Proyecto																																		
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																																		
Beneficiarios																																		
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																		
Metas Globales																																		
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.																					
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0		-		-		-																					
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0		105,020,000.00		105,020,000		100																					
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0		100,286,440.00	0.0	100,286,440		32																					
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0		-		-																							
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0		-		-																							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																		
BIP 001600012200																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Programación Año 2015			1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8				1,995,096.8		-		-		-		-
Programación Año 2016			4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4				4,538,775.4		4,538,775.37		-		4,538,775.37		100
Programación Año 2017			289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5				13,089,059.5		4,153,972.07		-		4,153,972.07		32
Programación Año 2018			11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5				441,233.5		-		-		-		
Programación Año 2019			3,669,962.3		3,669,962.3	3,669,962.3				3,669,962.3		-				-		
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes:																		
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental			Hectáreas	2,000				1000		1000								
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.			Centro	1					1	1								
Problemática																		
<div><div><input type="checkbox"/> Se ha finalizado la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas sin embargo, no se ha recibido el Informe Final de conclusiones y Hallazgos (Apoyara SCGG)</div><div><input type="checkbox"/> Está en proceso de publicación en HONDUCOMPRAS el Decreto Legislativo para cumplimiento de procesos y transparencia (La SAG se comprometió a la publicación el jueves 28 de marzo y posteriormente la SCGG brindara el apoyo necesario)</div><div><input type="checkbox"/> Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022</div><div><input type="checkbox"/> En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US\$ 63,000.00)</div><div><input type="checkbox"/> El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado pagar en junio 2019.</div><div><input type="checkbox"/> La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la cantidad de L.193.0 millones.</div><div><input type="checkbox"/> Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen estado en el Valle de Jamastrán.</div><div><input type="checkbox"/> Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total aproximado de L.190 mil.</div><div><input type="checkbox"/> La SAG, va requerir fondos nacionales para contratar unos tres técnicos para seguimiento del Proyecto. (se le recomendó que busque en la Institución, puede ser del Proyecto Emprendesur).</div><div><input type="checkbox"/> El proyecto será ejecutado fuera de la UAP/SAG</div></div>																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable							Fecha	
se recomienda realizar Plan de acción para reiniciar el Proyecto 2019.										SAG							31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador del proyecto Ing. Milton René Pascua miltonrascua@gmail.com																		

Ficha Actualizada al 31 de Diciembre de 2018, Tipo de Cambio US\$.1.00 L.25.43283
Elaborada po: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	2,434,700.00		2,434,700.00	14.1	14,865,300.00		14,865,300.00	85.9	3,885,872.36		3,885,872.36	23.0
Lempiras		355,490,850.00	74,578,500.00		430,069,350.00	60,525,424.65		60,525,424.65	14.1	369,543,925.35		369,543,925.35	85.9	98,828,731.17		98,828,731.17	23.0
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2022				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00								3,672,431.00				21.2			
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00				40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00								1,424,006.00				8.2			
Organización y Gestión		5,156,394.00								5,156,394.00				29.8			
TOTAL		14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Año 2016		19,197,560.00			7,974,540.00				7,974,540.00		2,407,850.00				2,407,850.00		30.2
Año 2017		153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00				65,043,764.00		20,812,751.00				20,812,751.00		32.0
Año 2018		72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00				91,894,785.00		67,373,022.00				67,373,022.00		73.3
Año 2019		153,097,000.00		153,097,000.00	148,897,000.00				148,897,000.00		5,329,983.13				5,329,983.13		3.6
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Ejecución (\$)												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154										
BIP 001600012300										
Año 2016				344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2
Año 2017	6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93	73.3
Año 2019	6,019,660.42		6,019,660.42	5,854,519.53		5,854,519.53	209,570.98		209,570.98	3.6

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154		
BIP 001600012300		

METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos	Plan de Inversión	90									40	19	-	59	#¡DIV/0!		
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	90															
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias)	Convenio	65															
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59															
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	1															
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias)	Convenio	25															
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	59			8					4							
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50									24	19		43	#¡DIV/0!		

Problemática		
Proyecto en ejecución Normal		
Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades	UAP-SAG-SEFIN-FIDA	31/03/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com	Sr. Andrea Marchetti Sra. Frayda Briceño	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo 2019

Tipo de Cambio L.25.43283 por 1 US\$

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS													ESTADO: Ejecución						
BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021															Modernización del Estado				
Unidad Ejecutora/ Institución					Secretaría de Finanzas					Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	712,250	-	-	712,250	320,860	-	320,860	45	391,390	-	391,390	55	266,105	-	266,105	37			
Lempiras	17,706,179	-	-	17,706,179	7,976,419	-	7,976,419	45	9,729,760	-	9,729,760	55	6,615,244	-	6,615,244	37			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		22/12/2016						22/12/2016					23/3/2019		24/12/2019				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total				%			
MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								430,250.0						430,250.0				60.4	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.								92,000.0						92,000.0				12.9	
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS								168,000.0						168,000.0				23.6	
ADMINISTRACION DEL PROYECTO								22,000.0						22,000.0				3.1	
TOTAL								712,250.0		-		-		712,250.0				100	
Objetivo del Proyecto																			
Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas.																			
Descripción del Proyecto																			
Mejora de los Sisitemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazán, Distrito Central.																			
Beneficiarios																			
Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000)																			
Metas Globales																			
Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP)																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
AÑO 2017	-		-	6,105,440	-	6,105,440	140,640		-		140,640		2						
AÑO 2018	3,267,303		3,267,303	9,622,586		9,622,586	6,332,246				6,332,246		66						
AÑO 2019	3,589,600		3,589,600	3,589,600		3,589,600	142,357				142,357		4						
AÑO 2020	-		-			-							-						
AÑO 2021	-		-			-							-						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
AÑO 2017	-	-	-	245,598	-	245,598	5,657		-		5,657		2						
AÑO 2018	131,431	-	131,431	387,079	-	387,079	254,721		-		254,721		66						
AÑO 2019	144,396	-	144,396	144,396	-	144,396	5,726		-		5,726		4						
AÑO 2020	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-						
AÑO 2021	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS													ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																		
07 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora conceptual y de procesos del sistema de administración financiera.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	14	8	57%	5				5					0	0%		
08 - Apoyo administrativo y financiero para el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	6	2	33%	2				2					0	0%		
09 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora de la gestión de los recursos humanos.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3	1	33%	1				1					0	0%		
Problemática / Observaciones																		
<p>*En proceso de revisión y Firma en el Despacho de la Sub secretaría de Finanzas y presupuesto el contrato de consultoría para definir el Modelo funcional del subsistema de contabilidad gubernamental como parte del sistema de Administración financiera Integral SIAFI.</p> <p>* Se encuentra en proceso de firma Modificación # 3 al Contrato de consultoría del Especialista Internacional de Finanzas publica, dicha consultoría se encuentra con un avance del 85% del Contrato.</p> <p>fecha 5 de Abril 2019 al contrato de Consultoría DOCUMENTADOR (Contabilidad 3).</p> <p>*Implementado y en funcionamiento la adquisición de equipo de computo para el fortalecimiento de las herramientas informáticas en el Sistema SNIPH</p> <p>*Se brindo orden de inicio en fecha 4 de Abril 2019 al contrato de Consultoría Desarrollador de Aplicaciones SIREP.</p> <p>*implementación del sistema de calificación y Valorización</p> <p>Se encuentra en tramite solicitud de Desembolso por USD \$ 219 mil para cubrir la ejecución de las actividad pendientes de pago y próximas a desarrollarse en el proyecto.</p>																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Darle seguimiento puntual a las actividades programadas.										UAP/SEFIN					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn								BELINDAP@iadb.org										

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																	
BIP: 23085																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	300,000	-	-	300,000	258,575	-	258,575	86	41,425	-	41,425	14	185,057	-	185,057	62	
Lempiras	7,457,850	-	-	7,457,850	6,428,045	-	6,428,045	86	1,029,805	-	1,029,805	14	4,600,430.99	-	4,600,431	62	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/3/2017								12/7/2017			23/3/2019				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento			Total		%		
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO				79,500.0									79,500.0		26.5		
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION				79,500.0									79,500.0		26.5		
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO				94,500.0									94,500.0		31.5		
TALLERES LOGISTICA				29,000.0									29,000.0		9.7		
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA				17,500.0									17,500.0		5.8		
TOTAL				300,000.0				-		-			300,000.0		100		
Objetivo del Proyecto																	
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																	
Descripción del Proyecto																	
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Tegucigalpa																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747	52						
Año 2018		3,264,508		3,264,508	3,696,161		3,696,161	2,123,684		2,123,684	57						
Año 2019		1,232,000		1,232,000	1,232,000		1,232,000			-	-						
Año 2020		-		-			-			-	-						
Año 2021		-		-			-			-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017		-	-	-	191,745	-	191,745	99,630	-	99,630	52						
Año 2018		131,318	-	131,318	148,682	-	148,682	85,427	-	85,427	57						
Año 2019		49,559	-	49,559	49,559	-	49,559	-	-	-	-						
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO	APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																		
BIP: 23085																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
16 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de capital humano	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2					2					0	0%		
17 - Administración y apoyo financiero para la gestión publica para el desarrollo	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1			0					0					0			
18 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de talleres y logística	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3			2					2					0	0%		
Problemática / Observaciones																		
La unidad ejecutora solicitó Ampliación de plazo para el ultimo desembolso hasta el 23 de marzo de 2020, asimismo solicitó modificación entre categorías de inversión, para realizar pagos pendientes a un consultor, este tramite esta en proceso en la DGIP.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN						31/3/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn									jordip@IADB.ORG									

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15961-HO SIGADE: GD01044 BIP: 23094			APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Finanzas						Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento			Desembolsos											Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		750,000	-	-	750,000	229,487	-	229,487	31	520,513	-	520,513	69	85,427	-	85,427	11
Lempiras		18,644,625	-	-	18,644,625	5,704,923	-	5,704,923	31	12,939,702	-	12,939,702	69	2,123,683.87	-	2,123,684	11
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/5/2017						9/11/2017					11/11/2019				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento			Total		%		
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES				350,000.0									350,000.0		46.7		
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)				400,000.0									400,000.0		53.3		
TOTAL				750,000.0				-		-			750,000.0		100		
Objetivo del Proyecto																	
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																	
Descripción del Proyecto																	
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.			
AÑO 2017	-	-	-	-		-		-	-		-		-	-	-		
Año 2018	-	-	-	6,833,506		-		6,833,506	2,123,684		-		2,123,684	31			
Año 2019		8,344,423	8,344,423	8,344,423				8,344,423						-	-		
Año 2020			-					-					-	-	-		
Año 2021			-					-					-	-	-		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.			
AÑO 2017	-	-	-	-		-		-	-		-		-	-	-		
Año 2018	-	-	-	274,885		-		274,885	85,427		-		85,427	31			
Año 2019	-	335,663	335,663	335,663		-		335,663	-		-		-	-	-		
Año 2020	-	-	-	-		-		-	-		-		-	-	-		
Año 2021	-	-	-	-		-		-	-		-		-	-	-		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)													ESTADO: Ejecución			
ATN/OC-15961-HO																		
SIGADE: GD01044																		
BIP: 23094																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
20 - Administración y apoyo financiero para brindar asistencia a instituciones del gobierno en reformas a los planes de nación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	5			3				3					0				
21 - Apoyo financiero para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de negociación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1		0%	1				1					0	0%			
Problemática / Observaciones																		
<ul style="list-style-type: none">Revisión por parte del Despacho de la Ministra para aceptación de producto 5 y 6 de la consultoría “Diseño del Plan y Estrategia del Eje 1: Dinamización de Sectores Productivos del Plan de la Alianza para el año 2018”, se espera ejecutar el pago en el mes de abril.En revisión conjunta el equipo de Trabajo del Despacho de la Ministra y representantes del BID para aprobación por parte del Banco de 11 Términos de Referencia para la contratación de diferentes consultorías que serán pilar importante en apoyo al tema migratorio y definir líneas estratégicas para dinamizar los sectores del PAPTN. RETOS PRESENTADOS <ul style="list-style-type: none">Pendiente aceptación del Despacho Ministerial de productos de la Consultor Diseño del Plan y Estrategia del Eje 1.En el mes de febrero se remitió para No Objeción del Banco los 11 Términos de Referencia de las consultoría anteriormente citadas, pero las mismas fueron devueltas por el Banco para adecuarlos y agregar actividades para mejorar el desempeño de las consultorías aprovechando al máximo los resultados de las mismas con los objetivos de la Cooperación Técnica.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn																		

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	4,206,722	-	4,206,722	17	20,793,278	-	20,793,278	83	1,423,980	-	1,423,980	6	
Lempiras	621,482,500	-	-	621,482,500	104,576,164	-	104,576,164	17	516,906,336	-	516,906,336	83	35,399,142.18	-	35,399,142	6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		24/4/2017						25/10/2017		7/8/2017			7/11/2022				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total		%			
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0								18,250,000.0		73.0			
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0								3,100,000.0		12.4			
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0								2,100,000.0		8.4			
Gestión del Proyecto				1,010,000.0								1,010,000.0		4.0			
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0								540,000.0		2.2			
TOTAL				25,000,000.0				-		-		25,000,000.0		100			
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2017				-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667	3						
Año 2018		120,346,931		120,346,931	51,468,370		51,468,370	33,040,512		33,040,512	64						
Año 2019		173,678,573		173,678,573	173,678,573		173,678,573	1,996,964		1,996,964	1						
Año 2020							-			-	-						
Año 2021							-			-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017		-	-	-	447,559	-	447,559	14,549	-	14,549	3						
Año 2018		4,841,123	-	4,841,123	2,070,387	-	2,070,387	1,329,101	-	1,329,101	64						
Año 2019		6,986,463	-	6,986,463	6,986,463	-	6,986,463	80,331	-	80,331	1.15						
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO	Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-18	Cantidad	%	Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022
							Trimestre					Trimestre						
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2019																		
11 - Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
12 - Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	7	0	0%	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5	250%			
13 - Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	5	125%	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	50%			
14 - Auditoria y evaluación del proyecto manejo sostenible de bosques	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																		
Implementación de planes de restauración en áreas públicas: Se ha presentado retrasos en la identificación de las áreas potenciales a intervenir por parte del proyecto (42,300 hectáreas), al identificar estas hectáreas se relizará diagnóstico legal de las organizaciones identificadas en las 42,300 hectareas. (actividades programadas a realizarse en el mes de junio 2019). La viabilización de las 42,300 hectáreas para la elaboración de planes de restauración (trabajo de campo) y legalizar las organizaciones para que puedan suscribir convenio de comanejo para la implementación de las acciones de restauración (actividades programadas a realizarse hasta el mes de septiembre 2019). según Revisión de Cartera con el BID en el mes de marzo, el proyecto presentó una nueva proyección de ejecución para el presente año de L112.0 millones (US\$4.5 millones), la DGIP solicitó las estructuras a disminuir, sin embargo la UAP no ha enviado la solicitud para disminuirlo o transferirlo a otros proyectos. En proceso de contratación de la firma para el diseño del Sistema de proteccion de Alerta Temprana de Plagas y Enfermedades (SPAT). A partir del segundo trimestre se efectuaran pagos, sobre adquisición de equipo e insumos de laboratorio en el marco del sistema de alerta temprana, consultorías, estudios, capacitaciones.																		
RETOS PRESENTADOS * Una gran parte de las organizaciones beneficiarias potenciales no cuentan con su respectiva personería jurídica, lo que limita su incorporación oportuna al proyecto. * Las áreas físicas preseleccionadas a ser intervenidas en la zona de influencia del proyecto no son de tenencia nacional o ejidal, lo que ha llevado a la búsqueda de nuevas áreas y conlleva a ampliar el tiempo de validación.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN ICF					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Ing. Misael León (Coordinador) / mleon@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / cccarias@sefin.gob.hn Lic. Ana Flores (Especialista en Adquisiciones) / aeflores@sefin.gob.hn Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Fredy Posas - Coordinador Técnico ICF / fredyamed5@yahoo.com										Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG								

Elaborado por: Karina Maldonado/Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8593

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)												ESTADO: En Ejecución				
DCI-ALA/2014/026-851		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución EUR					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Lempiras			281,299,460.02	25,190,776.08	306,490,236	23,330,154.99	20,515,831.34	43,845,986.33	13.8	257,969,305	4,674,944.74	262,644,249.77	86.2	114,660,893	15,550,676	130,211,569	43%	
Euros			11,800,000.00	1,000,000.00	12,800,000	884,143.31	743,211.28	1,627,354.59	12.7	10,915,857	256,788.72	11,172,645.41	91.3	4,740,120	679,809	5,419,929	40%	
Dólares			12,846,660.00	1,088,700.00	13,935,360	962,566.82	809,134.12	1,771,700.94	12.7	11,884,093.18	279,565.88	12,163,659.06	87.3	5,160,569	740,108	5,900,677	43%	
Tasa de convenio firma de convenio U.S.A. \$ 21.8967 xL1.00 (Euro 1.0887 = U.S.A 1.00)																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										02/07/2015				01/03/2021				
Componentes					Financiamiento FE (US \$)				Contraparte				Total				%	
1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO)					709,568.70				0.00				709,568.70				5%	
2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)					683,001.60				50,147.50				733,149.10				5%	
3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS)					4,839,498.69				0.00				4,839,498.69				35%	
4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)					506,479.90				25,561.91				532,041.81				4%	
5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSERCIÓN DE JOVENES MIGRANTES)					2,395,140.00				0.00				2,395,140.00				17%	
6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO					283,566.11				1,012,990.59				1,296,556.70				9%	
7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica					3,320,535.00				0.00				3,320,535.00				24%	
Imprevistos					108,870.00				0.00				108,870.00				1%	
Total en US \$					12,846,660.00				1,088,700.00				13,935,360.00				100%	
Total en EUR					11,800,000.00				1,000,000.00				12,800,000.00				100%	
Objetivos del Proyecto																		
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																		
Descripción del Proyecto																		
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Gracias, Danlí.																		
Beneficiarios																		
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																		
Metas Globales																		
• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jóvenes, mujeres, migrantes.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (SIAFI)			Ejecución Lempiras (SIAFI)										
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2016			8,811,604.00	8,811,604.00		5,482,000.00	5,482,000.00		4,119,421.53	4,119,421.53	75%							
2017		140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%							
2018		128,399,930.00	10,190,237.00	138,590,167.00	136,430,941.00	5,536,452.00	141,967,393.00	110,630,544.41	5,225,085.14	115,855,629.55	82%							
2019		54,493,666.00	630,811.00	55,124,477.00	54,493,667.00	5,449,367.00	59,943,034.00	13,569,866.33	682,140.26	14,252,006.59	24%							
2020		64,853,220.00	0.00	64,853,220.00			-			-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación EUR 2/			Vigente EUR (SIAFI)			Ejecución EUR (SIAFI)										
		Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2016		0.00	369,630.74	369,630.74	0.00	229,959.92	229,959.92	-	160,656.88	160,656.88	75%							
2017		5,898,158.06	326,549.04	6,224,707.09	5,898,158.06	260,337.82	6,158,495.88	146,470.42	235,741.67	382,212.09	7%							
2018		5,386,143.20	427,461.88	5,813,605.08	5,723,029.48	232,244.08	5,955,273.56	4,593,649.52	184,628.54	4,660,454.22	82%							
2019		2,285,910.04	26,461.37	2,312,371.41	2,142,650.54	214,265.07	2,356,915.61	533,557.07	26,821.25	560,378.32	24%							
2020		2,720,474.46	0.00	2,720,474.46			-			-								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)"														ESTADO: En Ejecución																	
SIGADE																																
BIP 00720005500																																
Unidad Ejecutora/Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%												
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		0.0		30317,220.00		3031,722.0		33348,942.0		23366,884.5		2761,129.6		26128,014.1		78%		6950,335.5		270,592.4		7220,927.9		21.65%		17419,156.96		2761,129.62	20180,286.6	60.51%		
Lempiras		0.0		745740,000.00		74574,000.0		820314,000.0		580889,065.23		68640,301.77		649529,367.0		79%		164850,934.8		5933,698.2		170784,633.0		20.82%		433031,532.35		68640,301.77	501671,834.1	61.16%		
Euro		0.0		27900,000.00		27900,000.00		29700,000.0		20810,149.53		2459,015.03		23269,164.56		78%		6189,850.5		240,985.0		6430,835.4		21.65%		15678,187.27		2485,166.61	18163,353.9	61.16%		
Nota: El Monto desembolsado y ejecutado incluye L67,296,858.27 de fondos regularizados mediante asientos manuales, los cuales se registraron de esa forma, por ser gastos de años anteriores.																																
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional					Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución					Fecha Cierre					Fecha Cierre Ampliada								
					01/10/2013									01 de mayo 2014					31 de diciembre de 2019													
Componentes					Financiamiento FE (EURO)					Contraparte (EURO)					Total					%												
a) Coordinación y Dirección CLIFOR										8000,000.00					700,000.00					8700,000.0					29%							
b) Adaptación al Cambio Climático										9300,000.00					1000,000.00					10300,000.0					35%							
c) Forestería Comunitaria										4600,000.00					500,000.00					5100,000.0					17%							
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos										5100,000.00					500,000.00					5600,000.0					19%							
TOTAL										27000,000.00					2700,000.00					29700,000.0					100%							
Objetivos del Proyecto																																
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria																																
Descripción del Proyecto																																
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agro Silvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																																
Beneficiarios																																
20 mil familias del área rural (72,000) personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agro Silvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.																																
Metas Globales																																
Año/ Programación/ Ejecución																																
Programación Lempiras																																
Fondos Externos																																
Contraparte*																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total Ejecutado																																
% Eje.																																
Año 2014																																
Año 2015																																
Año 2016																																
Año 2017																																
Año 2018																																
Año 2019																																
Programación Dólares																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total Ejecutado																																
% Eje.																																
Año 2014																																
Año 2015																																
Año 2016																																
Año 2017																																
Año 2018																																
Año 2019																																
Programación EURO																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total																																
Fondos Externos																																
Contraparte																																
Total Ejecutado																																
% Eje.																																
Año 2014																																
Año 2015																																
Año 2016																																
Año 2017																																
Año 2018																																
Año 2019																																
METAS																																
Global																																
PROYECTO EN EJECUCION 2018																																
Programación 2019																																
Ejecutado 2019																																
% Ejecución																																
Programación																																
Meta																																
Unidad de Medida																																
Cantidad																																
I																																
II																																
III																																
IV																																
Total																																
I																																
II																																
III																																
IV																																
Total																																
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																																
Seguimiento al proceso de implementación de planes de acción en microcuencas																																
Planes de acción implementados																																
5																																
15																																
100%																																
1																																
3																																
1																																
0																																
5																																
1																																
1																																
20%																																
FORESTERIA COMUNITARIA																																
Seguimiento a proyectos productivos de SAF/SSP establecidos en las áreas de intervención																																
SAF/SSP																																
5																																
11																																
100%																																
1																																
3																																
1																																
0																																
5																																
1																																
1																																
20%																																
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																																
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados																																
Informes de investigación																																
2																																
5																																
100%																																
0																																
2																																
0																																
0																																
2																																
0																																
0																																
0%																																
Situación Actual/Problemática																																
Actividades relevantes:																																
- Se cuenta con propuesta para reforma de Marco Legal del Sistema Social Forestal, será analizada con todos los coordinadores regionales del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario (DFC), además de actores claves como la mesa de desarrollo forestal de COCONAFOR.																																
- Avances en establecimiento de mesas agroclimáticas, resultado de la implementación del Sistema Participativo de Alerta Agroclimática Temprana, en las Regiones Forestales de El Paraíso y Olancho, siendo ECOSAGA quienes lideran el proceso por medio de una consultoría.																																
- Intercambio de Experiencias en Colombia, relacionado con temática de Negocios Verdes Comunitario, el cual es uno de los pilares donde se basa el Plan Estratégico del Sistema Social Forestal;																																
Colombia es país pionero en la región en la formulación e implementación de los negocios verdes, cuenta con procedimientos e incentivos claros y en marcha. Además, tiene experiencias en proyectos de cooperación y en el involucramiento del sector privado en este campo.																																
- Se dio seguimiento a las parcelas establecidas bajo Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en las 6 regiones de intervención.																																
- Se realizaron actividades de protección y control de incendios vinculadas a la implementación de planes de acción en cuencas de las 6 regiones de intervención.																																
Acciones a tomar																																
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas.																																
Realizar el registro de la regularización de los fondos externos.																																
Contacto Proyecto CLIFOR																																
Contacto Organismo Financiero																																
ING DOLAN CASTRO / COORDINADOR NACIONAL																																
LICIDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/yanira2002@yahoo.com/ 2223-6430																																
LINETHE SANTOS marbesantos@yahoo.es																																
BLANCA ISABEL TERCERO programa.clifor@gmail.com																																

Convenio No. PN 2016 70 124	Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)														ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GD																				
BIP 23174																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)										SWAP:		Agroforestal y Turismo		Clúster:	Recurso Forestal y Ambiente				
Costo y Financiamiento		Desembolsos				Desembolsos				Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Prestamo (X) Donación (X)		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%				
Dólares		3447,300.0				344,730.0		3792,030.0		624,251.3				3167,778.7		83.5		724,853.0		
Lempiras		85698,154.4				8569,815.4		94267,969.8		15518,575.0				78749,394.8		83.5		18019,483.0		
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
10/04/2017																				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total										
Fortalecimiento de la Gestión Territorial a las Municipalidades Localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBPR						1154,845.5				115,484.6				1270,330.1				34%		
Fortalecimiento de los Consejos Territoriales Indígenas y Afrohondureños de la Zona de Amortiguamiento de la RHBPR						1154,845.5				115,484.6				1270,330.1				34%		
Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Río Plátano en la Gestión territorial de la Biosfera						1137,609.0				113,760.9				1251,369.9				33%		
Total		3447,300.0								344,730.0				3792,030.0				100%		
Objetivos del Proyecto																				
Optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por PROTEP en su área de influencia, en fortalecimiento de la administración territorial de la Riber de la Biosfera del Río Plátano																				
Descripción del Proyecto																				
Fortalecimiento de la Gestión Territorial de las municipalidades y oficinas regionales del ICF																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamento de Gracias a Dios																				
Beneficiarios																				
Habitantes de la Riber de la Biosfera del Río Plátano																				
Metas Globales																				
Año/Programación/ Ejecución																				
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2018						27394,676.0		2729,470.0		30124,146.0		15518,575.0		2500,908.0		18019,483.0		60%		
Año 2019		31055,286.0		2713,069.0		33768,355.0		21055,286.0		23768,355.0		4245,195.0		97,075.0		4342,270.0		18%		
Año 2020																				
Año/Programación/ Ejecución		Programación US\$		Vigente US\$		Ejecución US\$		Programación US\$		Vigente US\$		Ejecución US\$		Programación US\$		Vigente US\$		% Ejec.		
Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Año 2018						1101,980.2		109,795.9		1211,776.0		624,251.3		100,601.7		724,853.0		60%		
Año 2019		1249,232.1		109,136.1		1358,368.2		846,971.4		109,136.1		956,107.5		3,904.9		174,672.5		18%		
Año 2020																				
METAS																				
Global		Unidad de Medida		Cantidad		Meta acumulada a Dic. 2018		Programación 2019		Ejecución 2019		Trimestre		Trimestre		% Ejecución		Programación		
								I		II		III		IV		Total				
Producto final a nivel de Proyecto		Número de instrumentos y/o documentos		2		3		0		0		0		2		0		0		
Instrumentos administrativos elaborados para optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por el Proyecto PROTEP en su área de influencia.						0%														
Fortalecimiento municipal en la gestión territorial		Número de Municipalidades		3		3		3		3		3		3		12		3		
Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.																		100%		
Fortalecimiento del ICF en la gestión territorial de la RHBPR		Número de documentos de análisis multitemporal realizado.		1		1		0		1		0		0		1		0		
Análisis multitemporal en la RHBPR realizado.						100%												0%		
Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y afrodescendientes en la RHBPR		Plan de Vida del Concejo de desarrollo territorial Barauda elaborado.		0		1		0		1		0		0		1		0		
Plan de Vida del Concejo de desarrollo territorial Barauda elaborado.						100%												0%		
Situación Actual/Problemática																				
Problemática:																				
1. No se ha logrado la exoneración para las adquisiciones a través de las																				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																
BIP 23325																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	250,000.00		90,000.00	340,000.00					250,000.00	90,000.00	340,000.00	100.0				
Lempiras	6,214,875.00		2,172,807.00	8,452,230.00					6,214,875.00	2,237,355.00	8,452,230.00	100.0				
Nota: la Contrapartida Nacional que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institucion Ejecutora																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/01/2018						30/01/2018		30/01/2018			31/03/2020		30/09/2020		
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%		
Evaluación de Capacidades		40,000.00										40,000.00		11.8		
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional		210,000.00					90,000.00					300,000.00		88.2		
TOTAL		250,000.00					90,000.00					340,000.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																
Descripción del Proyecto																
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Honduras																
Beneficiarios																
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																
Metas Globales																
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-							
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00			-			-							
Año 2020						-			-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-							
Año 2019	119,999.98		119,999.98						-							
Año 2020									-							

FIDA 2000001838			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:																		
BIP 23325																		
METAS																		
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1									
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1									
Problemática																		
deben de tomar acciones para ejecutar el Proyecto.																		
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA			
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							31/03/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Karla Caceres Johnson /Especialista de Monitoreo karica40@yahoo.es								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019
 Tipo de Cambio L.25.43283 por 1 US\$
 Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	11,110,803.15	1,634,891.03	12,745,694.18	23.2	40,921,996.85	1,267,408.97	42,189,405.82	76.8	9,433,486.84	472,689.22	9,906,176.06	18.0
Lempiras	1,256,191,467.44		70,068,197.29	1,326,259,664.73	268,240,342.89	39,470,029.64	307,710,372.53	23.2	987,951,124.55	30,598,167.65	1,018,549,292.20	76.8	239,920,267.19	12,021,824.50	251,942,091.68	19.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			30/11/2019				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%		
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5		
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2		
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4		
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0		
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8		
TOTAL		52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0		
Objetivos del Proyecto																
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																
Descripción del Proyecto																
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																
Beneficiarios																
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																
Metas Globales																
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																

BCIE 2101			PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)											ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4						
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62						
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84						
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32						
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	66,437,867.59	219,375.00	66,657,242.59	15						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4						
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62						
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84						
Año 2018	6,511,492.99	869,422.96	7,380,915.95	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	4,768,437.30	55,553.49	4,823,990.79	84						
Año 2019	17,051,970.74	589,788.87	17,641,759.61	17,051,970.74	589,788.87	17,641,759.61	2,612,287.65	8,625.66	2,620,913.31	15						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4			4							
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilometro	275							275	6					2	
Hectareas de tierra agricolas de productires (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														
Problemática																
El Construcción del Sistema de Riego San Sebastián, firmado contrato de construcción y supervisión, existe problema con la línea de conducción servidumbre de paso en el municipio de Lamani. Acuerdo: La SAG deberá agilizar la suscripción del convenio entre ambas corporaciones municipales, para darle continuidad al proyecto., El Construcción del Sistema de Riego Oloman: (Costo del proyecto US\$.10.0 mm) el proyecto se encuentra paralizado, en vista que el diseño no reúne las especificaciones técnicas en base a la licitación realizada, se tomaran las medidas necesarias por parte de la SAG, visitas de campo para tomar decisiones. El diseño final del contratista no fue aprobado por la supervisión ni por la UCP del PDABR y el BCIE informa que tampoco es aceptable para ellos, es de observar que ya se efectuó el pago del anticipo al contratista, pero no ha existido a la fecha ejecución física del proyecto. El Actualmente se está a la espera de la decisión legal de la SAG respecto si será o no rescindiendo el contrato de construcción de este proyecto, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes en el diseño presentado por el contratista. El Ha transcurrido el 82% del tiempo contractual de este proyecto y la fecha de finalización es el 22 de octubre de 2019. Acuerdo: La SAG deberá agilizar la emisión del dictamen legal de la Secretaria General, sobre la pertinencia o no de rescindir el contrato de construcción. El Construcción del Sistema de Riego Selguapa: este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, tendrá una duración de 20 meses. Se está llevando a cabo certificación de las hectáreas a beneficiar con el proyecto para no presentar problemas técnicos al inicio de la obra.																
Acciones Propuestas						RESPONSABLE									FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma						UAP-SAG-SEFIN-BCIE									31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irias/Especialista de Monitoreo German Rodriguez/Administrador						Licda. Margie Godoy										

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo 2019
Tipo de Cambio L 25.43283 por 1 US\$
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	23,270,000.0		23,270,000.0	77.6	6,730,000.0		6,730,000.0	22.4	24,716,853.6		233,335.4		24,950,189.1		83.2		
Lempiras	745,785,000.0			745,785,000.0	578,480,565.0		578,480,565.0	77.6	167,304,435.0		167,304,435.0	22.4	628,619,536.5		5,800,602.3		620,249,225.1		83.2		
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	6,520,000.0		6,520,000.0	65.2	3,480,000.0		3,480,000.0	34.8	6,520,000.0				6,520,000.0		65.2		
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	157,407,796.0		157,407,796.0	65.2	84,015,204.0		84,015,204.0	34.8	165,822,051.6				165,822,051.6		68.7		
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	7,860,000.0		7,860,000.0	78.6	2,140,000.0		2,140,000.0	21.4	7,860,000.0				7,860,000.0		78.6		
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	189,758,478.0		189,758,478.0	78.6	51,664,522.0		51,664,522.0	21.4	189,758,478.0				189,758,478.0		78.6		
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	8,890,000.0		8,890,000.0	88.9	1,110,000.0		1,110,000.0	11.1	8,890,000.0				8,890,000.0		88.9		
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	214,625,047.0		214,625,047.0	88.9	26,797,953.0		26,797,953.0	11.1	214,625,047.0				214,625,047.0		88.9		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		FIDA 23/11/2010 OFID 01/02/2012 BCIE 23/05/2013						FIDA 01/02/2011 OFID 01/02/2012 BCIE 19/07/2013		23/11/2010 FIDA 01/05/2013 OFID 24/11/2013 BCIE			FIDA 30/09/2019 OFID 31/12/2019 BCIE 05/11/2019								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total									
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0				67.6					
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0				26.4					
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0				6.0					
TOTAL				30,000,000.00								30,000,000.0				100.0					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).					ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:GE01097 BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganadería	Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmpeñeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año 2019	111,588,401.0		111,588,401.0	115,788,401.0		115,788,401.0	35,274,390.0		35,274,390.0	30.5
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5
Año 2019	4,399,211.61		4,399,211.61	4,552,713.99		4,552,713.99	4,552,713.99		1,386,962.84	30.5

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25			14	5	3	3	25	13				93		
Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100			25	25	25	25	100	100				400		
Incorporación de hectáreas agrícolas al riego	Hectárea	100			25	25	25	25	100	22				88		
Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Asistencia Técnica	30			7	7	7	9	30	20				286		
Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Informe	1						1	1	0						
Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1						1	1	0						
Problemática																
El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente. Se está llevando a cabo las asistencias técnicas a los grupos beneficiarios de las inversiones realizadas por el Programa.																
Acción																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre tecnico en marzo 2019.										UE-UAP-SAG					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								

Ficha actualizada al 31/03/2019, tipo de cambio US\$.1.00 L.25.43283
Elaborada por : Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución												
SIGADE																										
BIP 001600012200																										
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO										
Costo y Financiamiento			Desembolsos											Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:			Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares			26,500,000.0						26,500,000.0		8,800,000.0		0.0		8,800,000.0		33.2		17,700,000.0		0.0		17,700,000.0		66.8	
Lempiras			658,776,750.0				0.0		658,776,750.0		218,763,600.0		0.0		218,763,600.0		33.2		440,013,150.0		0.0		440,013,150.0		66.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
			15-ene-14								13/08/2014		07/07/2015				22/08/2022									
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%						
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					14,500,000.0					0.0					14,500,000.0					54.7						
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN					8,558,823.5					0.0					8,558,823.5					32.3						
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					1,764,705.9					0.0					1,764,705.9					6.7						
GESTIÓN AMBIENTAL					882,352.9					0.0					882,352.9					3.3						
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO					794,117.7					0.0					794,117.7					3.0						
TOTAL					26,500,000.0					0.0					26,500,000.0					100.0						
Objetivos del Proyecto																										
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																										
Descripción del Proyecto																										
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																										
Beneficiarios																										
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																										
Metas Globales																										
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.													
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0		-		-		-													
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0		105,020,000.00		105,020,000		100													
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0		100,286,440.00	0.0	100,286,440		32													
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0		-		-															
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0		-		-															

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
BIP 001600012200																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Programación Año 2015			1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programación Año 2016			4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	-	4,538,775.37	-	100			
Programación Año 2017			289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	-	4,153,972.07	-	32			
Programación Año 2018			11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-	-	-				
Programación Año 2019			3,669,962.3		3,669,962.3	3,669,962.3		3,669,962.3	-	-	-	-	-				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental			Hectáreas	2,000				1000	1000								
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.			Centro	1				1	1								
Problemática																	
<div><div><input type="checkbox"/> Se ha finalizado la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas sin embargo, no se ha recibido el Informe Final de conclusiones y Hallazgos (Apoyara SCGG)</div><div><input type="checkbox"/> Está en proceso de publicación en HONDUCOMPRAS el Decreto Legislativo para cumplimiento de procesos y transparencia (La SAG se comprometió a la publicación el jueves 28 de marzo y posteriormente la SCGG brindara el apoyo necesario)</div><div><input type="checkbox"/> Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022</div><div><input type="checkbox"/> En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US\$ 63,000.00)</div><div><input type="checkbox"/> El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado pagar en junio 2019.</div><div><input type="checkbox"/> La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la cantidad de L.193.0 millones.</div><div><input type="checkbox"/> Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen estado en el Valle de Jamastrán.</div><div><input type="checkbox"/> Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total aproximado de L.190 mil.</div><div><input type="checkbox"/> La SAG, va requerir fondos nacionales para contratar unos tres técnicos para seguimiento del Proyecto. (se le recomendó que busque en la Institución, puede ser del Proyecto Emprendesur).</div><div><input type="checkbox"/> El proyecto será ejecutado fuera de la UAP/SAG</div></div>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
se recomienda realizar Plan de acción para reiniciar el Proyecto 2019.										SAG					31/03/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador del proyecto Ing. Milton René Pascua miltonrpascua@gmail.com																	

Ficha Actualizada al 31/03/2019, Tipo de Cambio US\$.1.00 L.25.43283
Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	2,434,700.00		2,434,700.00	14.1	14,865,300.00		14,865,300.00	85.9	3,885,872.36		3,885,872.36	23.0	
Lempiras	355,490,850.00	74,578,500.00		430,069,350.00	60,525,424.65		60,525,424.65	14.1	369,543,925.35		369,543,925.35	85.9	98,828,731.17		98,828,731.17	23.0	
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2022					
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)		%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00										3,672,431.00		21.2			
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00					3,000,000.00					7,047,169.00		40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00										1,424,006.00		8.2			
Organización y Gestión		5,156,394.00										5,156,394.00		29.8			
TOTAL		14,300,000.00					3,000,000.00					17,300,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuira a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016	19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2							
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00	20,812,751.00		20,812,751.00	32.0							
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00	67,373,022.00		67,373,022.00	73.3							
Año 2019	153,097,000.00		153,097,000.00	148,897,000.00		148,897,000.00	5,329,983.13		5,329,983.13	3.6							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Ejecución (\$)													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154										
BIP 001600012300										
Año 2016				344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2
Año 2017	6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50	32.0
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93	73.3
Año 2019	6,019,660.42		6,019,660.42	5,854,519.53		5,854,519.53	209,570.98		209,570.98	3.6

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154		
BIP 001600012300		

METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos	Plan de Inversión	90									40	19	-	59	#¡DIV/0!		
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	90															
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias)	Convenio	65															
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59															
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	1															
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias)	Convenio	25															
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	59			8					4							
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50									24	19		43	#¡DIV/0!		

Problemática		
Proyecto en ejecución Normal		
Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades	UAP-SAG-SEFIN-FIDA	31/03/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com	Sr. Andrea Marchetti Sra. Frayda Briceño	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de marzo 2019

Tipo de Cambio L.25.43283 por 1 US\$

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS													ESTADO: Ejecución				
BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		712,250	-	-	712,250	320,860	-	320,860	45	391,390	-	391,390	55	266,105	-	266,105	37
Lempiras		17,706,179	-	-	17,706,179	7,976,419	-	7,976,419	45	9,729,760	-	9,729,760	55	6,615,244	-	6,615,244	37
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		22/12/2016						22/12/2016						23/3/2019		24/12/2019	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total					
MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				430,250.0										430,250.0		60.4	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.				92,000.0										92,000.0		12.9	
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				168,000.0										168,000.0		23.6	
ADMINISTRACION DEL PROYECTO				22,000.0										22,000.0		3.1	
TOTAL				712,250.0				-		-		-		712,250.0		100	
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de los Sisitemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000)																	
Metas Globales																	
Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP)																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2017		-		-	6,105,440	-	6,105,440	140,640	-	140,640		2					
AÑO 2018		3,267,303		3,267,303	9,622,586		9,622,586	6,332,246		6,332,246		66					
AÑO 2019		3,589,600		3,589,600	3,589,600		3,589,600	142,357		142,357		4					
AÑO 2020		-		-			-			-		-					
AÑO 2021		-		-			-			-		-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2017		-	-	-	245,598	-	245,598	5,657	-	5,657		2					
AÑO 2018		131,431	-	131,431	387,079	-	387,079	254,721	-	254,721		66					
AÑO 2019		144,396	-	144,396	144,396	-	144,396	5,726	-	5,726		4					
AÑO 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
AÑO 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																	
07 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora conceptual y de procesos del sistema de administración financiera.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	14	8	57%	5				5					0	0%		
08 - Apoyo administrativo y financiero para el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	6	2	33%	2				2					0	0%		
09 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora de la gestión de los recursos humanos.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3	1	33%	1				1					0	0%		
Problemática / Observaciones																	
<p>*En proceso de revisión y Firma en el Despacho de la Sub secretaría de Finanzas y presupuesto el contrato de consultoría para definir el Modelo funcional del subsistema de contabilidad gubernamental como parte del sistema de Administración financiera Integral SIAFI.</p> <p>* Se encuentra en proceso de firma Modificación # 3 al Contrato de consultoría del Especialista Internacional de Finanzas publica, dicha consultoría se encuentra con un avance del 85% del Contrato.</p> <p>fecha 5 de Abril 2019 al contrato de Consultoría DOCUMENTADOR (Contabilidad 3).</p> <p>*Implementado y en funcionamiento la adquisición de equipo de computo para el fortalecimiento de las herramientas informáticas en el Sistema SNIPH</p> <p>*Se brindo orden de inicio en fecha 4 de Abril 2019 al contrato de Consultoría Desarrollador de Aplicaciones SIREP.</p> <p>*implementación del sistema de calificación y Valorización</p> <p>Se encuentra en tramite solicitud de Desembolso por USD \$ 219 mil para cubrir la ejecución de las actividad pendientes de pago y próximas a desarrollarse en el proyecto.</p>																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Darle seguimiento puntual a las actividades programadas.										UAP/SEFIN					31/3/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn								BELINDAP@iadb.org									

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																	
BIP: 23085																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	300,000	-	-	300,000	258,575	-	258,575	86	41,425	-	41,425	14	185,057	-	185,057	62	
Lempiras	7,457,850	-	-	7,457,850	6,428,045	-	6,428,045	86	1,029,805	-	1,029,805	14	4,600,430.99	-	4,600,431	62	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/3/2017								12/7/2017			23/3/2019				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento			Total		%		
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO				79,500.0									79,500.0		26.5		
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION				79,500.0									79,500.0		26.5		
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO				94,500.0									94,500.0		31.5		
TALLERES LOGISTICA				29,000.0									29,000.0		9.7		
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA				17,500.0									17,500.0		5.8		
TOTAL				300,000.0				-		-			300,000.0		100		
Objetivo del Proyecto																	
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																	
Descripción del Proyecto																	
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Tegucigalpa																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado						
AÑO 2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-		2,476,747				52		
Año 2018		3,264,508		3,264,508	3,696,161		3,696,161	2,123,684			2,123,684				57		
Año 2019		1,232,000		1,232,000	1,232,000		1,232,000				-				-		
Año 2020		-		-	-		-				-				-		
Año 2021		-		-			-				-				-		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado				% Ejec.		
AÑO 2017		-	-	-	191,745	-	191,745	99,630	-		99,630				52		
Año 2018		131,318	-	131,318	148,682	-	148,682	85,427	-		85,427				57		
Año 2019		49,559	-	49,559	49,559	-	49,559	-	-		-				-		
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-		-				-		
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-		-				-		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO	APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																		
BIP: 23085																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
16 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de capital humano	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2					2					0	0%		
17 - Administración y apoyo financiero para la gestión publica para el desarrollo	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1			0					0					0			
18 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de talleres y logística	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3			2					2					0	0%		
Problemática / Observaciones																		
La unidad ejecutora solicitó Ampliación de plazo para el ultimo desembolso hasta el 23 de marzo de 2020, asimismo solicitó modificación entre categorías de inversión, para realizar pagos pendientes a un consultor, este tramite esta en proceso en la DGIP.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN						31/3/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn									jordip@IADB.ORG									

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15961-HO SIGADE: GD01044 BIP: 23094		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)												ESTADO: Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		750,000	-	-	750,000	229,487	-	229,487	31	520,513	-	520,513	69	85,427	-	85,427	11		
Lempiras		18,644,625	-	-	18,644,625	5,704,923	-	5,704,923	31	12,939,702	-	12,939,702	69	2,123,683.87	-	2,123,684	11		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		11/5/2017						9/11/2017					11/11/2019						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento		Total			%			
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES								350,000.0					350,000.0			46.7			
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)								400,000.0					400,000.0			53.3			
TOTAL								750,000.0			-		-		750,000.0			100	
Objetivo del Proyecto																			
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																			
Descripción del Proyecto																			
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazán, Distrito Central.																			
Beneficiarios																			
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2018		-	-	-	6,833,506	-	6,833,506	2,123,684	-	2,123,684	31	-	-	-	-	-	-		
Año 2019		-	8,344,423	8,344,423	8,344,423	-	8,344,423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2018		-	-	-	274,885	-	274,885	85,427	-	85,427	31	-	-	-	-	-	-		
Año 2019		-	335,663	335,663	335,663	-	335,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)													ESTADO: Ejecución			
ATN/OC-15961-HO																		
SIGADE: GD01044																		
BIP: 23094																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
20 - Administración y apoyo financiero para brindar asistencia a instituciones del gobierno en reformas a los planes de nación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	5			3				3					0				
21 - Apoyo financiero para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de negociación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1		0%	1				1					0	0%			
Problemática / Observaciones																		
<ul style="list-style-type: none">Revisión por parte del Despacho de la Ministra para aceptación de producto 5 y 6 de la consultoría “Diseño del Plan y Estrategia del Eje 1: Dinamización de Sectores Productivos del Plan de la Alianza para el año 2018”, se espera ejecutar el pago en el mes de abril.En revisión conjunta el equipo de Trabajo del Despacho de la Ministra y representantes del BID para aprobación por parte del Banco de 11 Términos de Referencia para la contratación de diferentes consultorías que serán pilar importante en apoyo al tema migratorio y definir líneas estratégicas para dinamizar los sectores del PAPTN. RETOS PRESENTADOS <ul style="list-style-type: none">Pendiente aceptación del Despacho Ministerial de productos de la Consultor Diseño del Plan y Estrategia del Eje 1.En el mes de febrero se remitió para No Objeción del Banco los 11 Términos de Referencia de las consultoría anteriormente citadas, pero las mismas fueron devueltas por el Banco para adecuarlos y agregar actividades para mejorar el desempeño de las consultorías aprovechando al máximo los resultados de las mismas con los objetivos de la Cooperación Técnica.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn																		

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	4,206,722	-	4,206,722	17	20,793,278	-	20,793,278	83	1,423,980	-	1,423,980	6	
Lempiras	621,482,500	-	-	621,482,500	104,576,164	-	104,576,164	17	516,906,336	-	516,906,336	83	35,399,142.18	-	35,399,142	6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24/4/2017						25/10/2017		7/8/2017				7/11/2022			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total					
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0								18,250,000.0		73.0			
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0								3,100,000.0		12.4			
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0								2,100,000.0		8.4			
Gestión del Proyecto				1,010,000.0								1,010,000.0		4.0			
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0								540,000.0		2.2			
TOTAL				25,000,000.0				-		-		25,000,000.0		100			
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
Año 2017				-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667	3						
Año 2018		120,346,931		120,346,931	51,468,370		51,468,370	33,040,512		33,040,512	64						
Año 2019		173,678,573		173,678,573	173,678,573		173,678,573	1,996,964		1,996,964	1						
Año 2020							-			-	-						
Año 2021							-			-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017		-	-	-	447,559	-	447,559	14,549	-	14,549	3						
Año 2018		4,841,123	-	4,841,123	2,070,387	-	2,070,387	1,329,101	-	1,329,101	64						
Año 2019		6,986,463	-	6,986,463	6,986,463	-	6,986,463	80,331	-	80,331	1.15						
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO	Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Meta	Global	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-18	Cantidad	%	Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022
							Trimestre					Trimestre						
							I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2019																		
11 - Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
12 - Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	7	0	0%	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5	250%			
13 - Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	5	125%	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	50%			
14 - Auditoria y evaluación del proyecto manejo sostenible de bosques	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																		
Implementación de planes de restauración en áreas públicas: Se ha presentado retrasos en la identificación de las áreas potenciales a intervenir por parte del proyecto (42,300 hectáreas), al identificar estas hectáreas se relizará diagnóstico legal de las organizaciones identificadas en las 42,300 hectareas. (actividades programadas a realizarse en el mes de junio 2019). La viabilización de las 42,300 hectáreas para la elaboración de planes de restauración (trabajo de campo) y legalizar las organizaciones para que puedan suscribir convenio de comanejo para la implementación de las acciones de restauración (actividades programadas a realizarse hasta el mes de septiembre 2019). según Revisión de Cartera con el BID en el mes de marzo, el proyecto presentó una nueva proyección de ejecución para el presente año de L112.0 millones (US\$4.5 millones), la DGIP solicitó las estructuras a disminuir, sin embargo la UAP no ha enviado la solicitud para disminuirlo o transferirlo a otros proyectos. En proceso de contratación de la firma para el diseño del Sistema de proteccion de Alerta Temprana de Plagas y Enfermedades (SPAT). A partir del segundo trimestre se efectuaran pagos, sobre adquisición de equipo e insumos de laboratorio en el marco del sistema de alerta temprana, consultorías, estudios, capacitaciones.																		
RETOS PRESENTADOS * Una gran parte de las organizaciones beneficiarias potenciales no cuentan con su respectiva personería jurídica, lo que limita su incorporación oportuna al proyecto. * Las áreas físicas preseleccionadas a ser intervenidas en la zona de influencia del proyecto no son de tenencia nacional o ejidal, lo que ha llevado a la búsqueda de nuevas áreas y conlleva a ampliar el tiempo de validación.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN ICF					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Ing. Misael León (Coordinador) / mleon@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / cccarias@sefin.gob.hn Lic. Ana Flores (Especialista en Adquisiciones) / aeflores@sefin.gob.hn Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Fredy Posas - Coordinador Técnico ICF / fredyamed5@yahoo.com										Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG								

Elaborado por: Karina Maldonado/Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio 24.8593

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

GRICULTURA,
ROINDUSTRIA Y
GANADERIA

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 01028 GD00873																		
BIP: 001600010200																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)										Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%								
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-	-			-					
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9	0.2			0.2					
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7	20.5			20.5					
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2	83.1			83.1					
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9	80.2			80.2					
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2	41.5			41.5					
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1	89.0			89.0					
Año 2016	-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2	88.8			88.8					
Año 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	8,071,964.0	50,487,964.0	24,418,946.6	7,725,209.0	32,144,155.6	63.7			63.7					
Año 2018	14,173,527.0	-	-	22,621,774.0	-	22,621,774.0	22,475,331.2	-	22,475,331.2	99.4			99.4					
Año 2019	720,000.0	-	720,000.0	720,000.0	-	720,000.0	-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
AÑO 2009	1,794,243.6	80,452.1	1,874,695.8	1,794,243.6	-	1,794,243.6	-	-	-	-			-					
AÑO 2010	1,520,151.3	228,021.5	1,748,172.7	1,520,151.3	-	1,520,151.3	2,391.1	-	2,391.1	0.2			0.2					
AÑO 2011	-	-	-	7,371,033.6	83,564.3	7,454,597.9	1,447,995.1	83,564.3	1,531,559.4	20.5			20.5					
AÑO 2012	4,006,227.0	481,461.0	4,487,688.0	4,654,206.4	266,857.5	4,921,063.9	3,837,777.6	250,177.2	4,087,954.8	83.1			83.1					
AÑO 2013	3,280,597.0	504,153.3	3,784,750.3	11,312,857.6	9,774.9	11,322,632.5	9,068,360.9	9,774.9	9,078,135.8	80.2			80.2					
AÑO 2014	1,780,041.1	373,137.0	2,153,178.1	2,832,715.0	363,539.1	3,196,254.1	982,002.8	345,241.0	1,327,243.8	41.5			41.5					
AÑO 2015	1,592,693.8	160,904.3	1,753,598.1	2,046,859.6	34,186.4	2,081,046.0	1,818,250.2	34,186.4	1,852,436.6	89.0			89.0					
Año 2016	-	-	-	3,036,008.3	257,643.1	3,293,651.4	2,696,382.3	228,890.0	2,925,272.3	88.8			88.8					
Año 2017	217,220.8	332,039.9	549,260.7	1,706,229.0	324,703.4	2,030,932.4	982,278.3	310,754.8	1,293,033.1	63.7			63.7					
Año 2018	570,145.3	-	570,145.3	909,985.1	-	909,985.1	904,094.3	-	904,094.3	99.4			99.4					
Año 2019	28,962.8	-	28,962.8	28,962.8	-	28,962.8	-	-	-									
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
05 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2				2					0	0%			
Problemática / Observaciones																		
Actualmente, se está ejecutando auditoria de cierre correspondiente al año 2018.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Seguimiento puntual al cierre financiero del proyecto										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn								Martín Ochoa mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 31/03/2019
Tipo de cambio : 24.8595