

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	4,269,093.0		0.0	4,025,814.7	636,250.0	0.0	636,250.0	15.8	3,389,564.7	0.0	3,389,564.7	84.2	11,723,310.8	0.0	21,375.7	0.5
Lempiras	106,127,517.4		0.0	100,079,739.5	15,816,856.9	0.0	15,816,856.9	15.8	84,262,882.7	0.0	84,262,882.7	84.2	471,582.7	0.0	471,582.7	0.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	12/12/2016						26/1/2017		17/5/2017			26/1/2022				
Componentes			Financiamento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer			465,000.0				0.0						465,000.0		11.6	
Atención integral a la violencia contra la mujer (VCM)			544,000.0				0.0						544,000.0		13.5	
Atención Integral a las mujeres adolescentes			886,540.0										886,540.0		22.0	
Dirección Nacional			644,817.0				0.0						644,817.0		16.0	
Gestion del Proyecto			634,400.0				0.0						634,400.0		15.8	
Evaluacion y Auditoria			851,057.7				0.0						851,057.7		21.1	
TOTAL			4,025,814.7				0.0						4,025,814.7		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																
Beneficiarios																
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																
Metas Globales																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016			0.0			0.0			0.0							
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0	41						
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8	77						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	1,862,741.0		1,862,741.0	10						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41						
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9	77						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	74,930.8		74,930.8	10						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)															ESTADO: Ejecución			
BIP: 22978																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2016-2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS																			
Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0			
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para Auditorías	Informe	1			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%				
Problemática / Observaciones																			
1.- Asignaciones Presupuestarias insuficientes de fondos nacionales en el año 2019 para el funcionamiento de los centros, principalmente SESAL (% no cubierto de SESAL Ciudad Mujer)																			
2.- Centros que se encuentran en operación no cumplen con estandares minimos de calidad del Programa Ciudad Mujer (Personal, insumos, servicios clave, etc.)																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
1.- identificar fuentes adicionales o alternativas de financiamiento y ejecutar acciones para destinar dichos fondos para cubrir deficit 2019										SEFIN/DNCM					31/03/2019				
2.- Elaborar y ejecutar el plan de implementación para el CCM Kennedy Choloma y San Pedro Sula del Sistema de Supervision, seguimiento y evaluación de los centros (SESSEDE)										DNCM					31/03/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero												
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; Elena Calidonio <gppciudadmujer@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID												

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4				PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca "											ESTADO: En Ejecución										
SIGADE: GE 0114 RIF: 000700012700																									
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		33,022,000.00				3,036,000.00		36,058,000.00		1,267,208.83		2,744,125.82		4,011,334.65		11.12%		31,754,791.17		291,874.18		32,046,665.35		88.88%	
Lempiras		839,842,912.26				77,214,071.88		917,056,984.14		32,228,706.75		69,790,885.48		102,019,592.23		11.12%		807,614,205.51		7,423,186.40		815,037,391.91		88.88%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada					
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012				04 de Enero del 2013				14/12/2015				16/02/2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)								Total				%					
1: Construcción de Hospital				19,536				3,036.0								22,572.0				62.6%					
2: Adquisición de Equipo Hospitalario				9,524				0.0								9,524.0				26.4%					
3: Capacitación y Educación				451				0.0								451.0				1.3%					
4: Mantenimiento y Operación				343				0.0								343.0				1.0%					
5: Consultoría				1,794				0.0								1,794.0				5.0%					
6: Contingencia				1,341				0.0								1,341.0				3.7%					
7: Cargos por Servicio				33				0.0								33.0				0.1%					
TOTAL				33,022.0				3,036.0								36,058.0				100%					
Objetivos del Proyecto																									
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																									
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																									
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur, COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea

EDCF No. HND-4

SIGADE: GE 0114

BIP: 000700012700

PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"

ESTADO:
En Ejecución

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.

Beneficiarios

Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la poblacion mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.

Metas Globales

Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios.

Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta.

Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%.

Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%.

Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%.

Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%.

Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43	482,778.46	18,643,666.89	4%
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,434,574.71	50,434,574.71	16%
Programación Año 2016				4,999,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	
Programación Año 2017						0.00			0.00	
Programación Año 2018				9,076,341.00	23,674,991.00	32,751,332.00	8,759,568.46	17,274,173.44	26,033,741.90	79%
Programación Año 2019	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	0.00		0.00	0%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	16,865,987.90	589,788.87	17,455,776.77	714,072.65	18,982.49	733,055.15	4%
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,050.05	1,983,050.05	14%
Programación Año 2016				196,571.95	1,965,719.47	2,162,291.42	0.00	0.00	0.00	0%
Programación Año 2017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Programación Año 2018				356,874.99	930,883.08	1,287,758.07	344,419.73	679,207.68	1,023,627.41	7%
Programación Año 2019	9,829,814.46		9,829,814.46	9,829,814.46		9,829,814.46	0.00		0.00	0%

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	12,300.00
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00
Capacitación y Educación	Talleres	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	6.00
Mantenimiento y Operación	Informes	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	12.00
Consultoría	Informes	24	12	1	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	100.0%	9.00
Contingencias	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00
Cargos por Servicios	Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1.00

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"	ESTADO: En Ejecución
Problemática		
Se espera iniciar con el proceso de la LPI, en el mes de mayo del presente año y la firma del contrato con la empresa ganadora para el mes de octubre del 2019, la ejecución del mismo tendrá un periodo de 24 meses, por otra parte, la Empresa consultora (MAC MIRAE), dado que es la encargada de la supervisión, operación y mantenimiento del hospital sus actividades finalizan las obras 2022. Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
El Congreso Nacional otorgó excepción del artículo 93 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2018, para la ampliación de plazo enero del 2022 la SESAL, pendiente la SESAL solicitar ampliación ante la SEFIN.	SESAL	Primer Trimestre 2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
José Martin Diaz marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr	

Actualizada al 31/03/2019
Elaborada por : Jacobo Flores
Tipo de Cambio L. 25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA		PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE :GD 01111																	
BIP 000700004400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL							Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares		18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7
Lempiras		469,312,012.0	0.0	0.0	469,312,012.0	425,511,983.1		425,511,983.1	90.7	43,800,028.9		43,800,028.9	9.3	425,511,983.1		425,511,983.1	90.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
3-2006		19/03/2007					02/06/2011		05/06/2011			31/12/2017		31/12/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas				18,453,000.00				0.0				18,453,000.0				100.0	
TOTAL				18,453,000.00				0.0				18,453,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavandería y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																	
Metas Globales																	
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"									ESTADO: En Ejecución
SIGADE :GD 01111										
BIP 000700004400										
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:	Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:	salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5
2016	251,396.0			20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0
2017	93,576,144.0			0.0		0.0			0.0	
2018				0.0		0.0				
2019	93,576,144.0		93,576,144.0	93,576,144.0		93,576,144.0	0.0		0.0	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	11,972,714.0	0.00	11,972,714.0	8,642,079.0	0.0	8,642,079.0	72.2
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	393,669.91	0.00	393,669.91	387,705.969	0.00	387,705.969	98.5
2016				796,269.86		796,269.86	764,027.825		764,027.825	96.0
2017	9,884.70		9,884.70	0.00		0.00				
2018				0.00		0.00				
2019	3,679,344.53		3,679,344.53	3,679,344.53		3,679,344.53			0.00	0.00

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:	salud	
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución 2016	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento Hospitalario	Lotes	4		0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual El 01 de marzo se realizó la apertura publica del sobre a documentación administrativa, en la cual participo solamente una empresa, se procedió a la verificación de la conformidad de los depósitos de garantía y se procedió a levantar el acta respectiva, posteriormente el comité sostuvo reuniones para evaluar el sobre B: Oferta Técnica, basándose en el artículo 21 inciso 21.6 de las instrucciones a los licitadores. El comité determino que la oferta presentada por la empresa TBS GROUP satisface todas las condiciones fijados en el documento base de condiciones de la licitación por lo que el 15 de marzo se realizó la apertura pública de la oferta económica. Se está preparando la documentación que se enviará a Italia para que la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) emita No Objeción al proceso realizado y posteriormente se realizará la adjudicación definitiva y firma del contrato de suministros para los lotes 3 y 9.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento a la LPI ya que espera finalizar 2019 seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ UCP					mar-19	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo Email: mirnarajo@yahoo.com Ing. Virginia Villafranca Email: virginia.villafranca@uafce.hn										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916						

Actualizada al 31/03/2019
 Elaborada por : Jacobo Flores
 Tipo de Cambio L. 25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE 01183																
BIP:22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	76.7	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	23.3	20,700,204.19	0.00	20,700,204.19	69.0%
Lempiras	762,984,900.00	0.00	0.00	762,984,900.00	584,955,090.000	0.00	584,955,090.00	76.7	178,029,810.00	0.00	178,029,810.00	23.3	526,464,774.10	0.00	526,464,774.10	69.0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17				14/07/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.00								19,690,000.00			65.63		
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.00								7,500,000.00			25.00		
Compra de Micronutrientes			110,000.00								110,000.00			0.37		
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.00								500,000.00			1.67		
Fortalecimiento de SESAL			1,150,000.00								1,150,000.00			3.83		
Gestión del Programa			1,050,000.00								1,050,000.00			3.50		
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados , tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaria de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional , para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquiro;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure																

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

Metas Globales

- Entre los resultados esperados del programa se incluyen:
- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
 - ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
 - iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	233,447,840.00		233,447,840.00	233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018	334,869,236.00		334,869,236.00	334,869,236.00		334,869,236.00	293,433,591.77		293,433,591.77	87.63
Año 2019	86,456,233.00		86,456,233.00	86,456,233.00		86,456,233.00	29,793,962.33		29,793,962.33	34.46
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	9,178,995.81		9,178,995.81	9,178,995.81		9,178,995.81	7,991,136.65		7,991,136.65	87.06
Año 2018	13,166,809.83		13,166,809.83	13,166,809.83		13,166,809.83	11,537,591.05		11,537,591.05	87.63
Año 2019	3,399,394.92		3,399,394.92	3,399,394.92		3,399,394.92	1,171,476.49		1,171,476.49	34.46

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	4,968,552	543,863	11	543,863	100,000	146,523	175,000	965,386	643,480				643,480	0	4,325,072
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	0	8	0	8	0	0	8	100	2
Componente: Compra de Micronutrientes																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75		0	0	30	30	15	75	0	0	0	1	1	0	74
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorias	5	0	0	2	2	0	0	4	2	0	0	0	2	50	3
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4		0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorias	35	20	57	11	0	0	7	18	11	0	0	6	17	94	18

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183			
BIP:22969			
Observaciones			
Durante el primer trimestre del periodo 2019, presenta una ejecución acumulada de L29.7 millones, que representa el 8 % con relación al presupuesto vigente, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de salud y pagos para consultorías.			
ACCIONES PROPUESTAS			
Acción		Responsable	Fecha
• Efectuar acciones oportunas para la pronta descentralización de los hospitales y brindar los servicios demandados por la población e incrementar los niveles de ejecución en el próximo año 2019.		UAFCE/UDG/ SESAL	mar-19
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com		Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org	

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 31 /03/2019.
Tipo de Cambio L. 25.43283

Elaborada por : Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social														ESTADO: En Ejecución	
0000015-14																
BIP000900008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0	-	23,002,818.21	23,002,818.21	77.0		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00			26.5		
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00			58.8		
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00			11.2		
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00			3.5		
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																
Beneficiarios																
Beneficiar 15,000 personas																
Metas Globales																
Beneficiar 15,000 personas de las cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social									ESTADO: En Ejecución						
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800	29,856,800		32,879,800	32,879,800		30,789,016	30,789,016	94						
2016		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		15,059,841	15,059,841	50						
2017		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		17,416,663	17,416,663	58						
2018		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		6,853,982	6,853,982	23						
2019		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		3,877,988	3,877,988	13						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,385	1,335,385		1,470,592	1,470,592		1,377,079	1,377,079	94						
2016		1,310,129	1,310,129		1,310,129	1,310,129		660,832	660,832	50						
2017		1,271,882	1,271,882		1,271,882	1,271,882		741,940	741,940	58						
2018		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		275,709	275,709	23						
2019		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		155,996	155,996	13						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	5,000	0	0	1,844	1000	1200	956	5000	0				0	0	
Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	10,000	0	0	5,651	1000	2000	1349	10000	0				0	0	
Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	15,000	0	0	7,495	3000	3000	1505	15000	0				0	0	
Problemática																
El Proyecto se encuentra en ejecucion normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID			Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social											ESTADO: Ejecución																				
SIGADE:																																		
BIP: 002400003100																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:			Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda			Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares			109,870,000.0				10,987,000.0		120,857,000.0		99,000,000.0		10,408,717.8		109,408,717.8		90.5		10,870,000.0		578,282.2		11,448,282.2		9.5		93,959,631.7		10,408,717.8		104,368,349.4		86.4	
Lempiras			2,731,313,265.0				273,131,326.5		3,004,444,591.5		2,461,090,500.0		258,755,519.5		2,719,846,019.5		90.5		270,222,765.0		14,375,807.0		284,598,572.0		9.5		2,335,789,463.6		258,755,519.5		2,594,544,983.1		86.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
			5/5/2015								10/12/2015				10/12/2015				26/4/2019				1/7/2020											
Componentes							Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total								%			
Transferencias Monetarias							66,818,000.0								10,987,000.0								77,805,000.0						64.4					
Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica							33,301,100.0																33,301,100.0						27.6					
Fortalecimiento Institucional							6,750,900.0																6,750,900.0						5.6					
Gestión y evaluación del programa							3,000,000.0																3,000,000.0						2.5					
TOTAL							109,870,000.0								10,987,000.0								120,857,000.0						100.0					
Objetivo del Proyecto																																		
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																																		
Descripción del Proyecto																																		
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																																		
Beneficiarios																																		
80,000.00 hogares																																		
Metas Globales																																		
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes, (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras					Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigiente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%														
AÑO 2015								294,000		0.0		294,000.0		0.0		0.0		0.0		0														
AÑO 2016		1,250,485,063.0		127,210,735.0		1,377,695,798.0		690,423,483		127,210,735		817,634,218.0		641,322,272		127,210,735		768,533,006.6		94														
AÑO 2017		1,043,439,671.0		104,173,265.0		1,147,612,936.0		1,110,803,206		104,172,665		1,214,975,871.0		1,028,229,715		104,172,665		1,132,402,380		93														
AÑO 2018		586,029,397.0		12,596,637.0		598,626,034.0		586,668,560		12,596,637		599,265,197		530,435,447		11,763,616		542,199,063		90														
AÑO 2019		213,215,453.0				213,215,453.0		213,215,453				213,215,453		27,432,906				27,432,906		13														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$					Vigente US\$					Ejecución US\$																						
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigiente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.														
AÑO 2015								12,887.2				12,887.2		0.0				0.0		0														
AÑO 2016		54,043,713.6		5,497,819.0		59,541,532.6		29,838,860		5,497,819		35,336,679.2		27,716,794		5,497,819		33,214,613		94														
AÑO 2017		44,449,921.0		4,437,720.3		48,887,641.3		47,319,568		4,437,695		51,757,263.0		43,801,986		4,437,695		48,239,680		93														
AÑO 2018		23,573,659.8		506,713.2		24,080,373.1		23,599,371		506,713		24,106,084.1		21,337,334		473,204		21,810,538		90														
AÑO 2019		8,576,819.8				8,576,819.8		8,576,820				8,576,819.8		1,103,518				1,103,518		13														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución				
SIGADE:																			
BIP: 002400003100																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																			
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	3	3.0	3.00	3	12	2.0				2	16.7				
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	3	3	3	3	12	2.0				2	16.7				
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs). .	CENTRO EDUCATIVO	63	0		2		29	32	63	0.0				0	0.0				
Problemática / Observaciones																			
El organismo financiador aprobó la solicitud de ampliación de la fecha para el último desembolso hasta el 01 de julio de 2020. En el primer trimestre de 2019,se recibieron diez (10) actas de recepción final de las obras de ampliación del Tercer Ciclo de Educación Básica en varios municipios del Departamento de Lempira. A finales del mes de marzo,se realizó el inicio del proceso para la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs),entregando los sitios a los contratistas por parte de los supervisores y el anticipo por un monto de L.6,845,750.57. El 06 de marzo de 2019,se realizó la apertura de ofertas del proceso de la LPN-001/SSIS/SE/BID-3371 "Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes". se realizó la entrega de mobiliario: 727 escritorios,727 sillas y 727 libreros en 97 centros educativos.También, se realizó el proceso de entrega de 779 computadoras y 57 datashow en 56 para la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los maestros y alumnos de los centros educativos intervenidos por el Programa.																			
Acciones Propuestas																			
Acción									Responsable						Fecha				
Dar el seguimiento puntual a las actividades Programadas.									SESAL UCP / SSIS						31/3/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484									Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución		
FN																	
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares									-	-	-						
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98	-	107,063.05	107,063.05	2		6,892,936.95	6,892,936.95	98	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									1/1/2016			31/12/2018		31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%		
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00					7,000,000.00			100.00		
			-				7,000,000.00					7,000,000.00			100.00		
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9							
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2							
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6							
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	98.8							
2019		281,582.49	281,582.49		281,582.49	281,582.49											

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	BOLSON ESCOLAR	30187	0	0	2000	12441	11000	4746	30187					0	0	
Problemática																
No presenta ejecución física y financiera en este primer trimestre																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar y dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 002400003000 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	24,118,823.3	0.0	24,118,823.3	96.5	881,176.7	0.0	881,176.7	3.5	24,667,699.1	0.0	24,667,699.1	98.7
Lempiras		565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	545,951,271.4	0.0	545,951,271.4	96.5	19,946,228.6	0.0	19,946,228.6	3.5	558,375,569.1	0.0	558,375,569.1	98.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		18/5/2015						11/11/2015		11/11/2015			31/12/2018		30/04/2019		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Fortalecimiento institucional del Programa de TMC				20,000,000.0				0.0					20,000,000.0		80.0		
Donaciones del Programa de TMC				4,000,000.0				0.0					4,000,000.0		16.0		
Mecanismo de respuesta inmediata				1,000,000.0				0.0					1,000,000.0		100.0		
TOTAL				25,000,000.0				0.0					25,000,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC, b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
80,464 familias en el período 2010-2016.																	
Metas Globales																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015					200,000.0		200,000.0										
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0		92,321,555.0	81,089,561.2		81,089,561.2	88						
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	400,701,515.0		400,701,515.0	382,426,732.1		382,426,732.1	95						
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	154,599,462.0		154,599,462.0	89,905,279.2		89,905,279.2	58						
Año 2019		20,702,563.0		20,702,563.0	40,343,563.0		40,343,563.0	29,276,143.5		29,276,143.5	73						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015																	
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8	0.0	4,078,545.8	3,582,343.1	0.0	3,582,343.1	88						
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	17,069,650.7		17,069,650.7	16,291,155.6		16,291,155.6	95						
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	6,218,928.9	0.0	6,218,928.9	3,616,536.1	0.0	3,616,536.1	58						
Año 2019		832,782.8		832,782.8	1,622,863.0		1,622,863.0	1,177,664.2		1,177,664.2	73						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2011-2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS																		
Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	INFORME DE LIQUIDACIÓN	4		0%	3	1	0	0	4	2				2	50%			
Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	INFORME	1		0%	1	0	0	0	1	0				0	0%			
Problemática / Observaciones																		
En el primer trimestre de 2019,se efectuaron los pagos de los procesos de adquisiciones pendientes: adquisición e instalación de aires acondicionados para la implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo, adquisición de 18 impresoras láser multifunción,agendas personalizadas, adquisición de mobiliario de oficina para implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo, la impresión de material de programación y visibilidad,adquisicion e instalacion de equipo para acondicionamiento y mantenimiento de UPSs y aire de precisión de Datacenter.adquisición de Equipo Informático para el Fortalecimiento de las Mancomunidades participantes en la Estrategia de Inclusión Productiva,adquisición de Equipo Audiovisual para Despacho SSIS,adquisición de equipo informático (tablets y accesorios) para personal de campo,adquisición de Licencias informáticas para virtualización de equipos y para el desarrollo de mantenimiento de software, y replicación de bases de datos. la adquisición de pasajes aéreos para talleres de fortalecimiento institucional.																		
En el marco del Desarrollo de una Estrategia de Protección Social CENISS,se efectuó el reembolso de viáticos al personal de CENISS por gira realizada en los Departamentos de Colón,Ocotepeque,El Paraíso,Lempira,Yoro y Francisco Morazán en el período, con el propósito de capacitar a los Guías de Familia que participaron en el proceso del levantamiento de la FSU-RUP para la actualización del padrón de hogares del Programa Bono Vida Mejor. También, se adquirieron Access Point para la Red inalámbtrica y se realizó la segunda reproducción de formatos pre impresos para el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única e impresión de formatos para control de calidad.																		
Durante el primer trimestre 2019,se realizó el pago de comisión bancaria al Banco Nacional de Desarrollo BANADESA por el pago de Transferencias Monetarias Condiciondas (TMC) realizadas en el año 2018																		
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.																		
Acciones Propuestas																		
Acción									Responsable						Fecha			
Dar el seguimiento puntual para la realizacion de las actividades de cierre de proyecto.									Unidad Ejecutora						31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD												ESTADO: En Ejecución												
0000017-14																										
BIP000900008200																										
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte		Total		%	FE	Contraparte		Total		%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00			31,635,397.60		31,635,397.60		43.4	-	41,223,102.40		41,223,102.40		56.6		66,203,523.42		66,203,523.42	90.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
											1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total			%									
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00						40,000,000.00			54.9									
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00						32,858,500.00			45.1									
TOTAL				-				72,858,500.00						72,858,500.00			100.0									
Objetivos del Proyecto																										
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																										
Descripción del Proyecto																										
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																										
Beneficiarios																										
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																										
Metas Globales																										
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																										

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución					
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	100						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	97						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		7,936,439.39	7,936,439.39	11						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	100						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	97						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		319,251.77	319,251.77	11						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	4,000	0	0.0	488	1500	1500	512	4000	0				0	0.0	
Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	3,250	0	0.0	170	1000	1000	1080	3250	0				0	0.0	
Problemática																
baja ejecución financiera																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cI_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)												ESTADO:			
BID 3723/BL-HO														En Ejecución			
22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCIO N SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	51.5	9,700,000.00	-	9,700,000.00	48.5	5,673,170.92		5,673,170.92	28.4
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	256,052,850.00		256,052,850.00	51.5	241,137,150.00	-	241,137,150.00	48.5	141,032,192.57	-	141,032,192.57	28.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30/12/2016						27/9/2017		14/7/2017			12/10/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00		85.0			
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00		3.7			
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00		2.5			
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00		5.00			
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00		3.85			
TOTAL				20,000,000.0				0.00				20,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	233,212,596.00		233,212,596.00	4,292,684.65		4,292,684.65	2						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017		476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018		4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019		10,171,306.58		10,171,306.58	9,381,226.33		9,381,226.33	172,677.84		172,677.84	2						

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
BID 3723/BL-HO		
22969		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	2	3	4	3	12	2				2	16.7	
Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	HOGAR	10,080	0	0.0	1680	2000	3400	3000	10080	1680				1680	16.7	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	BONO VIDA MEJOR	91,012	0	0.0	0	30000	25000	36012	91012	0				0	0.0	
Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	FICHA	270,000	0	0.0	0	90000	90000	90000	270000	0				0	0.0	

Problemática

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, está dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios, que posteriormente serán apoyados financieramente por la SSIS a través de una transferencia de capital semilla como impulso para iniciar y desarrollar una iniciativa de emprendimiento o fortalecer un proyecto que este ejecutando el hogar participante. Se desarrollaron 54 talleres en la región oriental y 45 talleres en la región occidental. A la fecha se cuenta con 822 participantes de 840 inicialmente, lo que significa que se han desertado 18 participantes por motivos de migración a otras comunidades. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Única, A la fecha se ha realizado el levantamiento de 417,233 FSU en los departamentos: Atlántida (21,126), Choluteca (8,091), Colón (27,531), Comayagua (33,645), Copán (23,880), Cortés (26,354), El Paraíso (39,648), Francisco Morazán (65,126), Intibucá (19,770), La Paz (31,396), Lempira (27,010), Ocotepeque (11,793), Olancho (22,786), Santa Bárbara (20,315), Valle (7,743) y Yoro (31,019). Transferencias Monetarias Condicionadas no se contó con programación ni ejecución física ni financiera.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento al cumplimiento de la meta del levantamiento de la Ficha socioeconómica única	UCP-SEDIS-PRAF	31/03/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com María Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución			
0000016-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte				
Dólares																	
Lempiras				34,924,900.00		34,924,900.00			2,944,923.14	2,944,923.14	8.4		31,979,976.86	31,979,976.86	91.6		2,944,923.14
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				19,324,900.00				19,324,900.00		55.3			
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				15,600,000.00				15,600,000.00		44.7			
TOTAL				-				34,924,900.00				34,924,900.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
FONDOS NACIONALES		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"												ESTADO:			
SIGADE N.		PRESTAMO: BID N. 4449/BL-HO															
BIP N.23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)						GABINETE:		SOCIAL		Sector:		Educacion			
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares *		60000,000.0	0.0	0.0	60000,000.0	300,000.0	0.0	300,000.0	0.01	59700,000.0	0.0	59700,000.0	0.0	252,582.1	0.0	252,582.1	0.42
Lempiras		1491558,000.0	0.0	0.0	1491558,000.0	74,577.9	0.0	74,577,900	0.00	1484100,210.0	0.0	1484100,210.0	0.0	6279,013.9	0.0	6279,013.9	0.42
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		02/02/2018		27-2018/ 03/07/2018				03/07/2018		03/07/2018				03/07/2023		0	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas		22.00						0.0				22.0		36.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.		27.00						0.0				27.0		45.0			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.		7.20						0.0				7.2		12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación		3.80						0.0				3.8		6.3			
TOTAL		60.00						0.0				60.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el pais.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del pais.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de este proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución																	
Programación Lempiras 2019																	
Vigente Lempiras																	
Ejecución Lempiras																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Ejecutado																	
%Ejec.																	
Programación Año 2018																	
Programación Año 2019																	
Año/ Programación/ Ejecución																	
Programación US\$ 2019																	
Vigente US\$																	
Ejecución US\$																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Ejecutado																	
% Ejec.																	
Programación Año 2018																	
Programación Año 2019																	
Problemática																	
No se ha realizado el envío de la justificación de uso de recursos ante el organismo financiero y gestion de segundo desembolso por un monto de USD \$ 2 Millones por falta de actualización de las firmas delegadas ya que esta pendiente la firma por parte de SEFIN. Existe un compromiso actual con el IHER el cual depende del segundo desembolso. La SEDUC cuenta con un bloqueo del RTN por parte de la SAR por la no presentación de la declaración anual. Actualmente la SEDUC se encuentra en gestión para la aprobación de omisos de años no presentados.																	
Acciones Propuestas																	
Acción																	
Responsable																	
Fecha																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																	
Contactos Organismo Financiero																	
Sonia Ondina Galindo Perdomo - Coordinadora General del Programa, sonia.galindo.perdomo@gmail.com / Cel N. 9950-																	
Raquel Fernandez - Especialista en Educacion BID																	
Actualizada al 31/03/2019																	
24.8593																	
Elab.: David Ramón Flores																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio	PROYECTO “ FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE HONDURAS” (USAID CARTA DE EJECUCIÓN 7 Y 10)													ESTADO EN EJECUCIÓN		
SIGADE GD01067																
BIP 23254																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		4000,000.00	1000,000.0	5000,000.0	0.0	120,679.2	120,679.2	2.55%	4000,000.0	879,320.82	4879,320.8	97.45%	0.0	7,572.7	7,572.7	6.3%
Lempiras		99437,200.0	24859,300.0	124296,500.0	0.0	3000,000.0	3000,000.0	2.41%	94000,000.0	21859,300.0	115859,300.0	93.21%	0.0	188,251.6	188,251.6	6.3%
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: L 23.50 X \$1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
0		26/02/2018		0				26/02/2018		01/07/2018			31/05/2020			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES EN SERVICIO				1980,538.00				0.0				1980,538.0		40		
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL SERVICIO EN EL MARCO DEL SINAFOD.				1007,846.00				0.0				1007,846.0		20		
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y FUNCIONAL EN EL MARCO DEL SINAFOD.				245,000.00				0.0				245,000.0		5		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				686,616.00				1000,000.0				1686,616.0		34		
AUDITORIA DEL PROYECTO				80,000.00				0.0				80,000.0		2		
TOTAL				4000,000.00				1000,000.0				5000,000.0		100		
Objetivos del Proyecto																
Transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																
Descripción del Proyecto																
La Actividad consiste en establecer 3 centros de excelencia e innovación: Dos, en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, para el desarrollo profesional de docentes en servicio y uno en Intibucá para docentes de formación inicial. El proyecto apoyará al Gobierno de Honduras, a través de la SEDUC y la UPNFM, a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios, donantes y otros actores con el fin de alcanzar los resultados esperados, este proyecto coordinará con otros proyectos de USAID: Mejora de la Lectura, Prevención de Violencia Escolar y Gobernanza. Esta actividad, de dos años, se enfocará en la asistencia técnica al gobierno de Honduras para el diseño e implementación de un robusto Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Para tal fin, se contratarán servicios de asistencia técnica, procesos de formación y equipamiento.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, D.C.; La Paza, La Paz y Intibucá, La Esperanza.																
Beneficiarios																
766 Estudiantes 3 Cohortes (UPNFM) Y 873 Docentes en Servicio (DGDP), para un total de 1,629 personas																
Metas Globales																
Apoyo a la Secretaría de Educación para desarrollar un sub-sistema de desarrollo profesional para docentes en servicio, Fortalecimiento al programa de educación de docentes en pre-servicio de la Universidad Nacional Pedagógica "Francisco Morazán" (UPNFM). y Apoyar al GOH a establecer un sistema nacional de desarrollo profesional docente para la continuidad del aprendizaje docentes por medio de la organización del Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																
Programación y Ejecución																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2019			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.						
Programación Año 2018	0.00	3000,000	3000,000.0	0.00	3000,000.0	3000,000.0	0.0	188,251.6	188,251.6	0.1						
Programación Año 2019	68000,215.00	-	68000,215.0	45000,215.00	-	45000,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Programación Dólares 2019											Vigente Dólares		Ejecución Dólares			
Año/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.						
Programación Año 2018	0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	120,679.18	120,679.18	0.0	7,573	7,572.7	0.1						
Programación Año 2019	0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0	0.0						
Problemática																
El proyecto no tuvo ejecución durante el primer trimestre del año 2019 debido a ajustes del alcance del proyecto por parte de las autoridades de la SEDUC. USAID por medio de las Cartas de Ejecución No. 14 y No. 24 con fecha 27 de marzo de 2019, notifico a la SEFIN y SEDUC la terminación por completo de la Actividad "Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente para Honduras" de conformidad con la Sección B.1 "Terminación y Suspensión" del adjunto 2.4 Disposiciones Estandar de Reembolso de Costos.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lucidalia Carranza 9913-4809 Coordinadora del proyecto DGP lucidalia.carranza@yahoo.com.mx / Karla Lucila Fúnez Aguilar / karla.funez@se.gob.hn, Cel N. 3306-3473						Grazzia Mendoza/grmendoza@usaid.gov										

Actualizada al 31/03/2019
Tipo de cambio L. 24.8593
Elab.: David Ramón Flores

FONDOS NACIONALES																	ESTADO: Ejecución											
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM																												
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado											
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac.()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado								
Moneda		Fondos Externos		Co-Financia- miento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total				FE		Contraparte		Total						
Dólares						2,350,532.22		2,350,532.22				2,263,743.73		2,263,743.73		96.3				86,788.49		86,788.49		3.7				
Lempiras						56,747,254.00		56,747,254.00				54,651,980.19		54,651,980.19		96.3				221,962.00		221,962.00		0.4				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada						
														02/10/2016				02/10/2018				30/06/2019						
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte												Total						
Componente 1: Preinversión										419,998.96												419,998.96		0.7				
Componente 2: Urbanización										4,000,000.00												4,000,000.00		7.0				
Componente 3: Construcción										50,527,255.04												50,527,255.04		89.0				
Componente 4: Equipamiento										1,000,000.00												1,000,000.00		1.8				
Componente 5: Supervisión										800,000.00												800,000.00		1.4				
TOTAL										56,747,254.00												56,747,254.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																												
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																												
Descripción del Proyecto																												
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																												
Beneficiarios																												
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																												
Metas Globales																												
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Construcción de un edificio administrativo y plaza de banderas. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación y agua potable.																												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$		
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
Año 2016				0.00	0.00				13,000,000.00	13,000,000.00			-	12,955,801.00			12,955,801.00	12,955,801.00			12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	100%		
Año 2017		25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00			31,746,051.00	31,746,051.00	31,746,051.00			29,872,739.19	29,872,739.19			29,872,739.19	29,872,739.19			29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19	94%		
Año 2018		12,045,402.00		12,045,402.00	12,045,402.00			12,045,402.00	12,045,402.00	12,045,402.00			11,823,440.00	11,823,440.00			11,823,440.00	11,823,440.00			11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00	98%		
Año 2019				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
Total		37,045,402.00		37,045,402.00	37,045,402.00			56,791,453.00	56,791,453.00	56,791,453.00			54,651,980.19	54,651,980.19			54,651,980.19	54,651,980.19			54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$		
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.		
Año 2016				0.00	0.00			538,473.96	538,473.96	538,473.96			536,643.19	536,643.19			536,643.19	536,643.19			536,643.19	536,643.19	536,643.19	536,643.19	536,643.19	100%		
Año 2017		1,035,526.86		1,035,526.86	1,035,526.86			1,314,955.53	1,314,955.53	1,314,955.53			1,237,360.95	1,237,360.95			1,237,360.95	1,237,360.95			1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95	94%		
Año 2018		498,933.49		498,933.49	498,933.49			498,933.49	498,933.49	498,933.49			475,614.36	475,614.36			475,614.36	475,614.36			475,614.36	475,614.36	475,614.36	475,614.36	475,614.36	98%		
Año 2019				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
Total		1,534,460.35		1,534,460.35	1,534,460.35			2,352,362.99	2,352,362.99	2,352,362.99			2,249,618.50	2,249,618.50			2,249,618.50	2,249,618.50			2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50			
METAS																												
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2019					Ejecución 2019					% Ejecución		Programación 2017 2019											
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																	
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total													
Componente 1: Preinversión																												
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.		Juegos de Planos	1	1.0	100										1	1									0			
Componente 2: Urbanización																												
Urbanización		Metros Cuadrados	1,320	1,320.0	100					0					1,320	1,320									0			
Componente 3: Construcción																												
Edificio de aulas # 1		Cantidad	1	1.0	100					0					1	1									0			
Edificio de aulas # 2		Cantidad	1	1.0	100					0					1	1									0			
Cafetería		Metros Cuadrados	476	0.0	0		476			476	309				309	65									0			
Biblioteca		Metros Cuadrados	476	0.0	0		476			476	214				214	45									0			
Componente 4: Equipamiento																												
Equipamiento de áreas académicas y administrativas		Informe de equipamiento	1	0.0	0		1			1						0	0								0			
Componente 5: Supervisión																												
Supervisión de obras		Informe de supervisión	18	13.0	72		5			5	2				0	2	40								0			
Situación Actual																												
En construcción una Biblioteca y una Cafetería con el presupuesto asignado 2018.																												
Problemática																												
Acciones Propuestas																												
Acción										Responsable										Fecha								
										Rectoría/Planificación/Ingeniería										31/03/2019								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																		
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros@upnfm.edu.hn 9487-1226, Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;Angélica Suazo asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																												
Revisado por J. Armando Cuestas 31/032019																												

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución					
SIGADE:																				
BIP: 002400003100																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL			
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		109,870,000.0		10,987,000.0		120,857,000.0		99,000,000.0	10,408,717.8	109,408,717.8	90.5	10,870,000.0	578,282.2	11,448,282.2	9.5	93,959,631.7		10,408,717.8	104,368,349.4	86.4
Lempiras		2,731,313,265.0		273,131,326.5		3,004,444,591.5		2,461,090,500.0	258,755,519.5	2,719,846,019.5	90.5	270,222,765.0	14,375,807.0	284,598,572.0	9.5	2,335,789,463.6		258,755,519.5	2,594,544,983.1	86.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		5/5/2015						10/12/2015		10/12/2015				26/4/2019		1/7/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Transferencias Monetarias				66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0				64.4				
Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica				33,301,100.0								33,301,100.0				27.6				
Fortalecimiento Institucional				6,750,900.0								6,750,900.0				5.6				
Gestión y evaluación del programa				3,000,000.0								3,000,000.0				2.5				
TOTAL				109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0				100.0				
Objetivo del Proyecto																				
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																				
Descripción del Proyecto																				
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																				
Beneficiarios																				
80,000.00 hogares																				
Metas Globales																				
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes, (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%									
AÑO 2015					294,000	0.0	294,000.0	0.0	0.0	0.0	0									
AÑO 2016		1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6	94									
AÑO 2017		1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206	104,172,665	1,214,975,871.0	1,028,229,715	104,172,665	1,132,402,380	93									
AÑO 2018		586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	12,596,637	599,265,197	530,435,447	11,763,616	542,199,063	90									
AÑO 2019		213,215,453.0		213,215,453.0	213,215,453		213,215,453	27,432,906		27,432,906	13									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigiente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
AÑO 2015					12,887.2		12,887.2	0.0		0.0	0									
AÑO 2016		54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679.2	27,716,794	5,497,819	33,214,613	94									
AÑO 2017		44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568	4,437,695	51,757,263.0	43,801,986	4,437,695	48,239,680	93									
AÑO 2018		23,573,659.8	506,713.2	24,080,373.1	23,599,371	506,713	24,106,084.1	21,337,334	473,204	21,810,538	90									
AÑO 2019		8,576,819.8		8,576,819.8	8,576,820		8,576,819.8	1,103,518		1,103,518	13									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID															Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social										ESTADO: Ejecución							
SIGADE:																																
BIP: 002400003100																																
Unidad Ejecutora/ Institución			Programa de Asignación Familiar										Sector:			PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL										
METAS																																
Global			Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2019														
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre					Trimestre																	
										I		II		III						IV		Total		I		II		III		IV		Total
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																																
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO			INFORME DE EJECUCIÓN		12		0		0.0		3		3.0		3.00		3		12		2.0						2		16.7			
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO			INFORME DE EJECUCIÓN		12		0		0.0		3		3		3		3		12		2.0						2		16.7			
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs). .			CENTRO EDUCATIVO		63		0				2				29		32		63		0.0						0		0.0			
Problemática / Observaciones																																
El organismo financiador aprobó la solicitud de ampliación de la fecha para el último desembolso hasta el 01 de julio de 2020.																																
En el primer trimestre de 2019,se recibieron diez (10) actas de recepción final de las obras de ampliación del Tercer Ciclo de Educación Básica en varios municipios del Departamento de Lempira.																																
A finales del mes de marzo,se realizó el inicio del proceso para la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs),entregando los sitios a los contratistas por parte de los supervisores y el anticipo por un monto de L.6,845,750.57.																																
El 06 de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas del proceso de la LPN-001/SSIS/SE/BID-3371 "Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes".																																
se realizó la entrega de mobiliario: 727 escritorios,727 sillas y 727 libreros en 97 centros educativos.También, se realizó el proceso de entrega de 779 computadoras y 57 datashow en 56 para la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los maestros y alumnos de los centros educativos intervenidos por el Programa.																																
Acciones Propuestas																																
Acción										Responsable							Fecha															
Dar el seguimiento puntual a las actividades Programadas.										SESAL UCP / SSIS							31/3/2019															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																						
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484										Especialista Sectorial de Proteccion Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522																						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 002400003000 PRAF																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	24,118,823.3	0.0	24,118,823.3	96.5	881,176.7	0.0	881,176.7	3.5	24,667,699.1	0.0	24,667,699.1	98.7
Lempiras		565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	545,951,271.4	0.0	545,951,271.4	96.5	19,946,228.6	0.0	19,946,228.6	3.5	558,375,569.1	0.0	558,375,569.1	98.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		18/5/2015						11/11/2015		11/11/2015			31/12/2018		30/04/2019		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%	
Fortalecimiento institucional del Programa de TMC				20,000,000.0				0.0					20,000,000.0			80.0	
Donaciones del Programa de TMC				4,000,000.0				0.0					4,000,000.0			16.0	
Mecanismo de respuesta inmediata				1,000,000.0				0.0					1,000,000.0			100.0	
TOTAL				25,000,000.0				0.0					25,000,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																	
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC, b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
80,464 familias en el período 2010-2016.																	
Metas Globales																	
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2015					200,000.0				200,000.0								
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0				92,321,555.0	81,089,561.2			81,089,561.2		88		
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	400,701,515.0				400,701,515.0	382,426,732.1			382,426,732.1		95		
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	154,599,462.0				154,599,462.0	89,905,279.2			89,905,279.2		58		
Año 2019		20,702,563.0		20,702,563.0	40,343,563.0				40,343,563.0	29,276,143.5			29,276,143.5		73		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.			
Año 2015																	
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8		0.0		4,078,545.8	3,582,343.1		0.0	3,582,343.1		88		
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	17,069,650.7				17,069,650.7	16,291,155.6			16,291,155.6		95		
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	6,218,928.9		0.0		6,218,928.9	3,616,536.1		0.0	3,616,536.1		58		
Año 2019		832,782.8		832,782.8	1,622,863.0				1,622,863.0	1,177,664.2			1,177,664.2		73		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)													ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2011- 2019		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS																		
Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	INFORME DE LIQUIDACIÓN	4		0%	3	1	0	0	4	2				2	50%			
Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	INFORME	1		0%	1	0	0	0	1	0				0	0%			
Problemática / Observaciones																		
En el primer trimestre de 2019,se efectuaron los pagos de los procesos de adquisiciones pendientes: adquisición e instalación de aires acondicionados para la implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo, adquisición de 18 impresoras láser multifunción,agendas personalizadas, adquisición de mobiliario de oficina para implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo, la impresión de material de programación y visibilidad,adquisicion e instalacion de equipo para acondicionamiento y mantenimiento de UPSs y aire de precisión de Datacenter.adquisición de Equipo Informático para el Fortalecimiento de las Mancomunidades participantes en la Estrategia de Inclusión Productiva,adquisición de Equipo Audiovisual para Despacho SSIS,adquisición de equipo informático (tablets y accesorios) para personal de campo,adquisición de Licencias informáticas para virtualización de equipos y para el desarrollo de mantenimiento de software, y replicación de bases de datos. la adquisición de pasajes aéreos para talleres de fortalecimiento institucional.																		
En el marco del Desarrollo de una Estrategia de Protección Social CENISS,se efectuó el reembolso de viáticos al personal de CENISS por gira realizada en los Departamentos de Colón,Ocotepeque,El Paraíso,Lempira,Yoro y Francisco Morazán en el período, con el propósito de capacitar a los Guías de Familia que participaron en el proceso del levantamiento de la FSU-RUP para la actualización del padrón de hogares del Programa Bono Vida Mejor. También, se adquirieron Access Point para la Red inalámbrica y se realizó la segunda reproducción de formatos pre impresos para el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única e impresión de formatos para control de calidad.																		
Durante el primer trimestre 2019,se realizó el pago de comisión bancaria al Banco Nacional de Desarrollo BANADESA por el pago de Transferencias Monetarias Condiciondas (TMC) realizadas en el año 2018																		
Proyecto en proceso de cierre físico y financiero.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Dar el seguimiento puntual para la realizacion de las actividades de cierre de proyecto.										Unidad Ejecutora					31/3/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO																	
22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCIO N SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	51.5	9,700,000.00	-	9,700,000.00	48.5	5,673,170.92		5,673,170.92	28.4
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	256,052,850.00		256,052,850.00	51.5	241,137,150.00	-	241,137,150.00	48.5	141,032,192.57	-	141,032,192.57	28.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30/12/2016						27/9/2017		14/7/2017			12/10/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00			85.0		
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00			3.7		
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00			2.5		
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00			5.00		
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00			3.85		
TOTAL				20,000,000.0				0.00				20,000,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00			11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96					
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00			136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92					
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	233,212,596.00			233,212,596.00	4,292,684.65		4,292,684.65	2					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2017		476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00		504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96					
2018		4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00		5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92					
2019		10,171,306.58		10,171,306.58	9,381,226.33			9,381,226.33	172,677.84		172,677.84	2					

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)	ESTADO: En Ejecución
BID 3723/BL-HO		
22969		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	2	3	4	3	12	2				2	16.7	
Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	HOGAR	10,080	0	0.0	1680	2000	3400	3000	10080	1680				1680	16.7	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	BONO VIDA MEJOR	91,012	0	0.0	0	30000	25000	36012	91012	0				0	0.0	
Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	FICHA	270,000	0	0.0	0	90000	90000	90000	270000	0				0	0.0	

Problemática

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, está dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios, que posteriormente serán apoyados financieramente por la SSIS a través de una transferencia de capital semilla como impulso para iniciar y desarrollar una iniciativa de emprendimiento o fortalecer un proyecto que este ejecutando el hogar participante. Se desarrollaron 54 talleres en la región oriental y 45 talleres en la región occidental. A la fecha se cuenta con 822 participantes de 840 inicialmente, lo que significa que se han desertado 18 participantes por motivos de migración a otras comunidades. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Única, A la fecha se ha realizado el levantamiento de 417,233 FSU en los departamentos: Atlántida (21,126), Choluteca (8,091), Colón (27,531), Comayagua (33,645), Copán (23,880), Cortés (26,354), El Paraíso (39,648), Francisco Morazán (65,126), Intibucá (19,770), La Paz (31,396), Lempira (27,010), Ocotepeque (11,793), Olancho (22,786), Santa Bárbara (20,315), Valle (7,743) y Yoro (31,019). Transferencias Monetarias Condicionadas no se contó con programación ni ejecución física ni financiera.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Seguimiento al cumplimiento de la meta del levantamiento de la Ficha socioeconómica única	UCP-SEDIS-PRAF	31/03/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com María Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución				
0000015-14																		
BIP000900008100																		
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares										-	-	-						
Lempiras				29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0	-	23,002,818.21	23,002,818.21	77.0		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%		
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				7,901,450.00						7,901,450.00		26.5		
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				17,553,978.00						17,553,978.00		58.8		
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				3,355,144.00						3,355,144.00		11.2		
Administración y operación del Proyecto.				-				1,046,228.00						1,046,228.00		3.5		
TOTAL				-				29,856,800.00						29,856,800.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																		
Descripción del Proyecto																		
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																		
Beneficiarios																		
Beneficiar 15,000 personas																		
Metas Globales																		
Beneficiar 15,000 personas de las cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																		

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social									ESTADO: En Ejecución						
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800	29,856,800		32,879,800	32,879,800		30,789,016	30,789,016	94						
2016		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		15,059,841	15,059,841	50						
2017		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		17,416,663	17,416,663	58						
2018		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		6,853,982	6,853,982	23						
2019		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		3,877,988	3,877,988	13						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,385	1,335,385		1,470,592	1,470,592		1,377,079	1,377,079	94						
2016		1,310,129	1,310,129		1,310,129	1,310,129		660,832	660,832	50						
2017		1,271,882	1,271,882		1,271,882	1,271,882		741,940	741,940	58						
2018		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		275,709	275,709	23						
2019		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		155,996	155,996	13						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	5,000	0	0	1,844	1000	1200	956	5000	0				0	0	
Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	10,000	0	0	5,651	1000	2000	1349	10000	0				0	0	
Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	15,000	0	0	7,495	3000	3000	1505	15000	0				0	0	
Problemática																
El Proyecto se encuentra en ejecucion normal																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD												ESTADO: En Ejecución												
0000017-14																										
BIP000900008200																										
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte		Total		%	FE	Contraparte		Total		%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00			31,635,397.60		31,635,397.60		43.4	-	41,223,102.40		41,223,102.40		56.6		66,203,523.42		66,203,523.42	90.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
											1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%									
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-					40,000,000.00					40,000,000.00			54.9									
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-					32,858,500.00					32,858,500.00			45.1									
TOTAL				-					72,858,500.00					72,858,500.00			100.0									
Objetivos del Proyecto																										
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																										
Descripción del Proyecto																										
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																										
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																										
Beneficiarios																										
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																										
Metas Globales																										
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																										

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución				
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	100						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	97						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		7,936,439.39	7,936,439.39	11						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	100						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	97						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		319,251.77	319,251.77	11						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	4,000	0	0.0	488	1500	1500	512	4000	0				0	0.0	
Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	3,250	0	0.0	170	1000	1000	1080	3250	0				0	0.0	
Problemática																
baja ejecución financiera																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cI_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución		
FN																	
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares									-	-	-						
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98	-	107,063.05	107,063.05	2		6,892,936.95	6,892,936.95	98	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									1/1/2016			31/12/2018		31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%		
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00						7,000,000.00		100.00		
			-				7,000,000.00						7,000,000.00		100.00		
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9							
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2							
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6							
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	98.8							
2019		281,582.49	281,582.49		281,582.49	281,582.49											

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsos y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	BOLSON ESCOLAR	30187	0	0	2000	12441	11000	4746	30187					0	0	
Problemática																
No presenta ejecución física y financiera en este primer trimestre																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar y dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución			
0000016-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte				
Dólares																	
Lempiras				34,924,900.00		34,924,900.00			2,944,923.14	2,944,923.14	8.4		31,979,976.86	31,979,976.86	91.6		2,944,923.14
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				19,324,900.00				19,324,900.00		55.3			
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				15,600,000.00				15,600,000.00		44.7			
TOTAL				-				34,924,900.00				34,924,900.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																	

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
FONDOS NACIONALES		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"												ESTADO:			
SIGADE N.		PRESTAMO: BID N. 4449/BL-HO															
BIP N.23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)						GABINETE:		SOCIAL		Sector:		Educacion			
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares *		60000,000.0	0.0	0.0	60000,000.0	300,000.0	0.0	300,000.0	0.01	59700,000.0	0.0	59700,000.0	0.0	252,582.1	0.0	252,582.1	0.42
Lempiras		1491558,000.0	0.0	0.0	1491558,000.0	74,577.9	0.0	74,577,900	0.00	1484100,210.0	0.0	1484100,210.0	0.0	6279,013.9	0.0	6279,013.9	0.42
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		02/02/2018		27-2018/ 03/07/2018				03/07/2018		03/07/2018				03/07/2023		0	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas		22.00						0.0				22.0		36.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.		27.00						0.0				27.0		45.0			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Educación.		7.20						0.0				7.2		12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación		3.80						0.0				3.8		6.3			
TOTAL		60.00						0.0				60.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el pais.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del pais.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de este proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución																	
Programación Lempiras 2019																	
Vigente Lempiras																	
Ejecución Lempiras																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Ejecutado																	
%Ejec.																	
Programación Año 2018																	
Programación Año 2019																	
Año/ Programación/ Ejecución																	
Programación US\$ 2019																	
Vigente US\$																	
Ejecución US\$																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total																	
Fondos Externos																	
Contraparte																	
Total Ejecutado																	
% Ejec.																	
Programación Año 2018																	
Programación Año 2019																	
Problemática																	
No se ha realizado el envío de la justificación de uso de recursos ante el organismo financiero y gestion de segundo desembolso por un monto de USD \$ 2 Millones por falta de actualización de las firmas delegadas ya que esta pendiente la firma por parte de SEFIN. Existe un compromiso actual con el IHER el cual depende del segundo desembolso. La SEDUC cuenta con un bloqueo del RTN por parte de la SAR por la no presentación de la declaración anual. Actualmente la SEDUC se encuentra en gestión para la aprobación de omisos de años no presentados.																	
Acciones Propuestas																	
Acción																	
Responsable																	
Fecha																	
Contactos de la Unidad Ejecutora																	
Contactos Organismo Financiero																	
Sonia Ondina Galindo Perdomo - Coordinadora General del Programa, sonia.galindo.perdomo@gmail.com / Cel N. 9950-																	
Raquel Fernandez - Especialista en Educacion BID																	
Actualizada al 31/03/2019																	
24.8593																	
Elab.: David Ramón Flores																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio	PROYECTO “ FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE HONDURAS” (USAID CARTA DE EJECUCIÓN 7 Y 10)													ESTADO EN EJECUCIÓN		
SIGADE GD01067																
BIP 23254																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)							Sector:			Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		4000,000.00	1000,000.0	5000,000.0	0.0	120,679.2	120,679.2	2.55%	4000,000.0	879,320.82	4879,320.8	97.45%	0.0	7,572.7	7,572.7	6.3%
Lempiras		99437,200.0	24859,300.0	124296,500.0	0.0	3000,000.0	3000,000.0	2.41%	94000,000.0	21859,300.0	115859,300.0	93.21%	0.0	188,251.6	188,251.6	6.3%
TASA DE CAMBIO CALCULADO EN EL CONVENIO MONTO: L 23.50 X \$1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
0		26/02/2018		0			26/02/2018		01/07/2018			31/05/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES EN SERVICIO				1980,538.00				0.0				1980,538.0		40		
APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES PREVIO AL SERVICIO EN EL MARCO DEL SINAFOD.				1007,846.00				0.0				1007,846.0		20		
SUBSISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES SERVICIO, ORGANIZADO Y FUNCIONAL EN EL MARCO DEL SINAFOD.				245,000.00				0.0				245,000.0		5		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				686,616.00				1000,000.0				1686,616.0		34		
AUDITORIA DEL PROYECTO				80,000.00				0.0				80,000.0		2		
TOTAL				4000,000.00				1000,000.0				5000,000.0		100		
Objetivos del Proyecto																
Transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																
Descripción del Proyecto																
La Actividad consiste en establecer 3 centros de excelencia e innovación: Dos, en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, para el desarrollo profesional de docentes en servicio y uno en Intibucá para docentes de formación inicial. El proyecto apoyará al Gobierno de Honduras, a través de la SEDUC y la UPNFM, a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios, donantes y otros actores con el fin de alcanzar los resultados esperados, este proyecto coordinará con otros proyectos de USAID: Mejora de la Lectura, Prevención de Violencia Escolar y Gobernanza. Esta actividad, de dos años, se enfocará en la asistencia técnica al gobierno de Honduras para el diseño e implementación de un robusto Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Para tal fin, se contratarán servicios de asistencia técnica, procesos de formación y equipamiento.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, D.C.; La Paza, La Paz y Intibucá, La Esperanza.																
Beneficiarios																
766 Estudiantes 3 Cohortes (UPNFM) Y 873 Docentes en Servicio (DGDP), para un total de 1,629 personas																
Metas Globales																
Apoyo a la Secretaría de Educación para desarrollar un sub-sistema de desarrollo profesional para docentes en servicio, Fortalecimiento al programa de educación de docentes en pre-servicio de la Universidad Nacional Pedagógica "Francisco Morazán" (UPNFM). y Apoyar al GOH a establecer un sistema nacional de desarrollo profesional docente para la continuidad del aprendizaje docentes por medio de la organización del Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD).																
Programación y Ejecución																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2019			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.						
Programación Año 2018	0.00	3000,000	3000,000.0	0.00	3000,000.0	3000,000.0	0.0	188,251.6	188,251.6	0.1						
Programación Año 2019	68000,215.00	-	68000,215.0	45000,215.00	-	45000,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Programación Dólares 2019																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares 2019			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejecuc.						
Programación Año 2018	0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	120,679.18	120,679.18	0.0	7,573	7,572.7	0.1						
Programación Año 2019	0.00	120,679.2	120,679.2	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0	0.0						
Problemática																
El proyecto no tuvo ejecución durante el primer trimestre del año 2019 debido a ajustes del alcance del proyecto por parte de las autoridades de la SEDUC. USAID por medio de las Cartas de Ejecución No. 14 y No. 24 con fecha 27 de marzo de 2019, notifico a la SEFIN y SEDUC la terminación por completo de la Actividad "Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente para Honduras" de conformidad con la Sección B.1 "Terminación y Suspensión" del adjunto 2.4 Disposiciones Estandar de Reembolso de Costos.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable			Fecha						
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Lucidalia Carranza 9913-4809 Coordinadora del proyecto DGP lucidalia.carranza@yahoo.com.mx / Karla Lucila Fúnez Aguilar / karla.funez@se.gob.hn, Cel N. 3306-3473							Grazzia Mendoza/grmendoza@usaid.gov									

Actualizada al 31/03/2019
Tipo de cambio L. 24.8593
Elab.: David Ramón Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4				PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca "												ESTADO: En Ejecución									
SIGADE: GE 0114 RIF: 000700012700																									
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social		Sub Sector:		Salud									
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%				
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		33,022,000.00				3,036,000.00		36,058,000.00		1,267,208.83		2,744,125.82		4,011,334.65		11.12%		31,754,791.17		291,874.18		32,046,665.35		88.88%	
Lempiras		839,842,912.26				77,214,071.88		917,056,984.14		32,228,706.75		69,790,885.48		102,019,592.23		11.12%		807,614,205.51		7,423,186.40		815,037,391.91		88.88%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada					
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012				04 de Enero del 2013				14/12/2015				16/02/2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)								Total				%					
1: Construcción de Hospital				19,536				3,036.0								22,572.0				62.6%					
2: Adquisición de Equipo Hospitalario				9,524				0.0								9,524.0				26.4%					
3: Capacitación y Educación				451				0.0								451.0				1.3%					
4: Mantenimiento y Operación				343				0.0								343.0				1.0%					
5: Consultoría				1,794				0.0								1,794.0				5.0%					
6: Contingencia				1,341				0.0								1,341.0				3.7%					
7: Cargos por Servicio				33				0.0								33.0				0.1%					
TOTAL				33,022.0				3,036.0								36,058.0				100%					
Objetivos del Proyecto																									
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																									
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																									
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur, COMPONENTES: I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<div>Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4</div> <div>SIGADE: GE 0114</div> <div>BIP 000700012700</div>	PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"	ESTADO: En Ejecución
Problemática		
Se espera iniciar con el proceso de la LPI, en el mes de mayo del presente año y la firma del contrato con la empresa ganadora para el mes de octubre del 2019, la ejecución del mismo tendrá un periodo de 24 meses, por otra parte, la Empresa consultora (MAC MIRAE), dado que es la encargada de la supervisión, operación y mantenimiento del hospital sus actividades finalizan las obras 2022. Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
El Congreso Nacional otorgó excepción del artículo 93 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2018, para la ampliación de plazo enero del 2022 la SESAL, pendiente la SESAL solicitar ampliación ante la SEFIN.	SESAL	Primer Trimestre 2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
José Martin Diaz marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr	

Actualizada al 31/03/2019
Elaborada por : Jacobo Flores
Tipo de Cambio L. 25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7
Lempiras	469,312,012.0	0.0	0.0	469,312,012.0	425,511,983.1		425,511,983.1	90.7	43,800,028.9		43,800,028.9	9.3	425,511,983.1		425,511,983.1	90.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
3-2006	19/03/2007						02/06/2011		05/06/2011			31/12/2017		31/12/2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
TOTAL			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"									ESTADO: En Ejecución
SIGADE :GD 01111										
BIP 000700004400										
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:	Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:	salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5
2016	251,396.0			20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0
2017	93,576,144.0			0.0		0.0			0.0	
2018				0.0		0.0				
2019	93,576,144.0		93,576,144.0	93,576,144.0		93,576,144.0	0.0		0.0	0.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	11,972,714.0	0.00	11,972,714.0	8,642,079.0	0.0	8,642,079.0	72.2
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	393,669.91	0.00	393,669.91	387,705.969	0.00	387,705.969	98.5
2016				796,269.86		796,269.86	764,027.825		764,027.825	96.0
2017	9,884.70		9,884.70	0.00		0.00				
2018				0.00		0.00				
2019	3,679,344.53		3,679,344.53	3,679,344.53		3,679,344.53			0.00	0.00

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:	salud	
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución 2016	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento Hospitalario	Lotes	4		0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual																
El 01 de marzo se realizó la apertura publica del sobre a documentación administrativa, en la cual participo solamente una empresa, se procedió a la verificación de la conformidad de los depósitos de garantía y se procedió a levantar el acta respectiva, posteriormente el comité sostuvo reuniones para evaluar el sobre B: Oferta Técnica, basándose en el artículo 21 inciso 21.6 de las instrucciones a los licitadores.																
El comité determino que la oferta presentada por la empresa TBS GROUP satisface todas las condiciones fijados en el documento base de condiciones de la licitación por lo que el 15 de marzo se realizó la apertura pública de la oferta económica.																
Se está preparando la documentación que se enviará a Italia para que la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) emita No Objeción al proceso realizado y posteriormente se realizará la adjudicación definitiva y firma del contrato de suministros para los lotes 3 y 9.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento a la LPI ya que espera finalizar 2019 seguimiento a la entrega de los equipos faltantes de la empresa AGMIN.										Organismo Financiador/ UCP					mar-19	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo Email: mirnarajo@yahoo.com Ing. Virginia Villafranca Email: virginia.villafranca@uafce.hn										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916						

Actualizada al 31/03/2019
 Elaborada por : Jacobo Flores
 Tipo de Cambio L. 25.43283

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE 01183																
BIP:22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	76.7	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	23.3	20,700,204.19	0.00	20,700,204.19	69.0%
Lempiras	762,984,900.00	0.00	0.00	762,984,900.00	584,955,090.000	0.00	584,955,090.00	76.7	178,029,810.00	0.00	178,029,810.00	23.3	526,464,774.10	0.00	526,464,774.10	69.0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17				14/07/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.00										19,690,000.00		65.63	
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.00										7,500,000.00		25.00	
Compra de Micronutrientes			110,000.00										110,000.00		0.37	
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.00										500,000.00		1.67	
Fortalecimiento de SESAL			1,150,000.00										1,150,000.00		3.83	
Gestión del Programa			1,050,000.00										1,050,000.00		3.50	
TOTAL			30,000,000.00										30,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados , tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaría de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional , para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquiro;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure																

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Beneficiarios

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

Metas Globales

Entre los resultados esperados del programa se incluyen:

i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.

ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.

iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	233,447,840.00		233,447,840.00	233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018	334,869,236.00		334,869,236.00	334,869,236.00		334,869,236.00	293,433,591.77		293,433,591.77	87.63
Año 2019	86,456,233.00		86,456,233.00	86,456,233.00		86,456,233.00	29,793,962.33		29,793,962.33	34.46
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	9,178,995.81		9,178,995.81	9,178,995.81		9,178,995.81	7,991,136.65		7,991,136.65	87.06
Año 2018	13,166,809.83		13,166,809.83	13,166,809.83		13,166,809.83	11,537,591.05		11,537,591.05	87.63
Año 2019	3,399,394.92		3,399,394.92	3,399,394.92		3,399,394.92	1,171,476.49		1,171,476.49	34.46

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	4,968,552	543,863	11	543,863	100,000	146,523	175,000	965,386	643,480				643,480	0	4,325,072
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	0	8	0	8	0	0	8	100	2
Componente: Compra de Micronutrientes																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75		0	0	30	30	15	75	0	0	0	1	1	0	74
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorias	5	0	0	2	2	0	0	4	2	0	0	0	2	50	3
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4		0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorias	35	20	57	11	0	0	7	18	11	0	0	6	17	94	18

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183			
BIP:22969			
Observaciones			
Durante el primer trimestre del periodo 2019, presenta una ejecución acumulada de L29.7 millones, que representa el 8 % con relación al presupuesto vigente, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de salud y pagos para consultorías.			
ACCIONES PROPUESTAS			
Acción		Responsable	Fecha
• Efectuar acciones oportunas para la pronta descentralización de los hospitales y brindar los servicios demandados por la población e incrementar los niveles de ejecución en el próximo año 2019.		UAFCE/UDG/ SESAL	mar-19
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com		Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org	

Fuente: Unidad Ejecutora SESAL/UAFCE y SIAFI, Actualizada al 31 /03/2019.
Tipo de Cambio L. 25.43283

Elaborada por : Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	4,269,093.0		0.0	4,025,814.7	636,250.0	0.0	636,250.0	15.8	3,389,564.7	0.0	3,389,564.7	84.2	11,723,310.8	0.0	21,375.7	0.5
Lempiras	106,127,517.4		0.0	100,079,739.5	15,816,856.9	0.0	15,816,856.9	15.8	84,262,882.7	0.0	84,262,882.7	84.2	471,582.7	0.0	471,582.7	0.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	12/12/2016						26/1/2017		17/5/2017			26/1/2022				
Componentes			Financiamento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer			465,000.0				0.0						465,000.0		11.6	
Atención integral a la violencia contra la mujer (VCM)			544,000.0				0.0						544,000.0		13.5	
Atención Integral a las mujeres adolescentes			886,540.0										886,540.0		22.0	
Dirección Nacional			644,817.0				0.0						644,817.0		16.0	
Gestion del Proyecto			634,400.0				0.0						634,400.0		15.8	
Evaluacion y Auditoria			851,057.7				0.0						851,057.7		21.1	
TOTAL			4,025,814.7				0.0						4,025,814.7		100.0	
Objetivo del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																
Beneficiarios																
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																
Metas Globales																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016			0.0			0.0			0.0							
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0	41						
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8	77						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	1,862,741.0		1,862,741.0	10						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41						
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9	77						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	74,930.8		74,930.8	10						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)															ESTADO: Ejecución			
BIP: 22978																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2016-2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS																			
Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0			
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%				
Consultorías para Auditorías	Informe	1			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%				
Problemática / Observaciones																			
1.- Asignaciones Presupuestarias insuficientes de fondos nacionales en el año 2019 para el funcionamiento de los centros, principalmente SESAL (% no cubierto de SESAL Ciudad Mujer)																			
2.- Centros que se encuentran en operación no cumplen con estandares minimos de calidad del Programa Ciudad Mujer (Personal, insumos, servicios clave, etc.)																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
1.- identificar fuentes adicionales o alternativas de financiamiento y ejecutar acciones para destinar dichos fondos para cubrir deficit 2019										SEFIN/DNCM					31/03/2019				
2.- Elaborar y ejecutar el plan de implementación para el CCM Kennedy Choloma y San Pedro Sula del Sistema de Supervision, seguimiento y evaluación de los centros (SESSEDE)										DNCM					31/03/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>; Elena Calidonio <gppciudadmujer@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>								Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID											

Gobierno de Honduras																					
Secretaría de Finanzas																					
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																					
PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)															ESTADO: Ejecución						
BCIE 2069		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)													Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub-Sector:		Educación y Cultura
SIGADE: GE01110																					
BIP: 004700001300																					
Unidad Ejecutora/ Institución																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	2,909,096.6	87,113.28	2,996,209.9	57.4	2,190,903.4	36,086.7	2,226,990.1	42.6	2,909,096.6	87,113.28	2,996,209.9	57.4					
Lempiras	123,125,730.0		2,974,331.4	126,100,061.4	70,232,283.2	2,103,115.00	72,335,398.2	57.4	52,893,446.8	871,216.4	53,764,663.2	42.6	70,232,283.17	2,103,115.00	72,335,398.2	57.4					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		30/06/2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%					
Coordinación y Administración									68,100.0					68,100.0		1.3					
Supervisión				74,100.0					37,100.0					111,200.0		2.1					
Unidad Ejecutora / Institución				205,900.0					18,000.0					223,900.0		4.3					
Infraestructura				2,666,900.0										2,666,900.0		51.1					
Equipamiento				1,818,200.0										1,818,200.0		34.8					
Imprevistos				334,900.0										334,900.0		6.4					
TOTAL				5,100,000.0					123,200.0					5,223,200.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																					
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Catacamas, Olancho.																					
Beneficiarios																					
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																					
Metas Globales																					
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0										
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8										
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8										
AÑO 2017		49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38										
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58										
AÑO 2019		27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	5,715,840.0	43,016.00	5,758,856.0	20										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2014		1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4	-	-	-	0.0										
AÑO 2015		4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7	-	140,444.7	6.8										
AÑO 2016		2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4	-	750,232.4	58.8										
AÑO 2017		2,064,471.2		2,064,471.2	2,064,471.2	-	2,064,471.2	784,955.8	-	784,955.8	38										
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58										
AÑO 2019		1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	224,742.6	1,691.36	226,433.9	20										

Gobierno de Honduras																
Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110		(PINPROS)														
BIP: 004700001300																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	1,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	24	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Equipmñiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	3	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	24	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Problemática / Situación Actual																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes.• Dar seguimiento diario a la empresa IDECO con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento en la finalización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos.• Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.• La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte.• Se continua recomendando a la UNA, designar el uso del Edificio de Dormitorio HVI, a estudiantes mujeres, de tal manera que se cumpla con el objetivo del mismo, el cual es un indicador importante en la evaluación de medio término y expost del Proyecto.										UNA					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera 9487-6534 arturoalexisr@gmail.com								Lic. Elan Tábora Tel. 9982-3378								

Actualizada al 31 de marzo, 2019
Tipo de cambio: US\$1.00 L.25.43283
Elaborado : Rodolfo Turcios

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																									
Fondos Nacionales		Construcción del Edificio de Talleres de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el CURSPS.													ESTADO: Ejecución										
BIP 004600002500																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac.()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares						2,360,363.86		2,360,363.86				305,845.44		305,845.44		13.0				2,054,518.42		2,054,518.42		87.0	
Lempiras						56,984,848.48		56,984,848.48				7,383,843.00		7,383,843.00		13.0				49,601,005.48		49,601,005.48		87.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
														Enero, 01, 2012		01/07/2017		31/07/2018				31/12/2020			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total										
Construcción															55,384,848.48					55,384,848.48		97.2			
Supervisión															1,600,000.00					1,600,000.00		2.8			
TOTAL															56,984,848.48					56,984,848.48		100.00			
Objetivos del Proyecto																									
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																									
Descripción del Proyecto																									
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																									
Beneficiarios																									
4,294 personas, entre estuđianes, personal docente y administrativo.																									
Metas Globales																									
3600 metros cuadrados.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2017				13,900,000.00		13,900,000.00				7,153,949.00		7,153,949.00		0.00		7,153,949.00		7,153,949.00		100.00%					
Año 2018				7,746,051.00		7,746,051.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%					
Año 2019				12,045,398.00		12,045,398.00		12,045,398.00		12,045,398.00		12,045,398.00		0.00		0.00		0.00		0.00%					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$				Ejecución US \$																
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2017				600,732.98		600,732.98				309,180.80		309,180.80		0.00		309,180.80		309,180.80		100.00%					
Año 2018				334,770.38		334,770.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%					
Año 2019				473,616.11		473,616.11		473,616.11		473,616.11		473,616.11		0.00		0.00		0.00		0.00%					
METAS																									
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019				Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2020									
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre															
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	Total											
Obras Arquitectónicas																									
Construir		Metros Cuadrados	3,600	0.0	0%	0	0	190	571	761	0	0	0	0	0	0%		2,839							
Situación Actual																									
La DGIP aprobó la solicitud de enmienda a la nota de prioridad considerando cambio de fecha de finalización, nombre, componentes y presupuesto base para este proyecto.																									
Problemática																									
Los fondos asignados para la ejecución del proyecto durante el 2018 así como los destinados para el 2019 son insuficientes, de iniciar con la construcción se correría el riesgo de detener los trabajos debido a la falta de disponibilidad presupuesaria..																									
Acciones Propuestas																									
Acción										Responsable					Fecha										
Gestionar la ampliación de la asignación presupuesaria del proyecto ante los entes competentes.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/03/2019										
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.educ.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros @upnfm.educ.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuaazu@upnfm.educ.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																									
Revisado por : J. Armando Cuestas 31 /03/2019 Tasa de Cambio 2019 : L. 25.43283 x \$1.00																									

Gobierno de Honduras																					
Secretaría de Finanzas																					
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																					
PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)															ESTADO: Ejecución						
BCIE 2069		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)													Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub-Sector:		Educación y Cultura
SIGADE: GE01110																					
BIP: 004700001300																					
Unidad Ejecutora/ Institución																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos												Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares		5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	2,909,096.6	87,113.28	2,996,209.9	57.4	2,190,903.4	36,086.7	2,226,990.1	42.6	2,909,096.6	87,113.28	2,996,209.9	57.4				
Lempiras		123,125,730.0		2,974,331.4	126,100,061.4	70,232,283.2	2,103,115.00	72,335,398.2	57.4	52,893,446.8	871,216.4	53,764,663.2	42.6	70,232,283.17	2,103,115.00	72,335,398.2	57.4				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		30/06/2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%					
Coordinación y Administración										68,100.0				68,100.0		1.3					
Supervisión				74,100.0						37,100.0				111,200.0		2.1					
Unidad Ejecutora / Institución				205,900.0						18,000.0				223,900.0		4.3					
Infraestructura				2,666,900.0										2,666,900.0		51.1					
Equipamiento				1,818,200.0										1,818,200.0		34.8					
Imprevistos				334,900.0										334,900.0		6.4					
TOTAL				5,100,000.0						123,200.0				5,223,200.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																					
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Catcamas, Olancho.																					
Beneficiarios																					
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																					
Metas Globales																					
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0														
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4		3,390,658.4	6.8										
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8		18,112,334.8	58.8										
AÑO 2017		49,841,082.0		49,841,082.0	49,841,082.0		49,841,082.0	18,950,639.0		18,950,639.0	38										
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58										
AÑO 2019		27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	5,715,840.0	43,016.00	5,758,856.0	20										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2014		1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4														
AÑO 2015		4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7		140,444.7	6.8										
AÑO 2016		2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4		750,232.4	58.8										
AÑO 2017		2,064,471.2		2,064,471.2	2,064,471.2		2,064,471.2	784,955.8		784,955.8	38										
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58										
AÑO 2019		1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	224,742.6	1,691.36	226,433.9	20										

Gobierno de Honduras																
Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110		(PINPROS)														
BIP: 004700001300																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	1,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	24	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Equipmñiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	3	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	24	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Problemática / Situación Actual																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes.• Dar seguimiento diario a la empresa IDECO con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento en la finalización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos.• Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.• La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte.• Se continua recomendando a la UNA, designar el uso del Edificio de Dormitorio HVI, a estudiantes mujeres, de tal manera que se cumpla con el objetivo del mismo, el cual es un indicador importante en la evaluación de medio término y expost del Proyecto.										UNA					31/03/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera 9487-6534 arturoalexisr@gmail.com							Lic. Elan Tábora Tel. 9982-3378									

Actualizada al 31 de marzo, 2019
Tipo de cambio: US\$1.00 L.25.43283
Elaborado : **Rodolfo Turcios**

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																									
Fondos Nacionales		Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).													ESTADO: Ejecución										
BIP 004600002500																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac. ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares						2,360,363.86		2,360,363.86				305,845.44		305,845.44		13.0				2,054,518.42		2,054,518.42		87.0	
Lempiras						56,984,848.48		56,984,848.48				7,383,843.00		7,383,843.00		13.0				49,601,005.48		49,601,005.48		87.0	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
														Enero, 01, 2012		01/07/2017		31/07/2018				30/11/2020			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%					
Construcción															55,384,848.48					55,384,848.48		97.2			
Supervisión															1,600,000.00					1,600,000.00		2.8			
TOTAL															56,984,848.48					56,984,848.48		100.00			
Objetivos del Proyecto																									
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																									
Descripción del Proyecto																									
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																									
Beneficiarios																									
4,294 personas, entre estudiantas, personal docente y administrativo.																									
Metas Globales																									
3600 metros cuadrados.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2017			13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00		0.00	7,153,949.00		7,153,949.00	7,153,949.00	100.00%											
Año 2018			7,746,051.00	7,746,051.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%											
Año 2019			12,045,398.00	12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%											
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2017			600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80		0.00	309,180.80		309,180.80	309,180.80	100.00%											
Año 2018			334,770.38	334,770.38		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%											
Año 2019			473,616.11	473,616.11		473,616.11	473,616.11		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%											
METAS																									
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019				Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2020									
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre															
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	Total											
Obras Arquitectónicas																									
Construir		Metros Cuadrados	3,600	0.0	0%	0	0	190	571	761	0	0	0	0	0	0%	2,839								
Situación Actual																									
La DGIP aprobó la solicitud de enmienda a la nota de prioridad considerando cambio de fecha de finalización, nombre, componentes y presupuesto base para este proyecto.																									
Problemática																									
Los fondos asignados para la ejecución del proyecto durante el 2018 así como los destinados para el 2019 son insuficientes, de iniciar con la construcción se correría el riesgo de detener los trabajos debido a la falta de disponibilidad presupuesaria..																									
Acciones Propuestas																									
Acción										Responsable					Fecha										
Gestionar la ampliación de la asignación presupuesaria del proyecto ante los entes competentes.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					31/03/2019										
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros @upnfm.edu.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuaazu@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																									
Revisado por : J. Armando Cuestas 31 /03/2019 Tasa de Cambio 2019 : L. 25.43283 x \$1.00																									

FONDOS NACIONALES																	ESTADO: Ejecución														
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM																															
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado														
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Prést. ()		Donac.()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financia- miento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%							
Dólares						2,350,532.22		2,350,532.22				2,263,743.73		2,263,743.73		96.3				86,788.49		86,788.49		3.7							
Lempiras						56,747,254.00		56,747,254.00				54,651,980.19		54,651,980.19		96.3				221,962.00		221,962.00		0.4							
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
														02/10/2016				02/10/2018		30/06/2019											
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte												Total		%							
Componente 1: Preinversión										419,998.96												419,998.96		0.7							
Componente 2: Urbanización										4,000,000.00												4,000,000.00		7.0							
Componente 3: Construcción										50,527,255.04												50,527,255.04		89.0							
Componente 4: Equipamiento										1,000,000.00												1,000,000.00		1.8							
Componente 5: Supervisión										800,000.00												800,000.00		1.4							
TOTAL										56,747,254.00												56,747,254.00		100.00							
Objetivos del Proyecto																															
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																															
Descripción del Proyecto																															
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																															
Beneficiarios																															
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																															
Metas Globales																															
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Construcción de un edificio administrativo y plaza de banderas. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación y agua potable.																															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$					
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2016				0.00	0.00				13,000,000.00	13,000,000.00			-	12,955,801.00			12,955,801.00	12,955,801.00			12,955,801.00	12,955,801.00			12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	100%		
Año 2017		25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00			31,746,051.00	31,746,051.00	31,746,051.00			29,872,739.19	29,872,739.19			29,872,739.19	29,872,739.19			29,872,739.19	29,872,739.19			29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19	94%		
Año 2018		12,045,402.00		12,045,402.00	12,045,402.00			12,045,402.00	12,045,402.00	12,045,402.00			11,823,440.00	11,823,440.00			11,823,440.00	11,823,440.00			11,823,440.00	11,823,440.00			11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00	98%		
Año 2019				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
Total		37,045,402.00		37,045,402.00	37,045,402.00			56,791,453.00	56,791,453.00	56,791,453.00			54,651,980.19	54,651,980.19			54,651,980.19	54,651,980.19			54,651,980.19	54,651,980.19			54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$		
		Fondos Externos		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2016				0.00	0.00				538,473.96	538,473.96			536,643.19	536,643.19			536,643.19	536,643.19			536,643.19	536,643.19			536,643.19	536,643.19	536,643.19	536,643.19	100%		
Año 2017		1,035,526.86		1,035,526.86	1,035,526.86			1,314,955.53	1,314,955.53	1,314,955.53			1,237,360.95	1,237,360.95			1,237,360.95	1,237,360.95			1,237,360.95	1,237,360.95			1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95	94%		
Año 2018		498,933.49		498,933.49	498,933.49			498,933.49	498,933.49	498,933.49			475,614.36	475,614.36			475,614.36	475,614.36			475,614.36	475,614.36			475,614.36	475,614.36	475,614.36	475,614.36	98%		
Año 2019				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
Total		1,534,460.35		1,534,460.35	1,534,460.35			2,352,362.99	2,352,362.99	2,337,972.59			2,249,618.50	2,249,618.50			2,249,618.50	2,249,618.50			2,249,618.50	2,249,618.50			2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50			
METAS																															
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2019					Ejecución 2019					% Ejecución		Programación 2017 2019														
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre																					
						I				II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total													
Componente 1: Preinversión																															
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.		Juegos de Planos	1	1.0	100												1	1										0			
Componente 2: Urbanización																															
Urbanización		Metros Cuadrados	1,320	1,320.0	100					0							1,320	1,320										0			
Componente 3: Construcción																															
Edificio de aulas # 1		Cantidad	1	1.0	100					0							1	1										0			
Edificio de aulas # 2		Cantidad	1	1.0	100					0							1	1										0			
Cafetería		Metros Cuadrados	476	0.0	0		476			476	309						309		65									0			
Biblioteca		Metros Cuadrados	476	0.0	0		476			476	214						214		45									0			
Componente 4: Equipamiento																															
Equipamiento de áreas académicas y administrativas		Informe de equipamiento	1	0.0	0		1			1							0		0									0			
Componente 5: Supervisión																															
Supervisión de obras		Informe de supervisión	18	13.0	72		5			5	2						0	2	40									0			
Situación Actual																															
En construcción una Biblioteca y una Cafetería con el presupuesto asignado 2018.																															
Problemática																															
Acciones Propuestas																															
Acción										Responsable										Fecha											
										Rectoría/Planificación/Ingeniería										31/03/2019											
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros@upnfm.edu.hn 9487-1226, Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;Angélica Suazo asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																															
Revisado por J. Armando Cuestas 31/032019																															