

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	40,000,000	-	-	40,000,000	2,500,000	-	2,500,000	6.3	37,500,000	-	37,500,000	93.8	97,395	-	97,395	0%
Lempiras	1,017,312,000	-	-	1,017,312,000	63,582,000	-	63,582,000	6.3	953,730,000	-	953,730,000	93.8	2,477,017	-	2,477,017	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS			22,000,000.00				-				22,000,000.00		55			
EFECTIVIDAD POLICIAL			16,000,000.00				-				16,000,000.00		40			
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)			2,000,000.00				-				2,000,000.00		5			
Total FHIS			40,000,000.00				-				40,000,000.00		100			
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-		-		-	0				
2019	199,390,276	-	199,390,276	199,390,276	-	199,390,276	2,477,017		-		2,477,017	1				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
2018	-	-	-	237,031	-	237,031	-		-		-	0				
2019	7,839,887	-	7,839,887	7,839,887	-	7,839,887	97,395		-		97,395	1				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Policial	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Problemática																		
A la fecha la baja ejecución corresponde por la revisión legal de los terrenos de jefaturas policiales en los municipios de implementación y por retrasos en la aprobación por el BID de la excepcionalidad de los procesos de obras para realizar lanzamientos de obras por el método de Comparación de Precios hasta por un monto de US\$ 500,000.00.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Actualizar planes de prevención en 21 municipios e identificar acciones prioritarias. Reunión de presentación del programa con los nuevos Alcaldes (MJSP junto con las instituciones asociadas). Realizar reuniones con los nuevos concejos municipales para presentar los beneficios del proyecto y los sectores beneficiados. Concretizar la gestión con entidades formadoras: Universidades. Jornadas de motivación y jornadas y estudiar opciones de co-financiamiento.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083						31/03/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez fmartinez5000@yahoo.com									Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)															ESTADO: En Ejecución					
10700000800																					
BIP																					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente					
Costo y Financiamiento					Desembolsos													Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:		Préstamo */	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar											
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Dólares	26000,000			26000,000	12818,461		12818,461	49	13181,539		13181,539	51	13176,910		13176,910	51					
Lempiras	646341,800			646341,800	318657,967		318657,967	49	327683,833		327683,833	51	327568,763		327568,763	51					
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
	18/12/2012						18/03/2013		01/04/2013				30/04/2019								
Componentes			Fondos Externos				Contraparte				Total				%						
1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional			4740,000.00								4740,000.00				18.2						
2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario			5070,000.00								5070,000.00				19.5						
3) Implementación de Medidas de Mitigación			13130,000.00								13130,000.00				50.5						
4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto			3060,000.00								3060,000.00				11.8						
5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias			0.00								0.00				0.0						
TOTAL			26000,000.00								26000,000.00				100.0						
Objetivos del Proyecto																					
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																					
Descripción del Proyecto																					
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)									ESTADO: En Ejecución
10700000800										
BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:	Prevención	Subsector	Recursos Forestal y Ambiente	
Beneficiarios										
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).										
Metas Globales										
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30615,000		30615,000	30615,000		30615,000	26401,574		26401,574	86
Año 2014	31000,000		31000,000	65703,798		65703,798	64860,396		64860,396	99
Año 2015	80000,000		80000,000	76300,000		76300,000	71425,652		71425,652	94
Año 2016	58641,961		58641,961	48862,961		48862,961	47036,782		47036,782	96
Año 2017	74060,249		74060,249	57059,499		57059,499	50574,542		50574,542	89
Año 2018	126941,850		126941,850	71206,738		71206,738	48531,945		48531,945	68
Año 2019	117506,288		117506,288	117506,288		117506,288	18737,872		18737,872	16
Año 2020	-		-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1486,345		1486,345	1486,345		1486,345	1062,040		1062,040	71
Año 2014	1458,913		1458,913	3092,133		3092,133	2609,100		2609,100	84
Año 2015	3218,111.5		3218,112	3069,273.9		3069,274	2873,196.4		2873,196	94
Año 2016	2358,954.6		2358,955	1965,580.7		1965,581	1892,120.1		1892,120	96
Año 2017	3200,750.7		3200,751	2295,297.9		2295,298	2034,431.5		2034,431	89
Año 2018	5486,198.3		5486,198	2864,390.3		2864,390	1952,265.1		1952,265	68
Año 2019	5078,410.3		5078,410	4726,854.3		4726,854	753,757.0		753,757	16
Año 2020	-		-							

<p align="center">Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO</p>																		
IDA-5190-HO 10700000800 BIP		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente	
METAS																		
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% de Ejecución	Programación 2019-2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
06 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
07 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1068 - INFORME DE AUDITORIA	5	5	100	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
08 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991 - ACTA	20	20	100	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0		
09 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	15	15	100	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0		
situación actual																		
I Trimestre 2019																		
<p>La ejecución del primer trimestre de 2019 está conformada en gran parte en los pagos de aquellos productos (obras, supervisión de obras, consultorías) que fueron recibas en el 2018, y que por aspectos de cierre del SIAFI no pudieron ser pagadas en el mismo año, dentro de la cual se encuentra el pagos final de las obras finalizadas en 2018 Cinco (5) medidas estructurales construidas San Francisco de Yojoa, Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Quimistan, Santa Barbara y Santa Rita, Yoro. Así como el pago de la supervisión de las mismas. La Finalización de la medida estructural de Villanueva, Cortes y su respetiva supervisión.</p> <p>El proyecto se encuentra a la espera de la notificación oficial por parte del Banco Mundial, para la ampliación en tiempo del mismo hasta por 20 meses cuya fecha de finalización será al 31 de diciembre de 2020, debido a que dicha solicitud se encuentra en las oficinas del Banco desde Noviembre de 2018 y no se ha obtenido respuesta, el proyecto remitió un POA por 4 meses con fecha de finalización 30 de abril de 2019, fecha final del proyecto según convenio de crédito. En este POA (4 meses) solo se plantea realizar el pago de aquellos productos recibidos en 2018 y 2019, no se prevé nuevos procesos de adquisiciones que vayan con el objetivo de cumplir con los resultados de producción de 2019.</p> <p>En caso de no obtener una respuesta positiva por parte del Banco Mundial para la ampliación del Proyecto, se cambiaran los productos de los resultados de producción de 2019.</p>																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Pendiente notificación por parte del Banco Mundial a la ampliacion de fecha de ultimo desembolso del proyecto. Aprobacion del POA para el año 2019 (depende de la ampliacion de plazo del proyecto)										UCP/COPECO/ BM					abr-19			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjrromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38								Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551										