



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)***

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA- FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el **0.9%** de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. Al Segundo Trimestre 2019 cuenta con un Presupuesto de **L 78,439,176.0** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto el cual es **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2019

(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	78,439,176.0
Presupuesto Vigente	78,439,176.0
Devengado II Trimestre 2019	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Devengado Anual	0.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	0.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI Al 30/06/2019

Cuadro N. 2

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL II TRIMESTRE 2019

Proyecto	Convenio	Costo estimado Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Servicios Convergentes de nueva Generación	Fondos Nacionales	Lempiras	339,971,446.00	02/01/2017 31/12/2020
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado 2019	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	0%
Acumulado Vida del Proyecto */	592,683,484.00	339,971,446.00	31,932,928.00	9%
Observaciones:				
La Ejecución Financiera de este proyecto esta basada en la ejecución del gasto (SIAFI) según el periodo respectivo.				

*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

*/Presupuesto Vigente= Costo Actual del proyecto

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta en el II Trimestre 2019 ninguna ejecución presupuestaria. El proyecto no presenta ninguna ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

En el II Trimestre 2019 Se sigue dando continuidad al proceso de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Para el año fiscal 2019 existió un recorte del presupuesto de aproximadamente el 50% de los fondos solicitados en el 2018 para el plan para este año fiscal de la institución, lo cual representa un impacto en las metas proyectadas del proyecto “Servicios Convergentes de Nueva Generación” para este año, provocando una disminución en los alcances del programa, especialmente en el componente No. 2. La estrategia para el año 2019 de crecimiento para la empresa, se priorizó de acuerdo al nuevo presupuesto en tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocol), y de la red de acceso para llegar a los abonados con multiservicios, para lo cual durante el año 2019 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los puertos multiservicios para el año 2020.

Problemática Ejecución Física

La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en 2 factores principales:

1. Recorte presupuestario de fondos en el 2019, el cual ha provocando una disminución en los alcances del proyecto, especialmente en el componente No. 2. (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica).
2. Cambio de la estrategia gerencial 2019 en la cual se priorizaron nuevas actividades de inversión.

Conclusiones

- Al II Trimestre 2019, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta ninguna ejecución física y financiera en sus dos componentes.
- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el año 2019 representa el **0.9%** del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.
- En este Trimestre se avanzó en los diseños, presupuestos y definición de alcances, previos a los procesos de Licitación y Adquisición de equipos para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de puertos multiservicios y demás equipos.
- La Junta Directiva de HONDUTEL debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Debido a la falta de liquidez que presenta la empresa; se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento ya sea nacional o internacional como alternativas para la Ejecución de proyectos en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

ANEXO N. 1.

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA
EJECUCION FINANCIERA DE HONDUTEL AL II TRIMESTRE 2019
(Cifras en Miles de Lempiras)

Institución / Proyecto	ANUAL						ACUMULADO AL II TRIMESTRE 2019			
	Aprobado			Vigente			Devengado Acumulado			% Ejecucion II Trimestre 2019
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
HONDUTEL	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	78,439,176.00	0.0	78,439,176.0	0.00	0.00	0.00	0.0

Fuente: SIAFI 30/06/2019

ANEXO N. 2
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre, 2019
 Institución : HONDUTEL

Metas Relevantes	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2019		
			Programación	Ejecución Acumulada	%Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
001- Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	06 - Proceso de Licitación de bienes adquiridos para la instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP.	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0
	05 - Proceso de Licitación para Construcción, Iluminación e instalación de Rutas de Conectividad	LICITACIÓN	4	0	0.0	1	0	0.0

Fuente: SIAFI 30/06/2019