



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2019

PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. GABINETE SECTORIAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 este Gabinete está conformado por veintidós (22) instituciones, las cuales se detallan a continuación: 1) Secretaría de Seguridad, 2) Secretaría de Defensa, 3) Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, 4) Dirección Ejecutiva de Deportes, Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), 5) Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), 6) Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), 7) Programa Nacional de Prevención, 8) Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), 9) Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, 10) Dirección Nacional de Parques y Recreación, 11) Instituto Nacional de Migración (INM), 12) Instituto Nacional Penitenciario (INP), 13) Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), 14) Dirección General de la Marina Mercante (DIMAM), 15) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), 16) Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), 17) Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), 18) Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), 19) Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), 20) Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), 21) Sistema Nacional de Emergencias (SNE) y 22) Cuerpo de Bomberos (CB), de las cuales la Secretaría de Seguridad y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) son las únicas instituciones que ejecutan proyectos de Inversión Pública para el año 2019.

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de L. 316,896,564 para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un 7% de ejecución (L. 21,024,442) para el segundo trimestre y un acumulado del 13% (L. 42,239,331).

II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La inversión del Gabinete está financiada en un 100% con fondos externos (crédito), para la ejecución de los proyectos “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO” y “Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)”. Ver detalle en el Cuadro No 1

Cuadro No 1

Dirección General de Inversiones Públicas- Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública
**Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, Programa de Inversión Pública por Fuente y
 Financiamiento**

Al Segundo Trimestre 2019

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre, 2019	Devengado Anual	% de Ejec. (Dev/Vig.)
Fondos Externos		316,896,564	21,024,442	42,239,331	13%
21. Crédito Externo	316,896,564	316,896,564	21,024,442	42,239,331	13%
Total General	-	316,896,564	21,024,442	42,239,331	13%

Fuente: SIAFI 30/06/2019

La ejecución financiera por proyecto se presenta en el Anexo 1

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2019

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)**

El proyecto tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

El avance físico obtenido al segundo trimestre del 2019, con la aprobación del POA 2019 del proyecto en abril del presente y una vez obtenida la ampliación en monto y tiempo del proyecto al mes de junio de 2020, este avance en las actividades prioritarias y con mayor impacto en los indicadores de resultados:

- Finalización de la construcción de 6 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). San Pedro Sula, Cortés (2), ii) Tela, Atlántida, iii) Pimienta, Cortés iv) San Francisco de Yojoa, Cortés y v) Quimistan, Santa Bárbara. El Proyecto se encuentra en la recepción de propuestas de ofertas de 4 medidas estructurales estas serán adjudicadas en el mes de julio con un monto base aproximado de L32.0 millones la construcción y L.3.2 la supervisión. Las 2 medidas restantes comenzarán la publicación y recepción de ofertas en el mes de julio, con un monto base aproximado de L18.0 millones.
- Diseño de 5 medidas estructurales en los municipios de: i) Puerto Cortés, ii) Choloma, iii) San Antonio de Cortés; estos primeros del Departamento de Cortés; iv) Santa Rita y v) El Negrito, del Departamento de Yoro. El proyecto se encuentra en el proceso de publicación y recepción de ofertas, estas serán adjudicadas en el mes de julio, con un monto base aproximado de L2.0 millones.
- Fortalecimiento institucional a través de las siguientes actividades:

Descripción	Presupuesto estimado en Lempiras	Estatus
Diseño del Parque Solar de COPECO central	100,000.00	Proceso de adjudicación programado para el mes de julio
Diseño del Edificio de CENAOS-COPECO	735,000.00	Proceso de adjudicación programado para el mes de julio
Compra de equipo y Repuestos para CENAOS-COPECO	12,250,000.00	Elaboración de Especificaciones técnicas por CENAOS. Publicación del proceso programado para el tercer trimestre.
Fortalecimiento a las unidades municipales de influencia del proyecto con compra de mobiliario y equipo y Capacitaciones, según necesidades de cada municipalidad.	6,120,000.00	Publicación de solicitudes a realizarse en el mes de junio. Tras la adjudicación en el tercer trimestre, esta actividad finalizara en el mes de noviembre/diciembre.

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Gabinete Sectorial de Prevención, Seguridad y Defensa, Ejecución al II Trimestre 2019

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A continuación véase el avance físico al 30 de junio de 2019 por componente:

COMPONENTE II: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Lista Corta Conformada del Proceso de Contratación de Firma Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas.
- Período de presentación de ofertas del 27 de mayo al 23 de julio para la Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos SEDS.
- Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la Adquisición de Equipo y Software para la Unidad Técnica de Coordinación Institucional (UTECI).

COMPONENTE III: Efectividad policial.

- Rediseño Curricular de 4 cursos de ascensos para la escala de oficiales de Policías y Diseño Curricular de 5 cursos para ascensos para la escala básica.
- Período de presentación de ofertas para la Adquisición de Tablets para cadetes de la Academia Nacional de Policía de Honduras (ANAPO).
- Informe de Evaluación en BID, consultoría Especialista para asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- Consultoría Individual para el apoyo a la puesta en marcha de la tutoría y Mentoría de la Policía Nacional.
- Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la Adquisición de Equipo informático Unidad de Tutoría y Mentoría.
- Período de presentación de ofertas del 30 mayo al 16 de julio para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la adquisición de Equipo Informático Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL).
- Anteproyecto entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
- Publicación de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO.
- Lista Corta No Objetada por el BID para la Contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO.
- Periodo de presentación de ofertas del 27 de mayo al 11 de julio para la adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística.

SECRETARÍA DE FINANZAS

III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa / Fiduciaria	El Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres fue ampliado por quince meses por el Banco Mundial hasta en el mes de abril. Esto generó atrasos en el desarrollo de actividades para el presente año ya que no se contaba un POA aprobado.	Al contar con la Ampliación y POA aprobado por el BM, se realizó por parte del organismo una misión para revisar los indicadores y metas a alcanzar por el proyecto durante la ampliación otorgada.	Unidad Ejecutora / COPECO / BM
Técnica	Falta de definición por parte de las autoridades de la SEDS donde estarán ubicados las obras de las UMEPS.	Definir en el menor tiempo posible las obras y los lugares donde se realizará la construcción de las jefaturas.	SEDS / UCP

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al II Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa			-	316,896,564	316,896,564	-	316,896,564	316,896,564	-	42,239,331	42,239,331	13%	-	32,018,949	62,023,372	20%
41	Comisión Permanente de Contingencias			-	117,506,288	117,506,288	-	117,506,288	117,506,288	-	23,288,845	23,288,845	20%	-	32,018,949	32,018,949	27%
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	01/04/2013 - 30/06/2020	-	117,506,288	117,506,288	-	117,506,288	117,506,288	-	23,288,845	23,288,845	20%	-	32,018,949	32,018,949	27%
70	Secretaría de Seguridad			-	199,390,276	199,390,276	-	199,390,276	199,390,276	-	18,950,485	18,950,485	10%	-	30,004,422	30,004,422	15%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BLHO	01/10/2018 - 1/10/2023	-	199,390,276	199,390,276	-	199,390,276	199,390,276	-	18,950,485	18,950,485	10%	-	30,004,422	30,004,422	15%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019