



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET)

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico, para el segundo trimestre del 2019 cuenta L. 5,390,904.00 financiado con recursos de donación provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	5,390,904
Devengado II Trimestre-19	-
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: “*Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores*”. Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHEL.

A continuación, se detalla los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente:

1. Un documento modelo Educativo (De formación del CENET).
2. En proceso Experimentación y Validación de Modelo Educativo del CENET.
3. Finalizado el sistema de inscripción de entornos virtuales de aprendizaje.
4. Se desarrollaron Talleres de aprendizaje basado en problemas (AOP) en los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro.
5. Cartas de entendimiento firmadas con las Alcaldías de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.
6. Elaboración de promocionales del proyecto.
7. Finalizado el Taller de Liderazgo y Coaching Ontológico.
8. En proceso revisión, ajustes y elaboración de diseños curriculares de las actuales ofertas formativas del CENET, y la revisión y elaboración de cuadernos de trabajo, guía del facilitador y guía de gestión de la evaluación así como del Diplomado en Formación de Formadores en Emprendimiento Empresarial.



A continuación véase la ejecución histórica del Fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales innovadores (PROYECTO IXCHEL), al II trimestre 2019:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES (PROYECTO IXCHEL).	TDR-CENET-23352-1	9,943,720	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	-	5,390,904	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	5,869,373	-	-

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En fecha 03 de mayo del 2019 se remitió a la Secretaría de Finanzas Oficio No. DIR-CENET-136-2019 con el objetivo de solicitar asignación de Código SIGADE de Proyecto IXCHEL.
- De fecha 11 de Junio del 2019 mediante Oficio No. DIR-CENET-185-2019 se solicitó a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, creación de espacio presupuestario con el organismo 260 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) ya que por error en la formulación presupuestaria se ingresó el organismo financiador 145 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el monto original de L.5,390,904.00 equivalente al presupuesto vigente.

Conclusiones

- El proyecto no cuenta con ejecución financiera al término del segundo trimestre, esto debido a los procesos pendientes dentro de la Secretaría de Finanzas, entre ellos incorporación al Presupuesto General de la República, apertura de libretas, código SIGADE.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del Proyecto, con el fin de regularizar en tiempo las erogaciones realizadas durante las gestiones fiscales correspondientes.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado II Trimestre-19			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo			-	-	5,390,904	5,390,904	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
1	001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	18/07/2018 - 01/09/2020	-	-	5,390,904	5,390,904	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 06
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institucion	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Centro Nacional de Educación para el Trabajo	001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	05 - " Modelo pedagógico Educativo diagramado "	32 - DOCUMENTO	1	3	1	3
		06 - "Diseños curriculares y metodologías de formación en Emprendimiento Empresarial diagramados. "	32 - DOCUMENTO	1	9	1	9
		07 - Talleres de capacitación para facilitadores organizados y desarrollados	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	1	1	1	1