

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución										
SIGADE:																								
BIP 23325																								
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución											
Tipo de Fondos:	Fondos Externos			Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%				
Moneda	Préstamo (X)		Donación ()		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares	250,000.00				90,000.00		340,000.00								100.0									
Lempiras	6,214,875.00				2,172,807.00		8,452,230.00								100.0									
Nota: la Contrapartida Nacional que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institución Ejecutora																								
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		30/01/2018								30/01/2018		30/01/2018				31/03/2020		30/09/2020						
Componentes 1/					Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)					%				
Evaluación de Capacidades					40,000.00										40,000.00					11.8				
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional					210,000.00					90,000.00					300,000.00					88.2				
TOTAL					250,000.00					90,000.00					340,000.00					100.0				
Objetivos del Proyecto																								
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																								
Descripción del Proyecto																								
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Honduras																								
Beneficiarios																								
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																								
Metas Globales																								
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras														
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%												
Año 2018					2,585,388.00		2,585,388.00			-														
Año 2019		3,051,939.00		3,051,939.00			-			-														
Año 2020							-			-														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)			Vigente Lempiras					Ejecución (\$)														
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.												
Año 2018					104,000.00		104,000.00			-														
Año 2019		119,999.98		119,999.98						-														
Año 2020										-														

FIDA 2000001838		PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 23325																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1							
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1							
Problemática																
se recomienda tomar acciones para ejecutar este Proyecto ya que tiene más de 2 años sin reportar ejecución.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Karla Caceres Johnson /Especialista de Monitoreo karica40@yahoo.es								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2019
Tipo de Cambio L.25.43283 por 1 US\$
Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP 22861	Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE														
Unidad Ejecutora/ Institución														
	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO	
Año Programación/ Ejecución	Programación Euros 2/			Vigente Euros				Ejecución Euros						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.			
Programación Año 2019	12,039,680.8		12,039,680.8	12,039,680.8		12,039,680.8	6,197,700.00	-	6,197,700.00	51				
Programación Año 2020	13,838,027.3		13,838,027.3	-		-	-	-	-					

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
solicitud de desembolsos financieros					1		1		2		1			1	50	

Problemática
 Proyecto de llave en mano solamente se regularizaran los fondos, falta de agilización de procesos por parte del personal de la SAG. en ese sentido, se tramitará ampliación de Plazo de Desembolsos hasta el 16 de febrero 2020. por lo tanto se tendran que incorporar fondos para el 2020,.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
	SAG	30/06/2019

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Coordinador del proyecto Ing. Milton René Pascua miltonpascua@gmail.com	

Tipo de Cambio Eusos.1.00 L.27.85

Ficha Actualizada al 30/06/2019

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 001600011700																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	17,429,240.00	400,895.71	17,830,135.71	32.5	34,603,560.00	2,501,404.29	37,104,964.29	67.5	13,902,872.58	400,895.71	14,303,768.28	26.0
Lempiras	2,045,893.49		73,813,615.44	1,397,153,411.28	443,274,375.07	10,195,900.29	453,470,275.36	32.5	880,065,420.77	63,617,715.15	943,683,135.92	67.5	353,588,977.72	10,195,900.29	363,784,878.01	26.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			30/11/2019				
Componentes		1/	Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)			%		
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00			78.5		
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00			2.2		
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00			2.4		
Gestión Ambiental			495,450.00				80,000.00				575,450.00			1.0		
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00			15.8		
TOTAL			52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																
Descripción del Proyecto																
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el paísLa estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riegoEl desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que seacompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica: comercialización, gestión de los recursos naturales(agua-suelo) y el desarrollo rural.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancho																
Beneficiarios																
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																
Metas Globales																
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24						
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42						
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4						
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62						
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84						
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32						
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	250,592,549.00	15,000,000.00	265,592,549.00	150,388,175.49	317,198.96	150,705,374.45	57						
Total	1,022,626,525.00	73,363,703.00	1,095,990,228.00	681,375,224.00	45,681,118.00	727,056,342.00	353,588,977.72	10,195,900.29	363,784,878.01	50						

BCIE 2101		PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)										ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24						
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42						
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4						
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62						
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84						
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30						
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	10,080,353.55	589,789.56	10,670,143.11	5,913,158.42	12,472.04	5,925,630.46	56						
Total	43,452,298.38	3,164,512.73	46,570,529.40	29,986,847.13	1,558,487.83	31,237,900.84	13,902,872.58	400,895.71	14,303,768.28	46						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las comunidades.	Capacitación					10	10	12	32		-			-		
Capacitaciones a Productores	Contrato					15	15	41	71		6			6	8	
Capacitaciones en diversificación agrícola.	Kilómetro					12	8	24	44		9			9	20	
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato					200	200	257	657		50			50	8	
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilómetro					100	100	75	275		45			45	16	
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe					3	2		5		4			4	80	
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).																
Construcción del Sistema de Riego San Sebastián, firmado contrato de construcción y supervisión, existe problema con la línea de conducción servidumbre de paso en el municipio de Lamani.																
Acuerdo: La SAG deberá agilizar la suscripción del convenio entre ambas corporaciones municipales, para darle continuidad al proyecto.																
Construcción del Sistema de Riego Oloman: (Costo del proyecto US\$.10.0 mm) el proyecto se encuentra paralizado, en vista que el diseño no reúne las especificaciones técnicas en base a la licitación realizada, se tomaran las medidas necesarias por parte de la SAG, visitas de campo para tomar decisiones.																
El diseño final del contratista no fue aprobado por la supervisión ni por la UCP del PDABR y el BCIE informa que tampoco es aceptable para ellos, es de observar que ya se efectuó el pago del anticipo al contratista, pero no ha existido a la fecha ejecución física del proyecto.																
Actualmente se está a la espera de la decisión legal de la SAG respecto si será o no rescindido el contrato de construcción de este proyecto, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes en el diseño presentado por el contratista.																
Ha transcurrido el 82% del tiempo contractual de este proyecto y la fecha de finalización es el 22 de octubre de 2019.																
Acciones Propuestas										RESPONSABLE					FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma										UAP-SAG-SEFIN-BCIE					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irias/Especialista de Monitoreo German Rodriguez/Administrador										Licda. Margie Godoy						

Fecha Actualización: 30 de junio 2019
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, PROYECTO IXCHEL.															ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GD01086																
23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	467,400		-	467,400	-	-	-	-	467,400	-	467,400	100.0	-	-	-	0%
Euro	400,000		-	400,000	-	-	-	-	400,000	-	400,000	100.0	-	-	-	0%
Lempiras	11,887,291		-	11,887,291	-	-	-	-	11,887,291	-	11,887,291	100.0	-	-	-	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							21/12/2016		01/09/2018			01/09/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
MODELO EDUCATIVO INNOVADOR DEL CENET			173,570.64				-				173,570.64			37.14		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.			197,986.27				-				197,986.27			42.36		
ADMINISTRACION DEL PROYECTO			95,843.09				-				95,843.09			20.51		
TOTAL			467,400.00				-				467,400.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos(as) en honduras, por la vía del emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Intibucá, Jesús de Otoro Intibucá, Yamaranguila Comayagua, Comayagua																
Beneficiarios																
Beneficiarios directo mujeres; 223 y Hombres; 182 Beneficiarios indirectos mujeres; 438 y hombres; 777																
Metas Globales																
Población joven y adultos(as), hombres y mujeres, mayores de 18 años, de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, con competencias fortalecidas en emprendimiento empresarial innovador, contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de sus municipios en al menos 60% de las personas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-		-	478,469	-	478,469		-	-	0						
2019	-		-	5,390,904	-	5,390,904		-	-	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	19,247	-	19,247	-	-	-	0						
2019	-	-	-	211,967	-	211,967	-	-	-	0						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, PROYECTO IXCHEL.														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GD01086																	
23352																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Documento modelo Educativo	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100		
Elaboración diseños curriculares	Diseños	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																	
<ul style="list-style-type: none">No se cuenta con presupuesto para cubrir gastos de combustible y viáticos para el personal que estará desarrollando los talleres de experimentación en los municipios así como el monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas en cada uno de los municipios en vista que la solicitud realizada a la Secretaria de Finanzas para la obtención de contraparte de fondos nacionales no fue atendida favorablemente, por lo cual se tendrán que gestionar recursos presupuestarios aprobados para las acciones planificadas de fondos nacionales.Para la adquisición de equipo de transporte será realizado a través de una Compra Conjunta dirigida por la ONCAE, proceso que se espera culmine en el último trimestre de este año.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
<ul style="list-style-type: none">Realizar las gestiones pertinentes para el presupuesto de la gestión 2020.Gestionar obtención de gastos de viaje y combustible del presupuesto asignado para actividades a realizarse con fondos nacionales.										Donaldo Alvarez Gimenez dalvarez@cenet.gob.hn Teléfono: 2772-0915, 2772-2102, 2772-0370					30/06/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Yesenia Belinda Rodríguez Castellanos Email: yrodriguez@cenet.gob.hn Cel: (504) 97917341 Alexander Rodríguez Email: arodriguez@cenet.gob.hn Cintia Henriquez Flores Oficial de Presupuesto Email: chenriquez@cenet.gob.hn							Néstor Fernández Rodríguez Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
 Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)”														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
BIP 007200005500																
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	0.0	30317,220.00	3031,722.0	33348,942.0	23366,884.5	2809,386.9	26176,271.4	78%	6950,335.5	222,335.1	7172,670.6	21.51%	18367,897.44	2809,386.94	21177,284.4	63.50%
Lempiras	0.0	745740,000.00	74574,000.0	820314,000.0	580889,065.23	69839,954.73	650729,020.0	79%	164850,934.8	4734,045.3	169584,980.0	20.67%	456616,746.48	69839,954.73	526456,701.2	64.18%
Euro	0.0	27000,000.00	2700,000.00	29700,000.0	20810,149.53	2501,992.18	23312,141.71	78%	6189,850.5	198,007.8	6387,858.3	21.51%	16532,105.23	2528,600.82	19060,706.1	64.18%
Nota: El Monto desembolsado y ejecutado incluye L67,296,658.27 de fondos regularizados mediante asientos manuales, los cuales se registraron de esa forma, por ser gastos de años anteriores.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	01/10/2013								01 de mayo 2014			31 de diciembre de 2019				
Componentes			Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)					Total		%		
a) Coordinación y Dirección CLIFOR			8000,000.00				700,000.00					8700,000.0		29%		
b) Adaptación al Cambio Climático			9300,000.00				1000,000.00					10300,000.0		35%		
c) Forestería Comunitaria			4600,000.00				500,000.00					5100,000.0		17%		
d) Fortalecimiento, Desarrollo y Gestión de Conocimientos			5100,000.00				500,000.00					5600,000.0		19%		
TOTAL			27000,000.00				2700,000.00					29700,000.0		100%		
Objetivos del Proyecto																
Aumentar la resiliencia de los recursos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climático a través de la Forestería Comunitaria																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto CLIFOR, inició sus operaciones en Abril de 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar La Gobernabilidad del sector Forestal, Ares Protegidas y Vida Silvestre en Honduras Particularmente Vulnerable alos problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el Fraude y el crimen organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comercio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal del área beneficiada.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro																
Beneficiarios																
20 mil familias del área rural (72,000) personas) Habitantes de los 5 departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector académico al sector Forestal.																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	113011,562.0	11274,196.0	124285,758.0	113011,562.0	11274,196.0	124285,758.0	48787,266.2	10659,351.6	59446,617.8	48%						
Año 2015	92786,762.0	15800,000.0	108586,762.0	92786,762.0	15800,000.0	108586,762.0	92786,519.0	14447,727.42	107234,246.4	99%						
Año 2016	0.0	16000,000.0	16000,000.0	121132,610.0	16000,000.0	137132,610.0	120289,710.0	14101,530.00	134391,240.0	98%						
Año 2017	85718,260.0	17781,140.0	103499,400.0	85718,257.0	14075,299.0	99793,556.0	77613,865.0	14075,278.00	91689,143.0	92%						
Año 2018	191783,432.0	15748,844.0	207532,276.0	87014,396.0	15748,844.0	102763,240.0	76591,430.0	13217,896.00	89809,326.0	87%						
Año 2019	122504,444.0	6772,067.0	129276,511.0	92504,400.0	6772,070.0	99276,470.0	40547,956.2	3338,171.73	43886,128.0	44%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.						
Año 2014	5139,505.7	512,724.5	5652,230.1	5139,505.7	512,724.5	5652,230.1	2218,732.5	484,762.8	2703,495.3	48%						
Año 2015	4150,474.5	706,754.9	4857,229.3	4150,474.5	706,754.9	4857,229.3	4150,463.6	646,265.9	4796,729.5	99%						
Año 2016	0.0	691,491.2	691,491.2	5235,133.4	691,491.2	5926,624.6	5198,704.8	609,442.74	5808,147.50	98%						
Año 2017	3550,542.4	736,513.9	4287,056.3	3550,542.3	583,014.0	4133,556.3	3214,849.7	583,013.13	3797,862.80	92%						
Año 2018	3448,108.8	715,265.4	4287,056.3	3448,108.7	566,194.0	4014,302.6	3122,100.8	566,193.13	3688,293.93	92%						
Año 2019	4927,912.1	272,415.8	5200,327.9	3721,118.5	272,416.0	3993,534.4	1631,098.1	134,282.6	1765,380.68	44%						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)”											ESTADO: En Ejecución					
SIGADE																	
BIP 007200005500																	
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)						Sector:	Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Desarrollo Productivo						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.							
Año 2014	4680,362.1	466,919.7	5147,281.8	4680,362.1	466,919.7	5147,281.8	2020,519.6	441,455.9	2461,975.5	48%							
Año 2015	3796,281.4	646,441.9	4442,723.3	3796,281.4	646,441.9	4442,723.3	3796,271.5	591,114.9	4387,386.4	99%							
Año 2016	0.0	607,477.1	607,477.1	4599,080.5	607,477.1	5206,557.6	4567,077.9	535,397.30	5102,475.18	98%							
Año 2017	4175,909.6	810,165.3	4986,074.9	3905,596.5	641,315.4	4546,911.9	2922,590.6	641,314.45	3563,905.05	78%							
Año 2018	3962,221.8	821,911.5	4784,133.3	3962,221.7	650,613.5	4612,835.1	3587,606.0	650,612.52	4238,218.56	92%							
Año 2019	5662,663.7	313,033.0	5975,696.8	4275,937.2	313,033.2	4588,970.4	1874,294.8	154,304.15	2028,598.94	44%							
METAS																	
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																	
Seguimiento al proceso de implementación de planes de acción en microcuencas			Planes de acción implementados	5	15	100%	1	3	1	0	5	1	3		4	80%	
FORESTERIA COMUNITARIA																	
07 - Seguimiento a proyectos productivos de Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en las áreas de intervención.			SAF/SSP	5	11	100%	1	3	1	0	5	1	3		4	80%	
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS																	
Proyectos de investigación aplicada y participativa sobre cadenas de valor agroforestal implementados			Informes de investigación	2	5	100%	0	2	0	0	2	0	2		2	100%	
Situación Actual/Problemática																	
Actividades relevantes:																	
• Desarrollo de intercambio de experiencias en micro cuenca “Las Uvas” del municipio de Teupasenti, con el objetivo de promover una gestión mancomunada y gobernanza sobre los recursos naturales.																	
• Cuatro planes de Manejo Forestal Aprobados y Entregados a los Consejos Territoriales de “FINZMOS” y “WAMAKKLISSINASTA” de los sitios Auka, Mabita Rus Rus (1 en bosque de conífera y 1 en bosque Latifoliado) y Layasiksa. Ubicados en la Región Forestal La Mosquitia.																	
• Seguimiento al Plan de Manejo de tenencia Ejidal del sitio Alta Cruz, jurisdicción del municipio de Jocón, Departamento de Yoro.																	
• Participación en reunión de equipo técnico encargado de Manejo Forestal a nivel central y regional, (Análisis, revisión y ajustes de Normativa Técnica del Manejo Forestal en Honduras).																	
• Desarrollado el Foro de Impacto en las micro cuencas propensas al gorgojo descortezador de pino: medidas de prevención, control, oportunidades y gestión necesaria, como seguimiento a planes de acción en El Paraíso.																	
Acciones a tomar																	
Dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas.																	
Realizar el registro de la regularización de los fondos externos.																	
Revisar la proyección de gastos mensuales en relacion a la programacion de GIZ para asegurar la disponibilizad presupuestaria para el cierre del Programa.																	
Contacto Proyecto CLIFOR								Contacto Organismo Financiero									
Ing. Dolan Castro - Coordinador Nacional Prgrama Clifor Cel. 3170-8839, Correo: dolanjosie@gmail.com Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn Linethe Santos - Monitoreo Programa Clifor Correo: marbesantos@yahoo.es Blanca Isabel Tercero - Administradora Programa Clifor Cel. 9697-7364, Correo: isavarela9205@yahoo.com programa.cliflor@gmail.com								Nicole Schnabel - GIZ HN Correo: nicole.schnabel@giz.de									

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 22264		Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)												ESTADO: En Ejecución		
DCI-ALA/2014/026-851		SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub Sector:		Modernización Del Estado
Unidad Ejecutora/ Institución																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución EUR			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras		281,299,460.02	25,190,776.08	306,490,236	23,330,154.99	20,515,831.34	43,845,986.33	13.1	257,969,305	4,674,944.74	262,644,249.77	86.9	114,660,892.5	15,550,676.5	130,211,569.0	50%
Euros		11,800,000.00	1,000,000.00	12,800,000	884,203.31	795,292.16	1,679,495.47	13.1	10,915,797	204,707.84	11,120,504.53	86.9	5,733,612	671,517.82	6,405,129.64	50%
Dólares		12,846,660.00	1,088,700.00	13,935,360	962,632.14	865,834.57	1,828,466.72	13.1	11,884,027.86	222,865.43	12,106,893.28	86.9	6,242,183	731,081	6,973,264.64	50%
Montos Convenio €12.8 millones : € 11.6 (U E), donación (AECID): € 200,000,Gob Honduras: €1.0 millon \$ 21.8967xL1.00 (Euro 1.0887= \$1.00) a la firma del convenio 02/07/2015																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	02/07/2015						03/07/2015		03/07/2015				03/07/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US \$)				Contraparte				Total				%	
1. Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo (DESARROLLO ESTRATEGIAS DE EMPLEO)			709,568.70				0.00				709,568.70				5%	
2. Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para promoción de empleo decente (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)			683,001.60				50,147.50				733,149.10				5%	
3. Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (PROMOCIÓN DE EMPLEO EN MUNICIPIOS FAVORECIDOS)			4,839,498.69				0.00				4,839,498.69				35%	
4. Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (INTEGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)			506,479.90				25,561.91				532,041.81				4%	
5. Jóvenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la sociedad (REINSERCIÓN DE JOVENES MIGRANTES)			2,395,140.00				0.00				2,395,140.00				17%	
6. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO			283,566.11				1,012,990.59				1,296,556.70				9%	
7. Evaluación y Auditoría, y Asistencia Técnica			3,320,535.00				0.00				3,320,535.00				24%	
Imprevistos			108,870.00				0.00				108,870.00				1%	
Total en US \$			12,846,660.00				1,088,700.00				13,935,360.00				100%	
Total en EUROS			11,800,000.00				1,000,000.00				12,800,000.00				100%	
Objetivos del Proyecto																
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.																
Descripción del Proyecto																
Fortalecimiento institucional de las instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar gradualmente los problemas de empleo. En este sentido, será una preocupación permanente del proyecto, contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía informal.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Coordinación de todas las acciones en el Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central. Se trabaja en 15 municipios del país como ser: Tegucigalpa, SPS, El Progreso, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Roatán, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua, La Esperanza, Juticalpa, Catcamas, Gracias, Danlí.																
Beneficiarios																
1,150,660 Mujeres y 1,150,660 hombres que se encuentran Subempleados o Desempleados.																
Metas Globales																
• Brindar a las mujeres hondureñas la capacitación laboral y el desarrollo empresarial. • Construcción de capacidades para proteger y promover los derechos humanos. • La promoción del empleo decente especialmente a grupos vulnerables, tales como jóvenes, mujeres, migrantes.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras (SIAFI)			Ejecución Lempiras (SIAFI)									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2016		8,811,604.00	8,811,604.00		5,482,000.00	5,482,000.00		4,119,421.53	4,119,421.53	75%						
2017	140,605,820.00	7,784,582.00	148,390,402.00	140,605,820.00	6,206,177.00	146,811,997.00	4,030,348.12	6,206,169.81	10,236,517.93	7%						
2018	128,399,930.00	10,190,237.00	138,590,167.00	136,430,941.00	5,536,452.00	141,967,393.00	110,630,544.41	5,225,085.14	115,855,629.55	82%						
2019	54,493,666.00	630,811.00	55,124,477.00	54,493,667.00	5,449,367.00	59,943,034.00	25,267,310.00	2,301,435.26	27,568,745.26	46%						
2020	64,853,220.00	0.00	64,853,220.00			-			-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EUR 2/			Vigente EUR (SIAFI)			Ejecución EUR (SIAFI)									
	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos (Donación)	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2016	0.00	369,630.74	369,630.74	0.00	229,959.92	229,959.92	-	160,656.88	160,656.88	75%						
2017	5,898,158.06	326,549.04	6,224,707.09	5,898,158.06	260,337.82	6,158,495.88	146,470.42	235,741.67	382,212.09	7%						
2018	5,386,143.20	427,461.88	5,813,605.08	5,723,029.48	232,244.08	5,955,273.56	4,593,649.52	184,628.54	4,660,454.22	82%						
2019	2,285,910.04	26,461.37	2,312,371.41	2,142,650.54	214,265.07	2,356,915.61	993,491.88	90,490.73	1,083,982.60	46%						
2020	2,720,474.46	0.00	2,720,474.46			-			-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares		30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	23,270,000.0		23,270,000.0	77.6	6,730,000.0		6,730,000.0	22.4	23,744,288.5		174,500.6		23,918,789.1		79.7	
Lempiras		762,984,000.0			762,984,000.0	591,821,256.0		591,821,256.0	77.6	171,162,744.0		171,162,744.0	22.4	603,883,739.5		4,438,040.0		608,321,779.5		79.7	
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	7,860,000.0		7,860,000.0	78.6	2,140,000.0		2,140,000.0	21.4	7,860,000.0				7,860,000.0		78.6	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	189,758,478.0		189,758,478.0	78.6	51,664,522.0		51,664,522.0	21.4	199,902,043.8				199,902,043.8		82.8	
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	7,860,000.0		7,860,000.0	78.6	8,890,000.0		2,140,000.0	21.4	7,860,000.0				7,860,000.0		78.6	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	189,758,478.0		189,758,478.0	78.6	214,625,047.0		214,625,047.0	21.4	189,758,478.0				189,758,478.0		78.6	
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares		10,000,000.0			10,000,000.0	6,520,000.0		6,520,000.0	65.2	3,480,000.0		3,480,000.0	34.8	6,520,000.0				6,520,000.0		65.2	
Lempiras		241,423,000.0			241,423,000.0	157,407,796.0		157,407,796.0	65.2	84,015,204.0		84,015,204.0	34.8	157,407,796.0				157,407,796.0		65.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		FIDA 23/11/2010 OFID 01/02/2012 BCIE 23/05/2013						FIDA 01/02/2011 OFID 01/02/2012 BCIE 19/07/2013		23/11/2010 FIDA 01/05/2013 OFID 24/11/2013 BCIE			FIDA 30/09/2019 OFID 31/12/2019 BCIE 05/11/2019								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total							
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00										20,292,000.0		67.6					
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00										7,916,000.0		26.4					
Gestión del Programa				1,792,000.00										1,792,000.0		6.0					
TOTAL				30,000,000.00										30,000,000.0		100.0					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).				ESTADO: En Ejecución				
SIGADE:GE01097										
BIP N.1600011100										
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Agricultura y Ganaderia				Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
Objetivos del Proyecto										
Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.										
Descripción del Proyecto										
El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OFID) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sample; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).										
Beneficiarios										
Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal										
Metas Globales										
i. Crecimiento económico del sector rural; ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida; iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional; iv.40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita; v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios; vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales; vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales; viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural										
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año 2019	111,588,401.0		111,588,401.0	116,099,675.0		116,099,675.0	64,783,887.5		64,783,887.5	55.8
Total	758,078,398.0		758,078,398.0	899,501,108.0		903,939,148.0	603,883,739.5		608,321,779.5	67.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5
Año 2019	4,399,211.61		4,399,211.61	4,564,953.05		4,564,953.05	4,552,713.99		1,386,962.84	30.4
Total	29,807,115.1		29,807,115.1	35,367,757.7		35,542,258.3	23,744,288.5		23,918,789.1	67.3

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097																	
BIP N.1600011100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2018	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25			14	5	3	3	25	15	10			25	100		
Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100			25	25	25	25	100	50	50			100	100		
Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	Hectárea	100			25	25	25	25	100	20	30			50	50		
Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Asistencia Técnica	30			7	7	7	9	30	20				20	67		
Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Informe	1						1	1	0							
Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1						1	1	0							
Problemática																	
El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente. Se está llevando a cabo las asistencias técnicas a los grupos beneficiarios de las inversiones realizadas por el Programa.																	
Acción																	
Acción										Responsable					Fecha		
Dar seguimiento a las actividades programadas en vista que el Proyecto tiene su cierre tecnico en marzo 2019.										UE-UAP-SAG					30/06/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora									
tipo de cambio		25.4328															

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio No. PN 2016 70 124		Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GD																	
BIP 23174																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)								Sector		Agroforestal y Turismo			Sub-Sector		Recurso Forestal y Ambiente
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución 2019				
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dolares		3,447,300.0		344,730.0	3,792,030.0	1,064,119.3	147,218.7	1,211,338.1	32%	2,383,180.7	197,511.3	2,580,691.9	68%	347,958.9	31,055.1	379,014.0	35%
Euros		3,000,000.0		300,000.0	3,300,000.0	926,045.9	128,116.6	1,054,162.4	32%	2,073,954.1	171,883.4	2,245,837.6	68%	302,809.9	27,025.6	329,835.5	35%
Lempiras		74,550,000.0		7,455,000.0	82,005,000.0	23,058,542.0	3,190,102.6	26,248,644.6	32%	51,491,458.0	4,264,897.4	55,756,355.4	68%	7,539,966.6	672,938.1	8,212,904.7	35%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		10/04/2017		1.0000										10/04/2020			
Componentes				Financiamiento FE (Euros)				Contraparte (Especie)				Total				%	
Fortalecimiento de la Gestion Territorial a las Municipalidades Localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP				1,005,000.0				100,500.0				1,105,500.0				34%	
Fortalecimiento de los Consejos Territoriales Indigenas y Afrohondureños de la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP				1,005,000.0				100,500.0				1,105,500.0				34%	
Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Río Plátano en la Gestión territorial de la Biósfera				990,000.0				99,000.0				1,089,000.0				33%	
Total				3,000,000.0				300,000.0				3,300,000.0				100%	
Objetivos del Proyecto																	
Optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por PROTEP en su área de influencia, en fortalecimiento de la administración territorial de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																	
Descripción del Proyecto																	
Fortalecimiento de la Gestión Territorial de las municipalidades y oficinas regionales del ICF																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Gracias a Dios																	
Beneficiarios																	
Habitantes de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	27,394,676.0	2,729,470.0	30,124,146.0	15,518,575.0	2,500,908.0	18,019,483.0	60%						
Año 2019		31,055,286.0	2,713,069.0	33,768,355.0	21,055,286.0	2,713,069.0	23,768,355.0	7,539,966.6	672,938.1	8,212,904.7	35%						
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	1,101,980.2	109,795.9	1,211,776.0	624,251.3	100,601.7	724,853.0	60%						
Año 2019		1,249,232.1	109,136.1	1,358,368.2	846,971.4	109,136.1	956,107.5	303,303.2	27,069.7	330,372.9	35%						
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																	
Global				Programación 2019				Ejecutado 2019				% Ejecución		Programación			
Meta		Unidad de Medida		Trimestre				Trimestre									
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
Producto final a nivel de Proyecto																	
06 - Municipaldades con levantamiento catastral actualizado.				Número de instrumentos y / o documentos	18	9	3	3	33	18	9	27	82%				
07 - Análisis multitemporal en la Reserva del Hombre Biosfera Río Plátano realizado.				Número de Municipalidades	1	1	0	0	1	0	1	1	100%				
08 - Plan de Vida del Consejo de desarrollo territorial Barauda elaborado.				Número de documentos de análisis multitemporal realizado.	1	1	0	0	1	0	1	1	100%				
Situación Actual/Problemática																	

Convenio No. PN 2016 70 124	Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GD		
BIP 23174		

Problemática: 1. No se ha logrado la exoneración para las adquisiciones a través de las MC_PROTEP. Iniciado 06/2017. 2. Está pendiente la firma de un acuerdo institucional que defina los lineamientos para los mantenimientos de los contratos de usufructo familiar. 3. Pendiente de firma la Renovación de cartas de Entendimiento con las Municipalidades de Dulce Nombre, Iriona y Juan Francisco Bulne que respalde los compromisos de acompañamiento por parte de las alcaldías. 4.Falta de asignación por parte de la TGR de la asignacion de cuota de comprimiso para realizar las actividades planificadas, sobre todo adquisiciones y contrataciones.
Actividades relevantes: • Mantenimiento Catastral (MCAT) en el territorio adyacente a la Zona de aprovisionamiento de la RHBRP de los municipios de Dulce Nombre de Culmí e Iriona, a través del entrenamiento de procesos comprendidos en el Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM), que comprende lo relacionado con el manejo profesional de la información catastral, en el afán de lograr un cambio en el comportamiento de la población, poseedores de predios en los municipios, ante la disponibilidad de un sistema transparente y confiable que asegure la posesión sobre la tierra en beneficio de la población y la convivencia social. • Desarrollo e implementación del SIT2 y el perfeccionamiento de la implementación del RFAM para el proceso MCAT y otros según prioridad municipal en las municipalidades de Iriona y Dulce Nombre de Culmí incluye la realización de talleres de intercambio de experiencia entre las municipalidades en los temas relacionados. • Presentado el Documento de Análisis de Cobertura Forestal 2012 para la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano y Análisis de Pérdidas y Ganancias para las Temporalidades 2000-2006, 2006-2012, 2012-2016 y 2016-2018. • El día 25 de mayo de 2019 se aprobó en asamblea comunitaria en Batalla, municipio de Juan Francisco Bulnes, el Plan de Vida (PdV) de las comunidades del CDTG Barauda.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
-Realizar esfuerzos institucionales para lograr la obtención de la exoneración de impuestos que permita la optimización de los recursos en los procesos de adquisición de los años 2019 y 2020. -Gestionar ante la Dirección Ejecutiva el Acuerdo Institucional que define los Lineamientos para el Mantenimientos de los Contratos de Usufructo Familiar.	Unidad de Proyectos ICF	24/07/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. José Alemán - Coordinador MC-PROTEP Cel. 3168-1916, Correo: josealeman2003@yahoo.es Lic. Yanira Escoto - Encargada Unidad de Proyectos Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn Denia Elizabeth Cerrato - Administradora MC-PROTEP Cel. 9708-2028, Correo: dcerrato2015@gmail.com Oficina MC-PROTEP Tel.2223-5319	KFW	

Actualizada al 30/06/2019
Tipo de cambio L 248593
Elab.: David Ramón Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 001600012200																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8
Lempiras		658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			22/08/2022				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				14,500,000.0				0.0						14,500,000.0		54.7	
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN				8,558,823.5				0.0						8,558,823.5		32.3	
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				1,764,705.9				0.0						1,764,705.9		6.7	
GESTIÓN AMBIENTAL				882,352.9				0.0						882,352.9		3.3	
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO				794,117.7				0.0						794,117.7		3.0	
TOTAL				26,500,000.0				0.0						26,500,000.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																	
Beneficiarios																	
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																	
Metas Globales																	
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2015		43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-						
Programación Año 2016		89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100						
Programación Año 2017		7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32						
Programación Año 2018		283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-							
Programación Año 2019		93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0	-		-							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE															
BIP 001600012200															
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:	Productivo				Sub Sector:	RIEGO
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%					
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-					
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100					
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32					
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-						
Programación Año 2019	3,669,962.3		3,669,962.3	3,669,962.3		3,669,962.3	-		-						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000					1000		1000							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1						1	1							

Problemática Está en proceso de publicación en HONDUCOMPRAS el Decreto Legislativo para cumplimiento de procesos y transparencia (La SAG se comprometió a la publicación el jueves 28 de marzo y posteriormente la SCGG brindara el apoyo necesario) Se extendió la vigencia de la carta de Crédito hasta agosto 2022 En relación al tema de desaduanaje y la Línea de Crédito se negoció con el Contratista Apolo para que cubra dichos costos. (alrededor de US\$ 63,000.00) El presupuesto aprobado 2019 asciende a L.93.3 millones se tiene programado pagar en junio 2019. La SAG, va requerir de fondos adicionales para el 2019 para este proyecto la cantidad de L.193.0 millones. Indica la SAG, que el equipo y materiales existentes se encuentra en buen estado en el Valle de Jamastrán. Se está en proceso con la Secretaría de Seguridad para que le alquile el espacio para la guardia y custodia de equipo y materiales, con un costo total aproximado de L.190 mi															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Acciones Propuestas		
Acción Se recomienda a las autoridades tomar acciones con este proyecto lleva más de 2 años sin ejecución.	Responsable SAG	Fecha 30/06/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Coordinador del proyecto Ing. Milton René Pascua miltonrpascua@gmail.com		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																		
BIP 001600012300																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster				AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	20,484,800.00	3,000,000.00		23,484,800.00	2,434,700.00		2,434,700.00	10.4	21,050,100.00		21,050,100.00	89.6	4,576,854.81		4,576,854.81	19.5		
Lempiras	509,241,885.60	74,578,500.00		583,820,385.60	60,525,424.65		60,525,424.65	10.4	523,294,960.95		523,294,960.95	89.6	116,402,233.00		116,402,233.00	19.9		
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2022					
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales			3,672,431.00								3,672,431.00				21.2			
Desarrollo Productivo y de Negocios			4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00				40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social			1,424,006.00								1,424,006.00				8.2			
Organización y Gestión			5,156,394.00								5,156,394.00				29.8			
TOTAL			14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto contribuiara a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																		
Beneficiarios																		
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																		
Metas Globales																		
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2016	19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00		2,407,850.00		2,407,850.00		30.2						
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00		20,812,751.00		20,812,751.00		32.0						
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00		67,373,022.00		67,373,022.00		73.3						
Año 2019	153,097,000.00		153,097,000.00	125,385,243.00		125,385,243.00		25,808,610.00		25,808,610.00		20.6						
Total						290,298,332.00		116,402,233.00		116,402,233.00		40.1						

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación (\$)						Ejecución (\$)								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016					344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94		30.2				
Año 2017		6,341,398.71		6,341,398.71	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50		32.0				
Año 2018		2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93		73.3				
Año 2019		6,019,660.42		6,019,660.42	4,930,054.70		4,930,054.70	1,014,775.39		1,014,775.39		20.6				
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Prog. 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	90									40	19	-	59		
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	90														
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	65														
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59														
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	1														
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	25														
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	59			8					4						
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50									24	19		43		
Problemática																
Proyecto en ejecución Normal																
Estado					RESPONSABLE										FECHA	
Ejecución normal					UAP-SAG-SEFIN-FIDA										30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com					Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño											

Tipo de cambio: 25.4328

Fecha actualización:30/06/2019
Elaborada : Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras														ESTADO: Ejecución			
BIP 23183																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)								Sector:						Sub-Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	L. 60,000.00	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dolares	300,000.0		60,000.0	360,000.0	81,254.78	-	81,254.78	23	218,745.22	56,955.4	275,700.7	77	81,254.78	-	81,254.78	23			
Lempiras	7,629,849.0		1,448,538.0	9,078,387.0	2,066,539.00	-	2,066,539.00	23	5,563,310.00	1,448,538.0	7,011,848.0	77	2,066,539.00	-	2,066,539.00	23			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		08/12/2017						08/12/2017		08/12/2011				31 de Diciembre del 2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contrapartida Local - Versión Actualizada				Total				%			
Fortalecimiento Institucional del SNCTI				205,000.0				40,000.0				245,000.0				68.1			
Programa de Capacitación				35,000.0				5,000.0				40,000.0				11.1			
Apollo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI				50,000.0				15,000.0				65,000.0				18.1			
Auditoria				10,000.0				0.0				10,000.0				2.8			
TOTAL				300,000.0				60,000.0				360,000.0				100.0			
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar el desempeño innovador de Honduras a través del fortalecimiento de su Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), en particular en los sectores identificados como prioritarios.																			
Descripción del Proyecto																			
Se compone de los siguientes componentes: 1.- Fortalecimiento Institucional del SNCTI 2.- Programa de Capacitación 3.- Apollo al Desarrollo del sistema de indicadores de CTI 4.- Auditoria																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Distrito Central																			
Beneficiarios																			
Metas Globales																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2018					3,453,755.0	-	3,453,755.0	1,138,633.00		-		1,138,633.00		33					
AÑO 2019		3,692,945.00	-	3,692,945.00	3,692,945.00	-	3,692,945.00	927,906.00		-		927,906.00		25					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		%Ejec.					
AÑO 2018					138,932.11	-	138,932.11	45,803.10		-		45,803.10		33					
AÑO 2019		145,203.86	-	145,203.86	145,203.86	-	145,203.86	36,484.58		-		36,484.58		25					
METAS																			
Global				Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutada	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componente 1: Fortalecimiento Institucional del SNCTI																			
Componente II: Programa de Capacitación																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	Apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras														ESTADO: Ejecución	
BIP 23183																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)							Sector:					Sub-Sector:			
Componente III: Apoyo al Desarrollo del Sistema de indicadores de CTI																
Auditoria																
Durante el II Trimestre según SIAFI se ejecutaron L428,669 (12%) y al devengad anual se ejecuto L927,906 (25).																
Problemática / Observaciones																
Según anexo de ejecución física tomada del SIAFI GES esta en 0% de 19 programadas durante el II Trimestre.																
Acciones Propuestas																
NINGUNA										Responsable				Fecha		
														30/06/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Arely Pavon Tel. 2235-7808 Cel. 9947-2259 Correo: arely.pavon@senacit.gob.hn																

Ficha actualizada al 30/06/2019
Tasa de Cambio: L25.43283 por us\$
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO													ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GD01043																					
BIP: 23085																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		300,000	-	-	300,000	258,575	-	258,575	86	41,425	-	41,425	14	201,997		-		201,997		67	
Lempiras		7,457,850	-	-	7,457,850	6,428,045	-	6,428,045	86	1,029,805	-	1,029,805	14	5,021,541.99		-		5,021,542		67	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		23/3/2017								12/7/2017				23/3/2019							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento				Total							
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO				79,500.0										79,500.0		26.5					
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION				79,500.0										79,500.0		26.5					
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO				94,500.0										94,500.0		31.5					
TALLERES LOGISTICA				29,000.0										29,000.0		9.7					
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA				17,500.0										17,500.0		5.8					
TOTAL				300,000.0				-		-				300,000.0		100					
Objetivo del Proyecto																					
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																					
Descripción del Proyecto																					
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Tegucigalpa																					
Beneficiarios																					
Metas Globales																					
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
AÑO 2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747	52										
Año 2018		3,264,508		3,264,508	3,696,161		3,696,161	2,123,684		2,123,684	57										
Año 2019		1,232,000		1,232,000	1,232,000		1,232,000	421,111		421,111	34.18										
Año 2020		-		-			-			-	-										
Año 2021		-		-			-			-	-										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2017		-	-	-	191,745	-	191,745	99,630	-	99,630	52										
Año 2018		131,318	-	131,318	148,682	-	148,682	85,427	-	85,427	57										
Año 2019		49,559	-	49,559	49,559	-	49,559	16,940	-	16,940	34.18										
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GD01043																		
BIP: 23085																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
16 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de capital humano		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2	0			2					0	0%		
17 - Administración y apoyo financiero para la gestión publica para el desarrollo		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1			1	1			2					0			
18 - Administración y apoyo financiero para el desarrollo de talleres y logística		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3			3	1			4					0	0%		
Problemática / Observaciones																		
<ul style="list-style-type: none">• Por parte del Despacho de la Ministra se remitió a satisfacción producto 3 y 4 de la consultoría “Estrategia de Desarrollo de Plataforma de Logística Vial”, la cual ya fue ejecutada en un 100%.• Está en revisión el lanzamiento del proceso “Diseños de Documentos e Insumos para Talleres”. <p>RETOS PRESENTADOS</p> <ul style="list-style-type: none">• El primer proceso de concurso para la consultoría “Diseños de Documentos e Insumos para Talleres se declaró fracasado ya que no se recibieron ofertas, por lo que se iniciará nuevo proceso.• Actualmente no hay consultorías en ejecución en esta Cooperación Técnica, por lo cual se espera en el segundo semestre del 2019 remisión por parte de la Unidad Ejecutora de las actividades pendientes por desarrollar en el PEP del proyecto																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN						30/6/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn								jordip@IADB.ORG										

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)												ESTADO: Ejecución			
ATN/OC-15961-HO																	
SIGADE: GD01044																	
BIP: 23094																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (l)	Donación (x)	Nacional (l)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		750,000	-	-	750,000	229,487	-	229,487	31	520,513	-	520,513	69	93,012	-	93,012	12
Lempiras		18,644,625	-	-	18,644,625	5,704,923	-	5,704,923	31	12,939,702	-	12,939,702	69	2,312,231.87	-	2,312,232	12
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/5/2017				9/11/2017							11/11/2019				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento			Total		%		
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES				350,000.0									350,000.0		46.7		
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)				400,000.0									400,000.0		53.3		
TOTAL				750,000.0				-		-			750,000.0		100		
Objetivo del Proyecto																	
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																	
Descripción del Proyecto																	
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2018		-	-	-	6,833,506	-	6,833,506	2,123,684	-	2,123,684	31	-	-	2,123,684	-	31	
Año 2019		-	8,344,423	8,344,423	8,344,423	-	8,344,423	188,548	-	188,548	2.26	-	-	188,548	-	2.26	
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2018		-	-	-	274,885	-	274,885	85,427	-	85,427	31	-	-	85,427	-	31	
Año 2019		-	335,663	335,663	335,663	-	335,663	7,585	-	7,585	2.26	-	-	7,585	-	2.26	
Año 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)														ESTADO: Ejecución			
ATN/OC-15961-HO																			
SIGADE: GD01044																			
BIP: 23094																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																			
20 - Administración y apoyo financiero para brindar asistencia a instituciones del gobierno en reformas a los planes de nación		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	5			3	1	1	0	5	0	0			0				
21 - Apoyo financiero para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de negociación		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1	0%		1	0	0	0	1	0	0			0	0%			
Problemática / Observaciones																			
<p>• Por parte del Despacho de la Ministra se remitió a satisfacción producto 6 de la consultoría “Diseño del Plan y Estrategia del Eje 1: Dinamización de Sectores Productivos del Plan de la Alianza”, la cual ya fue ejecutada en un 100%.</p> <p>• Aprobación por parte del Banco en el mes de junio de 11 Términos de Referencia para la contratación de diferentes consultorías que serán pilar importante en apoyo al tema migratorio y definir líneas estratégicas para dinamizar los sectores del PAPTIN, en el mes de julio se están lanzando los procesos para la contratación de las consultorías lo que vendrá a reforzar la ejecución tanto física como financiera de esta Cooperación Técnica.</p> <p>RETOS PRESENTADOS</p> <p>• Demora en la aprobación de los Términos de Referencias de la incorporación de nuevas consultorías al PEP del proyecto en virtud de adecuarlos y agregar actividades para mejorar el desempeño de las consultorías aprovechando al máximo los resultados de las mismas con los objetivos de la Cooperación Técnica en tema migratorio definiendo las líneas estratégicas para dinamizar los sectores del PAPTIN.</p>																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										UAP/SEFIN					30/6/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn																			

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15875-HO SIGADE: GD01040 BIP: 23021		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS												ESTADO: Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		712,250	-	-	712,250	505,860	-	505,860	71	206,390	-	206,390	29	377,463		-		377,463		53	
Lempiras		17,706,179	-	-	17,706,179	12,575,427	-	12,575,427	71	5,130,752	-	5,130,752	29	9,383,549		-		9,383,549		53	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		22/12/2016							22/12/2016					23/3/2019		24/12/2019					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total							
MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								430,250.0						430,250.0			60.4				
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.								92,000.0						92,000.0			12.9				
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS								168,000.0						168,000.0			23.6				
ADMINISTRACION DEL PROYECTO								22,000.0						22,000.0			3.1				
TOTAL								712,250.0			-			-			712,250.0			100	
Objetivo del Proyecto																					
Contribuir al aumento de la eficiencia de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas mediante la mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos, completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas y mejorar la asignación del personal del Servicio Civil respecto a sus perfiles y requerimientos de las funciones desempeñadas.																					
Descripción del Proyecto																					
Mejora de los Sisitemas de Gestión de las Finanzas Públicas con énfasis en la implementación de mejoras en el SIAFI, SNIPH y SIREP.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Distrito Central.																					
Beneficiarios																					
Instituciones del Sector Público (50) Servidores Públicos (10,000)																					
Metas Globales																					
Mejora de Sistemas manejados por la SEFIN (SIAFI, SNIPH Y SIREP)																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2017		-		-	6,105,440	-	6,105,440	140,640	-	140,640	2										
AÑO 2018		3,267,303		3,267,303	9,622,586		9,622,586	6,332,246		6,332,246	66										
AÑO 2019		3,589,600		3,589,600	5,999,600		5,999,600	2,910,662		2,910,662	49										
AÑO 2020		-		-			-			-	-										
AÑO 2021		-		-			-			-	-										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
AÑO 2017		-	-	-	245,598	-	245,598	5,657	-	5,657	2										
AÑO 2018		131,431	-	131,431	387,079	-	387,079	254,721	-	254,721	66										
AÑO 2019		144,396	-	144,396	241,340	-	241,340	117,084	-	117,084	49										
AÑO 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
AÑO 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS													ESTADO:				
ATN/OC-15875-HO															Ejecución				
SIGADE: GD01040																			
BIP: 23021																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2017																			
07 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora conceptual y de procesos del sistema de administración financiera.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	14	8	57%	5	3			8	2	1			3	38%			
08 - Apoyo administrativo y financiero para el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	6	2	33%	2				2	1				1	50%			
09 - Apoyo administrativo y financiero para la mejora de la gestión de los recursos humanos.		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	3	1	33%	1				1	1	0			1	100%			
Problemática / Observaciones																			
El proyecto presenta compromisos de US\$36,180.00																			
El proyecto ha realizado desembolso a la fecha de US\$.197,060.00																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
Darle seguimiento puntual a las actividades programadas.										UAP/SEFIN						30/6/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn								BELINDAP@iadb.org											

Elaborado por: Karina Maldonado / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2019

Tipo de cambio 24.8595

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	25,000,000	-	-	25,000,000	2,477,722	-	2,477,722	10	22,522,278	-	22,522,278	90	1,640,928	-	1,640,928	7	
Lempiras	621,482,500	-	-	621,482,500	61,594,435	-	61,594,435	10	559,888,065	-	559,888,065	90	40,792,316.61	-	40,792,317	7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24/4/2017						25/10/2017		7/8/2017				7/11/2022			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total		%			
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0								18,250,000.0		73.0			
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0								3,100,000.0		12.4			
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0								2,100,000.0		8.4			
Gestión del Proyecto				1,010,000.0								1,010,000.0		4.0			
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0								540,000.0		2.2			
TOTAL				25,000,000.0				-		-		25,000,000.0		100			
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
Año 2017			-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667	3							
Año 2018	120,346,931		120,346,931	51,468,370		51,468,370	33,040,512		33,040,512	64							
Año 2019	173,678,573		173,678,573	173,678,573		173,678,573	7,390,138		7,390,138	4							
Año 2020						-			-	-							
Año 2021						-			-	-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2017	-	-	-	447,559	-	447,559	14,549	-	14,549	3							
Año 2018	4,841,123	-	4,841,123	2,070,387	-	2,070,387	1,329,101	-	1,329,101	64							
Año 2019	6,986,463	-	6,986,463	6,986,463	-	6,986,463	297,279	-	297,279	4							
Año 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																			
BIP: 23030																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2019																			
11 - Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	0	2	2	0	4	0	1	0	0	1	0%			
12 - Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	7	0	0%	2	2	2	1	7	0	1	0	0	1	14%			
13 - Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	0	0%	2	2	0	0	4	0	1	0	0	1	25%			
14 - Auditoria y evaluación del proyecto manejo sostenible de bosques		1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																			
<p>Componente I.- Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo Se han identificado 38,170 hectáreas que cumplen con los criterios de elegibilidad del proyecto para realizar actividades de restauración, que significa el 90% del total del área programada a identificar. Se han realizado 40 diagnósticos organizacionales a los beneficiarios potenciales del proyecto, de las cuales 33 cuentan con el estatus jurídico mínimo (personería jurídica, RTN). Suscritos 3 convenios para elaborar planes de restauración por 691 hectáreas. En proceso de revisión de ICF cinco (5) planes de restauración, que representan 1,757 hectáreas. En proceso de elaboración tres (3) planes de restauración, que representan 15,286 hectáreas.</p> <p>Componente II.- Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático En ejecución el Diplomado en Salud y Sanidad Forestal impartido por UNACIFOR para 60 técnicos del sector. En ejecución las cartas acuerdo entre SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diagnóstico e identificación de temas de investigación y el diagnóstico de los bancos de germoplasma existentes. Suscrita la Carta Acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del programa de capacitación en salud y sanidad forestal. En proceso de contratación de la firma para el diseño del Sistema Prevención de Alerta Temprana de Plagas y Enfermedades (SPAT). En proceso la adquisición del equipo e insumos de laboratorios en el marco del sistema de alerta temprana.</p> <p>Componente III.- Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas. En proceso de no objeción del banco el financiamiento del Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos. En ejecución el contrato de la consultoría del diseño del mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático y el diseño de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGE FCC) en la Secretaría de Finanzas.</p>																			
Acciones Propuestas																			
Acción											Responsable					Fecha			
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas para su cumplimiento en tiempo y forma											UAP/SEFIN ICF					30/6/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Ing. Misael León (Coordinador) / mleon@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / cccarias@sefin.gob.hn Lic. Ana Flores (Especialista en Adquisiciones) / aeflores@sefin.gob.hn Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Fredy Posas - Coordinador Técnico ICF / fredyamed5@yahoo.com									Ginez Suarez email: ginez@IADB.ORG										

Elaborado por: Karina Maldonado/Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2019
Tipo de cambio 24.8593

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

AGRICULTURA,
INDUSTRIA Y
GANADERIA

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL)

ESTADO:
En Ejecución

BM-4465	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 01028 GD00873																		
BIP: 001600010200																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)										Gabinete Sectorial			Conducción y Regulación Económica			Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						%			
AÑO 2009	44,604,000.0	2,000,000.0	46,604,000.0	44,604,000.0	-	44,604,000.0	-	-	-						-			
AÑO 2010	37,790,200.0	5,668,500.0	43,458,700.0	37,790,200.0	-	37,790,200.0	59,440.9	-	59,440.9						0.2			
AÑO 2011	-	-	-	183,240,211.0	2,077,366.7	185,317,577.7	35,996,435.1	2,077,366.7	38,073,801.7						20.5			
AÑO 2012	99,592,800.0	11,968,880.0	111,561,680.0	115,701,244.0	6,633,943.0	122,335,187.0	95,405,232.2	6,219,281.0	101,624,513.2						83.1			
AÑO 2013	81,554,000.0	12,533,000.0	94,087,000.0	281,231,983.0	243,000.0	281,474,983.0	225,434,916.9	243,000.0	225,677,916.9						80.2			
AÑO 2014	44,250,932.0	9,276,000.0	53,526,932.0	70,419,879.0	9,037,400.0	79,457,279.0	24,412,097.9	8,582,519.3	32,994,617.2						41.5			
AÑO 2015	39,593,572.0	4,000,000.0	43,593,572.0	50,883,907.0	849,856.8	51,733,763.8	45,200,790.3	849,856.8	46,050,647.1						89.0			
Año 2016	-	-	-	75,473,649.0	6,404,879.0	81,878,528.0	67,030,715.5	5,690,091.7	72,720,807.2						88.8			
Año 2017	5,400,000.0	8,254,346.0	13,654,346.0	42,416,000.0	8,071,964.0	50,487,964.0	24,418,946.6	7,725,209.0	32,144,155.6						63.7			
Año 2018	14,173,527.0	-	14,173,527.0	22,621,774.0	-	22,621,774.0	22,475,331.2	-	22,475,331.2						99.4			
Año 2019	720,000.0	-	720,000.0	720,000.0	-	720,000.0	-	-	-									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						% Ejec.			
AÑO 2009	1,794,243.6	80,452.1	1,874,695.8	1,794,243.6	-	1,794,243.6	-	-	-						-			
AÑO 2010	1,520,151.3	228,021.5	1,748,172.7	1,520,151.3	-	1,520,151.3	2,391.1	-	2,391.1						0.2			
AÑO 2011	-	-	-	7,371,033.6	83,564.3	7,454,597.9	1,447,995.1	83,564.3	1,531,559.4						20.5			
AÑO 2012	4,006,227.0	481,461.0	4,487,688.0	4,654,206.4	266,857.5	4,921,063.9	3,837,777.6	250,177.2	4,087,954.8						83.1			
AÑO 2013	3,280,597.0	504,153.3	3,784,750.3	11,312,857.6	9,774.9	11,322,632.5	9,068,360.9	9,774.9	9,078,135.8						80.2			
AÑO 2014	1,780,041.1	373,137.0	2,153,178.1	2,832,715.0	363,539.1	3,196,254.1	982,002.8	345,241.0	1,327,243.8						41.5			
AÑO 2015	1,592,693.8	160,904.3	1,753,598.1	2,046,859.6	34,186.4	2,081,046.0	1,818,250.2	34,186.4	1,852,436.6						89.0			
Año 2016	-	-	-	3,036,008.3	257,643.1	3,293,651.4	2,696,382.3	228,890.0	2,925,272.3						88.8			
Año 2017	217,220.8	332,039.9	549,260.7	1,706,229.0	324,703.4	2,030,932.4	982,278.3	310,754.8	1,293,033.1						63.7			
Año 2018	570,145.3	-	570,145.3	909,985.1	-	909,985.1	904,094.3	-	904,094.3						99.4			
Año 2019	28,962.8	-	28,962.8	28,962.8	-	28,962.8	-	-	-									
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
05 - Administración del proyecto, monitoreo y evaluación	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2			2	0	0	0	2	0	0			0	0%			
Problemática / Observaciones																		
Se envió para No Objeción del Banco Informe de Auditoría, el Banco no se ha pronunciado al respecto.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable				Fecha				
Seguimiento puntual al cierre financiero del proyecto										UAP/SEFIN - UCP/ ComRural				30/6/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador Nacional COMRURAL: Ing. Francisco Posas / fposas.comrural@gmail.com Angie Rodriguez/ arodriguez.comrural@gmail.com Coordinador General UAP/SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Luci Lopez / llopez2@sefin.gob.hn								Martín Ochoa mochoa@worldbank.org										

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2019
Tipo de cambio : 24.8595