

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN															ESTADO: En Ejecución	
0000015-14																
BIP000900008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		8,728,785.00	8,728,785.00	29.2	-	21,128,015.00	21,128,015.00	70.8		8,728,785.00	8,728,785.00	29.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5			
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8			
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2			
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5			
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																
Beneficiarios																
Beneficiar 15,000 personas																
Metas Globales																
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO: En Ejecución					
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800	29,856,800		32,879,800	32,879,800		30,789,016	30,789,016	94						
2016		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		15,059,841	15,059,841	50						
2017		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		17,416,663	17,416,663	58						
2018		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		6,853,982	6,853,982	23						
2019		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		8,728,785	8,728,785	29						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,385	1,335,385		1,470,592	1,470,592		1,377,079	1,377,079	94						
2016		1,310,129	1,310,129		1,310,129	1,310,129		660,832	660,832	50						
2017		1,271,882	1,271,882		1,271,882	1,271,882		741,940	741,940	58						
2018		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		275,709	275,709	23						
2019		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		351,125	351,125	29						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Participante	5,000	0	0	1844	1578	1000	578	5000	1844	0			1844	37	
Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	Participante	10,000	0	0	5651	2175	1400	774	10000	5651	4349			10000	100	
Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Participante	15,000	0	0	7495	3753	3000	752	15000	0	4349			4349	29	
Situación Actual																
se han realizado transferencias beneficiando a miles de participantes																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 002400003100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación (   )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0		120,857,000.0	99,000,000.0	10,408,717.8	109,408,717.8	90.5	10,870,000.0	578,282.2	11,448,282.2	9.5	96,304,117.9	10,408,717.8	106,712,835.7	88.3
Lempiras	2,731,313,265.0		273,131,326.5		3,004,444,591.5	2,461,090,500.0	258,755,519.5	2,719,846,019.5	90.5	270,222,765.0	14,375,807.0	284,598,572.0	9.5	2,394,072,220.0	258,755,519.5	2,652,827,739.5	88.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	5/5/2015						10/12/2015		10/12/2015				26/4/2019		1/7/2020		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Transferencias Monetarias			66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0				64.4		
Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0								33,301,100.0				27.6		
Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0								6,750,900.0				5.6		
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0								3,000,000.0				2.5		
TOTAL			109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0				100.0		
Objetivo del Proyecto																	
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																	
Descripción del Proyecto																	
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																	
Beneficiarios																	
80,000.00 hogares																	
Metas Globales																	
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes, (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2015				294,000	0.0	294,000.0	0.0	0.0	0.0	0							
AÑO 2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6	94							
AÑO 2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206	104,172,665	1,214,975,871.0	1,028,229,715	104,172,665	1,132,402,380	93							
AÑO 2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	12,596,637	599,265,197	530,435,447	11,763,616	542,199,063	90							
AÑO 2019	213,215,453.0		213,215,453.0	213,215,453		213,215,453	85,715,662		85,715,662	40							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2015				12,887.2		12,887.2	0.0		0.0	0							
AÑO 2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679.2	27,716,794	5,497,819	33,214,613	94							
AÑO 2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568	4,437,695	51,757,263.0	43,801,986	4,437,695	48,239,680	93							
AÑO 2018	23,573,659.8	506,713.2	24,080,373.1	23,599,371	506,713	24,106,084.1	21,337,334	473,204	21,810,538	90							
AÑO 2019	8,576,819.8		8,576,819.8	8,576,820		8,576,819.8	3,448,004		3,448,004	40							

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																	
BIP: 002400003100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Programa de Asignación Familiar									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																	
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	10	0	0.0	3	3.0	3.00	3	12	3	3			6	50.0		
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	3	3	3	3	12	3	3			6	50.0		
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	CENTRO EDUCATIVO	63	0		0	10	21	32	63	10	0			10	15.9		
10 - Informe de liquidación de la entrega de TMC, del préstamo BID 3371-BL/HO.	INFORME	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	1			1	100.0		
Problemática / Observaciones																	
<p>El Componente de prioridad para la construcción de centros escolares, obras de infraestructura escolar <b>Componente 5: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones:</b> • En este periodo se concluyó con el proceso de evaluación de la Licitación Pública Nacional: LPN 001 SSIS SE BID 3371 2019 obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copan (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en 16 Lotes. Remitiendo el informe a solicitud de no objeción del BID, el cual se está en espera de respuesta por parte del ente financiero.</p> <p>• Como parte del seguimiento y la supervisión de las obras se realizó el pago del primer y segundo entregable de la firma Supervisora de los proyectos de infraestructura en 19 CEB LPN 004-SSIS-SE-BID-3371-2018.</p> <p>• Se realizó la evaluación de la expresión de interés de la SP No. EI-001-SSIS-SBCC-BID-3371-2019/ SEPA: PASAPS-536-SBCC-CF-2.2.2.3 Selección de consultores para la Supervisión de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes, la cual se encuentra en la etapa de evaluación del informe No. 2: evaluación de propuesta económica.</p> <p>• Se cuenta con la No objeción del BID la lista corta de las Firma supervisora para la contratación de la EI-002-SSIS-SBCC-BID-3371-2019 contratación de firma a cargo de la supervisión de las obras de ampliación para el tercer Ciclo en 32 centros de educación básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (2), Copán (7), la Paz (6), lempira (9), santa bárbara (7) y Ocotepeque (1) distribuidos en catorce (14) lotes.</p> <p>• Por otra parte, se continuó con el avance de la ejecución de la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs), efectuándose el pago en concepto de estimación No. 1 de los contratos No.570 OB SSIS BID 3371 2018, 572 OB SSIS BID 3371 2018, 575 OB SSIS BID 3371 2018 y 576 OB SSIS BID 3371 2018.</p> <p>• Además, se efectuó el pago de la última estimación del contrato 326/OB/SSIS/BID/3371/2017, concluyendo así el cierre administrativo del contrato.</p>																	
Acción										Responsable					Fecha		
Dar el seguimiento puntual a las actividades Programadas, para que sean cumplidas en tiempo y forma.										SESAL UCP / SSIS					30/6/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484										Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522							

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2019 Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$  
1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución		
FN																	
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares									-	-	-						
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		28,515.00	28,515.00	0	-	6,971,485.00	6,971,485.00	100		28,515.00	28,515.00	0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									1/1/2016			31/12/2018		31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00				7,000,000.00			100.00			
			-				7,000,000.00				7,000,000.00			100.00			
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		28,515.00	28,515.00	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	97							
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97							
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	2							
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	99							
2019		281,582.49	281,582.49		281,582.49	281,582.49		1,147.05	1,147.05	0							

FN	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	BOLSON ESCOLAR	30187	0	0	2000	13500	11000	3500	30000	0	0			0	0	
Problemática																
No presenta ejecución física y financiera baja o nula																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar y dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2019 Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)															ESTADO: Ejecución		
BIP: 002400003000 PRAF																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	24,118,823.3	0.0	24,118,823.3	96.5	881,176.7	0.0	881,176.7	3.5	24,667,699.1	0.0	24,667,699.1	98.7	
Lempiras		565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	545,951,271.4	0.0	545,951,271.4	96.5	19,946,228.6	0.0	19,946,228.6	3.5	558,375,569.1	0.0	558,375,569.1	98.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		18/5/2015						11/11/2015		11/11/2015			31/12/2018		30/04/2019			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%		
Fortalecimiento institucional del Programa de TMC				20,000,000.0				0.0						20,000,000.0		80.0		
Donaciones del Programa de TMC				4,000,000.0				0.0						4,000,000.0		16.0		
Mecanismo de respuesta inmediata				1,000,000.0				0.0						1,000,000.0		100.0		
TOTAL				25,000,000.0				0.0						25,000,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																		
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC, b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraiso, Valle y Yoro																		
Beneficiarios																		
80,464 familias en el período 2010-2016.																		
Metas Globales																		
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2015					200,000.0				200,000.0									
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0				92,321,555.0		81,089,561.2				81,089,561.2		88	
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	400,701,515.0				400,701,515.0		382,426,732.1				382,426,732.1		95	
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	154,599,462.0				154,599,462.0		89,905,279.2				89,905,279.2		58	
Año 2019		20,702,563.0		20,702,563.0	40,343,563.0				40,343,563.0		29,276,143.5				29,276,143.5		73	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2015																		
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8		0.0		4,078,545.8		3,582,343.1		0.0		3,582,343.1		88	
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	17,069,650.7				17,069,650.7		16,291,155.6				16,291,155.6		95	
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	6,218,928.9		0.0		6,218,928.9		3,616,536.1		0.0		3,616,536.1		58	
Año 2019		832,782.8		832,782.8	1,622,863.0				1,622,863.0		1,177,664.2				1,177,664.2		73	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución				
BIP: 002400003000 PRAF																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Programa de Asignación Familiar (PRAF)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2011-2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS																			
Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	INFORME DE LIQUIDACION	4		0%	3	1	0	0	4	3	1			4	100%				
Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	INFORME	1		0%	1	0	0	0	1	0	1			1	100%				
Problemática / Observaciones																			
En abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center,(iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros. También se efectuó el pago por los servicios prestados de hospedaje y alimentación para el Taller Regional de Capacitación No.04 realizado del 09 al 11 de noviembre del 2018, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida,servicios de local y alimentación para taller de cierre de fortalecimiento de instituciones UCP/SSIS realizado en Santa Lucia, Francisco Morazán,servicios de alimentación y alojamiento del Taller Regional No.04 de evaluación y cierre de la gestión 2018 y definir estrategias de mejoras para implementar en el año 2019. Adicionalmente, se reembolsaron viáticos de las giras realizadas con los propósitos siguientes:(i) apoyar las actividades de la segunda entrega de TMC a los hogares participantes en el marco del Programa Bono Vida Mejor (ii) dar seguimiento a la Estrategia de Inclusión Productiva (EIP) de las familias participantes del Programa Bono Vida Mejor, participando en el levantamiento de la ficha de inclusión productiva. Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revision de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018.																			
En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS),adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información,adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto dela Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías,renovación de licencias de desarrollo Visual Estudio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS ,mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Proyecto en proceso de cierre										Unidad Ejecutora					30/6/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																			

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$



FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD												ESTADO: En Ejecución																			
0000017-14																																	
BIP000900008200																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Lempiras						72,858,500.00		72,858,500.00				24,306,975.00		24,306,975.00		33.4		-		48,551,525.00		48,551,525.00		66.6				24,306,975.00		24,306,975.00		33.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional							Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada													
													1/1/2016				31/12/2018			31/12/2021													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total				%													
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				40,000,000.00								40,000,000.00				54.9													
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad				-				32,858,500.00								32,858,500.00				45.1													
TOTAL				-				72,858,500.00								72,858,500.00				100.0													
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																																	
Descripción del Proyecto																																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																																	
Beneficiarios																																	
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																																	
Metas Globales																																	
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																																	

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución					
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	100						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	97						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		24,306,975.00	24,306,975.00	33						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	100						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	97						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		977,774.09	977,774.09	33						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	4,000	0	0.0	488	1756	1244	512	4000	488	2747			3235	80.9	
Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	3,250	0	0.0	170	1540	800	740	3250	170	120			290	8.9	
Problemática																
baja ejecución física y financiera																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					30/06/019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)														ESTADO: Ejecución	
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación (   )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	636,250.0	0.0	636,250.0	43.6	823,750.0	0.0	823,750.0	56.4	575,335.5	0.0	575,335.5	39.4
Lempiras	36,294,870.0		0.0	36,294,870.0	15,816,856.9	0.0	15,816,856.9	43.6	20,478,013.1	0.0	20,478,013.1	56.4	14,302,552.8	0.0	14,302,552.8	39.4
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del Banco para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	12/12/2016						26/1/2017		17/5/2017				26/1/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer							0.0				0.0			0.0		
Atención integral a la violencia contra la mujer (VCM)			119,132.0				0.0				119,132.0			8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes			72,250.0								72,250.0			4.9		
Dirección Nacional			492,989.9				0.0				492,989.9			33.8		
Gestion del Proyecto			634,400.0				0.0				634,400.0			43.5		
Evaluacion y Auditoria			141,228.2				0.0				141,228.2			9.7		
TOTAL			1,460,000.0								1,460,000.0			100.0		
Objetivo del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																
Beneficiarios																
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																
Metas Globales																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016			0.0			0.0			0.0							
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0	41						
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8	77						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	4,441,983.0		4,441,983.0	23						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41						
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9	77						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	178,683.5		178,683.5	23						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)															ESTADO: Ejecución
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)									Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:	PROTECCION SOCIAL
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2016-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS																
Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para Auditorías	Informe	1			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Observaciones																
1.- Asignaciones Presupuestarias insuficientes de fondos nacionales en el año 2019 para el funcionamiento de los centros, principalmente SESAL (% no cubierto de SESAL Ciudad Mujer)																
2.- Centros que estan en operación, se encuentran con deficit de personal, insumos y servicios clave para su total funcionamiento y calidad en la atenciones proporcionadas a los beneficiarios.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
1.- Identificar fuentes adicionales o alternativas de financiamiento y ejecutar acciones para destinar dichos fondos para cubrir deficit 2019										SEFIN/DNCM					30/6/2019	
2.- Elaborar y ejecutar el plan de implementación para el CCM Kennedy, Choloma, San Pedro Sula y la Ceiba del Sistema de Supervision, seguimiento y evaluación de los centros (SESSEDE)										DNCM						
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4			PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE 0114 RIP: 000700012700																		
Unidad Ejecutora/ Institución			UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud							Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación (   )	Nacional ( X )		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%	
Dólares		33,022,000.00		3,036,000.00	36,058,000.00	1,267,208.83	2,744,125.82	4,011,334.65	11.12%	31,754,791.17	291,874.18	32,046,665.35	88.88%	1,058,493.63	2,681,243.38	3,739,737.01	10.37	
Lempiras		839,841,921.60		77,213,980.80	917,055,902.40	32,228,668.73	69,790,803.15	102,019,471.89	11.12%	807,613,252.87	7,423,177.65	815,036,430.51	88.88%	26,920,456.89	68,191,526.61	95,111,983.50	10.37	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				14/12/2015		16/02/2019		
Componentes				Financiamiento FE (US\$) ( En miles de dólares)			Contraparte ( En miles de dólares)						Total		%			
1: Construcción de Hospital				19,536			3,036.0						22,572.0		62.6%			
2: Adquisición de Equipo Hospitalario				9,524			0.0						9,524.0		26.4%			
3: Capacitación y Educación				451			0.0						451.0		1.3%			
4: Mantenimiento y Operación				343			0.0						343.0		1.0%			
5: Consultoría				1,794			0.0						1,794.0		5.0%			
6: Contingencia				1,341			0.0						1,341.0		3.7%			
7: Cargos por Servicio				33			0.0						33.0		0.1%			
TOTAL				33,022.0			3,036.0						36,058.0		100%			
Objetivos del Proyecto																		
Objetivos Generales:    Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																		
Objetivos Específicos Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios. Lograr la construcción del nuevo hospital. Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia. Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir. Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.																		
Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto consiste en la    construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur, <b>COMPONENTES:</b> I Construcción II Equipamiento III Servicios de Consultoría IV Administración del Proyecto V 5. Adquisición del Terreno VI Preparación del Terreno VII 7. Contingencia VIII Cargos pro servicios. <b>Alcance del Proyecto :</b> A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional( área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario. C.) Capacitación y educación    D.)Apoyo de la operación y mantenimiento ( Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.																		

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<div>Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4</div> <div>SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700</div>		PROYECTO: " Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca"		ESTADO: En Ejecución
Problemática				
Actualmente se esta finalizando el diseño Final y se espera adjudicar el Proyecto a fin de año, sin embargo las autoridades de Salud estan en discusión sobre el alcance del Proyecto, por lo que estan analizando dicha situación, el Proyecto finaliza el 26/01/2022 El proyecto tiene varios años sin presentar ejecución física y financiera..				
Acciones Propuestas				
Acción		Responsable		Fecha
Realizar reuniones mensualmente para evaluar el avance y apoyar para que se normalice la ejecución, la proxima semana del 12 de agosto viene delegación de Corea para ver la problematica y tomar desiciones.		SESAL		Segundo Trimestre 2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero		
José Martin Diaz marmay1973@gmail.com		Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr		

Actualizada al 30/06/2019  
Elaborada por : Jacobo Flores  
Tipo de Cambio L. 25.4328

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA  SIGADE :GD 01111  BIP 000700004400	<b>PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"</b>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								<b>Sector:</b>		Desarrollo e Inclusion Social			<b>Sub Sector:</b>		salud
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>			
<b>Tipo de Fondos:</b>	Préstamo ( X )	Donación (   )	Nacional (   )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
<b>Moneda</b>	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
<b>Dólares</b>	18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7
<b>Lempiras</b>	469,311,458.4	0.0	0.0	469,311,458.4	425,511,481.1		425,511,481.1	90.7	43,799,977.3		43,799,977.3	9.3	425,511,481.1		425,511,481.1	90.7
<b>No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional</b>	<b>Fecha Firma</b>		<b>No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional</b>				<b>Fecha de Efectividad</b>		<b>Fecha de Inicio de ejecución</b>			<b>Fecha Cierre</b>		<b>Fecha Cierre Ampliada</b>		
3-2006	19/03/2007						02/06/2011		05/06/2011			31/12/2017		31/12/2018		
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>		<b>%</b>			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
<b>TOTAL</b>			<b>18,453,000.00</b>				<b>0.0</b>				<b>18,453,000.0</b>		<b>100.0</b>			
<b>Objetivos del Proyecto</b>																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar    de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
<b>Descripción del Proyecto</b>																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización,   Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
<b>Beneficiarios</b>																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
<b>Metas Globales</b>																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																



Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"									ESTADO: En Ejecución
SIGADE :GD 01111										
BIP 000700004400										
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:	Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:	salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5
2016	251,396.0			20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0
2017	93,576,144.0			0.0		0.0			0.0	
2018				0.0		0.0				
2019	93,576,144.0		93,576,144.0	93,576,144.0		93,576,144.0				0.0
Total	522,021,445.6		428,193,905.6	428,339,680.0		428,339,680.0	249,084,375.8		249,084,375.8	58.15
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	11,972,728.1	0.00	11,972,728.1	8,642,089.2	0.0	8,642,089.2	72.2
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	393,670.38	0.00	393,670.38	387,706.426	0.00	387,706.426	98.5
2016				796,270.80		796,270.80	764,028.727		764,028.727	96.0
2017	9,884.72		9,884.72	0.00		0.00				
2018				0.00		0.00				
2019	3,679,344.53		3,679,344.53	3,679,344.53		3,679,344.53			0.00	0.00
Total	20,525,520.02		16,836,286.43	16,842,018.18		16,842,018.18	9,793,824.35		9,793,824.35	58.15

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA  SIGADE :GD 01111  BIP 000700004400	<b>PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"</b>													<b>ESTADO:</b> En Ejecución		
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								<b>Sector:</b>	Desarrollo e Inclusion Social				<b>Sub Sector:</b>	salud	
<b>METAS</b>																
Global			Meta Acumulada Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución 2016	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
<b>Componentes:</b>																
Equipamiento Hospitalario	Lotes 3 y 9	8		8	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
<b>Situación Actual</b>																
La Secretaría de Salud esta preparando una demanda por incumplimiento de Contrato a la Empresa AGMIN, adjudicado en marzo de 2014.																
<b>Acciones Propuestas</b>																
<b>Acción</b>										<b>Responsable</b>					<b>Fecha</b>	
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (MAECI), convocó a reunion a la empresa AGMIN el 15 de abril de 2019, a lo que respondió que en el mes de mayo de 2019 estaría informando sobre la fecha de reunión, atribuyendo el retraso a que la Empresa cambio de dueños y estos no están enterados de los compromisos pendientes y están buscando apoyo financiero en los bancos para poder responder y se sigue a la espera de la respuesta.										Organismo Financiador/ UCP					jun-19	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>										<b>Contactos Organismo Financiero</b>						
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo Email: mirnarajo@yahoo.com Ing. Virginia Villafranca Email: virginia.villafranca@uafce.hn										Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Salud  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE 01183																	
BIP:22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	76.7	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	23.3	22,873,560.45	0.00	22,873,560.45	76.2%	
Lempiras	762,984,000.00	0.00	0.00	762,984,000.00	584,954,400.000	0.00	584,954,400.00	76.7	178,029,600.00	0.00	178,029,600.00	23.3	581,738,688.32	0.00	581,738,688.32	76.2%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17				14/07/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.00								19,690,000.00				65.63		
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.00								7,500,000.00				25.00		
Compra de Micronutrientes			110,000.00								110,000.00				0.37		
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.00								500,000.00				1.67		
Fortalecimiento de SESAL			1,150,000.00								1,150,000.00				3.83		
Gestión del Programa			1,050,000.00								1,050,000.00				3.50		
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00				100.00		
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados , tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaría de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional , para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquiro;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure																	

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

**Beneficiarios**

Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes

**Metas Globales**

- Entre los resultados esperados del programa se incluyen:
- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
  - ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
  - iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	233,447,840.00		233,447,840.00	233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06
Año 2018	334,869,236.00		334,869,236.00	334,869,236.00		334,869,236.00	293,433,591.77		293,433,591.77	87.63
Año 2019	86,456,233.00		86,456,233.00	172,839,848.00		172,839,848.00	85,067,876.55		85,067,876.55	49.22
Total	654,773,309.00		654,773,309.00	741,156,924.00		741,156,924.00	581,738,688.32		581,738,688.32	78.49
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2017	9,179,006.64		9,179,006.64	9,179,006.64		9,179,006.64	7,991,146.08		7,991,146.08	87.06
Año 2018	13,166,825.36		13,166,825.36	13,166,825.36		13,166,825.36	11,537,604.66		11,537,604.66	87.63
Año 2019	3,399,398.93		3,399,398.93	3,399,398.93		3,399,398.93	3,344,809.72		3,344,809.72	98.39
Total	25,745,230.92		25,745,230.92	29,141,774.56		29,141,774.56	22,873,560.45		22,873,560.45	78.49

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	4,968,552	543,863	11	543,863	400,000	146,523	175,000	1,265,386	643,480	500,000			1,143,480	0	3,825,072
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	10	18	0	10	0	0	10	56	0
Componente: Compra de Micronutrientes																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75		0	0	30	30	15	75	0	0	0	1	1	0	74
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorias	5	0	0	2	2	2	0	6	2	2	0	0	4	67	1
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4		0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorias	35	20	57	11	0	0	7	18	11	0	0	6	17	94	18

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183			
BIP:22969			
Observaciones			
Durante el primer trimestre del período 2019, presenta una ejecución acumulada de L85.0 millones, que representa el 49.22% con relación al presupuesto vigente, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de salud y pagos para consultorías.			
ACCIONES PROPUESTAS			
Acción	Responsable		Fecha
• Efectuar acciones oportunas para la pronta descentralización de los hospitales y brindar los servicios demandados por la población e incrementar los niveles de ejecución en el próximo año 2019.	UAFCE/UDG/ SESAL		jun-19
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Coordinadora UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo E mail: morenorajo@yahoo.com Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com		Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org	

Actualizada al 30 /06/2019.

Tipo de Cambio L. 25.4328

Elaborada por : Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																									
Fondos Nacionales		Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).													ESTADO: Ejecución										
BIP 004600002500																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Modernización del Estado									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Prést. ( )		Donac. ( )		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Contraparte/ Presupuesto Nacional		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares						2,360,363.86		2,360,363.86				305,845.44		305,845.44		13.0				2,054,518.42		2,054,518.42		87.0	
Lempiras						56,984,848.48		56,984,848.48				7,383,843.00		7,383,843.00		13.0				49,601,005.48		49,601,005.48		87.0	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
														Enero, 01, 2012		01/07/2017		31/07/2018				31/12/2020			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total										
Construcción															55,384,848.48					55,384,848.48		97.2			
Supervisión															1,600,000.00					1,600,000.00		2.8			
TOTAL															56,984,848.48					56,984,848.48		100.00			
Objetivos del Proyecto																									
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																									
Descripción del Proyecto																									
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																									
Beneficiarios																									
4,294 personas, entre estudiantas, personal docente y administrativo.																									
Metas Globales																									
3600 metros cuadrados.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.												
Año 2017			13,900,000.00	13,900,000.00		7,153,949.00	7,153,949.00		0.00	7,153,949.00	7,153,949.00		100.00%												
Año 2018			7,746,051.00	7,746,051.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00%												
Año 2019			12,045,398.00	12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00		0.00	0.00	0.00		0.00%												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$					Ejecución US \$															
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.												
Año 2017			600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80		0.00	309,180.80	309,180.80		100.00%												
Año 2018			334,770.38	334,770.38		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00%												
Año 2019			473,616.11	473,616.11		473,616.11	473,616.11		0.00	0.00	0.00		0.00%												
METAS																									
Global				Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2020							
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre														
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total										
Obras Arquitectónicas																									
Construir		Metros Cuadrados	3,600	0.0	0%	0	0	190	571	761	0	0	0	0	0	0%	2,839								
Situación Actual																									
No hubo ejecución financiera ni física en este II Trimestre 2019. El Proceso de la Licitación Pública Nacional para el desarrollo de la ejecución de este proyecto se iniciará en el III trimestre 2019.																									
Problemática																									
Dada la magnitud del Proyecto, se considera muy poco el tiempo de ejecución, por lo que se estaría en el futuro realizando una gestión de ampliación de tiempo para el 31 de marzo 2021.																									
Acciones Propuestas																									
Acción										Responsable					Fecha										
Gestionar ante La SEFIN una propuesta de ampliación de tiempo repogramándose para el 31 de marzo 2021 la finalización de este proyecto en referencia.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/06/2019										
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero															
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros @upnfm.edu.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuaazo@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																									
Revisado por : J. Armando Cuestas Tasa de Cambio 2019 : L. 25.43283 x \$1.00																									

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FONDOS NACIONALES

SIGADE N.

BIP N.23227

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"

PRESTAMO: BID N. 4449/BL-HO

ESTADO:

Unidad Ejecutora/ Institución

SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)

GABINETE:

SOCIAL

Sector:

Educacion

Costo y Financiamiento

Desembolsos

Ejecución US\$

Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )	Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución US\$				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares *	60,000,000.0	0.0	0.0	60,000,000.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.07	56,000,000.0	0.0	56,000,000.0	0.0	1,586,803.6	0.0	1,586,803.6	2.64
Lempiras	1,414,560,000.0	0.0	0.0	1,414,560,000.0	99,437,200.0	0.0	99,437,200.000	0.07	1,392,120,800.0	0.0	1,392,120,800.0	0.0	39,446,826.8	0.0	39,446,826.8	2.79
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	02/02/2018		27-2018/ 03/07/2018		03/07/2018		03/07/2018		03/07/2023		0					
Componentes	Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas	22.00				0.0				22.0				36.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.	27.00				0.0				27.0				45.0			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de	7.20				0.0				7.2				12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación	3.80				0.0				3.8				6.3			
TOTAL	60.00				0.0				60.0				100.0			

Objetivos del Proyecto

Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Descripción del Proyecto

Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el pais.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán

Beneficiarios

41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del pais.

Metas Globales

Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.

El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.

Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.

Año/ Programación/ Ejecución

Programación Lempiras 2019

Vigente Lempiras

Ejecución Lempiras

	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2018	18,933,800.0	0.0	18,933,800.0	9,079,100.0	0.0	9,079,100.0	2,904,369.0	0.0	2,904,369.0	32.0
Programación Año 2019	202,378,825.6		202,378,825.6	202,378,826.0		202,378,826.0	36,542,458.0		36,542,458.0	18.1

Año/ Programación/ Ejecución

Programación US\$ 2019

Vigente US\$

Ejecución US\$

	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2018	787,006.40	0.00	787,006.40	365,219.46	0.00	365,219.46	116,832.29	0.0	116,832.3	32.0
Programación Año 2019	8,140,970.4	0.0	8,140,970.4	8,140,970.4	0.0	8,140,970.4	1,469,971.3	0.0	1,469,971.3	18.1

Problemática

\* Pendiente la priorización de los 50 Centros Escolares para la construcciones de los modulos del tercer ciclo.

\* Pendiente definición de estrategia de ejecución del Componente 3.

\* Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC) - Pendiente a un por parte de la SAR.

Acciones Propuestas

Acción

Responsable

Fecha

Elaboración de un plan de acción según acuerdos sostenidos con la OPSP y SEFIN para lograr mejorar la ejecucion fisica y financiera del proyecto

Reuniones periodicas con el Organismo Financiero y DGIP

Aclaración de las metas para 2019 y 2002

Definir mesas de trabajo a nivel de Directivos, Tecnicos y de Coordinadores a lo interno de la SEDUC

Revisar Procesos de Adquisiciones cone l objetivo de evaluar el alcance solicitado y así asegurar el exito de los mismos.

SEDUC / UEP - Proyecto Joven / BID

30/06/2019

Contactos de la Unidad Ejecutora

Contactos Organismo Financiero

Licda. Sonia Ondina Galindo Perdomo - Coordinadora General del Programa

Cel. 9950-9089; Correo: sonia.galindo.perdomo@gmail.com

Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo

Cel. 3284-9699; Correo: tarol\_eu@hotmail.com

Lic. Santos Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero

Cel. 3326-0284; Correo: jeovannyo@gmail.com

Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID

Correo: raquelf@IADB.ORG

Actualizada al 31/03/2019

Tipo de cambio L. 24.8593

Elab.: David Ramón Flores

FONDOS NACIONALES																	ESTADO: Ejecución
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN ( UPNFM )								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Prést. ( )	Donac. ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares				2,350,532.22	2,350,532.22		2,263,743.73	2,263,743.73	96.3		86,788.49	86,788.49	3.7		2,263,743.73	2,263,743.73	100.0
Lempiras				56,747,254.00	56,747,254.00		54,651,980.19	54,651,980.19	96.3		221,962.00	221,962.00	3.7		54,651,980.19	54,651,980.19	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										02/10/2016				02/10/2018		30/06/2019	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Componente 1: Preinversión								419,998.96				419,998.96				0.7	
Componente 2: Urbanización								4,000,000.00				4,000,000.00				7.0	
Componente 3: Construcción								50,527,255.04				50,527,255.04				89.0	
Componente 4: Equipamiento								1,000,000.00				1,000,000.00				1.8	
Componente 5: Supervisión								800,000.00				800,000.00				1.4	
TOTAL								56,747,254.00				56,747,254.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar en un 5% el acceso a educación superior en el área de la docencia de la población del departamento de Valle y mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona sur.																	
Descripción del Proyecto																	
Construcción y equipamiento del edificio del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Valle, Municipio de Nacaome.																	
Beneficiarios																	
Población objetivo de 3,840 estudiantes de la UPNFM, siendo 1,344 hombres y 2,496 mujeres.																	
Metas Globales																	
Construcción de dos edificios de dos plantas con un total de doce aulas cada uno y cuatro módulos de baños para hombres y mujeres. Construcción de un edificio administrativo y plaza de banderas. Construcción de sistemas: Hidrosanitario y pluvial, eléctricos, comunicaciones y datos externos; calles de acceso, electrificación y agua potable.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US \$			Ejecución US \$			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.		
Año 2016			0.00	0.00			13,000,000.00	13,000,000.00		-	12,955,801.00	12,955,801.00	12,955,801.00	100%	100%		
Año 2017		25,000,000.00		25,000,000.00		31,746,051.00	31,746,051.00	29,872,739.19	29,872,739.19	29,872,739.19		29,872,739.19	29,872,739.19	94%	94%		
Año 2018		12,045,402.00		12,045,402.00		12,045,402.00	12,045,402.00	11,823,440.00	11,823,440.00	11,823,440.00		11,823,440.00	11,823,440.00	98%	98%		
Año 2019			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0%		
Total		37,045,402.00		37,045,402.00		56,791,453.00	56,791,453.00	54,651,980.19	54,651,980.19	54,651,980.19		54,651,980.19	54,651,980.19				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			Ejecución US \$			
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.		
Año 2016			0.00	0.00		538,473.96	538,473.96		536,643.19	536,643.19		536,643.19	536,643.19	100%	100%		
Año 2017		1,035,526.86		1,035,526.86		1,314,955.53	1,314,955.53	1,237,360.95	1,237,360.95	1,237,360.95		1,237,360.95	1,237,360.95	94%	94%		
Año 2018		498,933.49		498,933.49		498,933.49	484,543.09	475,614.36	475,614.36	475,614.36		475,614.36	475,614.36	98%	98%		
Año 2019			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0%		
Total		1,534,460.35		1,534,460.35		2,352,362.99	2,337,972.59	2,249,618.50	2,249,618.50	2,249,618.50		2,249,618.50	2,249,618.50				
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución		Programación 2017-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: Preinversión																	
Elaboración de estudios, planos y presupuesto.		Juegos de Planos	1	1.0	100				0	1	0	0	0	1	100	0	
Componente 2: Urbanización																	
Urbanización		Metros Cuadrados	1,320	1,320.0	100				0	1,320	0	0	0	1,320	100	0	
Componente 3: Construcción																	
Edificio de aulas # 1		Cantidad	1	1.0	100				0	1	0	0	0	1	100	0	
Edificio de aulas # 2		Cantidad	1	1.0	100				0	1	0	0	0	1	100	0	
Cafetería		Metros Cuadrados	476	0	0		420		420	309	111	0	0	420	100	0	
Biblioteca		Metros Cuadrados	476	0.0	0		420		420	214	206	0	0	420	100	0	
Componente 4: Equipamiento																	
Equipamiento de áreas académicas y administrativas		Informe de equipamiento	1	0.0	0		1		1	1	0	0	0	1	100	0	
Componente 5: Supervisión																	
Supervisión de obras		Informe de supervisión	18	13.0	72		5		5	2	3	0	0	5	100	0	
Situación Actual																	
Se concluyeron las obras físicas en los edificios de la Biblioteca y en la Cafetería. La Comisión Evaluadora Técnica de Evaluación realizó la recepción definitiva del proyecto en referencia.																	
Problemática																	
Ninguna																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Ninguna										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/06/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.educ.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros@upnfm.educ.hn 9487-1226, Ingeniero Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;Angélica Suazo asuazo@upnfm.educ.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoría Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica UPNFM)																	
Revisado por J. Armando Cuestas																	



Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

GRT/HE-14661-HO		NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase III 2018												ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE:																		
BIP: 000700014100																		
Unidad Ejecutora/ Institución		GESALUD						SECTOR:		Desarrollo E Inclusión Social			Subsector		Salud			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( X )	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/Presup	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100	69,442.10	0.00	69,442.10	6.9	
Lempiras			25,432,800.00	0.00	25,432,800.00	0.00	0.00	0.00	0	25,432,800.00	0.00	25,432,800.00	100	1,766,107.00	0.00	1,766,107.00	6.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		15/10/2018		n/a				15/12/2018		15/05/2019		31/12/2020						
Componentes				Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA				Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO				Total (US\$)		%				
Componente 1: Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel				3,057,612.00				3,869,264.0				6,926,876.0		60.2				
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la atención de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales (CONE) en el segundo nivel de atención del sistema público				3,652,123.00				30,736.0				3,682,859.0		32.0				
COMPONENTE 3: SUPERVISION, MONITOREO Y GESTION				441,768.00				100,000.0				541,768.0		4.7				
Auditoria y Gestión del proyecto				348,497.00								348,497.0		3.0				
TOTAL				7,500,000.00				4,000,000.0				11,500,000.0		100.0				
Objetivos del Proyecto																		
<p>El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.</p> <p>El objetivo específico s contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en la población meta de 19 municipios, seleccionada de entre la más pobre del país. El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en los municipios más pobres del país.</p>																		
Descripción del Proyecto																		
<p>La Iniciativa SM2015 en Honduras financiará intervenciones de comprobada eficacia en salud materna, neonatal, e infantil, además de nutrición y planificación familiar, mediante la entrega de un conjunto garantizado de servicios, la oferta de servicios de nutrición preventiva, la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del zinc para el tratamiento de la diarrea, la oferta de métodos modernos de planificación familiar a mujeres y hombres, y además el fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales, con introducción de tecnologías innovadoras apropiadas. El instrumento a través del cual se financia el programa corresponde a una inversión no reembolsable bajo el esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR).La duración de la ejecución será de 54 meses, estructurado en tres proyectos individuales, cada uno con un plazo de desembolso de 18 meses, de conformidad con los lineamientos del FondoMesoamericano de Salud. El costo total de la primera operación es de US\$8 millones y tendrá una duración de 18 meses. El 50% provendrá de fondos del BID de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 y el 50% de fondos de contrapartida por medio del "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud en Honduras" (2418/BL-HO). El TD para la primera operación asciende a US\$2 millones y se desembolsará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo de la Iniciativas SM2015. Los siguientes proyectos seguirán la lógica y el esquema de intervención del primero, introduciendo medidas incrementales o de mayor complejidad.</p> <p>Durante la segunda operación, además de asegurar el funcionamiento de los subsistemas descritos; en relación a la atención a las personas, se continuará con el desarrollo de capacidades y habilidades clínicas de los proveedores, se consolidará el cumplimiento de normas de atención y se validará en servicio el funcionamiento de la red de servicios organizados bajo la estrategia CONE para asegura diferentes niveles de resolución de la atención del parto, puerperio y recién nacido. A nivel comunitario, se consolidará la consejería cara a cara, las visitas domiciliarias y la utilización de los incentivos para la búsqueda de servicios.</p> <p>La tercera operación será fundamental en la consolidación de todos los subsistemas, en el incremento del nivel de la calidad de atención bajo monitoreo continuo de los estándares e indicadores de cumplimiento de las normas en el primer y segundo nivel, así como en el funcionamiento del sistema de referencia y respuesta para los servicios CONE, planificación familiar y atención comunitaria que se liga a la atención institucional. Se asegurará la institucionalización de todas las intervenciones bajo el programa para efectos de sostenibilidad financiera, técnica y social.</p> <p>Además del FBR, el financiamiento será efectivo utilizando el modelo de gestión descentralizada, incorporando incentivos para generar una mayor demanda de los servicios de salud</p>																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Los Departamentos Beneficiados son: Choluteca, Ocotepeque, Olancho, Copán, La Paz, Intibuca																		

Beneficiarios													
Copán	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita												
Choluteca	San Marcos de colon, duyure, concepción de maria												
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita												
Olancho	Culmi												
La Paz	Santiago de puringla, aguaterique, guajiquiro												
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,												
Metas Globales													
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados													
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención													
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL													
Año/ Programación/ Ejecución													
Programación Lempiras 2/													
Vigente Lempiras													
Ejecución Lempiras													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Programado													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Vigente													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Ejecutado													
% Ejec.													
2019													
22,683,289.0													
22,683,289.0													
1,766,107.0													
1,766,107.0													
8													
Año/ Programación/ Ejecución													
Programación US\$ 2/													
Vigente US\$													
Ejecución US\$													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Programado													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Vigente													
Fondos Externos													
Contraparte													
Total Ejecutado													
% Ejec.													
2019													
891,891.1													
891,891.1													
69,442.10													
69,442.1													
8													
METAS													
Global													
Meta Acumulada 2018													
Programación 2019													
Ejecutado 2019													
Trimestre													
Trimestre													
I													
II													
III													
IV													
Total													
I													
II													
III													
IV													
Total													
08 - Brindadas las atenciones Pre													
Concepcionales, Tamizaje, APEO,													
Seguimiento de Puérpera y Recien Nacido,													
Control de Anemia, Control de Diarrea y PF a													
través de gestores descentralizados en el													
primer y segundo nivel de atención.													
2ATENCION													
12,000													
3,000													
11,000													
12,240													
26,240													
3,280													
3,280													
13													
09 - Fortalecidos los sistemas de apoyo y													
estrategias transversales a la salud materno													
neonatal e infantil													
1 TALLER													
12,000													
2													
3													
3													
8													
3													
3													
3													
38													
10 - Conformado y funcionando equipo													
técnico y coordinador para el seguimiento y													
monitoreo de la Tercera Operación de													
MESOAMERICA													
DOCUMENTO													
12													
8													
10													
12													
32													
3													
9													
Situación Actual													
Al proyecto se le incorporó fondos en el mes de mayo 2019													
Acciones													
Responsable													
Fecha													
*Seguimiento puntual tanto al gestor como a la UGD para agilizar la revisión de informes y proceso de solicitud de pago a UAFCE.													
*Concientización en gestores de que con cada rotación o incorporación de personal nuevo se deberá dar la debida inducción y capacitación en torno a la metodología de medición de indicadores y forma de trabajo.													
UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD													
Segundo Trimestre 2019													
Contactos de la Unidad Ejecutora													
Contactos Organismo Financiero													
José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 2231- 3184													
E-mail: jhrodas@yahoo.com													
Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org													

Actualizada al 30 de Junio de 2019

Elaborada por : Jacobo Flores

Tipo de Cambio L.

25.4328

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO																	
22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social							Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCIO N SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	51.5	9,700,000.00	-	9,700,000.00	48.5	8,757,200.50		8,757,200.50	43.8
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	256,052,850.00		256,052,850.00	51.5	241,137,150.00	-	241,137,150.00	48.5	217,699,625.92	-	217,699,625.92	43.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30/12/2016						27/9/2017		14/7/2017			14/10/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00		85.0			
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00		3.7			
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00		2.5			
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00		5.00			
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00		3.85			
TOTAL				20,000,000.0				0.00				20,000,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	233,212,596.00		233,212,596.00	80,960,118.00		80,960,118.00	35						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017		476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018		4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019		10,171,306.58		10,171,306.58	9,381,226.33		9,381,226.33	3,256,707.42		3,256,707.42	35						

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
BID 3723/BL-HO																
22969																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	2	3	4	3	12	2				2	16.7	
Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	HOGAR	10,080	0	0.0	1680	2000	3400	3000	10080	2394	2520			4914	48.8	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	BONO VIDA MEJOR	91,012	0	0.0	0	30000	25000	36012	91012	0				0	0.0	
Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	FICHA	270,000	0	0.0	0	90000	90000	90000	270000	0				0	0.0	
Problemática																
<p><b>Transferencias Monetarias Condicionadas:</b> se realizó el traslado de fondos a BANADESA en concepto de pago de la comisión bancaria correspondiente a la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 11 de marzo del 2019, por un monto de L2,440,449.48.</p> <p>se realizó el traslado de fondos a BANADESA para el pago de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC) correspondiente a tres meses en el primer ejercicio de entregas del año 2019 para beneficiar a 43,831 hogares participantes del Programa,por un monto de L 61,547,671.48, en los departamentos: Choluteca (1,991 hogares), Copán (6,726 hogares), El Paraíso (11,391 hogares), Intibucá (10,545 hogares), La Paz (1,893 hogares), Lempira (9,859 hogares), Ocotepeque (876 hogares), Olancho (650 hogares).</p> <p><b>Levantamiento de Ficha Socio Economica:</b> A la fecha se ha realizado el levantamiento de 691,128 FSU distribuidos en los departamentos: Atlántida (33,730),Choluteca(51,778),Colón (33,056),Comayagua (41,931),Copán,(39,206),Cortés (62,404),El Paraíso(61,800),Francisco Morazán (106,971),Intibuca(31,377),La Paz(33,130),Lempira(37,327),Ocotepeque (15,677),Olancho (43,693),Santa Bárbara (29,668),Valle (17,762) y Yoro (51,618).</p> <p><b>Piloto de Superación de Pobreza,</b> para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios. asimismo, se efectuó el pago que corresponde al capital semilla mas comisión bancaria a 795 hogares de los 840 establecidos como meta y que han presentado el perfil de negocio aprobado, lo que viabilizó la transferencia de capital semilla No Reembolsable, distribuidos en los departamentos de: Copán (133 hogares), El Paraíso (398 hogares) y Lempira (264 hogares).</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas para que se realicen en tiempo y forma										UCP-SEDIS-PRAF					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Wii Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2019 Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000016-14 BIP000900008200		<b>OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>												<b>ESTADO:</b> En Ejecución							
<b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>		<b>PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF))</b>							<b>Sector:</b>		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			<b>Sub Sector:</b>		PROTECCION SOCIAL					
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>								
<b>Tipo de Fondos:</b>		Préstamo ( )		Donación ( )		Nacional ( X )			<b>Desembolsado</b>				<b>Por Desembolsar</b>				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
<b>Moneda</b>		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%					
<b>Dólares</b>																					
<b>Lempiras</b>						34,924,900.00		34,924,900.00				10,733,930.00		10,733,930.00		30.7				-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021					
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>				<b>Contraparte</b>				<b>Total</b>				<b>%</b>					
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				19,324,900.00				19,324,900.00				55.3					
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				15,600,000.00				15,600,000.00				44.7					
<b>TOTAL</b>				-				<b>34,924,900.00</b>				<b>34,924,900.00</b>				100.0					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																					
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																					
<b>Descripción del Proyecto</b>																					
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																					
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																					
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																					
<b>Beneficiarios</b>																					
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																					
<b>Metas Globales</b>																					
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																					

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR										ESTADO: En Ejecución				
0000016-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4						
2016		34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6						
2017		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		13,225,327.83	13,225,327.83	37.9						
2018		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		10,795,362.05	10,795,362.05	30.9						
2019		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		10,733,930.00	10,733,930.00	30.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4						
2016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,480,168.02	1,480,168.02		1,207,747.56	1,207,747.56	81.6						
2017		1,487,780.36	1,487,780.36		1,487,780.36	1,487,780.36		563,391.25	563,391.25	37.9						
2018		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.53	1,404,891.53		434,255.00	434,255.00	30.9						
2019		1,404,891.49	1,404,891.49017478		1,404,891.49	1,404,891.49		431,783.83	431,783.83	30.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Créditos otorgados a Madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	CRÉDITO	1400	0	0.0	200	500	400	300	1400	345	698			1043	74.5	
Créditos otorgados a Jóvenes que egresan de Noveno Grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	CRÉDITO	60	0	0.0	15	15	15	15	60	13	74			87	145.0	
Situación Actual/Problemática																
• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.										SEDIS-FN					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Leislá Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2019 Elaborada por: Karina Maldonado Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$																

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)												ESTADO: Ejecución											
SIGADE: GE01110																									
BIP: 004700001300																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura									
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		5,100,000.0				123,200.0		5,223,200.0		3,174,390.2		90,689.71		3,265,079.9		62.5		1,925,609.8		32,510.3		1,958,120.1		37.5	
Lempiras		129,707,433.0				3,133,324.7		132,840,757.7		80,733,726.2		2,306,496.00		83,040,222.2		62.5		48,973,706.8		826,828.7		49,800,535.5		37.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		13/12/2011		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		18/09/2014		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		30/06/2017		Fecha Cierre Ampliada		30/06/2019	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)							Contraparte							Total									
Coordinación y Administración									68,100.0							68,100.0						1.3			
Supervisión		74,100.0							37,100.0							111,200.0						2.1			
Unidad Ejecutora / Institución		205,900.0							18,000.0							223,900.0						4.3			
Infraestructura		2,666,900.0														2,666,900.0						51.1			
Equipamiento		1,818,200.0														1,818,200.0						34.8			
Imprevistos		334,900.0														334,900.0						6.4			
TOTAL		5,100,000.0							123,200.0							5,223,200.0						100.0			
Objetivo del Proyecto																									
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquiado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Catcamas, Olancho.																									
Beneficiarios																									
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																									
Metas Globales																									
Detalle de Infraestructura:																									
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avicola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).																									
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%														
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0														
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8														
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8														
AÑO 2017		49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38														
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58														
AÑO 2019		27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	16,217,283.0	246,397.00	16,463,680.0	56														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
AÑO 2014		1,602,566.4	301,893.3	1,904,459.7	747,137.1	301,893.3	1,049,030.4	-	-	-	0.0														
AÑO 2015		3,931,925.8	73,244.1	4,005,169.9	1,879,460.5	73,244.1	1,952,704.6	133,318.2	-	133,318.2	6.8														
AÑO 2016		2,037,119.7	39,909.0	2,077,028.8	1,171,734.2	39,909.0	1,211,643.3	712,163.6	-	712,163.6	58.8														
AÑO 2017		1,959,714.4	-	1,959,714.4	1,959,714.4	-	1,959,714.4	745,125.1	-	745,125.1	38														
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58														
AÑO 2019		1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	637,651.5	9,688.15	647,339.7	56														

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	1,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	24	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Equipmientmo de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	3	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo del avance fisico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	24	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Al II Trimestre la ejecución según SIATF se refleja de la siguiente manera: se construyeron y remodelaron 479 metros cuadrado de los componentes del Proyecto PINPROS de 260 programados (+100%) y en forma acumulada se han ejecutado 479 metros cuadrados de 1,460 programados (32.8%); se han estimado 3 revisiones y aprobación de las estimaciones de avance de construcción, remodelación y/o equipamiento del proyecto PINPROS de 5 programadas (60%), en forma acumulada se han realizado 5 Revisiones y aprobaciones de estimaciones de 24 programadas (20.8%); se han elaborado 2 licitaciones referente a la preparación, evaluación y adjudicación de licitaciones del proyecto de 4 programadas (50%); se realizó 1 informe de monitoreo de avance fisico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto de 1 programada (100%) y a la fecha del año se han realizado 2 informes de monitoreo de 4 programadas (50%).																
• <b>Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1:</b> Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L..En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,292.07 de US\$34,128.57, (20%).																
• <b>Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:</b> La planta está construida a un 100%, con garantía de calidad vigente hasta el 02 de agosto de 2019, construida por la Empresa IDECO. Los equipos de la planta fueron instalados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña – Nuevos Recursos (Colombia), quedando pendiente hacer las pruebas del equipo y la realización de los servicios conexos. Se solicitó una ampliación de plazo para la incorporación de los nuevos requerimientos de equipos aprobada mediante orden de cambio No.3 y para equipamientos siendo cotizados por el consorcio Nuevos Recursos/Hondutec contando con un Contrato firmado el 22 de mayo de 2018 por un valor de US\$443,206.66. A la fecha, se cuenta con una ejecución de US\$396,669.96; es decir un avance financiero de 90% y 90% de avance fisico.																
• <b>Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos:</b> El proyecto de la Remodelación de la Planta de Cárnicos se culminó físicamente el 16 de enero de 2017, el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017. En cuanto al equipamiento de la planta para procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S.de R.L. firmó el contrato por un monto de US\$116,384.35, ejecutándose US\$79,911.30 (69% en avance financiero y un 90% en avance fisico.En lo referente al equipamiento de planta, se firmó el contrato con la Empresa DISATYR para equipo de procesamiento de carnes por un monto de US\$194,538.70, ejecutándose US\$38,630.02 llevando un avance financiero de un 20% y 0% avance fisico.																
• <b>Remodelación de Planta de Maquillado y Procesamiento de Frutas y Vegetales:</b> El contrato de remodelación de obras de la planta de vegetales con la Empresa Lempira S de RL se ejecutó en un 100%. Se solicitó una ampliación de plazo para la incorporación de los nuevos requerimientos de equipos, están siendo cotizados por el consorcio. El consorcio Nuevos Recursos/Hondutec firmó un contrato por US\$331,255.50, ejecutándose US\$296,473.67 (90%) y un avance fisico de un 85%.																
• <b>Sistema de Riego:</b> Contratista "Ferretería San Francisco" con una ejecución financiera de un 100% y con acta de recepción final y adjudicada para el equipamiento a la empresa MEXICHEM HONDURAS firmando un contrato por US\$17,431.52, ejecutándose US\$17,431.52 (100%) y un avance fisico de un 100%.																
• <b>Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:</b> Empresa: INGECON. Firmo un contrato por un valor de US\$291,374.83 ejecutándose US\$106,295.81 (36%) en avance financiero y Las actividades físicas de esta obra tiene un avance de 29.89%, no ha habido avance en este trimestre debido a que aún no se ha aprobado los cambios, están en negociación.																
Problemática / Situación Actual																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. • Dar seguimiento diario a la empresa IDECO con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento en la finalización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos. • Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. • La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. • Se continua recomendando a la UNA, designar el uso del Edificio de Dormitorio HVI, a estudiantes mujeres, de tal manera que se cumpla con el objetivo del mismo, el cual es un indicador importante en la evaluación de medio término y expost del Proyecto.										UNA					30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera arturoalexisr@gmail.com 9487-6534								Lic. Elan Táborá Tel. 9982-3378								

Actualizada al 30 de junio, 2019

Tipo de cambio: US\$1.00

Elaborado por: **Rodolfo Turcios**

25.43283