

| Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|----|-----|-----------|-------|---------------------------------|---|---------------------------|
| FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDA-5190-HO | | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| 10700000800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | | | | | Sector: | | Prevención | | | Subsector | | Recursos Forestal y Ambiente | | |
| Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | |
| Año 2013 | 30,615,000 | | 30,615,000 | 30,615,000 | | 30,615,000 | 26,401,574 | | 26,401,574 | 86 | | | | | | | |
| Año 2014 | 31,000,000 | | 31,000,000 | 65,703,798 | | 65,703,798 | 64,860,396 | | 64,860,396 | 99 | | | | | | | |
| Año 2015 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 76,300,000 | | 76,300,000 | 71,425,652 | | 71,425,652 | 94 | | | | | | | |
| Año 2016 | 58,641,961 | | 58,641,961 | 48,862,961 | | 48,862,961 | 47,036,782 | | 47,036,782 | 96 | | | | | | | |
| Año 2017 | 74,060,249 | | 74,060,249 | 57,059,499 | | 57,059,499 | 50,574,542 | | 50,574,542 | 89 | | | | | | | |
| Año 2018 | 126,941,850 | | 126,941,850 | 71,206,738 | | 71,206,738 | 48,531,945 | | 48,531,945 | 68 | | | | | | | |
| Año 2019 | 117,506,288 | | 117,506,288 | 117,506,288 | | 117,506,288 | 23,288,845 | | 23,288,845 | 20 | | | | | | | |
| Año 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | |
| Año 2013 | 1,486,345 | | 1,486,345 | 1,486,345 | | 1,486,345 | 1,062,040 | | 1,062,040 | 71 | | | | | | | |
| Año 2014 | 1,458,913 | | 1,458,913 | 3,092,133 | | 3,092,133 | 2,609,100 | | 2,609,100 | 84 | | | | | | | |
| Año 2015 | 3,218,111.5 | | 3,218,112 | 3,069,273.9 | | 3,069,274 | 2,873,196.4 | | 2,873,196 | 94 | | | | | | | |
| Año 2016 | 2,358,954.6 | | 2,358,955 | 1,965,580.7 | | 1,965,581 | 1,892,120.1 | | 1,892,120 | 96 | | | | | | | |
| Año 2017 | 3,200,750.7 | | 3,200,751 | 2,295,297.9 | | 2,295,298 | 2,034,431.5 | | 2,034,431 | 89 | | | | | | | |
| Año 2018 | 5,486,198.3 | | 5,486,198 | 2,864,390.3 | | 2,864,390 | 1,952,265.1 | | 1,952,265 | 68 | | | | | | | |
| Año 2019 | 5,895,269.9 | | 5,895,270 | 5,895,269.9 | | 5,895,270 | 1,168,397.3 | | 1,168,397 | 20 | | | | | | | |
| Año 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-18 | | | Programación 2019 | | | | | Ejecutado 2019 | | | | | % de Ejecución | | Programación 2019-2020 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| 06 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo. | 1068 - INFORME DE AUDITORIA | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

| Gobierno de Honduras Secretaria de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|-----|---|--|---|---------|----------------|------------|---|--|-----------|--------|---------------------------------|---|
| IDA-5190-HO 10700000800 BIP | | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | | | | | | Sector: | | Prevención | | | Subsector | | Recursos Forestal y Ambiente | |
| 07 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos | | 1068 - INFORME DE AUDITORIA | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 08 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados | | 991 - ACTA | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional | | 393 - ESTACION | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| situación actual | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%. - El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto. El Banco Mundial otorgó ampliacion por 15 meses a la fecha de cierre del proyecto y a la vez aprobo el POA 2019-2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | |
| Programar reuniones de seguimiento tecnico con el Banco Mundial y SEFIN para asegurar el cumplimiento de los indicadores del proyecto según el POA Aprobado 2019-2020 | | | | | | | | | | UCP/COPECO/ BM | | | | | jun-19 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38 | | | | | | | Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551 | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 4518/BL-HO | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | | Ejecución Acumulada | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | Por Desembolsar | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | 2,900,000 | - | 2,900,000 | 7.3 | 37,100,000 | - | 37,100,000 | 92.8 | 97,395 | - | 97,395 | 0% |
| Lempiras | 1,017,312,000 | - | - | 1,017,312,000 | 73,755,120 | - | 73,755,120 | 7.3 | 943,556,880 | - | 943,556,880 | 92.8 | 2,477,017 | - | 2,477,017 | 0% |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | | | | | | | 19/06/2018 | | 28/11/2018 | | | 01/10/2023 | | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS | | | 22,000,000.00 | | | | - | | | | 22,000,000.00 | | 55 | | | |
| EFFECTIVIDAD POLICIAL | | | 16,000,000.00 | | | | - | | | | 16,000,000.00 | | 40 | | | |
| ADMINISTRACION (SEGURIDAD) | | | 2,000,000.00 | | | | - | | | | 2,000,000.00 | | 5 | | | |
| Total FHIS | | | 40,000,000.00 | | | | - | | | | 40,000,000.00 | | 100 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Francismo Morazán y Cortés. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,058 hombres y 4,627 mujeres. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 5,892,432 | - | 5,892,432 | - | - | - | 0 | | | | | | |
| 2019 | 199,390,276 | - | 199,390,276 | 199,390,276 | - | 199,390,276 | 2,477,017 | - | 2,477,017 | 1 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2018 | - | - | - | 237,031 | - | 237,031 | - | - | - | 0 | | | | | | |
| 2019 | 7,839,887 | - | 7,839,887 | 7,839,887 | - | 7,839,887 | 97,395 | - | 97,395 | 1 | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------|---|-------------------|----|-----|---------------------------------------|-------|--|----|-------------------------------|----|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 4518/BL-HO | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2018 | | Programación 2019 | | | | | Ejecutado 2019 | | | | | % Ejecución | Programación 2019-2022 | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Infraestructura Policial | Obra | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A la fecha la baja ejecución corresponde por la revisión legal de los terrenos de jefaturas policiales en los municipios de implementación y por retrasos en la aprobación por el BID de la excepcionalidad de los procesos de obras para realizar lanzamientos de obras por el método de Comparación de Precios. Trámite pendiente de la modificación presupuestaria en SEFIN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | |
| Se está en proceso de modificación presupuestaria para cumplir con los procesos de obras mediante la nota técnica interna dentro de la SEFIN. | | | | | | | | | | Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083 | | | | | 30/06/2019 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | |
| Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martínez fmartinez5000@yahoo.com | | | | | | | | Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org | | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar