

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

Al III Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el tercer trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,692,945** del cual reporta una ejecución de un 64%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Ejecución al III Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|------------|
| Presupuesto Aprobado | 3,692,945 |
| Presupuesto Vigente | 3,692,945 |
| Devengado III Trimestre-19 | 1,437,768 |
| % Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente) | 39% |
| Devengado Anual | 2,365,675 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 64% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 2,365,675 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente) | 64% |

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio - Fin | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|
| Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras | ATN/OC-116177- HO | 8,949,348.00 | 08/12/2017 - 08/12/2019, Ampliada al 08 de diciembre de 2020 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado Anual | % Ejec. |
| III Trimestre 2019 | 3,692,945 | 3,692,945 | 2,365,675 | 64 |
| Acumulado 2019 | - | 3,692,945 | 2,365,675 | 64 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | 3,692,945 | 7,146,700 | 3,504,308 | 49 |
| Observaciones: Según anexo de ejecución física tomada del SIAFI Ges reportan una ejecución financiera de L2,365,675 (64%); igual resultado de las actividades programadas para el 3er trimestre (0%). | | | | |
| */Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto | | | | |
| Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto | | | | |

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se elaboró un Dictamen Técnico No.046-2019 para ampliación de fecha de último desembolso al proyecto en mención hasta el 08 de Diciembre de 2020.

Conclusiones

- El proyecto no ha ejecutado en obras físicas ninguna actividad según refleja el informe de anexo de ejecución de obras.

- La ejecución financiera al III Trimestre 2019 fue de L1,437,768, (39%), un devengado anual de L2,365,675 (64%) y un devengado + comprometido de L2,365,675 (64%).

Recomendaciones

- Mostrar la ejecución en obras físicas conforme a la ejecución financiera.
- Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, de acuerdo a la ampliación de tiempo hasta el 08 de Diciembre de 2020.

ANEXO No.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | | Vigente | | Devengado I Trimestre-19 | | Devengado Anual | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | |
|-----------|---|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp. / Vig.) |
| 1 | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 1,437,768 | 1,437,768 | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% |
| 1 | 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | ATN/OC-16177-HO | 09/12/2017 - 08/12/2019 ampliada al 08 de diciembre de 2020 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 1,437,768 | 1,437,768 | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% |
| | Total - 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | | | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 1,437,768 | 1,437,768 | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% | 2,365,675 | 2,365,675 | 64% |

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

ANEXO No.2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre | | |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | | |
| 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | 02 - Auditoría Convenio interinstitucional con el TSC. | 9 - AUDITORIA | 1 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores. | 374 - CURSO | 2 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Desarrollo de insumos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), incluyendo estudios de prospectiva tecnológica y planes sectoriales en las áreas de ciencia de materiales, electrónica, robótica, automatización. | 149 - INFORME | 6 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Recurso humano formado en capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico. | 374 - CURSO | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación. | 374 - CURSO | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Evaluación final del proyecto (auditoría nacional o internacional). | 9 - AUDITORIA | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Recolección de información sobre inversión o gasto en actividades de CTI (buscando ampliar cobertura). | 149 - INFORME | 2 | - | - | - | - | - |
| | 04 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro. | 560 - BASE DE DATOS | 1 | - | - | - | - | - |
| | 04 - Mapeo y Revisión integral de la situación actual del SNCTI y sus componentes, incluyendo el sector público, privado y académico del país. | 149 - INFORME | 1 | - | - | - | - | - |
| | 05 - Pasantía o Visita a agencias de innovación de países de la región y extra regionales que han demostrado éxito en el desarrollo y gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (SNCTI). | 463 - PASANTIA | 1 | - | - | - | - | - |
| | 06 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores | 374 - CURSO | 2 | - | - | - | - | - |
| | 08 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro. | 560 - BASE DE DATOS | 1 | - | - | - | - | - |

Fuente: SIAFI