



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET)

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico, para el Tercer Trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente de L.5,390,904.00 financiado con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública
al III Trimestre del 2019
 (Cifras en Lempiras)

| Descripción | Monto |
|--|--------------|
| Presupuesto Aprobado | 5,390,904.00 |
| Presupuesto Vigente | 5,390,904.00 |
| Devengado III Trimestre-19 | 0.00 |
| % Ejecución Trimestral (Devengado III Trim./Vigente) | 0.0% |
| Devengado Anual | 0.00 |
| % Ejecución Anual (Devengado Anual/Vigente) | 0.0% |
| Comprometido (Devengado+Compromiso) | 0.00 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente) | 0.0% |

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Como se puede observar en el Cuadro No. 1 éste no refleja ejecución financiera, en vista que la Unidad Ejecutora está pendiente de registrar la ejecución financiera en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); sin embargo, según el informe proporcionado por la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), señala que según sus libros contables reportan una ejecución financiera de 22.4% (L.1,157,698.06).

Ver Anexo No. 5, Detalle de Ejecución Financiera según registros de la UCP el SIAFI

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores”. Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHEL.



A continuación, se detalla los avances físicos del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente:

1. Aprobado y recibido a satisfacción por la Dirección Ejecutiva CENET el Documento del Modelo Pedagógico.
2. Elaborados los Términos de Referencia para la consultoría de Experimentación y Validación de Documento del Modelo Educativo del CENET.
3. Adjudicada la consultoría para la experimentación y validación del Modelo Educativo (modelo formativo) mediante el Contrato No. 006-0051-2019 por un monto total de L.140,000.00.
4. Se realizó el primer pago correspondiente al 20% del Contrato No. 005-0051-2019 de la Consultoría para la actualización de documentos de diseños curriculares de las actuales ofertas formativas del CENET cuyo monto total es de L.35,890.00; para “Emprendedor Junior” y “Diplomado de Formador de Formadores”.
5. Se formaron 12 emprendedores 9 mujeres y 3 hombres de la Oferta Formativa Emprendedor Junior en Jesús de Otoro.
6. Se formaron 12 emprendedores mujeres en Comayagua con la oferta formativa Emprendedor Autoempleado.
7. En el primer módulo de: Liderazgo Emprendedor del Diplomado Facilitador de la Formación del Emprendedor Empresarial Innovador se formaron 16 participantes 13 mujeres y 3 hombres.
8. Se recibieron los productos y se realizó la inducción para la prueba del Sistema de Inscripción de Participantes para procesos formativos con el personal técnico del CENET, de la Consultoría No. 002-0051-2019; con la que se está elaborando la programación del sistema de inscripción para entornos virtuales de aprendizaje; se realizó los pagos de acuerdo lo establecido en el contrato. Finalizado, costo total L.50,000.00.
9. La Dirección Ejecutiva aprobó los términos de referencia para la consultoría la elaboración y ajustes de los diseños curriculares de las cuatro ofertas formativas, distribuida de la manera siguiente: La primera consultoría revisión, ajustes y elaboración de los cuadernos de trabajo, guía del facilitador y guía de gestión de la evaluación de la oferta formativa Emprendedor Junior y Diplomado en Formación de Formadores en Emprendimiento Empresarial y la segunda consultoría revisión, ajustes y de los cuadernos de trabajo, guía del facilitador y guía de gestión de la evaluación de la oferta formativa Emprendedor Agropecuario innovador y emprendedor Autoempleado.
10. Se realizó Taller de Creatividad e Innovación facilitado a 25 técnicos del CENET.
11. Se realizó taller de Liderazgo y Coaching Ontológico a técnicos del CENET según contrato No. 004-0051-2019 por un monto total de L.112,355.92.

A continuación véase la ejecución histórica del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores (Proyecto IXCHEL), al III trimestre 2019:

(Montos en Lempiras)

| Proyecto | Convenio | Costo Total del Proyecto | Inicio-Fin | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL) | TDR-CENET-23352-1 | 9,943,720 | 01/09/2018 01/09/2020 | |
| | Presup. Aprobado | Presup. Vigente | Presup. Deveng. | % Ejec. |
| III Trimestre 2019 | 0 | 5,390,904 | 0 | 0.0% |
| Acumulado 2019 | 0 | 5,869,373 | 0 | 0.0% |
| Acumulado Vida del Proyecto | 9,943,720 | 9,943,720 | 0 | 0.0% |

Ver Anexo No. 6, Detalle de Ejecución Física según el SIAFI

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En fecha 22 de agosto de 2019, mediante el Instrumento Jurídico No. 04 Resolución Interna SEFIN, se aprobó Modificación Presupuestaría solicitada por el CENET mediante Oficio No. DIR-CENET-230-2019 de fecha 24 de julio de 2019 en el que se solicita corrección de Organismo Financiador 145 Agencia Española de Cooperación Internacional, siendo el correcto 260 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional; a fin regularizar los gastos.

Conclusiones

- El proyecto no cuenta con ejecución financiera en el SIAFI al término del Tercer Trimestre de 2019, debido a que la Unidad Ejecutora tiene procesos pendientes de realizar en la Secretaría de Finanzas para la regulación de los gastos del proyecto.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del Proyecto, con el fin de regularizar en tiempo las erogaciones realizadas durante el 2019.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio-Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Devengado III Trimestre-19 | | | Devengado Anual | | | | Comprometido (Devengado+Compromiso) | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp./Vig.) |
| 17 | Gabinete Económico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL) | TDR-CENET-23352-1 | 01/09/2018 01/09/2020 | | 0 | 0 | | 5,390,904 | 5,390,904 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0% |

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 6
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | III Trimestre | | |
|--|---|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL) | 05-Modelo pedagógico educativo diagramado | 32-Documento | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0% |
| | 06-Diseños curriculares y metodologías de formación en emprendimiento empresarial diagramados | 32-Documento | 1 | 9 | 900% | 0 | 0 | 0% |
| | 07-Talleres de capacitación para facilitadores organizados y desarrollados | 1039-Talleres de Capacitación | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: SIAFI