

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atencion Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)															ESTADO: Ejecución		
BIP: 22978																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	896,250.0	0.0	896,250.0	61.4	563,750.0	0.0	563,750.0	38.6	714,240.5	0.0	714,240.5		48.9	
Lempiras	36,294,870.0		0.0	36,294,870.0	22,280,326.9	0.0	22,280,326.9	61.4	14,014,543.1	0.0	14,014,543.1	38.6	17,755,662.8	0.0	17,755,662.8		48.9	
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del Banco para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo																		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		12/12/2016						26/1/2017		17/5/2017			26/1/2022					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer								0.0				0.0				0.0		
Atención integral a la violencia contra la mujer (VCM)				119,132.0				0.0				119,132.0				8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes				72,250.0								72,250.0				4.9		
Dirección Nacional				492,989.9				0.0				492,989.9				33.8		
Gestion del Proyecto				634,400.0				0.0				634,400.0				43.5		
Evaluacion y Auditoria				141,228.2				0.0				141,228.2				9.7		
TOTAL				1,460,000.0								1,460,000.0				100.0		
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																		
Beneficiarios																		
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																		
Metas Globales																		
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2016			0.0			0.0			0.0									
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0		41							
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8		77							
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	7,895,093.0		7,895,093.0		41							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0		41							
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9		77							
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	317,588.6		317,588.6		41							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)															ESTADO: Ejecución	
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2016-2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS																	
Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%		
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0%		
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Consultorías para Auditorías	Informe	1			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
La Construcción de la Obra del CCM Choluteca se adjudicó el 13 de agosto del 2019 a la empresa constructora SERPIC por L. 99, 995,283.27 millones y la supervisión a la empresa Saybe y Asociados por L. 5,368,622.35, otorgándose la orden de inicio a la empresa constructora el 16 de septiembre del 2019. <input type="checkbox"/> El 18 de septiembre se llevó a cabo la revisión cartera del Proyecto Ciudad Mujer, el cual es financiado con fondos BID, se discutieron los posibles riesgos que podría tener la obra durante su ejecución. <input type="checkbox"/> Durante el trimestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, avance: 90%. También se realizaron visitas a la Municipalidad de Choluteca para avanzar con los trámites que se requieren previo a la construcción de obras del CCM Choluteca.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
1.- Identificar fuentes adicionales o alternativas de financiamiento y ejecutar acciones para destinar dichos fondos para cubrir deficit 2019, por parte de las instituciones que apoyan a la DNCM										SEFIN/DNCM					30/9/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HMD-4		PROYECTO: Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GE 0114																	
BIP 000700012700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Desarrollo e Inclusión Social			Sub Sector:		Salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		33,022,000.00		3,036,000.00	36,058,000.00	1,267,208.83	2,744,125.82	4,011,334.65	11.12%	31,754,791.17	291,874.18	32,046,665.35	88.88%	1,058,493.63	2,681,243.38	3,739,737.01	10.37
Lempiras		839,841,921.60		77,213,980.80	917,055,902.40	32,228,668.73	69,790,803.15	102,019,471.89	11.12%	807,613,252.87	7,423,177.65	815,036,430.51	88.88%	26,920,456.89	68,191,526.61	95,111,983.50	10.37
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				14/12/2015		16/02/2019	
Componentes				Financiamiento FE (US\$) (En miles de dólares)				Contraparte (En miles de dólares)						Total		%	
1: Construcción de Hospital				19,536				3,036.0						22,572.0		62.6%	
2: Adquisición de Equipo Hospitalario				9,524				0.0						9,524.0		26.4%	
3: Capacitación y Educación				451				0.0						451.0		1.3%	
4: Mantenimiento y Operación				343				0.0						343.0		1.0%	
5: Consultoría				1,794				0.0						1,794.0		5.0%	
6: Contingencia				1,341				0.0						1,341.0		3.7%	
7: Cargos por Servicio				33				0.0						33.0		0.1%	
TOTAL				33,022.0				3,036.0						36,058.0		100%	
Objetivos del Proyecto																	
<p>Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.</p> <p>Objetivos Específicos</p> <p>Aumentar la cobertura y la accesibilidad de la población a los servicios de salud. Fortalecer la red hospitalaria del país mejorando la calidad de los servicios.</p> <p>Lograr la construcción del nuevo hospital.</p> <p>Evitar el rechazo de pacientes que actualmente acuden a solicitar los servicios hospitalarios y de emergencia.</p> <p>Asegurar a los pacientes y empleados las condiciones ambientales y laborales que le permitan tener mejor riesgo de enfermar y morir.</p> <p>Reducir el tiempo de espera en procedimientos quirúrgicos.</p> <p>Objetivos Específicos: Ampliar la oferta de servicios en especialidades en el Hospital Regional del Sur.</p>																	
Descripción del Proyecto																	
<p>El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur,</p> <p>COMPONENTES:</p> <p>I Construcción</p> <p>II Equipamiento</p> <p>III Servicios de Consultoría</p> <p>IV Administración del Proyecto</p> <p>V 5. Adquisición del Terreno</p> <p>VI Preparación del Terreno</p> <p>VII 7. Contingencia</p> <p>VIII Cargos pro servicios.</p> <p>Alcance del Proyecto : A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario.</p> <p>C.) Capacitación y educación D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto). E.) Servicios de consultoría.</p>																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	<p>PROYECTO: Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca</p>	<p>ESTADO: En Ejecución</p>
SIGADE: GE 0114		
RIP: 000700012700		

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)	
---	--

Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.

Beneficiarios

Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se generó para contribuir a mejorar la salud de 300.978 mujeres de las cuales el 45% están en edad reproductiva contribuyeron con la población mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaron 5 millones directos locales y además se generaron al menos 12 empleos indirectos. Contribuirá a mejorar la salud de 108.705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60.386.

Metas Globales

Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios.

Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta.

Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%.

Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%.

Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%.

Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%.

Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Acumulada a Dic.-2014	367,519,623.00	25,000,000.00	392,519,623.00	428,949,803.00	15,000,000.00	443,949,803.00	18,160,888.43		18,643,666.89	4.20
Programación Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,434,574.71	50,434,574.71	16.46
Programación Año 2016				4,999,381.00	49,993,809.00	54,993,190.00	0.00	0.00	0.00	
Programación Año 2017						0.00			0.00	
Programación Año 2018				9,076,341.00	23,674,991.00	32,751,332.00	8,759,568.46	17,274,173.44	26,033,741.90	79.49
Programación Año 2019	250,000,000.00		250,000,000.00	163,616,385.00		163,616,385.00	0.00		0.00	0.00
Total	874,444,990.00	74,514,364.00	948,959,354.00	606,641,910.00	88,668,800.00	695,310,710.00	26,920,456.89	68,191,526.61	95,111,983.50	13.68

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Acumulada a Dic-2014	18,964,154.40	1,290,009.65	20,254,164.05	16,866,007.79	589,789.56	17,455,797.36	714,073.50	18,982.01	733,056.01	3.62
Programación Año 2015	11,741,020.00	2,262,720.00	14,003,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,052.39	1,983,052.39	14.16
Programación Año 2016				196,572.18	1,965,721.78	2,162,293.97	0.00	0.00	0.00	
Programación Año 2017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación Año 2018				356,875.41	930,884.17	1,287,759.59	344,420.14	679,208.48	1,023,628.62	7.31
Programación Año 2019	9,829,814.46		9,829,814.46	9,829,814.46		9,829,814.46	0.00		0.00	0.00
Total	34,382,568.57	2,929,852.95	37,312,421.52	23,852,737.80	3,486,395.52	27,339,133.32	1,058,493.63	2,681,243.38	3,739,737.01	13.68

METAS

Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

Componentes:[illegible]

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	PROYECTO: Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE 0114		
BIP 000700012700		
Problemática		
Actualmente se esta finalizando el diseño Final y se espera adjudicar el Proyecto a fin de año, sin embargo las autoridades de Salud estan en discusión sobre el alcance del Proyecto, por lo que estan analizando dicha situación, el Proyecto finaliza el 26/01/2022 El proyecto tiene varios años sin presentar ejecución física y financiera..		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Esta Dirección en fecha 06 de septiembre realizó visita del proyecto para constatar el estado actual del mismo: El área del Terreno es de 8.0 manzanas de terreno donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, en el año 2015 se realizó trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.	SESAL	Tercer Trimestre 2019
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
José Martin Diaz marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr	

Actualizada al 30/09/2019
Elaborada por : Jacobo Flores
Tipo de Cambio L. 25.4328

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA SIGADE :GD 01111 BIP 000700004400	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Desarrollo e Inclusion Social			Sub Sector:		salud
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	18,453,000.0	0.0	0.0	18,453,000.0	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7	1,722,184.6		1,722,184.6	9.3	16,730,815.4		16,730,815.4	90.7
Lempiras	469,311,458.4	0.0	0.0	469,311,458.4	425,511,481.1		425,511,481.1	90.7	43,799,977.3		43,799,977.3	9.3	425,511,481.1		425,511,481.1	90.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
3-2006	19/03/2007						02/06/2011		05/06/2011			31/12/2017		31/12/2018		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Equipamiento Hospital Maria de Especialidades Pediatricas			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
TOTAL			18,453,000.00				0.0				18,453,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																
Descripción del Proyecto																
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugia y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																
Beneficiarios																
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																
Metas Globales																
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"									ESTADO: En Ejecución
SIGADE :GD 01111										
BIP 000700004400										
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL					Sector:	Desarrollo e Inclusion Social		Sub Sector:	salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
2014	253,365,381.6		253,365,381.6	304,500,000.0	0.0	304,500,000.0	219,792,526.0	0.0	219,792,526.0	72.2
2015	81,252,380.0		81,252,380.0	10,012,140.0	0.0	10,012,140.0	9,860,460.0	0.0	9,860,460.0	98.5
2016	251,396.0			20,251,396.0		20,251,396.0	19,431,389.8		19,431,389.8	96.0
2017	93,576,144.0			0.0		0.0			0.0	
2018				0.0		0.0				
2019	93,576,144.0		93,576,144.0	93,576,144.0		93,576,144.0				0.0
Total	522,021,445.6		428,193,905.6	428,339,680.0		428,339,680.0	249,084,375.8		249,084,375.8	58.15
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	11,540,265.80		11,540,265.80	11,972,728.1	0.00	11,972,728.1	8,642,089.2	0.0	8,642,089.2	72.2
2015	3,725,426.02		3,725,426.02	393,670.38	0.00	393,670.38	387,706.426	0.00	387,706.426	98.5
2016				796,270.80		796,270.80	764,028.727		764,028.727	96.0
2017	9,884.72		9,884.72	0.00		0.00				
2018				0.00		0.00				
2019	3,679,344.53		3,679,344.53	3,679,344.53		3,679,344.53			0.00	0.00
Total	20,525,520.02		16,836,286.43	16,842,018.18		16,842,018.18	9,793,824.35		9,793,824.35	58.15

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	PROYECTO REEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA "ESPECIALIDADES PEDIATRICAS"														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE :GD 01111																
BIP 000700004400																
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:	Desarrollo e Inclusion Social				Sub Sector:	salud	
METAS																
Global			Meta Acumulada Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución 2016	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Equipamiento Hospitalario	Lotes 3 y 9	8		8	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual																
Actualmente los contratos de suministros correspondientes a los lotes 3 y 9 están en proceso de firma por parte de la Ministra de Salud																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
gestiones para firma del contrato										Organismo Financiador/ UCP					sep-19	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinadora Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Dra. Mirna Moreno de Lobo Email: mirnarajo@yahoo.com Ing. Virginia Villafranca Email: virginia.villafranca@uafce.hn								Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 Fax : (502) 23673916								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Salud
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE 01183																	
BIP:22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud								Sector:		DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			Sub Sector:		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	86.7	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13.3	23,886,714.51	0.00	23,886,714.51	79.6%	
Lempiras	762,984,000.00	0.00	0.00	762,984,000.00	661,252,800.00	0.00	661,252,800.00	86.7	101,731,200.00	0.00	101,731,200.00	13.3	607,506,032.77	0.00	607,506,032.77	79.6%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/12/2016		36-2017				14/07/2017		sep-17				14/07/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión			19,690,000.00								19,690,000.00				65.63		
Gestores Descentralizados de segundo nivel			7,500,000.00								7,500,000.00				25.00		
Compra de Micronutrientes			110,000.00								110,000.00				0.37		
Fortalecimiento de Hospitales			500,000.00								500,000.00				1.67		
Fortalecimiento de SESAL			1,150,000.00								1,150,000.00				3.83		
Gestión del Programa			1,050,000.00								1,050,000.00				3.50		
TOTAL			30,000,000.00								30,000,000.00				100.00		
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. A través de la extensión de MGD se incrementará el número de Equipos de Atención Familiar (EAF) en las comunidades, con el fin de implementar programas de consejería y de mejora del conocimiento para la toma de decisiones y el uso de métodos de planificación familiar; además de fortalecer el plan de parto y mejorar la identificación de las señales de peligro durante el embarazo, parto, puerperio y neonatos, la Atención Integral al Niño Comunitario (AIN-C) y la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), entre otros. También se financiará la compra de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia. Asimismo, este Componente continuará financiando la contratación de gestores para la descentralización y funcionamiento de los cinco hospitales que actualmente están descentralizados , tres hospitales más que serán descentralizados a través de este Programa, y para la gestión de comités de apoyo hospitalario en tres hospitales adicionales. Para ello se firmarán convenios de gestión con las fundaciones mediante los cuales se financiará la contratación de recursos humanos, insumos y medicamentos necesarios para garantizar la cobertura permanente (24/7) para la atención de las complicaciones obstétricas-neonatales, de acuerdo a las normas. Adicionalmente, se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel. Del mismo modo se financiará asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la Secretaría de Salud (SESAL), su Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) y las regiones departamentales. Se establecerán condiciones que evidencien el mejoramiento de la calidad y capacidad, de la respuesta de los establecimientos de salud descentralizados y del fortalecimiento institucional , para lo cual se contratará con fondos de este Componente una evaluación técnica concurrente.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguatenique, Guajiquiro;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán: Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure																	
Beneficiarios																	
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes																	
Metas Globales																	

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Entre los resultados esperados del programa se incluyen:

- i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.
- ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.
- iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada

BID 3723/BL-HO-2			PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE											ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE 01183																
BIP:22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	233,447,840.00		233,447,840.00	233,447,840.00		233,447,840.00	203,237,220.00		203,237,220.00	87.06						
Año 2018	334,869,236.00		334,869,236.00	334,869,236.00		334,869,236.00	293,433,591.77		293,433,591.77	87.63						
Año 2019	86,456,233.00		86,456,233.00	172,839,848.00		172,839,848.00	110,835,221.00		110,835,221.00	64.13						
Total	654,773,309.00		654,773,309.00	741,156,924.00		741,156,924.00	607,506,032.77		607,506,032.77	81.97						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	9,179,006.64		9,179,006.64	9,179,006.64		9,179,006.64	7,991,146.08		7,991,146.08	87.06						
Año 2018	13,166,825.36		13,166,825.36	13,166,825.36		13,166,825.36	11,537,604.66		11,537,604.66	87.63						
Año 2019	3,399,398.93		3,399,398.93	3,399,398.93		3,399,398.93	4,357,963.77		4,357,963.77	128.20						
Total	25,745,230.92		25,745,230.92	29,141,774.56		29,141,774.56	23,886,714.51		23,886,714.51	81.97						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																
Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	No. habitantes	4,968,552	543,863	11	543,863	400,000	146,523	175,000	1,265,386	643,480	500,000		1,143,480	0	3,825,072	
Contratación de Gestores, primer Nivel	Convenios	9	5	56	0	9	0	0	9	0	9	0	0	9	100	9
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																
Contratación de Gestores Segundo Nivel	Convenios	10	2	20	0	4	4	10	18	0	10	0	0	10	56	0
Componente: Compra de Micronutrientes																
Establecimientos de Salud abastecidos con la compra de Micronutrientes	No. de Establecimientos	75		0	0	30	30	15	75	0	0	0	1	1	0	74
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																
Consultorías para el fortalecimiento de hospitales.	No. De Consultorias	5	0	0	2	2	2	0	6	2	2	0	0	4	67	1
Talleres para el Fortalecimiento a la Certificación de Gestores	Talleres	4		0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Componente: Fortalecimiento de la SESAL																
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL y UGD	No. De Consultorias	35	20	57	11	0	0	7	18	11	0	0	6	17	94	18
Observaciones																
Ejecución normal del proyecto																
ACCIONES PROPUESTAS																
Acción										Responsable					Fecha	
• Efectuar acciones oportunas para la pronta descentralización de los hospitales y brindar los servicios demandados por la población e incrementar los niveles de ejecución en el próximo año 2019.										UAFCE/UDG/ SESAL					sep-19	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora UAFCE Edgardo Cruz E mail: morenorajo@yahoo.com Jose Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 22313184 E-mail: jhrodas@yahoo.com						Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org										

BID 3723/BL-HO-2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE 01183		
BIP:22969		

Tipo de Cambio L

25.4328

Elaborada por : Jacobo Flores

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

GRT/HE-14661-HO	NOMBRE DEL PROYECTO: HONDURAS SALUD MESOAMERICA Fase III 2018													ESTADO: EN EJECUCION		
SIGADE:																
BIP: 000700014100																
Unidad Ejecutora/ Institución	GESALUD							SECTOR:		Desarrollo E Inclusión Social			Subsector		Salud	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/Presup	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		1,000,000.00		1,000,000.00	681,007.99		681,007.99	68	318,992.01	0.00	318,992.01	32	681,007.99	0.00	681,007.99	68.1
Lempiras		25,432,800.00	0.00	25,432,800.00	17,319,940.00	0.00	17,319,940.00	68	8,112,860.00	0.00	8,112,860.00	32	17,319,940.00	0.00	17,319,940.00	68.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	15/10/2018		n/a				15/12/2018		15/05/2019		31/12/2020					
Componentes			Financiamiento FE (US\$) MESOAMERICA				Contraparte (US\$) PROYECTO BID 2418-HO				Total (US\$)		%			
Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años.			831,975.00								831,975.0		83.2			
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil.			51,625.00								51,625.0		5.2			
Gestión del programa y auditoría.			116,400.00								116,400.0		11.6			
TOTAL			1,000,000.00								1,000,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país																
Descripción del Proyecto																
El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
LEMPIRA (Tomaá, Guarita, Cololaca, Tumbia, San Juan Guarita) COPAN (Cajón Ruínas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa) INTIBUCA (Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza) CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duxure, Concepción de María, Choluteca) OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa) LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz) OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque)																

Beneficiarios																
Copán	Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita															
Choluteca	San Marcos de colon, duyure, concepción de maria															
Lempira	tomala, guarita, valladolid, cololaca, tambla, san juan guarita															
Olancho	Culmi															
La Paz	Santiago de puringla, aguaterique, guajiquiro															
Intibuca	Santa Lucia, Magdalena, Concepción, San antonio,															
Metas Globales																
(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados																
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención																
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019				22,683,289.0		22,683,289.0	17,319,940		17,319,940.0	76						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019				891,891.1		891,891.1	681,007.99		681,008.0	76						
METAS																
Global			Meta Acumulada 2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
08 - Brindadas las atenciones Pre Concepcionales, Tamizaje, APEO, Seguimiento de Puérpera y Recien Nacido, Control de Anemia, Control de Diarrea y PF a través de gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.	2ATENCION	12,000				3,000	11,000	12,240	26,240		3,280			3,280	13	
09 - Fortalecidos los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil	1 TALLER	12,000				2	3	3	8		3			3	38	
10 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	DOCUMENTO	12				8	10	12	32		3			3	9	
Situación Actual																
Al proyecto se le incorporó fondos en el mes de mayo 2019																
Acciones													Responsable		Fecha	
*Seguimiento puntual tanto al gestor como a la UGD para agilizar la revisión de informes y proceso de solicitud de pago a UAFCE. *Concentricación en gestores de que con cada rotación o incorporación de personal nuevo se deberá dar la debida inducción y capacitación en torno a la metodología de medición de indicadores y forma de trabajo.													UAFCE / UNIDAD COORDINADORA/ UGD		Tercer Trimestre 2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora													Contactos Organismo Financiero			
José Herling Rodas / Especialista Financiero Tel: 2231- 3184 E-mail: jhrodas@yahoo.com													Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org			

Actualizada al 30 de septiembre de 2019

Elaborada por : Jacobo Flores

Tipo de Cambio L. 25.4328

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución			
0000015-14																	
BIP000900008100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)						Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL				Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares										-	-	-					
Lempiras				141,679,593.00	141,679,593.00		100,398,211.79	100,398,211.79	70.9	-	41,281,381.21	41,281,381.21	29.1		100,398,211.79	100,398,211.79	70.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				7,901,450.00						7,901,450.00		26.5	
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				17,553,978.00						17,553,978.00		58.8	
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				3,355,144.00						3,355,144.00		11.2	
Administración y operación del Proyecto.				-				1,046,228.00						1,046,228.00		3.5	
TOTAL				-				29,856,800.00						29,856,800.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																	
Descripción del Proyecto																	
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																	
Beneficiarios																	
Beneficiar 15,000 personas																	
Metas Globales																	
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																	

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO:					
0000015-14											En Ejecución					
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800	29,856,800		30,789,016	30,789,016		30,789,016	30,789,016	100						
2016		29,856,800	29,856,800		27,760,396	27,760,396		22,895,730	22,895,730	82						
2017		29,856,800	29,856,800		25,623,908	25,623,908		25,623,904	25,623,904	100						
2018		29,856,800	29,856,800		27,649,473	27,649,473		6,853,982	6,853,982	25						
2019		29,856,800	29,856,800		29,856,800	29,856,800		14,235,580	14,235,580	48						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,385	1,335,385		1,377,079	1,377,079		1,377,079	1,377,079	100						
2016		1,310,129	1,310,129		1,218,138	1,218,138		1,004,675	1,004,675	82						
2017		1,271,882	1,271,882		1,091,564	1,091,564		1,091,563	1,091,563	100						
2018		1,201,022	1,201,022		1,112,230	1,112,230		275,709	275,709	25						
2019		1,201,022	1,201,022		1,201,022	1,201,022		572,641	572,641	48						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Participante	5,000	0	0	1000	1000	247	2753	5000	1000	1000	247		2247	45	
Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	Participante	10,000	0	0	5651	2175	1400	774	10000	4000	4000	2600		10600	106	
Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Participante	15,000	0	0	7495	3753	3000	752	15000	0	0	0	0	0	0	
Situación Actual																
se han realizado transferencias beneficiando a miles de participantes.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/Director UPEG, E-mail: walter.dsramirez@gmail.com Jose Fortin/UPEG, E-mail: antonyfort1710@gmail.com Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución			
FN														PROTECCION SOCIAL			
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares									-	-	-						
Lempiras			34,975,000.00	34,975,000.00		20,597,580.15	20,597,580.15	59	-	14,377,419.85	14,377,419.85	41		20,597,580.15	20,597,580.15	59	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00				7,000,000.00			100.00			
			-				7,000,000.00				7,000,000.00			100.00			
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	97							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	97							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	2							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		32,171.00	32,171.00	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	97							
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97							
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	2							
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	99							
2019		281,582.49	281,582.49		281,582.49	281,582.49		1,294.11	1,294.11	0							

FN		BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución	
FN																
BIP002400000700																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsos y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	BOLSON ESCOLAR	30187	0	0	2000	13500	11000	3687	30187	0	0	0		0	0	
Problemática																
No presenta ejecución física y financiera, la unidad ejecutora informó que no había ejejeciún en el presente año, debido a que estaban entregando bolsos que se habian adquirido en el año 2018.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar y dar seguimiento puntual a las actividades programadas										SEDIS-FN					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/Director UPEG, E-mail: walter.dsramirez@gmail.com Jose Fortin/UPEG, E-mail: antonyfort1710@gmail.com Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com>; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD														ESTADO: En Ejecución		
0000017-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras			341,760,952.00	341,760,952.00		256,540,698.42	256,540,698.42	75.1	-	85,220,253.58	85,220,253.58	24.9		24,306,975.00	24,306,975.00	7.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				40,000,000.00				40,000,000.00			54.9			
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				32,858,500.00				32,858,500.00			45.1			
TOTAL			-				72,858,500.00				72,858,500.00			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																	
Descripción del Proyecto																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Adultos mayores y personas con capacidades especiales																	
Metas Globales																	
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																	

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución				
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	100						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	97						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		64,635,302.40	64,635,302.40	89						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		39,504,682.00	39,504,682.00	54						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	100						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	97						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		2,753,426.16	2,753,426.16	89						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,589,118.12	1,589,118.12	54						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Centros de atención a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	4,000	0	0.0	488	1756	1244	512	4000	488	2747	1253	4488	112.2		
Centros de atención a personas con capacidades especiales en situación de vulnerabilidad	PARTICIPANTE	3,250	0	0.0	170	1540	800	740	3250	170	120	3130	3420	105.2		
Problemática																
De acuerdo con la información proporcionada por la unidad ejecutora, se visualiza que ya se cumplio con la meta anual de entregas a los beneficiarios, sin embargo existe un presupuesto disponible de L33.3 millones.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas									SEDIS-FN					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/Director UPEG, E-mail: walter.dsramirez@gmail.com Jose Fortin/UPEG, E-mail: antonyfort1710@gmail.com Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR													ESTADO: En Ejecución		
0000016-14																
BIP000900008200																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			169,761,446.00	169,761,446.00		109,368,808.77	109,368,808.77	64.4	-	60,392,637.23	60,392,637.23	35.6		109,368,808.77	109,368,808.77	64.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.			-				19,324,900.00				19,324,900.00			55.3		
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.			-				15,600,000.00				15,600,000.00			44.7		
TOTAL			-				34,924,900.00				34,924,900.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																
Descripción del Proyecto																
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																
Beneficiarios																
Beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																
Metas Globales																
Atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR										ESTADO: En Ejecución				
0000016-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				%Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4						
2016		34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6						
2017		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		29,241,277.00	29,241,277.00	83.7						
2018		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		10,795,362.05	10,795,362.05	30.9						
2019		34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		10,733,930.00	10,733,930.00	30.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		1,583,062.88	1,583,062.88		1,416,710.48	1,416,710.48		1,408,539.68	1,408,539.68	99.4						
2016		1,532,519.79	1,532,519.79		1,480,168.02	1,480,168.02		1,207,747.56	1,207,747.56	81.6						
2017		1,487,780.36	1,487,780.36		1,487,780.36	1,487,780.36		1,245,661.33	1,245,661.33	83.7						
2018		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.53	1,404,891.53		434,255.00	434,255.00	30.9						
2019		1,404,891.49	1,404,891.49		1,404,891.49	1,404,891.49		431,783.83	431,783.83	30.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2018-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fomento de Proyectos de Autogestión para Madres como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	CRÉDITO	6150	0	0.0	1500	1500	1500	1650	6150	1000	1000	355		2355	38.3	
Fomento de Proyectos para Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	CRÉDITO	1643	0	0.0	400	400	400	443	1643	60	60	99		219	13.3	
Situación Actual/Problemática																
• El desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles, la migración del campo a la ciudad, explotación sexual, trata de blancas, debido a la falta de actividades productivas con y para los adolescentes que egresan del noveno grado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Los fondos destinados para la entrega de microcréditos sean canalizados de manera efectiva para que los beneficiarios lo reciban en el tiempo oportuno y de esta manera realicen de manera eficiente sus actividades productivas y cancelen en tiempo y forma sus compromisos crediticios con la institución.										SEDIS-FN					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/Director UPEG, E-mail: walter.dsramirez@gmail.com Jose Fortin/UPEG, E-mail: antonyfort1710@gmail.com Leisla Clarisa mata Lemus <cl_mata@hotmail.com; Nelson Martínez <nmartnezs@yahoo.es> TELEFONOS Tel:2239-7514																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO																	
22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social								Sector:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub Sector:		PROTECCIO N SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamient o	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	51.5	9,700,000.00	-	9,700,000.00	48.5	9,129,961.14		9,129,961.14	45.6
Lempiras		497,190,000.00			497,190,000.00	256,052,850.00		256,052,850.00	51.5	241,137,150.00	-	241,137,150.00	48.5	226,966,268.92	-	226,966,268.92	45.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		30/12/2016						27/9/2017		14/7/2017			14/10/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00			85.0		
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00			3.7		
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00			2.5		
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00			5.00		
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00			3.85		
TOTAL				20,000,000.0				0.00				20,000,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00			11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96					
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00			136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92					
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	233,212,596.00			233,212,596.00	90,226,761.00		90,226,761.00	39					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$				Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2017		476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00		504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96					
2018		4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00		5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92					
2019		10,171,306.58		10,171,306.58	9,381,226.33			9,381,226.33	3,629,468.05		3,629,468.05	39					

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
BID 3723/BL-HO																
22969																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2014-2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	2	3	3	3	11	2	4	2		8	73	
Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	HOGAR	10,080	0	0.0	1680	2520	2520	3000	9720	2394	2520	1590		6504	67	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	BONO VIDA MEJOR	91,012	0	0.0	0	30000	40655	20357	91012	0		40655		40655	45	
Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	FICHA	270,000	0	0.0	0	90000	90000	90000	270000	0		959208		959208	355.3	
Problemática																
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC): Para el periodo reportado bajo este componente se realizó la primera entrega, a la fecha se cuenta con 40,655 TMC en los Departamentos de: Copán (6,092 hogares), Choluteca (1,910 hogares), El Paraíso (10,615 hogares), Intibucá (9,744 hogares), La Paz (1,796 hogares), Lempira (9,235 hogares), Ocotepeque (749 hogares) y Olancho (514 hogares).																
Levantamiento de Ficha Socio Economica Única (FSU): A la fecha se ha realizado el levantamiento de 1,011,507 Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) distribuidos en los departamentos: Atlántida (44,727), Choluteca(69,016) ,Colón (35,187), Comayagua (62,973), Copán (55,370), Cortés (140,808), El Paraíso (76,244), Francisco Morazán (155,795), Gracias a Dios (1,349), Intibucá (37,897), Islas de la Bahía (2,895), La Paz (37,600), Lempira (54,200), Ocotepeque (21,668), Olancho (68,836), Santa Bárbara (56,691), Valle (24,399) y Yoro (65,852).																
Piloto de Superación de Pobreza, Bajo este componente para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente a aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM. Se brindo el seguimiento y supervisión a la realización de talleres de manejo de deudas y riesgos en sus visitas a los hogares en el Departamento de El Paraíso. Se desarrolló el taller y visita a los hogares en la preparación de los perfiles de negocios en el municipio de Marcala, Departamento de La Paz, en el marco de ejecución del Proyecto "Emprendiendo una Vida Mejor" del Programa Bono Vida Mejor. Se realizó transferencia Fundación Capital, correspondiente al 30% del valor total contrato: 001 FC 3723 2018 por un monto de L.3,786,238.80.																
Se realizó el complemento para la transferencia a cincuenta (50) hogares participantes del Proyecto Piloto "Programa Emprendiendo una Vida Mejor", de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula Primera: Objetivo Contrato de la Adenda No.03 del Contrato de Prestación de Servicios Bancarios Interinstitucional entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en el marco del Programa Bono Vida Mejor por un monto de Lps.351,928.00.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Dar el seguimiento puntual a las actividades programadas para que se realicen en tiempo y forma										UCP-SEDIS-PRAF					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución						
SIGADE:																				
BIP: 002400003100																				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL				
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		109,870,000.0		10,987,000.0		120,857,000.0		104,000,000.0	10,408,717.8	114,408,717.8	94.7	5,870,000.0	578,282.2	6,448,282.2	5.3	98,279,863.0		10,408,717.8	108,688,580.8	89.9
Lempiras		2,731,313,265.0		273,131,326.5		3,004,444,591.5		2,585,388,000.0	258,755,519.5	2,844,143,519.5	94.7	145,925,265.0	14,375,807.0	160,301,072.0	5.3	2,443,188,255.0		258,755,519.5	2,701,943,774.5	89.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		5/5/2015						10/12/2015		10/12/2015				26/4/2019		1/7/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total								
Transferencias Monetarias				66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0						64.4		
Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica				33,301,100.0								33,301,100.0						27.6		
Fortalecimiento Institucional				6,750,900.0								6,750,900.0						5.6		
Gestión y evaluación del programa				3,000,000.0								3,000,000.0						2.5		
TOTAL				109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0						100.0		
Objetivo del Proyecto																				
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																				
Descripción del Proyecto																				
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																				
Beneficiarios																				
80,000.00 hogares																				
Metas Globales																				
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes, (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigiente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%			
AÑO 2015					294,000		0.0		294,000.0		0.0		0.0		0.0		0			
AÑO 2016		1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483		127,210,735		817,634,218.0		641,322,272		127,210,735		768,533,006.6		94			
AÑO 2017		1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206		104,172,665		1,214,975,871.0		1,028,229,715		104,172,665		1,132,402,380		93			
AÑO 2018		586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560		12,596,637		599,265,197		530,435,447		11,763,616		542,199,063		90			
AÑO 2019		213,215,453.0		213,215,453.0	262,556,853				262,556,853		134,831,697				134,831,697		51			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigiente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2015					12,887.2				12,887.2		0.0				0.0		0			
AÑO 2016		54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860		5,497,819		35,336,679.2		27,716,794		5,497,819		33,214,613		94			
AÑO 2017		44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568		4,437,695		51,757,263.0		43,801,986		4,437,695		48,239,680		93			
AÑO 2018		23,573,659.8	506,713.2	24,080,373.1	23,599,371		506,713		24,106,084.1		21,337,334		473,204		21,810,538		90			
AÑO 2019		8,576,819.8		8,576,819.8	10,561,630				10,561,630.5		5,423,749				5,423,749		51			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 002400003100																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																	
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	10	0	0.0	3	3.0	3.00	3	12	3	3	2		8	67		
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL-HO	INFORME DE EJECUCIÓN	12	0	0.0	3	3	3	3	12	3	3	2		8	67		
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	CENTRO EDUCATIVO	63	0		0	10	21	32	63	10	0	0		10	16		
10 - Informe de liquidación de la entrega de TMC, del préstamo BID 3371-BL/HO.	INFORME	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	1			1	100.0		
Problemática / Observaciones																	
<ul style="list-style-type: none">• Bajo este componente se continuó con la ejecución de las obras de infraestructura escolar en 19 Centros de Educación Básica (CEB),de los departamentos de Copán (2), La Paz (6), Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Se recibió la No objeción al informe de recomendación de adjudicación de los 34 CEB de la LPN 001-SSIS-SE-BID-3371-2019.• Se efectuó el pago en concepto de anticipo del 20% del valor de los contratos suscritos:, a la presentación de la garantía de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) distribuidos en dieciséis (16) lotes de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3),particularmente del Contrato: 411 3371 2019,Contrato: 416 3371 2019,Contrato: 419 3371 2019,Contrato: 420 3371 2019 y Contrato: 421 3371 2019.• Se culminó con la evaluación correspondiente la LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2018: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes y se lanzó la expresión de interés de la contratación de la firma supervisora de los 24 CEB.• Asimismo, se realizó el pago No.2 correspondiente al 10% del monto del Contrato de servicios de consultoría: Supervisión de Obras de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira,Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.• En este período, se recibió la recepción final de nueve (9) Centros de Educación Básica (CEB) en los departamentos de Lempira en los municipios de Gracias (1 CEB),La Campa (1 CEB) y La Unión (1 CEB),en el departamento de Copán en los municipios de San Antonio (1 CEB) y San Nicolás (1 CEB),en el departamento de La Paz en los municipios de Opatoro (1 CEB) y Santa Elena (1 CEB) en el departamento de Ocotepeque en los municipios de San Francisco del Valle (1 CEB) y Sensenti (1 CEB),correspondientes a la LPN-004-SSIS-SE-BID-3371-2019.																	
Acción										Responsable					Fecha		
Dar el seguimiento puntual a las actividades Programadas, para que sean cumplidas en tiempo y forma.										SESAL UCP / SSIS					30/9/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, asierra@praf.gob.hn /2220-5240, Especilaista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484										Especialista Sectorial de Proteccion Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522							

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2019 Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$
1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		25,000,000.0		0.0	25,000,000.0	24,118,823.3	0.0	24,118,823.3	96.5	881,176.7	0.0	881,176.7	3.5	25,070,568.3	0.0	25,070,568.3		100.3
Lempiras		565,897,500.0		0.0	565,897,500.0	545,951,271.4	0.0	545,951,271.4	96.5	19,946,228.6	0.0	19,946,228.6	3.5	567,494,877.5	0.0	567,494,877.5		100.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		18/5/2015						11/11/2015		11/11/2015				31/12/2018		30/04/2019		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Fortalecimiento institucional del Programa de TMC				20,000,000.0				0.0				20,000,000.0		80.0				
Donaciones del Programa de TMC				4,000,000.0				0.0				4,000,000.0		16.0				
Mecanismo de respuesta inmediata				1,000,000.0				0.0				1,000,000.0		100.0				
TOTAL				25,000,000.0				0.0				25,000,000.0		100.0				
Objetivo del Proyecto																		
a) mejorar la capacidad institucional del Receptor para administrar el Programa de TMC, mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de transparencia para abordar a los beneficiarios del Programa de TMC, la supervisión del cumplimiento de las corresponsabilidades del Programa de TMC y la realización de los pagos a los beneficiarios del Programa de TMC, b) brindar apoyo a los ingresos a los Beneficiarios Admisibles, c) aumentar el uso de los servicios preventivos de salud y la asistencia escolar en los grados de primero a noveno entre los beneficiarios del Programa de TMC en las zonas rurales y d) mejorar la capacidad del Receptor de responder con celeridad y eficacia ante una Emergencia Admisible.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto global será ejecutado en cuatro años y se ha creado para apoyar la implementación del nuevo Programa de Transferencias Condicionadas del Gobierno, cuya meta es beneficiar a 600 mil familias ubicadas en 1047 aldeas en extrema pobreza del país, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, y nutrición para las familias en extrema pobreza.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro																		
Beneficiarios																		
80,464 familias en el período 2010-2016.																		
Metas Globales																		
Entrega de transferencias condicionadas a 80,464 hogares, que cumplan la corresponsabilidad en educación; o salud o nutrición.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015					200,000.0		200,000.0											
Año 2016		178,599,974.0	10,000,000.0	188,599,974.0	92,321,555.0		92,321,555.0	81,089,561.2		81,089,561.2	88							
Año 2017		337,855,095.0		337,855,095.0	400,701,515.0		400,701,515.0	382,426,732.1		382,426,732.1	95							
Año 2018		102,574,040.0		102,574,040.0	154,599,462.0		154,599,462.0	89,905,279.2		89,905,279.2	58							
Año 2019		20,702,563.0		20,702,563.0	40,343,563.0		40,343,563.0	39,291,272.0		39,291,272.0	97							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2015																		
Año 2016		7,890,120.3	441,776.1	8,331,896.4	4,078,545.8	0.0	4,078,545.8	3,582,343.1	0.0	3,582,343.1	88							
Año 2017		14,392,429.9	0.0	14,392,429.9	17,069,650.7		17,069,650.7	16,291,155.6		16,291,155.6	95							
Año 2018		4,126,150.6	0.0	4,126,150.6	6,218,928.9	0.0	6,218,928.9	3,616,536.1	0.0	3,616,536.1	58							
Año 2019		832,782.8		832,782.8	1,622,863.0		1,622,863.0	1,580,533.5		1,580,533.5	97							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM 5603-HN		FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL-PRAF BM)														ESTADO: Ejecución			
BIP: 002400003000 PRAF																			
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2011-2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS																			
Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	INFORME DE LIQUIDACIÓN	4		0%	3	1	0	0	4	3	1			4	100%				
Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	INFORME	1		0%	1	0	0	0	1	0	1			1	100%				
Problemática / Observaciones																			
En abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center,(iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros. También se efectuó el pago por los servicios prestados de hospedaje y alimentación para el Taller Regional de Capacitación No.04 realizado del 09 al 11 de noviembre del 2018, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida,servicios de local y alimentación para taller de cierre de fortalecimiento de instituciones UCP/SSIS realizado en Santa Lucia, Francisco Morazán,servicios de alimentación y alojamiento del Taller Regional No.04 de evaluación y cierre de la gestión 2018 y definir estrategias de mejoras para implementar en el año 2019. Adicionalmente, se reembolsaron viáticos de las giras realizadas con los propósitos siguientes:(i) apoyar las actividades de la segunda entrega de TMC a los hogares participantes en el marco del Programa Bono Vida Mejor (ii) dar seguimiento a la Estrategia de Inclusión Productiva (EIP) de las familias participantes del Programa Bono Vida Mejor, participando en el levantamiento de la ficha de inclusión productiva. Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018.																			
En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS),adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información,adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto dela Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías,renovación de licencias de desarrollo Visual Estudio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS ,mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Proyecto cerrado										Unidad Ejecutora					30/9/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Wil Castro-Coordinador UCP, willrcm@hotmail.com Karla Marroquin-Especialista Financiero, ; kmarroquin.praf@hotmail.com Maria Alexandra Bedoya-Especialista Monitoreo, mbedoya.praf@hotmail.com																			

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2019 Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.8595 por 1 US\$

FONDOS NACIONALES	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN" PRESTAMO: BID N. 4449/BL-HO				ESTADO:
SIGADE N.					
BIP N.23227					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)	GABINETE:	SOCIAL	Sector:	Educacion

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares *	60,000,000.0	0.0000	0.0	60,000,000.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.07	56,000,000.0	23.5760	56,000,023.6	0.0	3,520,300.0	0.0	3,520,300.0	5.87
Lempiras	1,414,560,000.0		0.0	1,414,560,000.0	94,304,000.0	0.0	94,304,000.000	0.07	1,320,256,000.0	0.0	1,320,256,000.0	0.0	82,994,593.9	0.0	82,994,593.9	5.87
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	2/2/2018		27-2018/ 03/07/2018				3/7/2018		3/7/2018			3/7/2023		0		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas			22.00				0.0				22.0		36.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.			27.00				0.0				27.0		45.0			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la Secretaría de Administración, Monitoreo y Evaluación			7.20				0.0				7.2		12.0			
			3.80				0.0				3.8		6.3			
TOTAL			60.00				0.0				60.0		100.0			

Objetivos del Proyecto

Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto, a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Descripción del Proyecto

Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán

Beneficiarios

41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.

Metas Globales

Incrementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.

El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.

Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41.335 jóvenes de los cuales 21.073 (51%) son hombres y 20.262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiaras 2019			Vigente Lempiaras			Ejecución Lempiaras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Programación Año 2018	18,933,800.0	0.0	18,933,800.0	9,079,100.0	0.0	9,079,100.0	2,904,369.0	0.0	2,904,369.0	32.0
Programación Año 2019	202,378,825.6	0.0	202,378,825.6	182,668,326.0		182,668,326.0	80,090,224.9		80,090,224.9	43.8
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2019			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2018	761,638.50	0.00	761,638.50	365,219.46	0.00	365,219.46	116,832.29	0.0	116,832.3	32.0
Programación Año 2019	8,140,970.41	0.0	8,140,970.41	7,356,133.36	0.0	7,356,133.36	3,221,740.95	0.0	3,221,741.0	43.8

Problemática

* Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC) - Pendiente a un por parte de la SAR.

* Congelamiento Presupuestario

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
* Realizar una programación financiera para el año 2019 según el presupuesto vigente y la disponibilidad que cuenta el proyecto.	SEDUC / UEP - Proyecto Joven / BID	30/9/2019
* Dar seguimiento al trámite de la exoneración de impuestos ante el SAR.		

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
<p>Licda. Sonia Ondina Galindo Perdomo - Coordinadora General del Programa Cel. 9950-9089; Correo: sonia.galindo.perdomo@gmail.com</p> <p>Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo Cel. 3284-9699; Correo: tarol_eu@hotmail.com</p> <p>Lic. Santos Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero Cel. 3326-0284; Correo: jeovannyo@gmail.com</p>	<p>Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG</p>

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)												ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01110																		
BIP: 004700001300																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	3,197,905.9	92,679.97	3,290,585.8	63.0	1,902,094.1	30,520.0	1,932,614.2	37.0	3,197,905.9	92,679.97	3,290,585.8		63.0
Lempiras		129,707,433.0		3,133,324.7	132,840,757.7	81,331,796.2	2,357,114.00	83,688,910.2	63.0	48,375,636.8	776,210.7	49,151,847.5	37.0	81,331,796.17	2,357,114.00	83,688,910.2		63.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		15/07/2020		
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%		
Coordinación y Administración										68,100.0				68,100.0		1.3		
Supervisión					74,100.0					37,100.0				111,200.0		2.1		
Unidad Ejecutora / Institución					205,900.0					18,000.0				223,900.0		4.3		
Infraestructura					2,666,900.0									2,666,900.0		51.1		
Equipamiento					1,818,200.0									1,818,200.0		34.8		
Imprevistos					334,900.0									334,900.0		6.4		
TOTAL					5,100,000.0					123,200.0				5,223,200.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																		
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cármicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Catacamas, Olanchito.																		
Beneficiarios																		
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																		
Metas Globales																		
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cármicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0							
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8							
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8							
AÑO 2017		49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38							
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58							
AÑO 2019		27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	48,375,498.0	1,586,713.0	49,962,211.0	16,815,353.0	297,015.00	17,112,368.0	34							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014		1,602,566.4	301,893.3	1,904,459.7	747,137.1	301,893.3	1,049,030.4	-	-	-	0.0							
AÑO 2015		3,931,925.8	73,244.1	4,005,169.9	1,879,460.5	73,244.1	1,952,704.6	133,318.2	-	133,318.2	6.8							
AÑO 2016		2,037,119.7	39,909.0	2,077,028.8	1,171,734.2	39,909.0	1,211,643.3	712,163.6	-	712,163.6	58.8							
AÑO 2017		1,959,714.4	-	1,959,714.4	1,959,714.4	-	1,959,714.4	745,125.1	-	745,125.1	38							
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58							
AÑO 2019		1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,902,088.7	62,388.4	1,964,477.1	661,167.2	11,678.41	672,845.6	34							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110		
BIP: 004700001300		

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	1,460	479	33	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	900	-	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	24	5	21	3	-	-	-	-	3	-	-	10	-	10	333	
Equipmqmiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	3	2	67	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	4	2	50	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	100	
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	24	6	25	3	-	-	-	-	3	-	-	10	-	10	333	

Al III Trimestre la ejecución según SIAFI se refleja de la siguiente manera: se consuyeron y remodelaron 0 metros cuadrado de los componentes del Proyecto PINPROS de 900 programados (0%) y en forma acumulada se han ejecutado 479 metros cuadrados de 1,460 programados (33%); se han estimado 0 revisiones y aprobación de las estimaciones de avance de construcción, remodelación y/o equipamiento del proyecto PINPROS de 10 programadas (0%), en forma acumulada se han realizado 5 Revisiones y aprobaciones de estimaciones de 24 programadas (21%); se han elaborado 2 licitaciones referente a la preparación, evaluación y adjudicación de licitaciones del proyecto de 4 programadas (50%); se realizo 0 informe de monitoreo de avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto de 1 peogramada (0%) y a la fecha del año se han realizado 2 informes de monitoreo de 4 programadas (50%).

• **Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1:** Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,292.07 de US\$34,128.57, (20%).

• **Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:**
La planta está construida a un 100%, con garantía de calidad vigente vencida el 02 de agosto de 2019 sin haber presentado ningún problema, construida por la Empresa IDECO.

Los equipos de la planta fueron instalados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña – Nuevos Recursos (Colombia), quedando pendiente hacer las pruebas del equipo y la realización de los servicios conexos.

Se cuenta con la No objeción de la adenda del contrato de ampliación de plazo hasta febrero de 2020 por un monto de US\$57,385.78 para la adquisición de equipos complementarios. Los servicios conexos se realizarán una vez que se entreguen los nuevos equipos, los cuales son necesarios para hacer las pruebas y capacitaciones pendientes. Ya se realizó el proceso de comparación de precios para el suministro e instalación del generador eléctrico para la planta de lácteos, se recibieron 3 ofertas, adjudicando el contrato del cual se tiene No objeción, a la fecha esta en proceso de firma de contrato por el contratista.

• **Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos:** El proyecto de la Remodelación de la Planta de Cárnicos se culminó físicamente el 16 de enero de 2017, el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017.

Se firmó el contrato con las Empresas DISATYR para equipo por un monto de US\$194,538.7 ejecutado un total de US\$38,630.02, con un avance financiero del 20% y con CUMMINS para proveer Generador Eléctrico, ya se entregó el anticipo del mismo con un plazo de ejecución contractual de 150 días, pero debido a que el trámite de exoneración se venció el 30 de junio de 2019 y a esta fecha no se tenían todos los equipos disponibles, se está a la espera de la renovación de dicho trámite para hacer la recepción total de dichos equipos. En cuanto al **equipamiento** de la planta para procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S.de R.L. firmó el contrato por un monto de US\$116,384.35, ejecutándose US\$79,911.30 (69% en avance financiero y un 90% en avance físico. En lo referente al equipamiento de planta, se firmó el contrato con la Empresa DISATYR para equipo de procesamiento de carnes por un monto de US\$194,538.70, ejecutándose US\$38,630.02 llevando un avance financiero de un 20% y 0% avance físico.

• **Remodelación de Planta de Maquillado y Procesamiento de Frutas y Vegetales:** El contrato de remodelación de obras de la planta de vegetales con la Empresa Lempira S de RL se ejecutó en un 100%.

Los equipos de la Planta fueron instalados por el Consorcio HONDUTEC, por un monto de US\$331,860.10 y una ejecución de US\$296,473.67 con un avance financiero de 84% y avance Físico de un 80% . Ya se tiene la No objeción de la adenda de contrato de **ampliación de plazo** hasta febrero de 2020 por un monto de US\$20,604.60 para la adquisición de equipo complementario (mezclador en V con capacidad de 200 kg). Los servicios conexos se realizarán una vez que se entreguen los nuevos equipos pues son necesarios para hacer las pruebas y capacitaciones pendientes.

• **Sistema de Riego:** La Unidad ejecutora del Proyecto (UEP), logró contratar en un segundo proceso, dos empresas MEXICHEN y Ferreteria San Francisco de Juticalpa, quienes son los proveedores de los materiales, estas actividades están en un 100%; se solicitó aprobación al BCIE de US\$4,200.00 para accesorios complementarios, en los próximos días se hará el proceso de cotización, lo cual está en proceso de Cotización. Ya se tienen los requerimientos de los accesorios complementarios, se realizará la adquisición mediante la comparación de precios el cual ya se tiene listo, pero debido a que se tiene problemas en la renovación del trámite de las exoneraciones se esta a la espera de la resolución para invitar a las empresas.

• **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:** Empresa: INGECON. Firmo un contrato por un valor de US\$291,374.83 ejecutándose US\$106,295.81 (36%) en avance las obras tienen un avance de un 29.89% Se solicitó la orden de cambio No.2 para la modificación de las actividades del contrato, la cual no modifica el monto contractual, se obtuvo la No objeción el 14 de agosto de 2019 y se firmó por el representante Legal de la UNA e INGECON, la empresa está a la espera de materiales provenientes del extranjero para reiniciar actividades. Se realizó una ampliación de contrato hasta el 15 de febrero de 2020 con No objeción

Problemática / Situación Actual

NINGUNA

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. Ya finalizada la Planta Procesadora de Productos Lácteos por la empresa IDECO habiéndose vencido la garantía de calidad el 02 de agosto sin haber presentado ningún problema. Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. Ya finalizado el Edificio de Dormitorio HVI, sirviendo a estudiantes mujeres y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA, respecto al equipamiento se contrato a la empresa Cummins S. de R.L; esta pendiente por ejecutar US\$27,292.07 de US\$34,128.57 (20%). 	UNA	30/09/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera 9487-6534 arturoalexisr@gmail.com		Lic. Elan Tábora Tel. 9982-3378

Actualizada al 30 de septiembre, 2019

Tipo de cambio: US\$1.00

Elaborado : Rodolfo Turcios

25.43283

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																			
Fondos Nacionales		Construcción Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM (CURSPS).													ESTADO: Ejecución				
BIP 004600002500																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Prést. ()	Donac. ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				%		
Dólares				2,360,363.86	2,360,363.86		305,845.44	305,845.44	13.0		2,054,518.42	2,054,518.42	87.0		305,845.44	305,845.44	13.0		
Lempiras				56,984,848.48	56,984,848.48		7,383,843.00	7,383,843.00	13.0		49,601,005.48	49,601,005.48	87.0		7,383,843.00	7,383,843.00	13.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
										Enero, 01 , 2012				01/07/2017		31/07/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte								Total			
Construcción																55,384,848.48		55,384,848.48	
Supervisión																1,600,000.00		1,600,000.00	
TOTAL																56,984,848.48		56,984,848.48	
Objetivos del Proyecto																			
Dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional a través de la construcción de un edificio de talleres.																			
Descripción del Proyecto																			
Edificio de dos ambientes, el primero de una sola planta en el que se construirá el módulo de talleres para la carrera de Educación Técnica Industrial, las obras exteriores: plazas, estacionamientos, área de bancas y dispersión área verde, área de juegos de motricidad. El segundo ambiente de tres pisos, en el primer nivel se ubicarán aulas, bodega, talleres, vestíbulo y áreas para la Dirección de Servicios estudiantiles que incluye predicción, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera y aulas y laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias, cuarto de servidores.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
San Pedro Sula, Cortés (Sector de Calpules frente a Fundación Motivos).																			
Beneficiarios																			
4,294 personas, entre estuadianes, personal docente y administrativo.																			
Metas Globales																			
3600 metros cuadrados.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2017			13,900,000.00	13,900,000.00			7,153,949.00		0.00	7,153,949.00		7,153,949.00		100.00%					
Año 2018			7,746,051.00	7,746,051.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00%					
Año 2019			12,045,398.00	12,045,398.00		12,045,398.00	12,045,398.00		0.00	48,013.00		48,013.00		0.00%					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US \$			Vigente US \$					Ejecución US \$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2017			600,732.98	600,732.98		309,180.80	309,180.80		0.00	309,180.80		309,180.80		100.00%					
Año 2018			334,770.38	334,770.38		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00%					
Año 2019			473,616.11	473,616.11		473,616.11	473,616.11		0.00	1,887.84		1,887.84		0.00%					
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020				
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Obras Arquitectónicas																			
Construcción	Metros Cuadrados	3,600	0.0	0%	0	0	190	571	761	0	0	0	0	0	0%				
Situación Actual																			
No hubo ejecucion financiera ni fisica en este III Trimestre 2019. El Proyecto ya fue adjudicado por el Consejo Superior Univesitario y se encuentra pendiente la orden de inicio.																			
Problemática																			
Dada la magnitud del Proyecto, se considera muy poco el tiempo de ejecución, por lo que se estaría en el futuro realizando una gestion de ampliacion de tiempo para el 31 de marzo 2021.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
Gestionar ante La SEFIN una propuesta de ampliación de tiempo reprogramandose para el 31 de marzo 2021 la finalizacion de este proyecto en referencia.										Rectoría/Planificación/Ingeniería					30/09/2019				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero									
Lic. Nahum Alfredo Valladares (Vicerrector Administrativo) nvalladares@upnfm.edu.hn 9600-0906, Lic. Salomón Matamoros smatamoros @upnfm.edu.hn 9487-1226, Carlos Murcia camurciac@yahoo.com 9992-3657 ;asuazo@upnfm.edu.hn 9942-5137. Tel. 2235-3206 (Vicerrectoria Administrativa) ; 2239-8037 (Planta telefónica)																			
Revisado por : J. Armando Cuestas 29/10/2019										Tasa de Cambio 2019 : L. 25.43283 x \$1.00									