



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Al IV Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) representa el 90% de la inversión pública de las instituciones que no están adscritas a un Gabinete Sectorial; su presupuesto de inversión para el presente año según presupuesto vigente es de L. 369,876,361 y su ejecución financiera para el cuarto trimestre se detalla en el cuadro 1:

Dicho presupuesto es financiado en su totalidad por con fondos externos a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien otorgo un préstamo por un monto de \$ 78,544,948.00 para la ejecución del Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	0
Presupuesto Vigente	369,876,361
Devengado IV Trimestre 2019	363,114,299
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	98%
Devengado Anual	363,114,299
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	98%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Como se detalló anteriormente, la inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto el cual consiste en recolectar, registrar y procesar información registral de la ciudadanía hondureña de 16 años en adelante, incluyendo datos biométricos (dactilar y facial) con el objeto de emitir un nuevo documento de identificación, denominado Documento Nacional de Identificación (DNI) que reúna características adecuadas de seguridad.

A continuación se detalla el proyecto Identificate:

Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Periodo de Ejecución	
Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE 2235 Tramo A	1,963,873,700.00	2 años	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019		369,876,361	363,114,299	98%
Acumulado 2019		369,876,361	363,114,299	98%
Monto Aprobado del Convenio	1,963,873,700	1,963,873,700	363,114,299	18%

Con el objetivo de contar con un nuevo Documento Nacional de Identificación, el Registro Nacional de las Personas a través del Proyecto "Identificate" el cual es financiado por el BCIE y que cuenta con apoyo en su ejecución por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se espera contar con un sistema actualizado con datos biométricos (dactilar y facial) de la

ciudadanía hondureña a partir de 16 años de edad. Para ello, el RNP realizó un estudio demográfico, estadístico y georreferenciado que dió como resultado la conformación de 11 regiones.

La información se recolectará en dichas regiones a lo largo de 18 meses, movilizándose equipos técnicos de registradores debidamente seleccionados y entrenados, que contarán con apoyo logístico, tecnológico y administrativo adecuado a nivel nacional y acompañados de campañas de comunicación previas y durante el desarrollo de la etapa de enrolamiento.

El Proyecto tiene una cobertura a nivel nacional y su sede principal estará ubicada en el edificio principal del RNP en Tegucigalpa, contará con

- 45 multicentros de enrolamiento que se instalarán en localidades de alta circulación poblacional en zonas que tengan una población estimada de 100 mil habitantes.
- Centros fijos de enrolamiento 109 para municipalidades con poblaciones arriba de 5 mil habitantes.
- 3 Centros Especiales de enrolamiento (brigadas) que se instalaran en ferias patronales.
- 24 Centros focalizados de enrolamiento que se instalaran en universidades, maquilas, empresas, entre otros.

El Proyecto beneficiará aproximadamente 6,692,680 personas del territorio nacional, población mayor o igual a 16 años que recibirán un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Durante el IV Trimestre, el RNP conformó el equipo encargado de la ejecución del proyecto, a través de una unidad ejecutora, donde con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la administración de los fondos, donde conjuntamente se trabajará para la adquisición de equipo y suministros, contratación de consultores y enroladores, adquisición de licencias y adquisición de equipo para la impresión del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo al Proyecto Identificate:

- Revisión de proyección para la gestión 2019.
- Identificación de recursos de crédito externo para ser trasladados al proyecto Identificate

Conclusiones

- La ejecución financiera global de la institución representa el 98% correspondiente al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- El RNP deberá realizar una programación física y financiera que le permita cumplir con los tiempos de ejecución previstos para el Proyecto Identifícate y cumplir con los tiempos de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al IV Trimestre-19 (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
	Entes sin Adscripción a un Gabinete			-	-	-	-	369,876,361	369,876,361	-	363,114,299	363,114,299	98%
180	Registro Nacional de las Personas			-	-	-	-	369,876,361	369,876,361	-	363,114,299	363,114,299	98%
1	Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)	BCIE 2235 Tramo A	Sept-19 / Sept-21	-	-	-	-	369,876,361	369,876,361	-	363,114,299	363,114,299	98%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019. Datos Preliminares

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0180 - Registro Nacional de las Personas								
001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE	03 - Base de datos Actualizada	149 - INFORME	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2019