

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)**

Al Tercer Trimestre, 2020

Octubre, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 72.3% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al III Trimestre del año 2020 se detalla en el cuadro No. 5.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.404,258,935, alcanzando al tercer trimestre del año 2020 una ejecución financiera (Devengado+Comprometido), bastante baja de apenas L.45,897,065 monto que representa el 11% respecto al presupuesto vigente. Para mayor detalle de información de la ejecución del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,808,339
Presupuesto Vigente	404,258,935
Devengado III Trimestre-2020	19,900,346
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	5%
Devengado Anual	31,860,145
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	45,897,065
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	11%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Con relación al financiamiento del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) que ejecuta la Secretaría de Seguridad, éste es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto de US\$60.0 millones, de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio. A éste proyecto se le hizo una reducción por un monto de US\$15.0 millones en atención al PCM-046-2020 como resultado de redireccionar los fondos destinados a la emergencia del Covid-19 de fecha 24 de mayo del 2020. Quedando un monto para la Secretaría de Seguridad de US\$30 y para SEDECOAS/FHIS un monto de US\$15.0 millones.

Las limitaciones generadas por la Pandemia del Covid-19 el Gobierno de la República de Honduras mediante el Decreto Ejecutivo No. 005-2020 declaró Emergencia Nacional por lo que las actividades realizadas al III trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las

siguientes:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Diseño para la construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara y Diseños prototipos de Jefaturas Departamentales y Municipales de Policía. Estado: entrega del Etapa IV Diseño-Formulación de ET, Costos, Cronograma y Permisos (entregados en agosto 2020 los productos finales de diseño).
- Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. Estado: Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de las propuestas técnicas.
- Licitación Pública Internacional (LPI) Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula departamento de Cortés y en el municipio de La Vegas departamento de Santa Bárbara. Estado: Publicación de llamado a Licitación Pública Internacional (LPI), Recepción y Apertura de ofertas 09 de noviembre 2020.
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. Estado: recepción ofertas 09 de noviembre 2020.
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Estado: en proceso de negociación de contrato, probable adjudicación la primera semana del mes de noviembre 2020.
- Contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Estado: Obra recepcionada en trámites de enmienda de cierre. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 90%.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales y para la Unidad de Modernización SEDS. Estado: En adjudicación de contrato.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la adquisición de Servidores, Licenciamiento, Baterías de portátiles y Refacciones para impresoras para el fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y Modernización. Estado: en proceso de adjudicación de contrato.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la adquisición de Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén, la Unidad de Gestión y Apoyo a los Gobiernos Locales, la Unidad de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial y la Dirección Modernización. Estado: en proceso de adjudicación de contrato.

Componente: Efectividad policial

- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: En firma de contrato con la Empresa LEICA.
- Contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: En ejecución de contrato.
- Contrato para el Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Estado: Producto final entregado.
- Contrato para compra e instalación del generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA. Estado: Obra e instalación entregada y en funcionamiento.
- Contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI. Estado: En ejecución de contrato.
- Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.
 - Desarrollo los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de Investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 - Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.

Estado: En ejecución de contrato.

- Contrato adquisición de Insumos y Equipo para la DPI
 - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias inflamables.
 - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias corrosivas.
 - Dos (2) Muflas Eléctrica.

Estado: Insumos y Equipo recepcionado por la DPI.

Componente: Gestión del Programa

- Contrato de Auditoria externa del Programa. Estado: Informe de Auditoria año 2019 entregado.

Ver detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

A continuación véase la ejecución financiera histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, III trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID-4518/BL-HO-2	US\$	30,000,000	28/11/2018 - 01/10/2023	
		L.	742,554,000		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Presupuesto Devengado	% de Ejec.
III Trimestre 2020	412,808,339	404,258,935		19,900,346	5%
Acumulado 2020	412,808,339	404,258,935		31,860,145	8%
Acumulado Vida del Proyecto	742,554,000	742,554,000		220,291,020	30%

Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Desde hace más de dos (2) meses se solicitó la No Objeción del BID para iniciar el proceso de contratación de dos (2) empresas para Supervisión de las obras de construcción de las seis (6) Jefaturas Policiales; sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta a dicha solicitud.

Conclusiones

- El estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19 declarado por el Gobierno de la República de Honduras mediante Decreto Ejecutivo No. 005-2020, no ha permitido que se ejecuten normalmente todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L.404,258,935, la ejecución financiera al tercer trimestre del año 2020 a nivel de comprometido es relativamente bastante baja de apenas L.45,897,065, monto que representa el 11% respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Reformular el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 1

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado III Trim. 2020		Devengado Anual			Comprometido (Deveng. + Comp.)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)
	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa														
1	0070 - Secretaría de Seguridad			412,808,339	412,808,339	404,258,935	404,258,935	19,900,346	19,900,346	31,860,145	31,860,145	8%	45,897,065	45,897,065	11%
1	004 - Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	01/10/2018-01/10/2023	412,808,339	412,808,339	404,258,935	404,258,935	19,900,346	19,900,346	31,860,145	31,860,145	8%	45,897,065	45,897,065	11%
	Total 004 - Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios			412,808,339	412,808,339	404,258,935	404,258,935	19,900,346	19,900,346	31,860,145	31,860,145	8%	45,897,065	45,897,065	11%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020



Anexo No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Fondo Hondureño de Inversión Social								
012 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	02 - Diseños de Obras de Infraestructura de servicios basicos Formulados. PCCMB	291 - DISEÑO	1	-	0%	0	-	0%
	03 - Supervision de Proyectos integrales de servicios básicos en barrios. PCCMB	129 - SUPERVISION	1	-	0%	0	-	0%
	05 - Asistencia Técnica Equipo de Promoción Social ETEC. PCCMB	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	10	-	0%	0	-	0%
	05 - Informe con enfoque de genero PCCMB	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	06 - Eventos de Integración y Recreativos. PCCMB	39 - EVENTO	1	-	0%	0	-	0%
	07 - Convenio para Fortalecimientos a Microemprendimientos. PCCMB	26 - CONVENIO	1	-	0%	1	-	0%
	08 - Actividades Deportivas del Programa Deportivo y Formacion de Valores. PCCMB	131 - ACTIVIDAD	16	-	0%	0	-	0%
	09 - Talleres de Emprendedurismo y Valores. PCCMB	156 - TALLER	27	-	0%	9	-	0%
	10 - Plan de capacitación de emprendimiento laboral. ATN-PCCMB	264 - PLAN	1	-	0%	0	-	0%
	11 - Taller para el fortalecimiento de Comité de Emergencia Local CODEL en barrios ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	0	-	0%
	12 - Taller de reforestación de la cuenca del río Guacerique ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	0	-	0%
	13 - Talleres de Emprendedurismo y Empleabilidad ATN-PCCMB	156 - TALLER	1	-	0%	0	-	0%
	14 - Plan estratégico de sostenibilidad y apoyo para la inserción laboral ATN-PCCMB	1083 - PLAN ESTRATÉGICO	1	-	0%	0	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020