



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
(HONDUTEL)***

Al Primer Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el **0.29%** de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.

Al I Trimestre 2020 cuenta con un Presupuesto de **L33,893,159** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución de un único Proyecto el cual es **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Cuadro No. 01

#### Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	87136,431
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>33893,159</b>
Devengado I Trimestre-2020	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)</b>	<b>0.00</b>
Devengado Anual	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>0.00</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>0.00</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

### Cuadro N. 2

#### DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL IV TRIMESTRE 2019

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE HONDUTEL I TRIMESTRE 2020				
Proyecto	Convenio	Costo estimado Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Servicios Convergentes de nueva Generación	Fondos Nacionales	Lempiras	339971,446.00	02/01/2017 31/12/2020
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>%Ejecución</b>
I Trimestre 2020	87136,431.00	33893,159.00	0.00	<b>0.00</b>
Acumulado 2019	87136,431.00	33893,160.00	0.00	<b>0.00</b>
Acumulado Vida del Proyecto */	<b>339971,446.00</b>	<b>339971,446.00</b>	<b>33404,661.00</b>	<b>9.83</b>
<b>Observaciones:</b>				
La Ejecución Financiera de este proyecto esta basada en la ejecución del gasto ( SIAFI) según el periodo respectivo.				

\*/Presupuesto Aprobado =Costo Inicial del proyecto

#### Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta un **0%** de ejecución financiera (**L0.00**) en el I Trimestre 2020. El proyecto no presenta ejecución significativa debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Se continuara con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

### Principales Avances por Resultados al I Trimestre 2020:

La reducción del presupuesto en un **38.9%**, a la Institución más las limitantes existentes de flujo de efectivo de la empresa conllevaran a la no disponibilidad de fondos que acortaron significativamente aún más la disponibilidad de presupuesto de inversión, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera, para este I trimestre se dio 0% de ejecución según SIAFI.

Los alcances que no se han logrado y considerando que el proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación ha sido diseñado como un plan integral de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, se ha trasladado su ejecución para el presupuesto 2020, siempre limitado y priorizado con lo que permita el monto de inversión disponible en el año.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El recorte del presupuesto del 38.9% a la Institución de los fondos aprobados representará un impacto en las metas proyectadas del proyecto “**Servicios Convergentes de Nueva Generación**” para este año, provocando una disminución en los alcances del programa, especialmente en el **componente No. 2**. La estrategia para el año 2020 de crecimiento para la empresa, se priorizó de acuerdo al nuevo presupuesto en tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocol), y de la red de acceso para llegar a los abonados con Multiservicios, para lo cual durante el año 2020 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos Multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los Puertos Multiservicios para el presente año.

### Problemática Ejecución Física

La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en 3 factores principales:

1. Recorte presupuestario del **38.9%** a la Institución de fondos aprobados en el 2020, el cual ha provocando una disminución en los alcances del proyecto, especialmente en el componente No. 2. (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica).
2. Cambio de la Estrategia Gerencial 2020 en la cual se priorizaron nuevas actividades de inversión especialmente en las actividades de la Ampliación de la Red **IP**.
3. Parte de las actividades de inversión no inician buena ejecución, debido a que el requerimiento para un dictamen positivo, por falta de flujo de efectivo de la empresa en el 2019 no se logró aprobar y posteriormente su no aprobación afectó la programación de sus actividades en el **POA 2020**.

### Conclusiones

- Al I Trimestre 2020, el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, no presenta inicio de ejecución financiera en ninguno de sus componentes.
- La Ejecución Financiera acumulada histórica ( 2017-2020) de este proyecto es del **10%**

- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el año 2020 representa el **0.29%** del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas.

### Recomendaciones

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de Puertos Multiservicios y demás equipos.
- La Junta Directiva de **HONDUTEL** debe priorizar el Proyecto autorizar la asignación de recursos propios de la empresa, a fin de no atrasar e imposibilitar la ejecución de las actividades del Proyecto.
- Debido a la falta de liquidez que presenta la empresa; se recomienda gestionar fondos de otras fuentes de financiamiento ya sea nacional o internacional como alternativas para la Ejecución de este proyecto en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.



ANEXO No. 1

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-2020		Devengado Anual		
				12 - Recursos Propios	Total	12 - Recursos Propios	Total	12 - Recursos Propios	Total	12 - Recursos Propios	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			87136,431	87136,431	33893,159	33893,159	-	-	-	-	-
1	SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	FP-HONDUTEL-22102	30/12/2016 - 30/12/2020	87136,431	87136,431	33893,159	33893,159	-	-	-	-	-
	<b>Total - SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION</b>			<b>87136,431</b>	<b>87136,431</b>	<b>33893,159</b>	<b>33893,159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

## ANEXO No.2

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</b>								
<b>Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación</b>	02 - Elaboración de perfiles.	465 - PERFIL DE PROYECTO	1	-	-	-	-	-
	03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	149 - INFORME	4	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

