



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
(HONDUTEL)***

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.44% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas que cuenta con un monto de L6,044.74 millones durante el año fiscal 2020.

Al II Trimestre 2020 cuenta con un Presupuesto de **L87,136,431** actualmente, no presenta ejecución financiera. Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Proyecto el cual es **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	87136,431
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>33893,159</b>
Devengado I Trimestre-2020	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)</b>	<b>-</b>
Devengado Anual	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>-</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI,

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
		Lempiras			
Servicios Convergentes de Nueva Generación.	FP-HONDUTEL-22102	Lempiras	339971,446.00	02-01-2017/31-12-2020	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
II Trimestre 2020		78439,176	33893,159	-	-
Acumulado 2020		75712,929	33893,159	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/		427107,877	373864,605	33404,661	9
Observaciones:					
Observaciones: Según SIAF al II Trimestre 2020 hay L0.00 ejecución financiera y cero actividades programadas.					
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto					

HONDUTEL, ejecuta el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación; su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia, voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1



El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta un 0% de ejecución financiera (**L0.00**) en lo que ha transcurrido del año. El proyecto no presenta ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de **Red IP** (Internet Protocol), La Dirección Red **IP** es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en **red** (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.)). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Se continuará con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

### Principales Avances por Resultados al II Trimestre 2020:

El proyecto sufrió una reducción de su presupuesto en un **38.9%**, debido al limitado flujo de efectivo de la empresa conllevando a la no disponibilidad de fondos que acortaron significativamente aún más la disponibilidad de presupuesto de inversión, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera del mismo.

#### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El recorte del presupuesto del 38.9% a la Institución de los fondos aprobados representa un impacto en las metas proyectadas del proyecto "**Servicios Convergentes de Nueva Generación**" para este año, provocando una disminución en los alcances del programa, especialmente en el **componente No. 2**. La estrategia para el año 2020 de crecimiento para la empresa, se priorizó de acuerdo al nuevo presupuesto en tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocol), y de la red de acceso para llegar a los abonados con Multiservicios, para lo cual durante el año 2020 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos Multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los Puertos Multiservicios para el presente año.

### Conclusiones

- El recorte presupuestario a la Institución respecto a los fondos aprobados por el Congreso Nacional para el 2020, ha provocado una disminución en los alcances del proyecto, especialmente en el componente No.2 (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptima).
- La Ejecución Financiera acumulada histórica (2017-2020) de este proyecto es del 9%
- Parte de las actividades de inversión no inician buena ejecución, debido a que el requerimiento para un dictamen positivo, por falta de flujo de efectivo de la empresa en el 2019 no se logró aprobar y posteriormente su no aprobación afectó la programación de sus actividades en el POA 2020.

## **Recomendaciones**

- Dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes de licitación y compra de Puertos Multiservicios y demás equipos.
- Priorizar las inversiones de la empresa, de manera tal que sean sostenibles y genere crecimiento económico en la misma.



## ANEXO No.2

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
<b>Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</b>								
<b>001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación</b>	02 - Elaboración de perfiles.	465 - PERFIL DE PROYECTO	1.00	-	-	-	-	-