

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102		PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN												ESTADO: En Ejecución															
SIGADE GD																													
BIP: 22102																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES												
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																
Tipo de Fondos:		Préstamo ( ) Donación ( )		Donación ( )		Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Propios Ejecutado		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%					
Dólares						-		-										-		-		-		-					
Lempiras						339971,446.0		339971,446.0				33404,661.0		33404,661.0		9.8		-		306566,785.0		306566,785.0		90.2					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		02/01/2017		31/12/2020		Fecha Cierre Ampliada													
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Fondos Propios ( Especie)					Total					%									
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.															180184,866.38					180184,866.4					53.0				
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica															159786,579.62					159786,579.6					47.0				
Total										-					339971,446.0					339971,446.0					100.0				
Objetivos del Proyecto																													
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la coordinación sectorial, el plan de nación, la visión de país, y los objetivos estratégicos de la Empresa.																													
Descripción del Proyecto																													
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea;video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
A nivel nacional.																													
Beneficiarios																													
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																													
Metas Globales																													
Se continuó con el desarrollo de las actividades del plan de inversión para adquirir 14,664 puertos multiservicios y con la construcción e iluminación de 319Kms. Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019 se obtendrá como producto 1,919 puertos multiservicios y la iluminación de 42.76 kms.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Año 2017		120203,988.0	120203,988.0			120203,988.0			120203,988.0	0.0																			
Año 2018		141328,282.0	141328,282.0			141328,282.0			31932,928.0	31932,928.0																			
Año 2019		78439,176.0	78439,176.0			78439,176.0			1471,733.0	1471,733.0																			
Año 2020		87136,431.0	87136,431.0			33893,159.0			-	-																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																					
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Año 2017		4978,978.3	4978,978.3			4978,978.3			0.0	0.0																			
Año 2018		5685,081.4	5685,081.4			5685,081.4			1284,536.2	1284,536.2																			
Año 2019		3155,299.8	3155,299.8			3155,299.8			59,202.0	59,202.0																			
Año 2020		3505,156.2	3505,156.2			1363,388.6			-	-																			
METAS																													
Global			Meta acumulada a Dic. 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación													
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total															
METAS SIAFI 2018:																													
02 - Elaboración de perfiles.	perfil del Proyecto	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	4	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-														
Situación Actual/Problemática																													
El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, para el presente año fiscal 2020 tuvo una reducción del presupuesto en un 38.9% en relacion con lo aprobado, y debido a las limitantes que van a existir de flujo de efectivo de la empresa conllevaran a la no disponibilidad de fondos que afectaron aún más los alcances proyectados de la ejecución física y financiera; sin embargo aún con estas limitantes se va a obtener aprobación para la ejecución de una de las actividades del POA 2020, contratación del UPGRADE servicios avanzados complementarios empresariales; plataforma METASWITCH cuyo alcance está dirigido a brindar servicios avanzados a los clientes corporativos de la empresa																													
Acción										Responsable					Fecha														