

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE SEGURIDAD (SEDS)

Al Segundo Trimestre, 2020

Julio, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 74.4% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al II Trimestre del año 2020 se detalla en el cuadro No. 05.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.412,808,339 alcanzando al segundo trimestre del año 2020 una ejecución financiera bastante baja de L.11,959,799 que representa el 3% respecto al presupuesto vigente. Para la ejecución del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB). Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 4.

Cuadro No. 5
Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,808,339
Presupuesto Vigente	412,808,339
Devengado II Trimestre-20	10,948,516
% Ejecución Devengado II Trim.	3%
Devengado Anual	11,959,799
% Ejecución Devengado Anual	3%
Comprometido II Trimestre-20	40,286,735
% Ejecución Comprometido	10%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) que ejecuta la Secretaría de Seguridad, éste es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$60,000,000.00, de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio. A éste proyecto se le hizo una reducción por un monto de US\$15.0 millones de acuerdo al convenio de crédito en atención al PCM-046-2020 de fecha 24 de mayo del 2020.

A continuación, se detalla los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente:

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Según el Resumen Financiero Ejecutivo LMS1 del BID al 30 de junio del 2020, de la

Operación 4518/BL-HO-2 por un monto total de US\$40.0 millones, reportando que a ésta fecha se ha desembolsado US\$8.9 millones (22.25%).

Las limitaciones generadas por la Pandemia del Covid-19 el Gobierno de la Republica de Honduras mediante el Decreto Ejecutivo No. 005-2020 declaró Emergencia Nacional por lo que las actividades realizadas al II trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- En ejecución el contrato para la elaboración del Diseño para la Construcción de dos (2) Unidades Metropolitanas Policiales una en San Pedro Sula, Cortés y otra en Las Vegas, Santa Bárbara.
- En proceso la Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara; Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito, Yoro. Con No Objeción Conformación de lista corta.
- En ejecución, contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de Recepción de Denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Avance físico: 55%; Avance Financiero: 49.0%.
- En ejecución contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEASCI).
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Componente: Efectividad policial

- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Producto final entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
- Obra e instalación culminada, adquisición de Suministro e instalación de generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA.
- Informe Final presentado, Capacitación Especializada para funcionarios de

- laboratorio de Balística y Documentología de la DPI.
- Capacitación de IBIS TRAX HD3D dirigido a personal del DPI (12) en la adquisición y análisis de resultados de balas y casquillos.
 - En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
 - En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025:2017, para Laboratorios de la DPI.
 - Desarrollo los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de Investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 - Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.
 - Bienes entregados, contrato adquisición de Insumos y Equipo para la DPI
 - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias inflamables.
 - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias corrosivas
 - Dos (2) Muflas Eléctricas

Componente: Gestión del Programa

- En ejecución contrato de un Especialista Social para apoyo a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Ver detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, II trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	L625,000,000	28/11/2018-01/10/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejec.
II Trimestre 2020	L412,808,339	L412,808,339	L10,948,516	2.7%
Acumulado 2020	L412,808,339	L412,808,339	L11,959,799	2.9%
Acumulado Vida del Proyecto	L625,000,000	L625,000,000	L481,811,739	77.1%

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas, atendió solicitud de Modificación Presupuestaria de la Secretaría de

Seguridad, a fin de modificar internamente el presupuesto del PCCMB por un monto de L.3,071,735 a fin de atender compromisos varios.

- Actualmente en la Dirección General de Inversiones Públicas se encuentra en proceso la incorporación de recursos No Reembolsables por un monto de US\$1,800,000 financiados mediante el Convenio GRT/CF-17829-HO, recursos donados por la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y administrados por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
- El programa se encuentra en proceso de Enmienda a la Nota de Prioridad, debido a la reducción de los fondos del convenio de crédito BID 4518/BL-HO por un monto US\$15.0 millones, y la reprogramación de actividades en vista que ya no se ejecutará la obra de la ANAPO.

Conclusiones

- El estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19 declarado por el Gobierno de la República de Honduras mediante Decreto Ejecutivo No. 005-2020, no ha permitido que se ejecuten normalmente todas las actividades programadas.

Recomendaciones

- En consecuencia a la conclusión anterior, se recomienda reformular el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Anexo No. 4

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa											
1	0070 - Secretaría de Seguridad			412,808,339	412,808,339	412,808,339	412,808,339	10,948,516	10,948,516	11,959,799	11,959,799	2.9%
1	004 - Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	01/10/2018-01/10/2023	412,808,339	412,808,339	412,808,339	412,808,339	10,948,516	10,948,516	11,959,799	11,959,799	2.9%



Anexo No. 4
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa											
1	0070 - Secretaría de Seguridad			412,808,339	412,808,339	412,808,339	412,808,339	10,948,516	10,948,516	11,959,799	11,959,799	2.9%
1	004 - Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	01/10/2018-01/10/2023	412,808,339	412,808,339	412,808,339	412,808,339	10,948,516	10,948,516	11,959,799	11,959,799	2.9%
	Total 004 - Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios			412,808,339	412,808,339	412,808,339	412,808,339	10,948,516	10,948,516	11,959,799	11,959,799	2.9%