

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas													ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Finanzas (SEFIN)							Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares				17,000,000	17,000,000.00	-		-	-	17,000,000.00		17,000,000.00	100.0			-	-
Lempiras				424,131,300.00	424,131,300.00	-		-	-	424,131,300.00		424,131,300.00	100.0	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas								816,000.00				816,000.00		4.80			
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas								14,350,600.00				14,350,600.00		84.42			
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública								1,100,000.00				1,100,000.00		6.47			
Administración y Gestión del Proyecto								733,400.00				733,400.00		4.31			
TOTAL				-				17,000,000.00				17,000,000.00		100.00			
Objetivo del Proyecto																	
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																	
Descripción del Proyecto																	
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020		-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00				0.00	0					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020		-	4,008,192.75	4,008,192.75	4,008,192.75		4,008,192.75				0.00	0					

Fondos Nacionales															ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Automatización de Procesos de Negocio.	PROCESO	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Sistemas de Información Estables y Seguros.	SISTEMA DE INFORMACION	100	0	0.0	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0.0	
Data Warehouse Reconstruido.	BASE DE DATOS	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
El proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que los fondos serán asignados al proyecto de acuerdo a la disponibilidad en la TGR.																
La Unidad Ejecutora ha informado que están en proceso de lanzamiento de varias consultorías, las cuales se encuentran en la preparación de pliegos:																
Consultoría para realizar reforma de los procesos de la Gestión de Finanzas Públicas por medio de una reingeniería de procesos.																
Consultoría para realizar la adopción de metodologías eficientes de la Gestión de Finanzas Públicas																
Consultoría para realizar reforma al marco legal a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, así como de las normas técnicas de los entes rectores																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Debido a la Pandemia del Covid 19, las actividades se han retrasado, la realización de las mismas se llevará a cabo una vez que se active el plan de apertura decretado por SINAGER y el Gobierno.										Unidad de Modernización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/6/2020	
								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090								Despacho Ministra/SubSecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO														ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GD01043																																			
BIP: Z3085																																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado																	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)		Donación (X)		Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado															
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%											
Dólares		300,000		-		-		300,000		300,000		-		300,000		100		-		-		-		-		277,893		-		277,893		93			
Lempiras		7,484,670		-		-		7,484,670		7,484,670		-		7,484,670		100		-		-		-		-		6,933,135		-		6,933,135		93			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
		23/3/2017												12/7/2017								23/3/2019				23/6/2021									
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total						%									
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO												79,500.0												79,500.0						26.5					
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION												79,500.0												79,500.0						26.5					
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO												94,500.0												94,500.0						31.5					
TALLERES LOGISTICA												29,000.0												29,000.0						9.7					
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA												17,500.0												17,500.0						5.8					
TOTAL												300,000.0								-				-				300,000.0						100	
Objetivo del Proyecto																																			
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																			
Descripción del Proyecto																																			
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																			
Francisco Morazán, Tegucigalpa																																			
Beneficiarios																																			
Metas Globales																																			
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%															
2017		-		-		-		4,766,678		-		4,766,678		2,476,747		-		2,476,747		52															
2018		3,264,508				3,264,508		3,696,161				3,696,161		2,123,684				2,123,684		57															
2019		1,232,000				1,232,000		693,112				693,112		493,111				493,111		71															
2020		1,695,650				1,695,650		2,119,490				2,119,490		1,837,820				1,837,820		87															
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$																					
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
2017		-		-		-		191,058		-		191,058		99,273		-		99,273		52															
2018		130,848		-		130,848		148,149		-		148,149		85,121		-		85,121		57															
2019		49,559		-		49,559		27,881		-		27,881		19,836		-		19,836		71															
2020		68,500		-		68,500		84,953		-		84,953		73,663		-		73,663		87															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO													ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GD01043																			
BIP: 23085																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2019 - 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																			
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN.	INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%				
Desarrollo de Capital Humano.	INFORME	2			1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	100%				
Gestión Publica para el Desarrollo.	INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%				
Problemática / Observaciones																			
ATN 15878, Cooperación Técnica del BID que cerró el 23 de marzo de 2020 y se encuentra en auditoría de cierre con el equipo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En este proyecto se realizaron en el mes de marzo el compromiso y ejecución de las últimas actividades, pero sus pagos implicaron a gestión de modificación del presupuesto, por lo que se reflejan hasta el segundo trimestre del año con L.1.8 millones de ejecución. Ya este proyecto solamente tiene activas las acciones de cierre.																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable					Fecha				
En periodo de cierre, con la elaboracion de la Auditoria final.										UAP/SEFIN					30/6/2020				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Apicano/Sub ccordinador UAP-SEFIN									jordip@IADB.ORG										

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/20

Tipo de cambio 24.9489

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15961-HO		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)														ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GD01044																					
BIP: 23094																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		750,000	-	-	750,000	647,108	-	647,108	86	102,892	-	102,892	14	353,962	-	353,962	47				
Lempiras		18,711,675	-	-	18,711,675	16,144,624	-	16,144,624	86	2,567,051	-	2,567,051	14	8,830,956.63	-	8,830,957	47				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		11/5/2017						9/11/2017						11/11/2020		23/2/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total			%				
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES				350,000.0										350,000.0			46.7				
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)				400,000.0										400,000.0			53.3				
TOTAL				750,000.0				-			-			750,000.0			100				
Objetivo del Proyecto																					
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTIN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																					
Descripción del Proyecto																					
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Distrito Central.																					
Beneficiarios																					
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																					
Metas Globales																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2018		-	-	-	6,833,506	-	6,833,506	5,099,499	-	5,099,499	-	-	5,099,499	-	75	-	-				
Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2020		-	-	-	8,879,601	-	8,879,601	3,731,458	-	3,731,458	-	-	3,731,458	-	42	-	-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2018		-	-	-	273,900	-	273,900	204,398	-	204,398	-	-	204,398	-	75	-	-				
Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2020		-	-	-	355,912	-	355,912	149,564	-	149,564	-	-	149,564	-	42.02	-	-				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)													ESTADO: Ejecución																
ATN/OC-15961-HO																															
SIGADE: GD01044																															
BIP: 23094																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado													
METAS																															
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2020														
Meta		Unidad de Medida		Cantidad		Cantidad		%		Trimestre																					
										Trimestre																					
										I		II		III		IV		Total													
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																															
Plan Nacional 2017 y Plan Nacional 2018.		INFORME		2		0		0%		0		1		1		0		2		0		0		0		0		0%			
Comunicaciones, Estrategias y Relacionamento con Gobiernos Sub nacionales y Sectores No Gubernamentales.		INFORME		1		0		0%		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0%			
Problemática / Observaciones																															
Esta Cooperación Técnica del BID con fecha de último desembolso al 11 de noviembre de 2020, en la actualidad se encontra en plena ejecución de consultorías contratadas a finales del año 2019.Durante el II trimestre estas consultorías ejecutaron solamente L.3,7 millones, debido esencialmente a que esta Cooperación Técnica tenia previsto su cierre en noviembre de 2019, pero por acuerdo con el BID fue extendida a noviembre de 2020, por lo que no se encontraba en el presupuesto original aprobado y se habilitaron recursos para su ejecución mediante la incorporación de fondos. A partir de ello, se espera un flujo constante de recepción de productos y su correspondiente ejecución presupuestaria, hasta su cierre previsto a finales del presente año.																															
Consultorías en ejecución: 1.- Dinamización de sectores productivos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 2.- Identificación, priorización y diseño de iniciativas para el desarrollo de oportunidades para el capital humano																															
Acciones Propuestas																															
Acción										Responsable						Fecha															
Agilizacion de las actividades para cumplir con la programacion en tiempo y forma y finalizar el 23 de noviembre de 2020, fecha del ultimo desembolso.										UAP/SEFIN						30/6/2020															
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																					
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Aplicano/Sub Coordinador / aaplicano@sefin.gob.hn																															

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/06/2020

Tipo de cambio 24.9489

Manejo Sostenible de Bosques														ESTADO: Ejecución			
BID 3878/BL-HO																	
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA		Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		25,000,000	-	-	25,000,000	6,560,342	-	6,560,342	26	18,439,658	-	18,439,658	74	5,674,482	-	5,674,482	23
Lempiras		618,850,000	-	-	618,850,000	6,560,342	-	6,560,342	26	460,049,187	-	460,049,187	74	140,466,130	-	140,466,130	23
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24/4/2017							25/10/2017	7/8/2017				7/11/2022			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total			%		
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0								18,250,000.0			73.0		
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0								3,100,000.0			12.4		
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0								2,100,000.0			8.4		
Gestión del Proyecto								1,010,000.0				1,010,000.0			4.0		
Evaluación y Auditoría anual								540,000.0				540,000.0			2.2		
TOTAL				25,000,000.0				-		-		25,000,000.0			100		
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
2017				-	11,126,000	-	11,126,000	361,667	-	361,667	3						
2018		120,346,931		120,346,931	51,468,370		51,468,370	33,040,512		33,040,512	64						
2019		173,678,573		173,678,573	158,438,684		158,438,684	83,205,708		83,205,708	53						
2020		194,218,327		194,218,327	194,218,327		194,218,327	24,472,293		24,472,293	13						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017		-	-	-	445,952	-	445,952	14,496	-	14,496	3						
2018		4,823,737	-	4,823,737	2,062,951	-	2,062,951	1,324,327	-	1,324,327	64						
2019		6,986,407	-	6,986,407	6,373,366	-	6,373,366	3,347,039	-	3,347,039	53						
2020		7,845,937	-	7,784,645	7,845,937	-	7,784,645	988,620	-	988,620	13						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2019 - 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2020																	
RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO.	INFORME	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO.	INFORME	2	0	0%	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0%		
MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE.	INFORME	3	5	0%	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0%		
AUDITORIA Y EVALUACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	INFORME	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo El avance acumulado al 30 de junio 2020, es la elaboración de 36 planes de restauración, equivalentes a 31,603.03 hectáreas (93%); de los cuales, se aprobaron 33 planes, equivalentes a 30,218.84 hectáreas (89%); con convenios suscritos 31 planes, equivalentes a 29,754.97 hectáreas (88%) y en ejecución 26 planes, equivalentes a 28,267.23 hectáreas (83%). Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución. En afinamiento el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma SIGMOF de ICF. En ejecución proceso de contratación firma para diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado. En ejecución proceso de contratación firma para el diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto																	
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático En ajustes finales el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones y seleccionados los temas de investigación en plagas y enfermedades forestales por parte de ICF. Provistas las cajas entomológicas a ICF y las universidades beneficiadas. En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal. En ejecución Contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT). En ejecución 2 contratos de apoyo a la clasificación de Línea Base de incendios forestales, en el área de influencia del proyecto.																	
Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizaron en el mes de junio 2020. En Ejecución el Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos, el cual finaliza en el mes de julio 2020.																	
RETOS PRESENTADOS EN EL PERIODO El proceso de transición del proyecto a nuevo ejecutor ocasionó que no se realicen pagos/transferencias durante el mes de junio. Las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19, ha limitado sustancialmente los procesos administrativos y operativos en campo (en los procesos administrativos: la aprobación de PR por el ICF y operativos en campo: no haber finalizado la elaboración de los Planes de Restauración y la reducción significativa en las metas programadas en los PR en ejecución en especial en la producción de plantas en viveros) Se continuaron presentando debilidades en la coordinación interinstitucional para la implementación del proyecto. Retrasos significativos en las gestiones del proyecto (tiempos prolongados en la firma de contratos, modificaciones y en remisiones de requerimientos oficiales).																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La nueva Unidad Ejecutora AEPAS-H, según Decreto legislativo a partir de julio la ejecución física y financiera se traslada a la nueva unidad.										UAP/SEFIN ICF					30/6/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Sub Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Alejandro Aplicano / aaplicano@sefin.gob.hn Ing. Misael León (Coordinador) / mleon@sefin.gob.hn Lic. Clarisa Carias (Especialista en Monitoreo) / cccarias@sefin.gob.hn Lic. Arnoldo Pineda / arnoldopineda@hotmail.com (Clima +) Ing. Fredy Posas - Coordinador Técnico ICF / fredyamed5@yahoo.com								Ginez Suarez email: giness@IADB.ORG									

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.
Actualizada al 30/06/2020

Tipo de cambio 24.9489