

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO
(CENET)**

Al Tercer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico.

Al el tercer trimestre del 2020, cuenta con un presupuesto vigente de L2,047,624 financiado el 100% con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID); para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL). El Cuadro No.1 describe la ejecución financiera que reporta el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública
Al Tercer Trimestre del 2020
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,047,624
Presupuesto Vigente	2,047,624
Devengado III Trimestre-2020	1,084,091
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	53%
Devengado Anual	1,084,091
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	53%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,084,091
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	53%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

El nivel de ejecución financiera al tercer trimestre es únicamente de 53% respecto al presupuesto vigente, cuando a ésta fecha debería ser al menos de 66%. Ver Anexo No. 4 Detalle de Ejecución Financiera

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: *“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores”*. Ubicado en los municipios

de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHE; el cual consiste en la adquisición de equipamiento de tecnología educativa, la actualización de los equipos informáticos institucional del CENET, para eficientar el desarrollo de la formación, asesoría y seguimiento con el uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), de tal manera que el participante desarrolle su potencial creativo y pueda encontrar su inspiración, generando ideas del negocio para emprender con el fin de desarrollar productos y servicios innovadores.

La ejecución financiera histórica del proyecto al III trimestre 2020, según información registrada en los sistemas SNIPH y SIAFI; se describe en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin*	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL)	TDR- CENET- 23352-1	L.9,943,720	01/09/2018- 21/05/2020	
	Presup. Aprobado	Presup. Vigente	Presup. Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2020	L.2,047,624	L.2,047,624	L.1,084,091	53%
Acumulado 2020	L.2,047,624	L.2,047,624	L.1,084,091	53%
Acumulado Vida del Proyecto	L.11,887,291	L.11,887,291	L.2,462,860	21%

*Dato registrado erróneamente en el SNIPH, puesto que los documentos oficiales del organismo financiador indican que la fecha de inicio-fin es 21/05/2018-21/05/2020

Es importante mencionar que la Unidad Ejecutora reporta una ejecución financiera en sus registros internos desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la fecha, que del primer desembolso recibido de L.5,393,991 se ha ejecutado un monto total de L.4,254,043 (79%); y durante el 2020 una ejecución de L.1,505,694.93 (74%). Evidenciándose que la Unidad Ejecutora aún no ha regularizado gastos en el SIAFI por un monto de L.1,791,184.11; sin embargo, una vez regularizados todos de gastos el nivel de ejecución llegaría únicamente a 36%.

A continuación, se detalla los avances en las metas físicas y productos del proyecto:

- El producto denominado Modelo Educativo” se está experimentando en forma virtual.
- Se formaron 15 personas en emprendimiento empresarial de forma virtual en el municipio de Comayagua.
- En el marco del componente Modelo Educativo se han elaborado 6 videos tutoriales para apoyar el proceso de formación virtual y 6 guiones para elaborar otros 6 videos tutoriales y se están elaborando 2 guías metodológicas de formación una para la modalidad virtual y otra para la modalidad presencial.
- Se está en proceso de contratación del consultor asistente administrativo del proyecto y las consultorías de diseños curriculares y guías metodológicas de la carrera superior no universitaria.
- En el caso de la construcción de aulas se ha avanzado en un 11.1% (cimentación de mampostería, sobre elevación de bloque de 8 pulgadas)

- Se realizó modificación de la matriz del proyecto según el plazo aprobado por parte del organismo al 21 de mayo 2021 como fecha de cierre de la ejecución del proyecto.
- Se están aplicando las estrategias que se diseñaron y se ha iniciado la formación virtual en los municipios cobertura del proyecto (Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, Intibucá) como parte de la experimentación del modelo formativo del CENT.
- Se ha firmado carta de entendimiento entre CENET y la municipalidad de Jesús de Otoro para continuar con las acciones del proyecto Ixchel igual gestión se está haciendo con la municipalidad de Yamaranguila.
- Se está preparando el proceso de compra de motocicletas.
- Se ha solicitado al cooperante el segundo desembolso del proyecto.

Ver Anexo No. 5, Detalle de Ejecución Física según el SIAFI

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El organismo financiador AACID aprobó mediante Resolución Expediente: 2017DEA016 la ampliación de fecha de cierre del proyecto hasta al 21 de mayo de 2021.
- El organismo financiador AACID aprobó mediante Resolución Expediente: 2017DEA016 la ampliación de fecha de cierre del proyecto hasta al 21 de mayo de 2021. La Unidad Ejecutora solicitó el Dictamen Técnico a la SEFIN para la ampliación de plazo el cual se encuentra en análisis.

Conclusiones

- A partir de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19, el CENET cerró operaciones en forma presencial, con lo cual los procesos de experimentación y validación de los documentos de las diferentes ofertas formativas y la construcción de aulas han presentado atrasos.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del proyecto, con el fin de continuar con el proceso de regularización de gastos del proyecto en el SIAFI.
- Que la Unidad Ejecutora realice corrección en el SNIPH de la fecha inicio-fin del proyecto.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 4

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado III Trim. 2020		Devengado Anual			Comprometido+Devengado		
				22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)
19	Gabinete Económico														
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo														
1	001 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	01/09/2018-21/05/2020	2,047,624	2,047,624	2,047,624	2,047,624	1,084,091	1,084,091	1,084,091	1,084,091	53%	1,084,091	1,084,091	53%
	Total 001 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.			2,047,624	2,047,624	2,047,624	2,047,624	1,084,091	1,084,091	1,084,091	1,084,091	53%	1,084,091	1,084,091	53%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

ANEXO No. 5

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Centro Nacional de Educación para el Trabajo								
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	02 - Consultorias en proceso de desarrollo de acuerdo a lo demandado en los tdr.	369 - CONSULTORÍA	1	0	0%	1	-	0%
	02 - Diseñados los espacios físicos para la formacion de emprendedores empresariales	291 - DISEÑO	1	0	0%	1	-	0%
	02 - Modelo Educativo del CENET y documentos técnico metodológicos experimentados.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020

Ejecución al III Trimestre 2020; Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)