

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

|   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|---|--|
| FIDA 2000001838   | <b>PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)</b> |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             | <b>ESTADO:<br/>En Ejecución</b>              |                          |  |                 |  |   |  |
| SIGADE:   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| BIP 23325   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución  | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         | Swap            |                                 | AGROFORESTAL Y TURISMO |            | Clúster          |                             | AGRICULTURA,<br>AGROINDUSTRIA Y<br>GANADERÍA |                          |  |                 |  |   |  |
| <b>Costo y Financiamiento</b>   |  |                 |                                      |   | <b>Desembolsos</b> |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            | <b>Ejecución</b> |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Tipo de Fondos:   |  | Fondos Externos |                                      | Nacional ( )  |                    | Desembolsado  |                    |                         |                 | Por Desembolsar                 |                        |            |                  | Monto Convenio<br>Ejecutado |  | Contraparte<br>Ejecutada |  | Total Ejecutado |  | % |  |
| Moneda  | Préstamo (X)   | Donación ( )    | Contraparte/<br>Presupuesto Nacional | Costo Total   | FE                 | Contraparte   | Total              | %                       | FE              | Contraparte                     | Total                  | %          |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Dólares   | 250,000.00   |                 |                                      | 250,000.00  | 77,735.89          |               | 77,735.89          | 31.1                    | 172,264.11      |                                 | 172,264.11             | 68.9       | 67,272.98        |                             | 67,272.98                                    | 26.9                     |  |                 |  |   |  |
| Lempiras  | 6,222,375.00   |                 |                                      | 6,222,375.00  | 1,934,807.42       |               | 1,934,807.42       | 31.1                    | 4,287,567.58    |                                 | 4,287,567.58           | 68.9       | 1,672,372.61     |                             | 1,672,372.61                                 | 26.9                     |  |                 |  |   |  |
| Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto US\$90,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institucion Ejecutora                            |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| No.Resolución de aprobación por el<br>Congreso Nacional   |  | Fecha<br>Firma  |                                      | No. de Decreto de Ratificación<br>Congreso Nacional |                    |               |                    | Fecha<br>de Efectividad |                 | Fecha<br>de Inicio de ejecución |                        |            |                  | Fecha<br>Cierre             |  | Fecha<br>Cierre Ampliada |  |                 |  |   |  |
|   |  | 30/1/2018       |                                      |   |                    |               |                    | 30/1/2018               |                 | 30/1/2018                       |                        |            |                  | 31/3/2020                   |  | 30/9/2020                |  |                 |  |   |  |
| Componentes 1/  |  |                 |                                      | Financiamiento Fondo Externo (\$)                   |                    |               |                    | Contraparte (\$)        |                 |                                 |                        | Total (\$) |                  |                             |  | %                        |  |                 |  |   |  |
| Evaluación de Capacidades   |  |                 |                                      | 40,000.00   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        | 40,000.00  |                  |                             |  | 11.8                     |  |                 |  |   |  |
| Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional   |  |                 |                                      | 210,000.00  |                    |               |                    | 90,000.00               |                 |                                 |                        | 300,000.00 |                  |                             |  | 88.2                     |  |                 |  |   |  |
|   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| TOTAL   |  |                 |                                      | 250,000.00  |                    |               |                    | 90,000.00               |                 |                                 |                        | 340,000.00 |                  |                             |  | 100.0                    |  |                 |  |   |  |
| <b>Objetivos del Proyecto</b>   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| <b>Descripción del Proyecto</b>   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG  |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| <b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>  |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Honduras  |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| <b>Beneficiarios</b>  |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| <b>Metas Globales</b>   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad   |  |                 |                                      |   |                    |               |                    |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación Lempiras  |                 |                                      | Vigente Lempiras                                    |                    |               | Ejecución Lempiras |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
|   | Fondos Externos  | Contraparte     | Total                                | Fondos Externos                                     | Contraparte        | Total vigente | Fondos Externos    | Contraparte             | Total Ejecutado | %<br>Ejec.                      |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2018  |  |                 |                                      | 2,585,388.00  |                    | 2,585,388.00  |                    |                         | -               |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2019  | 3,051,939.00   |                 | 3,051,939.00                         | 3,051,939.00  |                    | 3,051,939.00  | 1,674,390.80       |                         | 1,674,390.80    | #####                           |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2020  | 3,096,536.00   |                 | 3,096,536.00                         | 3,096,536.00  |                    | 3,096,536.00  | -                  |                         | -               |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación (\$)  |                 |                                      | Vigente (\$)  |                    |               | Ejecución (\$)     |                         |                 |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
|   | Fondos Externos  | Contraparte     | Total                                | Fondos Externos                                     | Contraparte        | Total Vigente | Fondos Externos    | Contraparte             | Total Ejecutado | % Ejec.                         |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2018  |  |                 |                                      | 104,000.00  |                    | 104,000.00    |                    |                         | -               |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2019  | 122,619.54   |                 | 122,619.54                           | 122,619.54  |                    | 122,619.54    | 67,272.98          |                         | 67,272.98       | 54.86                           |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |
| Año 2020  | 124,411.34   |                 | 124,411.34                           | 124,411.34  |                    | 124,411.34    |                    |                         | -               |                                 |                        |            |                  |                             |  |                          |  |                 |  |   |  |

|  |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
|--|------------------------|----------|---|---|-------------------|----|-----|---|-------|----------------|----|-----|----|-------|-------------------------|------------|
| FIDA 2000001838  |                        |          | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       | ESTADO:<br>En Ejecución |            |
| SIGADE:  |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| BIP 23325  |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| METAS  |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| GLOBAL   |                        |          | Meta Acumulada a Dic-19   |   | Programación 2020 |    |     |   |       | Ejecutado 2020 |    |     |    |       | % Ejecución             | Prog. 2021 |
| Meta   | Unidad de Medida       | Cantidad | Cantidad  | % | Trimestre         |    |     |   |       | Trimestre      |    |     |    |       |                         |            |
|  |                        |          |   |   | I                 | II | III | IV  | Total | I              | II | III | IV | Total |                         |            |
| Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado | Diagnóstico            | 1        |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.                      | Sistema de Información | 1        |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| Problemática   |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| se atendera compras en el mes de abril 2020                                      |                        |          |   |   |                   |    |     |   |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| Acciones Propuestas  |                        |          |   |   |                   |    |     | RESPONSABLE                                 |       |                |    |     |    |       | FECHA                   |            |
| Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades                    |                        |          |   |   |                   |    |     | UAP-SAG-SEFIN-FIDA                          |       |                |    |     |    |       | 31/3/2020               |            |
| Contactos de la Unidad Ejecutora   |                        |          |   |   |                   |    |     | Contactos Organismo Financiero              |       |                |    |     |    |       |                         |            |
| Karla Caceres Johnson /Especialista de Monitoreo karica40@yahoo.es               |                        |          |   |   |                   |    |     | Sr. Andrea Marchetty<br>Sra. Erayda Briceño |       |                |    |     |    |       |                         |            |

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31/03/2020  
Tipo de Cambio L.24.8895 por 1 US\$  
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

|   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
|---|--|-----------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--|------|
| BCIE 2101   | PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          | ESTADO:<br>En Ejecución                      |      |
| SIGADE  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| BIP 001600011700  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución  | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                        |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         | Swap            |                                 | AGROFORESTAL Y TURISMO |                |                 | Clúster                     |                          | AGRICULTURA,<br>AGROINDUSTRIA Y<br>GANADERÍA |      |
| Costo y Financiamiento  |  |                                   |               |   | Desembolsos      |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                | Ejecución       |                             |                          |  |      |
| Tipo de Fondos:   |  | Fondos Externos                   |               | Nacional ( )  |                  | Desembolsado     |                    |                         |                 | Por Desembolsar                 |                        |                |                 | Monto Convenio<br>Ejecutado | Contraparte<br>Ejecutada | Total Ejecutado                              | %    |
| Moneda  | Préstamo (X)   | Donación ( )                      |               | Contraparte/<br>Presupuesto Nacional                | Costo Total      | FE               | Contraparte        | Total                   | %               | FE                              | Contraparte            | Total          | %               |                             |                          |  |      |
| Dólares   | 52,032,800.00  |                                   |               | 2,902,300.00  | 54,935,100.00    | 24,429,240.00    | 455,372.60         | 24,884,612.60           | 45.3            | 27,603,560.00                   | 2,446,927.40           | 30,050,487.40  | 54.7            | 20,990,006.68               | 465,312.70               | 21,455,319.38                                | 39.1 |
| Lempiras  | 2,045,893.49   |                                   |               | 73,813,615.44                                       | 1,397,153,411.28 | 621,303,975.07   | 11,581,400.33      | 632,885,375.40          | 45.3            | 702,035,820.77                  | 62,232,215.11          | 764,268,035.88 | 54.7            | 522,430,771.32              | 11,581,400.33            | 534,012,171.65                               | 39.1 |
| No.Resolución de<br>aprobación por el<br>Congreso Nacional  | Fecha<br>Firma   |                                   |               | No. de Decreto de Ratificación<br>Congreso Nacional |                  |                  |                    | Fecha<br>de Efectividad |                 | Fecha<br>de Inicio de ejecución |                        |                | Fecha<br>Cierre |                             | Fecha<br>Cierre Ampliada |  |      |
|   | 26/02/13   |                                   |               |   |                  |                  |                    | 29/11/2013              |                 | 29/11/2013                      |                        |                | 30/11/2019      |                             |                          |  |      |
| Componentes 1/  |  | Financiamiento Fondo Externo (\$) |               |   |                  | Contraparte (\$) |                    |                         |                 | Total (\$)                      |                        |                |                 | %                           |                          |  |      |
| Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego  |  | 41,757,100.00                     |               |   |                  | 1,390,000.00     |                    |                         |                 | 43,147,100.00                   |                        |                |                 | 78.5                        |                          |  |      |
| Asistencia técnica y Comercialización   |  | 1,097,450.00                      |               |   |                  | 120,000.00       |                    |                         |                 | 1,217,450.00                    |                        |                |                 | 2.2                         |                          |  |      |
| Organización y Desarrollo Local   |  | 1,171,700.00                      |               |   |                  | 120,000.00       |                    |                         |                 | 1,291,700.00                    |                        |                |                 | 2.4                         |                          |  |      |
| Gestión Ambiental   |  | 495,450.00                        |               |   |                  | 80,000.00        |                    |                         |                 | 575,450.00                      |                        |                |                 | 1.0                         |                          |  |      |
| Unidad Coordinadora del Programa  |  | 7,511,100.00                      |               |   |                  | 1,192,300.00     |                    |                         |                 | 8,703,400.00                    |                        |                |                 | 15.8                        |                          |  |      |
| TOTAL   |  | 52,032,800.00                     |               |   |                  | 2,902,300.00     |                    |                         |                 | 54,935,100.00                   |                        |                |                 | 100.0                       |                          |  |      |
| Objetivos del Proyecto  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Descripción del Proyecto  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural. |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio)   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Beneficiarios   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| 30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Metas Globales  |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País   |  |                                   |               |   |                  |                  |                    |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación Lempiras  |                                   |               | Vigente Lempiras                                    |                  |                  | Ejecución Lempiras |                         |                 |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |
|   | Fondos Externos  | Contraparte                       | Total         | Fondos Externos                                     | Contraparte      | Total vigente    | Fondos Externos    | Contraparte             | Total Ejecutado |                                 | % Ejec.                |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2013  |  |                                   |               | 106,000,000   |                  | 106,000,000      | 25,361,770         |                         | 25,361,770      |                                 | 24                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2014  | 150,000,000  | 8,400,000                         | 158,400,000   | 5,800,000   | 7,900,000        | 13,700,000       |                    | 5,768,390               | 5,768,390       |                                 | 42                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2015  | 86,200,252   | 8,000,000                         | 94,200,252    | 33,777,144  | 1,049,800        | 34,826,944       | 249,140            | 1,049,804               | 1,298,945       |                                 | 4                      |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2016  | 88,454,760   | 8,845,480                         | 97,300,240    | 17,921,400  | 8,845,480        | 26,766,880       | 15,420,560         | 1,064,870               | 16,485,430      |                                 | 62                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2017  | 161,872,460  | 21,613,420                        | 183,485,880   | 141,872,459   | 1,381,035        | 143,253,494      | 118,540,967        | 1,381,032               | 119,921,999     |                                 | 84                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2018  | 102,419,180  | 11,504,803                        | 113,923,983   | 125,411,672   | 11,504,803       | 136,916,475      | 43,628,365         | 614,605                 | 44,242,970      |                                 | 32                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2019  | 433,679,873  | 15,000,000                        | 448,679,873   | 305,597,550   | 15,000,000       | 320,597,550      | 282,042,970        | 1,524,500               | 283,567,470     |                                 | 88                     |                |                 |                             |                          |  |      |
| Año 2020  | 399,129,059  | 37,542,285                        | 436,671,344   | 399,129,059   | 37,542,285       | 436,671,344      | 37,186,999         | 178,199                 | 37,365,198      |                                 | 9                      |                |                 |                             |                          |  |      |
| Total   | 1,421,755,584  | 110,905,988                       | 1,532,661,572 | 1,135,509,284                                       | 83,223,403       | 1,218,732,687    | 522,430,771        | 11,581,400              | 534,012,172     |                                 |                        |                |                 |                             |                          |  |      |

|   |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
|---|--|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|----|-----|---------|-------------------------|-------------|------------|
| BCIE 2101   | PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         | ESTADO:<br>En Ejecución |             |            |
| SIGADE  |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
| BIP 001600011700  |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación (\$)  |             |                         | Vigente (\$)    |                   |               | Ejecución (\$)  |             |                 |                                |    |     | % Ejec. |                         |             |            |
|   | Fondos Externos  | Contraparte | Total                   | Fondos Externos | Contraparte       | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Año 2013  |  |             |                         | 5,146,955       |                   | 5,146,955     | 1,231,471       |             | 1,231,471       |                                | 24 |     |         |                         |             |            |
| Año 2014  | 7,283,427  | 407,872     | 7,691,299               | 306,956         | 418,096           | 725,052       |                 | 305,283     | 305,283         |                                | 42 |     |         |                         |             |            |
| Año 2015  | 4,562,043  | 423,352     | 4,985,395               | 1,787,614       | 55,559            | 1,842,695     | 13,185          | 55,555      | 68,740          |                                | 4  |     |         |                         |             |            |
| Año 2016  | 3,822,856  | 382,286     | 4,205,141               | 774,531         | 382,286           | 1,156,816     | 666,449         | 46,022      | 712,471         |                                | 62 |     |         |                         |             |            |
| Año 2017  | 6,704,931  | 895,251     | 7,600,182               | 5,876,510       | 57,204            | 5,933,714     | 4,910,094       | 57,204      | 4,967,298       |                                | 84 |     |         |                         |             |            |
| Año 2018  | 4,027,051  | 452,361     | 4,479,412               | 5,706,972       | 55,554            | 5,762,525     | 1,715,437       | 24,166      | 1,739,603       |                                | 30 |     |         |                         |             |            |
| Año 2019  | 17,424,210   | 602,664     | 18,026,874              | 12,278,172      | 602,664           | 12,880,835    | 11,331,805      | 61,251      | 11,393,056      |                                | 88 |     |         |                         |             |            |
| Año 2020  | 16,036,042   | 1,508,358   | 17,544,400              | 16,036,042      | 1,508,358         | 17,544,400    | 1,494,084       | 7,160       | 1,501,243       |                                | 9  |     |         |                         |             |            |
| Total   | 43,824,517   | 3,163,785   | 46,988,303              | 32,184,665      | 1,571,362         | 33,448,593    | 20,990,007      | 465,313     | 21,455,319      |                                |    |     |         |                         |             |            |
| METAS   |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
| GLOBAL  |  |             | Meta Acumulada a Dic-19 |                 | Programación 2020 |               |                 |             |                 | Ejecutado 2020                 |    |     |         |                         | % Ejecución | Prog. 2021 |
| Meta  | Unidad de Medida   | Cantidad    | Cantidad                | %               | Trimestre         |               |                 |             |                 | Trimestre                      |    |     |         |                         |             |            |
|   |  |             |                         |                 | I                 | II            | III             | IV          | Total           | I                              | II | III | IV      | Total                   |             |            |
| Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.  | Capacitación   |             |                         |                 |                   | 10            | 10              | 12          | 32              |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Capacitaciones a Productores  | Contrato   |             |                         |                 |                   | 15            | 15              | 41          | 71              |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Capacitaciones en diversificación agrícola  | Kilómetro  |             |                         |                 |                   | 12            | 8               | 24          | 44              |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.   | Contrato   |             |                         |                 |                   | 200           | 200             | 257         | 657             |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)  | Kilómetro  |             |                         |                 |                   | 100           | 100             | 75          | 275             |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).  | informe  |             |                         |                 |                   | 3             | 2               |             | 5               |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Estado Actual   |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Ejecución normal  |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |
| Acciones Propuestas   |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 | RESPONSABLE                    |    |     |         |                         | FECHA       |            |
| Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma. |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 | UAP-SAG-SEFIN-BCIE             |    |     |         |                         | 31/3/2020   |            |
| Contactos de la Unidad Ejecutora  |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 | Contactos Organismo Financiero |    |     |         |                         |             |            |
| Hector Irias/Especialista de Monitoreo<br>German Rodriguez/Administrador  |  |             |                         |                 |                   |               |                 |             |                 | Licda. Margie Godoy            |    |     |         |                         |             |            |
| Tipo de cambio  |  | 24.8895     |                         |                 |                   |               |                 |             |                 |                                |    |     |         |                         |             |            |

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

|   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
|---|--|-------------|-------------------|--|--------------------|---------------|--|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------|--|
| Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA<br>SIGADE<br>BIP 001600012200   | <b>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I</b> |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             | <b>ESTADO:<br/>En Ejecución</b> |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Unidad Ejecutora/<br/>Institución</b>  | <b>Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)</b>                           |             |                   |  |                    |               |  |               | <b>Sector:</b>       |                    | Productivo                   |             | <b>Sub Sector:</b>              |                     | RIEGO         |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Costo y Financiamiento</b>   |  |             |                   |  | <b>Desembolsos</b> |               |  |               |                      |                    |                              |             | <b>Ejecución US\$</b>           |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Tipo de Fondos:</b>  | Préstamo ( )   |             | Donación ( )      |  | Nacional ( X )*    |               |  |               | Desembolsado         |                    |                              |             | Por Desembolsar                 |                     |               |                       | Monto Convenio Ejecutado |  | Contraparte Ejecutada |  | Total Ejecutado |  | %    |  |
| <b>Moneda</b>   | Fondos Externos  |             | Co-Financiamiento |  | Fondos Contraparte | Costo Total   |  |               | FE                   | Contraparte        | Total                        | %           | FE                              | Contraparte         | Total         | %                     |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Dólares</b>  | 26,500,000.0   |             |                   |  |                    | 26,500,000.0  |  |               | 8,800,000.0          | 0.0                | 8,800,000.0                  | 33.2        | 17,700,000.0                    | 0.0                 | 17,700,000.0  | 66.8                  | 8,692,747                |  | 0.0                   |  | 8,692,747.4     |  | 32.8 |  |
| <b>Lempiras</b>   | 658,776,750.0  |             |                   |  | 0.0                | 658,776,750.0 |  |               | 218,763,600.0        | 0.0                | 218,763,600.0                | 33.2        | 440,013,150.0                   | 0.0                 | 440,013,150.0 | 66.8                  | 216,097,355.1            |  | 0.0                   |  | 216,097,355.1   |  | 32.8 |  |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional  |  | Fecha Firma |                   | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional |                    |               |  |               | Fecha de Efectividad |                    | Fecha de Inicio de ejecución |             |                                 | Fecha Cierre        |               | Fecha Cierre Ampliada |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
|   |  | 15-ene-14   |                   |  |                    |               |  |               | 13/08/2014           |                    | 07/07/2015                   |             |                                 | 15/01/2018          |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Componentes</b>  |  |             |                   | <b>Financiamiento FE (US\$)</b>                  |                    |               |  |               | <b>Contraparte</b>   |                    |                              |             |                                 | <b>Total</b>        |               |                       | <b>%</b>                 |  |                       |  |                 |  |      |  |
| INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  |  |             |                   | 14,500,000.0                                     |                    |               |  |               | 0.0                  |                    |                              |             |                                 | 14,500,000.0        |               |                       | 54.7                     |  |                       |  |                 |  |      |  |
| ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN   |  |             |                   | 8,558,823.5                                      |                    |               |  |               | 0.0                  |                    |                              |             |                                 | 8,558,823.5         |               |                       | 32.3                     |  |                       |  |                 |  |      |  |
| ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN   |  |             |                   | 1,764,705.9                                      |                    |               |  |               | 0.0                  |                    |                              |             |                                 | 1,764,705.9         |               |                       | 6.7                      |  |                       |  |                 |  |      |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL   |  |             |                   | 882,352.9  |                    |               |  |               | 0.0                  |                    |                              |             |                                 | 882,352.9           |               |                       | 3.3                      |  |                       |  |                 |  |      |  |
| UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO   |  |             |                   | 794,117.7  |                    |               |  |               | 0.0                  |                    |                              |             |                                 | 794,117.7           |               |                       | 3.0                      |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |                   | <b>26,500,000.0</b>                              |                    |               |  |               | <b>0.0</b>           |                    |                              |             |                                 | <b>26,500,000.0</b> |               |                       | <b>100.0</b>             |  |                       |  |                 |  |      |  |
|   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Objetivos del Proyecto</b>   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.  |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Descripción del Proyecto</b>   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol. |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>  |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran  |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Beneficiarios</b>  |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán  |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| <b>Metas Globales</b>   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.   |  |             |                   |  |                    |               |  |               |                      |                    |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación Lempiras 2/   |             |                   | Vigente Lempiras                                 |                    |               |  |               |                      | Ejecución Lempiras |                              |             |                                 |                     |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
|   | Fondos Externos  | Contraparte | Total             | Fondos Externos                                  |                    | Contraparte   |  | Total         |                      | Fondos Externos    |                              | Contraparte |                                 | Total Ejecutado     |               | %Ejec.                |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2015   | 43,658,105.0   |             | 43,658,105.0      | 43,658,105.0                                     |                    |               |  | 43,658,105.0  |                      | -                  |                              |             |                                 | -                   |               | -                     |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2016   | 89,000,000.0   |             | 89,000,000        | 105,020,000.0                                    |                    |               |  | 105,020,000.0 |                      | 105,020,000.00     |                              |             |                                 | 105,020,000         |               | 100                   |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2017   | 7,000,000.0  |             | 70,000,000        | 316,000,000.0                                    |                    |               |  | 316,000,000.0 |                      | 100,286,440.00     |                              | 0.0         |                                 | 100,286,440         |               | 32                    |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2018   | 283,611,200.0  |             | 283,611,200       | 10,968,845.0                                     |                    |               |  | 10,968,845.0  |                      | -                  |                              |             |                                 | -                   |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2019   | 93,337,527.0   |             | 93,337,527        | 93,337,527.0                                     |                    |               |  | 93,337,527.0  |                      | -                  |                              |             |                                 | -                   |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |
| Programación Año 2020   | 97,363,072.0   |             | 97,363,072        | 97,363,072.0                                     |                    |               |  | 97,363,072.0  |                      | -                  |                              |             |                                 | -                   |               |                       |                          |  |                       |  |                 |  |      |  |

Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|  |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------|--------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------------|
| Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA<br>SIGADE<br>BIP 001600012200  | <b>PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I</b> |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    | <b>ESTADO:</b><br>En Ejecución |       |             |                   |
| <b>Unidad Ejecutora/ Institución</b>   | Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)                                  |             |                           |                     |                   |                                       | <b>Sector:</b>        |             | Productivo                |                |       | <b>Sub Sector:</b> |                                | RIEGO |             |                   |
| <b>Año/ Programación/ Ejecución</b>  | <b>Programación US\$ 2/</b>  |             |                           | <b>Vigente US\$</b> |                   |                                       | <b>Ejecución US\$</b> |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
|  | Fondos Externos  | Contraparte | Total                     | Fondos Externos     | Contraparte       | Total                                 | Fondos Externos       | Contraparte | Total Ejecutado           | %              | Ejec. |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2015  | 1,995,096.8  |             | 1,995,096.8               | 1,995,096.8         |                   | 1,995,096.8                           | -                     | -           | -                         | -              | -     |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2016  | 4,067,139.8  |             | 4,067,139.8               | 4,538,775.4         |                   | 4,538,775.4                           | 4,538,775.37          | -           | 4,538,775.37              | 100            |       |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2017  | 289,947.5  |             | 2,899,475.2               | 13,089,059.5        |                   | 13,089,059.5                          | 4,153,972.07          | -           | 4,153,972.07              | 32             |       |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2018  | 11,408,564.1   |             | 11,408,564.1              | 441,233.5           |                   | 441,233.5                             | -                     | -           | -                         |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2019  | 3,669,962.3  |             | 3,669,962.3               | 3,669,962.3         |                   | 3,669,962.3                           | -                     |             | -                         |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| Programación Año 2020  | 3,828,243.7  |             | 3,828,243.7               | 3,828,243.7         |                   | 3,828,243.7                           | -                     |             | -                         |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| <b>METAS</b>   |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| Global   |  |             | Meta Acumulada a Dic-2019 |                     | Programación 2020 |                                       |                       |             |                           | Ejecutado 2020 |       |                    |                                |       | % Ejecución | Programación 2021 |
| Meta   | Unidad de Medida   | Cantidad    | Cantidad                  | %                   | Trimestre         |                                       |                       |             |                           | Trimestre      |       |                    |                                |       |             |                   |
|  |  |             |                           |                     | I                 | II                                    | III                   | IV          | Total                     | I              | II    | III                | IV                             | Total |             |                   |
| <b>Componentes:</b>  |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental  | Hectáreas  | 2,000       |                           |                     |                   |                                       | 1000                  |             | 1000                      |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.  | Centro   | 1           |                           |                     |                   |                                       |                       | 1           | 1                         |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| <b>Problemática</b>  |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| El proyecto no presenta ejecución financiera y física al primer trimestre 2020 debido a que el EXIM Bank de la India solicito a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso. Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la aprobación de la adenda por el Exim Bank. |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| <b>Acciones Propuestas</b>   |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |
| <b>Acción</b><br>se recomienda realizar Plan de acción para reiniciar el Proyecto 2020   |  |             |                           |                     |                   |                                       |                       |             | <b>Responsable</b><br>SAG |                |       |                    | <b>Fecha</b><br>31/3/2020      |       |             |                   |
| <b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b><br>Fausto Rodriguez  |  |             |                           |                     |                   | <b>Contactos Organismo Financiero</b> |                       |             |                           |                |       |                    |                                |       |             |                   |

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
|--|--|--------------|--|------------------|--------------|---------------|----------------------|----|------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|------|--|
| FIDA I-899-HN  | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA) |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             | ESTADO:<br>En Ejecución  |   |      |  |
| SIGADE: GE01154  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| BIP 001600012300   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución   | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  |              |  |                  |              |               |                      |    | Swap                         |             | AGROFORESTAL Y TURISMO |              |                             | Clúster                  | AGRICULTURA,<br>AGRONINDUSTRIA Y<br>GANADERÍA |      |  |
| Costo y Financiamiento   |  |              |  |                  | Desembolsos  |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             | Ejecución                |   |      |  |
| Tipo de Fondos:  | Fondos Externos  |              | Nacional ( )                                     |                  | Desembolsado |               |                      |    | Por Desembolsar              |             |                        |              | Monto Convenio<br>Ejecutado | Contraparte<br>Ejecutada | Total Ejecutado                               | %    |  |
| Moneda   | Préstamo (X)   | Donación ( ) | Contraparte/<br>Presupuesto Nacional             | Costo Total      | FE           | Contraparte   | Total                | %  | FE                           | Contraparte | Total                  | %            |                             |                          |   |      |  |
| Dólares  | 20,484,800   | 3,000,000    |  | 23,484,800       | 7,500,000    |               | #####                | 32 | 15,984,800                   |             | 15,984,800             | 68           | 6,328,358                   |                          | 6,328,358                                     | 26.9 |  |
| Lempiras   | 509,241,886  | 74,578,500   |  | 597,284,221      | 186,446,250  |               | #####                | 31 | 397,374,136                  |             | 397,374,136            | 67           | 157,120,604                 |                          | 157,120,604                                   | 26.9 |  |
| Monto desembolsado de Donación USD600,000.00   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional   | Fecha Firma  |              | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional |                  |              |               | Fecha de Efectividad |    | Fecha de Inicio de ejecución |             |                        | Fecha Cierre |                             | Fecha Cierre Ampliada    |   |      |  |
|  | 26/02/13   |              |  |                  |              |               | 29/11/2013           |    | 29/11/2013                   |             |                        | 23/9/2022    |                             |                          |   |      |  |
| Componentes 1/   |  |              | Financiamiento Fondo Externo (\$)                |                  |              |               | Contraparte (\$)     |    |                              |             | Total (\$)             |              |                             | %                        |   |      |  |
| Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales   |  |              | 3,546,515  |                  |              |               |                      |    |                              |             | 3,546,515              |              |                             | 15                       |   |      |  |
| Desarrollo Productivo y de Negocios  |  |              | 12,120,106                                       |                  |              |               |                      |    |                              |             | 12,120,106             |              |                             | 52                       |   |      |  |
| Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social   |  |              | 5,061,432  |                  |              |               |                      |    |                              |             | 5,061,432              |              |                             | 22                       |   |      |  |
| Organización y Gestión   |  |              | 2,756,747  |                  |              |               |                      |    |                              |             | 2,756,747              |              |                             | 12                       |   |      |  |
| TOTAL  |  |              | 23,484,800                                       |                  |              |               |                      |    |                              |             | 23,484,800             |              |                             | 100                      |   |      |  |
| Objetivos del Proyecto   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Descripción del Proyecto   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados. |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio)  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Beneficiarios  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| 11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Metas Globales   |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria  |  |              |  |                  |              |               |                      |    |                              |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
| Año/ Programación/<br>Ejecución  | Programación Lempiras  |              |  | Vigente Lempiras |              |               |                      |    | Ejecución Lempiras           |             |                        |              |                             |                          |   |      |  |
|  | Fondos Externos  | Contraparte  | Total  | Fondos Externos  | Contraparte  | Total vigente |                      |    | Fondos Externos              | Contraparte | Total Ejecutado        |              | % Ejec.                     |                          |   |      |  |
| Año 2016   | 19,197,560   |              | 19,197,560                                       | 7,974,540        |              | 7,974,540     |                      |    | 2,407,850                    |             | 2,407,850              |              | 30                          |                          |   |      |  |
| Año 2017   | 153,095,950  |              | 153,095,950                                      | 65,043,764       |              | 65,043,764    |                      |    | 20,812,751                   |             | 20,812,751             |              | 32                          |                          |   |      |  |
| Año 2018   | 72,048,334   |              | 72,048,334                                       | 91,894,785       |              | 91,894,785    |                      |    | 67,373,022                   |             | 67,373,022             |              | 73                          |                          |   |      |  |
| Año 2019   | 153,097,000  |              | 153,097,000                                      | 125,385,243      |              | 125,385,243   |                      |    | 25,808,610                   |             | 25,808,610             |              | 21                          |                          |   |      |  |
| Año 2020   | 193,318,230  |              | 193,318,230                                      | 193,318,230      |              | 193,318,230   |                      |    | 40,718,371                   |             | 40,718,371             |              | 21                          |                          |   |      |  |
| Total  | 590,757,074  |              | 590,757,074                                      | 483,616,562      |              | 483,616,562   |                      |    | 157,120,604                  |             | 157,120,604            |              |                             |                          |   |      |  |

|   |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
|---|--|------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------|----------------|-----|-------------------------|-------|--|-------------|------------|
| FIDA I-899-HN   | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA) |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     | ESTADO:<br>En Ejecución |       |  |             |            |
| SIGADE: GE01154   |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| BIP 001600012300  |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   | Programación (\$)  |                  |            |                         |             |                   | Ejecución (\$)  |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Fondos Externos  | Contraparte      | Total      | Fondos Externos         | Contraparte | Total Vigente     | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado                | % Ejec. |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Año 2016   |                  |            | 344,645                 |             | 344,645           | 104,063         |             | 104,063                        | 30      |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Año 2017   | 6,341,399        | 6,341,399  | 2,694,183               |             | 2,694,183         | 862,087         |             | 862,087                        | 32      |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Año 2018   | 2,898,221        | 2,898,221  | 3,696,566               |             | 3,696,566         | 2,710,152       |             | 2,710,152                      | 73      |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Año 2019   | 6,156,014        | 6,019,660  | 4,930,055               |             | 4,930,055         | 1,014,775       |             | 1,014,775                      | 21      |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Año 2020   | 7,773,306        | 7,773,306  | 7,773,306               |             | 7,773,306         | 1,637,281       |             | 1,637,281                      | 21      |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | Total  | 23,168,940       | 23,032,586 | 19,438,755              |             | 19,438,755        | 6,328,358       |             | 6,328,358                      |         |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | METAS  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
|   | GLOBAL   |                  |            | Meta Acumulada a Dic-19 |             | Programación 2020 |                 |             |                                |         | Ejecutado 2020 |     |                         |       |  | % Ejecución | Prog. 2021 |
|   | Meta   | Unidad de Medida | Cantidad   | Cantidad                | %           | Trimestre         |                 |             |                                |         | Trimestre      |     |                         |       |  |             |            |
| I   |  |                  |            |                         |             | II                | III             | IV          | Total                          | I       | II             | III | IV                      | Total |  |             |            |
| Planes de inversión aprobados por el comité                             | Plan   | 90               |            |                         | 10          | 20                | 30              | 30          | 90                             |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Planes de fortalecimiento aprobados por las organizaciones beneficiadas | Convenio   | 90               |            |                         | 10          | 20                | 30              | 30          | 90                             |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas                  | Asistencia Técnica   | 65               |            |                         |             | 15                | 15              | 15          | 45                             |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Asistencia técnica a Productores y organizaciones beneficiarias.        | Kilómetro  | 59               |            |                         |             | 14                | 20              | 25          | 59                             |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.       | Convenio   | 1                |            |                         |             |                   | 1               |             | 1                              |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Convenio suscritos con las organizaciones de planes de inversión.       | Kilómetro  | 60               |            |                         |             | 6                 | 6               | 6           | 18                             |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Rehabilitación de caminos terciarios rurales FIDA II                    | Hectárea   | 59               |            |                         |             | 10                | 15              | 13          | 38                             | 4       |                |     |                         |       |  |             |            |
| Área de bosque recuperada y reforestación. FIDA II                      | Capacitación   | 50               |            |                         |             |                   |                 | 1           | 1                              |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Problemática  |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Proyecto en ejecución Normal  |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             |                                |         |                |     |                         |       |  |             |            |
| Estado  |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             | RESPONSABLE                    |         |                |     |                         |       |  | FECHA       |            |
| Actualmente estan ejecutando 90 subproyectos.                           |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             | UAP-SAG-SEFIN-FIDA             |         |                |     |                         |       |  | 31/3/2020   |            |
| Contactos de la Unidad Ejecutora  |  |                  |            |                         |             |                   |                 |             | Contactos Organismo Financiero |         |                |     |                         |       |  |             |            |

Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com

Sr. Andrea Marchetty  
Sra. Erayda Briceño

Información actualizada al 31/03/2020

Tasa de Cambio L.24.8895

Elaborada por: Jacobo Flores