

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Instituto Hondureño de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  
(IHCITI)***

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Julio, 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación al segundo trimestre del 2020 reportó un presupuesto vigente **L3,770,647.00** financiado por fondos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo, convenio ATN/OC-16177-HO, del cual alcanzó una ejecución de un **25%**; que representa en términos monetarios **L 934,728.00**, tal como se detalla en el cuadro: Programa de Inversión Pública, al II Trimestre 2020.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras”.

#### Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	3770,647
Devengado II Trimestre	934,728
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>25%</b>
Devengado Anual	934,728
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>25%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2170,802
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>58%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Al 30 de junio del 2020 el proyecto se presenta los siguientes resultados:

#### COMPONENTE I: Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)

- **Consultoría Individual Internacional para Asesoría y Definición de Bases y Reglamento para Convocatoria de Apoyo a Incubadoras:** Se encuentra en su etapa final, se modificó la vigencia del contrato, quedando la fecha de finalización para el mes de julio del 2020 en virtud de acuerdo común entre las partes y la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, según CID/CHO/588/2020. A la fecha se cuenta con borradores del programa Honduras StartUp, así como de procesos y formatos a utilizar para el mismo.
- **Consultoría Individual Internacional para Asesoría Técnica y Metodología del Diseño del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación de Honduras:** Se encuentra en su etapa intermedia, dio inicio con la capacitación del personal del IHCIETI en preparación al proceso de elaboración y coordinación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI). Se cuenta con la metodología de trabajo y el diagnósticos de la situación actual del país en 5 ejes estratégicos (económico, social, ambiental, político institucional y tecnológico). Elaborados por expertos identificados, el IHCIETI y el consultor; en base a estos diagnósticos el consultor preparó 4 narrativas para Honduras con un horizonte 2040; analizando estas 4 narrativas se ejecutó un Taller de Construcción de Escenarios Honduras 2040, para el cual se contó con la participación del Consejo Nacional de Fomento de la Ciencia, Tecnología y la Innovación (CONFOCIT) y los expertos que elaboraron los diagnósticos de situación actual del país.
- **Consultoría Nacional para Reingeniería de Procesos Institucionales y Preparación para Sistematización:** Se elaboraron los Términos de Referencia para esta Consultoría Nacional y fueron aprobados mediante No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo en la última semana del mes de diciembre de 2019. Se dejó sin efecto el proceso de llamado a expresar interés, ya que durante la recepción de las ofertas, solamente se recibieron propuestas de empresas internacionales y considerando que el

monto presupuestado es muy bajo para una contratación de firma internacional, lo cual se ha notificado al Banco mediante Oficio SUB ATN/BID-024-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 por lo que se ha dejado sin efecto el llamado a expresión de interés mediante CID/CHO/351/2020.

- **Consultoría Individual Internacional para la Ejecución y Procesamiento de la Primera Consulta Virtual Tipo Delphi para la Validación de los Escenarios “Honduras 2040”:** Contrato firmado en fecha 27 de abril de 2020, a la fecha se cuenta con el plan y metodología de trabajo, la identificación de la plataforma para desarrollar el ejercicio, borrador preliminar del cuestionario a utilizar.
- **Consultoría Individual Internacional para la Ejecución de un Análisis Bibliométrico Comparativo de Honduras y Centro América:** Se encuentra en su etapa inicial, el contrato se firmó el 15 de junio de 2020.

## COMPONENTE II: Programa de capacitación

- **Logística para los cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación:** Entre los meses de mayo y junio se capacitó a personal del IHCIETI y actores identificados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, en el Curso de Prospectiva aplicada al Diseño de Planes Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

## COMPONENTE IV:

- **Convenio interinstitucional con el Tribunal Superior de Cuentas;** Durante el primer semestre del 2020, el TSC desarrolló la auditoría preliminar a la ejecución del proyecto, en el cual notificaron que en el informe inicial no identificaron hallazgos. Se encuentra a la espera de remisión formal del informe por parte del TSC mediante carta dirigida a la gerencia.

Ejecución al II Trimestre 2020; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación  
Ver Detalle de Proyectos en Anexo

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras	ATN/OC-116177- HO	8949,348.00	08/12/2017 - 08/12/2019, Ampliada al 08 de diciembre de 2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2020	-	3770,647	934,728	25
Acumulado 2020	-	8769,330	3579,382	41
Acumulado Vida del Proyecto */	-	8452,435	4718,015	56
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				
<b>Observaciones:</b>				
Durante el primer semestre del 2020, el TSC desarrolló la auditoría preliminar a la ejecución del proyecto, en el cual notificaron que en el informe inicial no identificaron hallazgos. Se encuentra a la espera de remisión formal del informe por parte del TSC mediante carta dirigida a la gerencia.				

Ejecución al II Trimestre 2020; Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Asistencia técnica a la Unidad ejecutora del proyecto respecto a la incorporación presupuestaria del proyecto y seguimiento con la Dirección General de Presupuesto de su operatividad en el sistema
- Elaboración de matriz de proyecciones presupuestarias al cierre de la presente gestión
- Seguimiento físico y financiero al proyecto.
- Apoyo en el proceso de Formulación presupuestaria 2021-2024

### **Conclusiones**

- La ejecución financiera al II Trimestre 2020 fue de L 934,728.00 (25%), debido a las dificultades asociadas a la pandemia del COVID-19 que imposibilitaron el normal desarrollo de las actividades del proyecto afectando física y financieramente al mismo por lo que presenta una baja ejecución al cierre del segundo trimestre 2020.
- El proyecto tiene prevista su fecha de finalización en Diciembre del presente año, por esta razón se deben hacer las acciones necesarias para poder sobreponerse al desfase de obras producto de la emergencia nacional.

### **Recomendaciones**

- La Dirección General de Inversiones Públicas debe de darle el seguimiento y apoyo respectivo a la Unidad Ejecutora en la ejecución física y financiera del proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto en tiempo y forma.
- De acuerdo al estado de emergencia declarado por el Gobierno de la Republica de Honduras, por el COVID19, la Unidad Ejecutora deberá de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto previo al cierre a fin de asegurar un cierre exitoso del mismo.