

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO
(CENET)**

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico, para el Segundo Trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente de L.2,047,624 financiado el 100% con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Para la ejecución del Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL). El Cuadro No.1 describe la ejecución financiera que reporta el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública
Al Segundo Trimestre del 2020
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,047,624
Presupuesto Vigente	2,047,624
Devengado II Trimestre	0
% Ejecución Devengado II Trim.	0%
Devengado Anual	0
% Ejecución Devengado Anual	0%
Comprometido	0
% Ejecución Comprometido	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Como se puede observar en el Cuadro No. 1 no refleja ejecución financiera, por lo que el nivel de ejecución es de 0% respecto al presupuesto vigente; por tal razón se ha sugerido insistentemente a la Unidad Ejecutora para que realice la regularización del único proyecto en ejecución de los gastos del proyecto en el SIAFI.

Ver Anexo No. 4: Detalle de Ejecución Financiera

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: *“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores”*. Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHEL.

La ejecución financiera histórica del proyecto al II trimestre 2020, según información registrada en los sistemas SNIPH y SIAFI; se describe en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL)	TDR- CENET- 23352-1	L.9,943,720	01/09/2018 01/09/2020	
	Presup. Aprobado	Presup. Vigente	Presup. Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2020	L.2,047,624	L.2,047,624	0	0%
Acumulado 2020	L.2,047,624	L.2,047,624	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto	L.9,943,720	L.9,943,720	1,378,768	14%

Además es importante señalar que la Unidad Ejecutora reporta una ejecución financiera en sus registros internos; informando que durante la ejecución presupuestaria 2020, se recibió un desembolso de L.5,390,901 del cual se ha ejecutado L.76,810 (1.4%).

A continuación, se detalla los avances en las metas físicas y productos del proyecto:

- Documento modelo de formación del CENET, elaborado en 100%.
- 22 documentos técnico, metodológicos de las ofertas de formación del CENET, elaborado en 91%.
- Construcción de 4 aulas en la escuela de formación de emprendedores empresariales, con un avance de 11% (cimentación de mampostería, sobre elevación de bloque de 8").
- El producto denominado Modelo Educativo se está experimentando en forma virtual.
- Se ha elaborado la plataforma de registro de participantes para la formación en emprendimiento empresarial de forma virtual en tiempo real.
- Se ha formado a 90 personas en emprendimiento empresarial en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otóro, Yamaranguila e Intibucá.
- En el marco del componente Modelo Educativo, se continúa con la elaboración de los videos tutoriales y guías metodológicas de formación.
- Se han elaborado los TDR para las consultorías de diseños curriculares y guías metodológicas de la carrera superior no universitaria.
- Se ha diseñado la estrategia para retomar el trabajo del proyecto en forma virtual en los municipios de cobertura del proyecto (Comayagua, Jesús de Otóro, Yamaranguila e Intibucá).

Ver Anexo No. 5, Detalle de Ejecución Física según el SIAFI

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se presentó solicitud ante el organismo para la ampliación de fecha de cierre del proyecto, el organismo aprobó nueva fecha de finalización del proyecto hasta al 21 de mayo de 2021.
- Se realizaron 4 adendas a contratos de consultorías debido a la ampliación del plazo del proyecto otorgada por el organismo cooperante.
- Se está realizando gestión ante la SEFIN, para realizar la regularización de los fondos del proyecto.
- Pendiente realizar ante SEFIN la ampliación de plazo otorgada por el organismo.

Conclusiones

- A partir de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19, el CENET cerró operaciones en forma presencial, con lo cual los procesos de experimentación y validación de los documentos de las diferentes ofertas formativas y la construcción de aulas han presentado atrasos.

Recomendaciones

- Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del proyecto, con el fin de regularizar en el SIAFI la totalidad de las erogaciones que ha realizado el proyecto.
- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Devengado II Trimestre-2020		Devengado Anual			Comprometido (Devengado +compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo			2,047,624	2,047,624	-	-	-	-	0	-	-	0
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	01/09/2018 - 01/09/2020	2,047,624	2,047,624	-	-	-	-	0	-	-	0
	Total - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.			2,047,624	2,047,624	-	-	-	-	0	-	-	0

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

ANEXO No. 5

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo								
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	02 - Consultorias en proceso de desarrollo de acuerdo a lo demandado en los tdr.	369 - CONSULTORÍA	5	-	0%	5	-	0%
	02 - Diseñados los espacios físicos para la formacion de emprendedores empresariales	291 - DISEÑO	4	-	0%	4	-	0%
	02 - Modelo Educativo del CENET y documentos técnico metodológicos experimentados.	32 - DOCUMENTO	25	-	0%	13	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Anexo No. 4
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
19	Gabinete Económico											
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo											
1	001 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	01/09/2018 - 31/12/2020	#####	2,047,624	#####	2,047,624			-	-	0.0%
	Total 001 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.			#####	2,047,624	#####	2,047,624					0.0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

ANEXO No. 5

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Centro Nacional de Educación para el Trabajo								
001 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.	02 - Consultorias en proceso de desarrollo de acuerdo a lo demandado en los tdr.	369 - Consultoría	5	-	0.0%	5	-	0.0%
	02 - Diseñados los espacios físicos para la formación de emprendedores empresariales	291 - Diseño	4	-	0.0%	4	-	0.0%
	02 - Modelo Educativo del CENET y documentos técnico metodológicos experimentados.	32 - Documento	25	-	0.0%	13	-	0.0%