

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1		Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD01086																	
23352																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación		
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:		Donación(x)	Préstamo(l)	Nacional	Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contrap Ejec	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		467,400	0	0	467,400	211,966	0	211,966	45.4	255,434	0	255,434	54.6	194,004	0	194,004	41.5
Euro		400,000	0	0	400,000	181,400	0	181,400	45.4	218,600		218,600	54.6	166,028	0	166,028	41.5
Lempiras		11,887,291	0	0	11,887,291	5,390,901	0	5,390,901	45.4	6,496,390	0	6,496,390	54.6	5,020,901	0	5,020,901	42.2
No.Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								21/12/2016		01/09/2018			01/09/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Modelo Educativo Innovador del CENET				173,570.64				-				173,570.64		37.14			
Fortalecimiento Institucional				197,986.27				-				197,986.27		42.36			
Administración del Proyecto				95,843.09				-				95,843.09		20.51			
Total				467,400.00				-				467,400.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos(as) en honduras, por la vía del emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, Jesús de Otoro Intibucá, Yamaranguila Comayagua, Comayagua																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios directos: mujeres; 223 y hombres; 182 Beneficiarios indirectos: mujeres; 438 y hombres; 777																	
Metas Globales																	
Población joven y adultos(as), hombres y mujeres, mayores de 18 años, de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, con competencias fortalecidas en emprendimiento empresarial innovador, contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de sus municipios en al menos 60% de las personas.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GD01086																
23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:	Educación				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contra parte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0		0	478,469	0	478,469		0	0	0						
2019	5,390,904		5,390,904	5,390,904	0	5,390,904	1,378,768	0	1,378,768	26						
2020	2,047,624		2,047,624	2,047,624	0	2,047,624	0	0	0	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contra parte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	0	0	0	19,247	0	19,247	0	0	0	0						
2019	211,967	0	211,967	211,967	0	211,967	54,212	0	54,212	26						
2020	80,511		80,511	80,511	0	80,511	0	0	0	0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Documento modelo Educativo	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100	
Elaboración diseños curriculares	Diseños	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
A partir de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19, el CENET cerró operaciones en forma presencial, con lo cual los procesos de experimentación y validación de los documentos de las diferentes ofertas formativas y la construcción de aulas han presentado atrasos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none">Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del proyecto, con el fin de regularizar en el SIAFI la totalidad de las erogaciones que ha realizado el proyecto.Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.										Donaldo Alvarez Gimenez dalvarez@cenet.gob.hn Teléfono: 9597-3294,2772-0915, 2772-2102, 2772-0370					30/06/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Alexander Rodríguez Email: arodriguez@cenet.gob.hn Cintia Henriquez Flores Oficial de Presupuesto Email: chenriquez@cenet.gob.hn							Néstor Fernández Rodríguez Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020

Tipo de Cambio: L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Gusuavo Oliva