

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700														ESTADO: En Pausa											
Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca																									
Unidad Ejecutora/ Institución		UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud								Sector:		Social		Sub Sector:		Salud									
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$													
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar		Monto Convenio		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		33,022,000.0				3,603,000.0		36,625,000.0		1,267,208.8		2,754,768.0		4,021,976.8		11.0		31,754,791.2		848,232.0		32,603,023.2		89.0	
Lempiras		817,426,588.6		-		89,188,662.0		906,615,250.6		31,368,487.4		68,191,526.6		99,560,014.0		11.0		786,058,101.3		20,997,135.4		807,055,236.7		89.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
		16 de Febrero 2012		Decreto No. 48-2012				24 de Mayo 2012		04 de Enero del 2013				14/12/2015		26/01/2022									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (En miles de dólares)								Total		%							
1: Construcción de Hospital				19,535,786				3,603,000.0								23,138,786.1		63.2%							
2: Adquisición de Equipo Hospitalario				9,524,000												9,524,000.0		26.0%							
3: Capacitación y Educación				451,000												451,000.0		1.2%							
4: Mantenimiento y Operación				343,000												343,000.0		0.9%							
5: Consultoría				2,294,000												2,294,000.0		6.3%							
6: Contingencia				841,214												841,213.9		2.3%							
7: Cargos por Servicio				33,000												33,000.0		0.1%							
TOTAL				33,022,000.0				3,603,000.0								36,625,000.0		100%							
Objetivos del Proyecto																									
Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad mejorando el acceso de la población a los servicios de salud con ambientes cómodos y que reúnan todas las condiciones y cumplimiento de normas de atención, fortaleciendo las condiciones para nuevos modelos de atención y el desarrollo de nuevos procesos.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en la construcción del nuevo edificio del Hospital Regional del Sur, el cual estará ubicado en el sector noroeste donde se ubica actualmente el edificio regional del Hospital del Sur; en el cual se pretende realizar:																									
A.) Trabajos civiles: Construcción del nuevo hospital regional(área aproximada de construcción 12,300 metros cuadrados con 200 camas).																									
B.) Adquisición de equipo e instalaciones: Adquisición e instalación de equipo médico y mobiliario.																									
C.) Capacitación y educación																									
D.)Apoyo de la operación y mantenimiento (Administración post-proyecto).																									
E.) Servicios de consultoría.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.																									
Beneficiarios																									
Población de la zona Sur del país (Hospital Regional). En cuanto a los beneficiarios directos se trata de contribuir a mejorar la salud de 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva quienes son la poblacion mas pobre y la clase media de los departamentos de Valle y Choluteca, e indirectamente a los familiares de ellos y los patronos, quienes se benefician al momento de que cada persona se encuentra en buenas condiciones de salud para desempeñar su trabajo de la mejor forma. Se generaran 65 empleos directos locales y ademas se generaran al menos 12 empleos indirectos Contribuirá a mejorar la salud de 108,705 mujeres en edad reproductiva, y una población infantil menores de 5 años de 60,386.																									
Metas Globales																									
Disponer de un hospital Nuevo con los estándares internacionales para la atención con calidad de los usuarios.																									
Un Hospital equipado 100 % con tecnología de punta.																									
Reducir los índices de infecciones intrahospitalarias de 4% a un 0%.																									
Contribuir a incrementar la tasa de parto institucional a por lo menos al 90%.																									
Aumentar la cobertura de planificación Familiar del 2% al 30%.																									
Reducción de la tasa de Mortalidad materna prevenible de un 0.06% a 0%.																									
Disminución de la tasa de mortalidad infantil prevenible del 10% a un 4%.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.															
Año 2013	61,430,180.00	31,720,374.00	93,150,554.00	61,430,180.00	-	61,430,180.00	18,160,888.43	-	18,160,888.43	29.6															
Año 2014	488,355,264.00	25,000,000.00	513,355,264.00	367,519,623.00	15,000,000.00	382,519,623.00	-	482,778.46	482,778.46	0.1															
Año 2015	256,925,367.00	49,514,364.00	306,439,731.00	-	50,434,574.71	50,434,574.71	-	50,434,574.71	50,434,574.71	100.0															
Año 2016	49,993,809.00	4,999,381.00	54,993,190.00	3,809.00	4,999,381.00	5,003,190.00	-	-	-	-															
Año 2017	-	-	-	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	-	-	-															
Año 2018	148,225,295.00	22,897,448.00	171,122,743.00	9,076,341.00	23,674,991.00	32,751,332.00	8,759,568.46	17,274,173.44	26,033,741.90	79.5															
Año 2019	250,000,000.00		250,000,000.00	71,177,257.00	-	71,177,257.00	-	-	-	-															
Año 2020	258,940,398.00	1,633,532.00	260,573,930.00	258,940,398.00	1,633,532.00	260,573,930.00	-	-	-	-															

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4	Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca										ESTADO: En Pausa
SIGADE: GE 0114											
BIP 000700012700											
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud						Sector:	Social		Sub Sector:	Salud
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013	2,481,626.40	1,281,424.17	3,763,050.58	2,481,626.40	-	2,481,626.40	733,654.70	-	733,654.70	29.6	
Año 2014	19,728,337.40	1,009,937.79	20,738,275.19	14,846,878.20	605,962.67	15,452,840.87	-	19,503.05	19,503.05	0.1	
Año 2015	10,379,145.47	2,000,257.09	12,379,402.56	-	2,037,431.31	2,037,431.31	-	2,037,431.31	2,037,431.31	100.0	
Año 2016	2,019,625.47	201,962.55	2,221,588.03	153.87	201,962.55	202,116.43	-	-	-	-	
Año 2017	-	-	-	331,259.59	-	331,259.59	-	-	-	-	
Año 2018	5,987,933.06	924,999.92	6,912,932.98	366,661.59	956,410.72	1,323,072.31	353,864.77	697,833.62	1,051,698.39	79.5	
Año 2019	10,099,377.88	-	10,099,377.88	2,875,384.06	-	2,875,384.06	-	-	-	-	
Año 2020	10,460,547.71	65,990.63	10,526,538.34	10,460,547.71	65,990.63	10,526,538.34	-	-	-	-	

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Construcción de Hospital	Metros Cuadrados	12,300	0	0		1	2	1	4	0				0	0	
Adquisición de Equipo Hospitalario	Global	1	0	0					0					0	0	
Capacitación y Educación	Talleres	6	0	0					0					0	0	
Mantenimiento y Operación	Informes	12	0	0					0					0	0	
Consultoría	Informes	24	12	1					0					0	0	
Contingencias	Global	1	0	0					0					0	0	
Cargos por Servicios	Global	1	0	0					0					0	0	

Problemática

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, en principio debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo. El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2020.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Actualmente, el Proyecto se encuentra en pausa debido a que se solicitó la desobligación de recursos ante Corea; se esta a la espera que SESAL remita informe de cierre conforme a los recursos ejecutados del Convenio de Crédito.	SESAL INVEST-H	30/3/2020
El GOH, esta replanteando (rediseño y actualización de necesidades, así como determinar el nuevo monto del Proyecto); esperando poder identificar otra fuente de financiamiento y posible cambio de Organismo Ejecutor.		

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
PRONASSA Lic. Martín Díaz / marmay1973@gmail.com	Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2		PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)														ESTADO: En Ejecución									
SIGADE GE 01183																									
BIP:22969																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud								
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		30,000,000.0		-		-		30,000,000.0		28,000,000.0		-		28,000,000.0		93.3		2,000,000.0		-		2,000,000.0		6.7	
Lempiras		742,620,000.0		-		-		742,620,000.0		693,112,000.0		-		693,112,000.0		93.3		49,508,000.0		-		49,508,000.0		6.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
		30/12/2016				36-2017				14/07/2017				01/09/2017				14/07/2021							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total				%					
Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión				19,690,000.0												19,690,000.0				65.6					
Gestores Descentralizados de segundo nivel				7,500,000.0												7,500,000.0				25.0					
Compra de Micronutrientes				110,000.0												110,000.0				0.4					
Fortalecimiento de Hospitales				500,000.0												500,000.0				1.7					
Fortalecimiento Institucional SESAL				1,150,000.0												1,150,000.0				3.8					
Gestión del Programa y Auditorías				1,050,000.0												1,050,000.0				3.5					
TOTAL				30,000,000.0												-				30,000,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																									
El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																									
Descripción del Proyecto																									
Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquire;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán: Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Concepción de María Duyure.																									
Beneficiarios																									
Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes																									
Metas Globales																									
Entre los resultados esperados del programa se incluyen:																									
i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto.																									
ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados.																									
iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%					
Año 2017		-		-		-		233,447,841.0		-		233,447,841.0		203,237,219.9		-		203,237,219.9		87.1					
Año 2018		345,849,754.0		-		345,849,754.0		334,869,236.0		-		334,869,236.0		293,433,591.8		-		293,433,591.8		87.6					
Año 2019		86,456,233.0		-		86,456,233.0		154,270,561.0		-		154,270,561.0		134,811,511.4		-		134,811,511.4		87.4					
Año 2020		68,306,340.0		-		68,306,340.0		68,306,340.0		-		68,306,340.0		1,845,581.2		-		1,845,581.2		2.7					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$															
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2017		-		-		-		9,430,711.8		-		9,430,711.8		8,210,277.9		-		8,210,277.9		87.1					
Año 2018		13,971,469.4		-		13,971,469.4		13,527,883.8		-		13,527,883.8		11,853,986.9		-		11,853,986.9		87.6					
Año 2019		3,492,616.7		-		3,492,616.7		6,232,146.8		-		6,232,146.8		5,446,049.6		-		5,446,049.6		87.4					
Año 2020		2,759,406.2		-		2,759,406.2		2,759,406.2		-		2,759,406.2		74,556.9		-		74,556.9		2.7					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3723/BL-HO-2			PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE												ESTADO:				
SIGADE GE 01183			(Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud)												En Ejecución				
BIP:22969																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud		
METAS																			
Global				Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión																			
Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios		Municipios	468	0	0	117	117	117	117	468	0				0	0			
Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel																			
Contratación de Gestores Segundo Nivel		Convenios	10	12	120	0	0	0	1	1	0				0	0			
Componente: Fortalecimiento de Hospitales																			
Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados		Lotes de Equipo	2	0	0	0	1	0	1	2	0				0	0			
Componente: Gestión del Programa y Auditorías																			
Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto		Informe	2	0	0	0	1	1	0	2	0				0	0			
Observaciones																			
Ejecución normal del proyecto.																			
Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 39% de avance físico al I Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria.																			
ACCIONES PROPUESTAS																			
Acción										Responsable					Fecha				
										UAFCE/UDG/ SESAL					30/03/2020				
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org											

Actualizada al 30/03/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7540

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución																			
BID 4619/BL-HO																																
SIGADE GE01200-1																																
BIP 23593																																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud						Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud																	
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado														
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado		
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		5,000,000.0		-		5,000,000.0		7.2		64,000,000.0		-		64,000,000.0		92.8		5,179,867.4		-		5,179,867.4		7.5
Lempiras		1,708,026,000.0		-		-		1,708,026,000.0		123,770,000.0		-		123,770,000.0		7.2		1,584,256,000.0		-		1,584,256,000.0		92.8		128,222,438.5		-		128,222,438.5		7.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada										
		19/03/2019				Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019				31/10/2019				29/06/2023														
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%								
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales						30,870,000.0												30,870,000.0						44.7								
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios						28,890,000.0												28,890,000.0						41.9								
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información						7,370,000.0												7,370,000.0						10.7								
4. Administración y evaluación del Programa						1,870,000.0												1,870,000.0						2.7								
TOTAL						69,000,000.0												-						69,000,000.0						100.0		
Objetivos del Proyecto																																
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																																
Descripción del Proyecto																																
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																																
Beneficiarios																																
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																																
Metas Globales																																
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado														
Año 2019		-		-		-		76,479,215.0		-		76,479,215.0		76,241,984.7		-		76,241,984.7		99.7												
Año 2020		652,420,977.0		-		652,420,977.0		652,420,977.0		-		652,420,977.0		51,980,453.8		-		51,980,453.8		8.0												
Programación Año 2021		389,419,315.0		-		389,419,315.0				-		-				-		-														
Programación Año 2022		385,062,001.0		-		385,062,001.0				-		-				-		-														
Programación Año 2023		151,348,038.0		-		151,348,038.0				-		-				-		-														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																						
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.												
Año 2019		-		-		-		3,089,570.0		-		3,089,570.0		3,079,986.5		-		3,079,986.5		99.7												
Año 2020		26,356,183.9		-		26,356,183.9		26,356,183.9		-		26,356,183.9		2,099,881.0		-		2,099,881.0		8.0												
Programación Año 2021		15,731,571.3		-		15,731,571.3		-		-		-		-		-		-														
Programación Año 2022		15,555,546.6		-		15,555,546.6		-		-		-		-		-		-														
Programación Año 2023		6,114,084.1		-		6,114,084.1		-		-		-		-		-		-														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Salud									Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020						Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 -2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	PERSONA	453,372	0	0	1,360,116	1,360,116	1,360,116	1,360,116	5,440,464	0				0	0		
Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	2	2	0				0	0		
Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	LOTE DE EQUIPO	20	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0		
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	CONTRATO	1	0	0	12	3	1	0	16	0				0	0		
Realizada la auditoría del Proyecto	INFORME	1	0	0	1	1	1	0	3	0				0	0		
Observaciones																	
Ejecución normal del proyecto. De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), no se reporta avance físico al I Trimestre, debido a que la programación física será reportada como producto final contra entrega de obras completas y en funcionamiento. Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas en un 100%. Se cuenta con el Informe de Progreso semestral de la operación elaborado, correspondiente al período de julio a diciembre 2019.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
Con la Publicación del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS–H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras. En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de Salud Materno Neonatal, cuyo Organismo Ejecutor es la Secretaría de Salud. Préstamo No. 4619/BL-HO.										UAFCE/UDG/ SESAL					30/03/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com										Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org							

Actualizada al 30/03/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7540

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)															ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GD 01111 BIP 000700004400																				
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL								Sector:		Social			Sub Sector:		Salud				
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado								Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos*	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares	16,200,000.0	-	-	16,200,000.0	12,264,554.7	-	12,264,554.7	75.7	3,935,445.3		3,935,445.3	24.3	11,004,786.9	-		11,004,786.9	75.7			
Lempiras	401,014,800.0	-	-	401,014,800.0	303,596,786.9	-	303,596,786.9	75.7	97,418,013.1	-	97,418,013.1	24.3	272,412,495.1	-		272,412,495.1	75.7			
* Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros																				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
3-2006	19/3/2007						2/6/2011		5/6/2011				31/12/2017		31/12/2020					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticas								16,200,000.0				-		16,200,000.0		100.0				
TOTAL				16,200,000.0								-		16,200,000.0		100.0				
Objetivos del Proyecto																				
Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud.																				
Descripción del Proyecto																				
Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan																				
Beneficiarios																				
153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años																				
Metas Globales																				
Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Año 2014	304,500,000.0	-	304,500,000.0	304,500,000.0	-	304,500,000.0	219,792,526.0	-	219,792,526.0	-	-	219,792,526.0	72.2							
Año 2015	81,522,379.0	-	81,522,379.0	10,012,138.0	-	10,012,138.0	9,860,460.3	-	9,860,460.3	-	-	9,860,460.3	98.5							
Año 2016	25,671,396.0	-	25,671,396.0	20,251,396.0	-	20,251,396.0	19,431,389.8	-	19,431,389.8	-	-	19,431,389.8	96.0							
Año 2017	93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2018	93,576,144.0	-	93,576,144.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2019	93,576,144.0	-	93,576,144.0	58,813,596.0	-	58,813,596.0	23,328,119.0	-	23,328,119.0	-	-	23,328,119.0	39.7							
Año 2020	13,972,976.0	-	13,972,976.0	13,972,976.0	-	13,972,976.0	-	-	-	-	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014	12,301,042.3	-	12,301,042.3	12,301,042.3	-	12,301,042.3	8,879,071.1	-	8,879,071.1	-	-	8,879,071.1	72.2							
Año 2015	3,293,301.2	-	3,293,301.2	404,465.5	-	404,465.5	398,338.1	-	398,338.1	-	-	398,338.1	98.5							
Año 2016	1,037,060.5	-	1,037,060.5	818,106.0	-	818,106.0	784,979.8	-	784,979.8	-	-	784,979.8	96.0							
Año 2017	3,780,243.4	-	3,780,243.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2018	3,780,243.4	-	3,780,243.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2019	3,780,243.4	-	3,780,243.4	2,375,922.9	-	2,375,922.9	942,398.0	-	942,398.0	-	-	942,398.0	39.7							
Año 2020	564,473.5	-	564,473.5	564,473.5	-	564,473.5	-	-	-	-	-	-	-							
METAS																				
Global		Meta Acumulada Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución 2016	Programación 2021 - 2024					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total				
Componentes:																				
05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	LOTE DE EQUIPO	9	7	78%	0	1	0	1	2	0				0	0%					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA	REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GD 01111					
BIP 000700004400					
Unidad Ejecutora/ Institución	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL	Sector:	Social	Sub Sector:	Salud
Situación Actual					
El Proyecto reporta el 65% de avance físico (equipo entregado en el Hospital María) en referencia a los lotes 3 y 9.					
No refleja avance financiero a la fecha, considerando que se encuentra en proceso de remisión de la Solicitud de Desembolso en conjunto con la DGCP/SEFIN al Organismo financiador en Italia (Cassa Depositi E Prestiti CDP.)					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
1. Envío por parte de Crédito público del Anexo "A" a CDP. 2. Trámite de Delegación de Firma por parte de la UAFCE. 3. Confirmación de ampliación de plazo por parte de CDP.			UAFCE - SESAL DGCP-SEFIN		30/03/2020
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com			Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910		

Actualizada al 30/03/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.7540

Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO			PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)												ESTADO: EN EJECUCION				
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958																			
BIP: 000700014100																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:			Social			Subsector:		Salud		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		8,500,000.0		10,557,667.0	19,057,667.0	8,400,000.0	-	8,400,000.0	44.1	100,000.0	10,557,667.0	10,657,667.0	55.9	7,313,008.2	-	7,313,008.2	38.4		
Lempiras		210,409,000.0	-	261,344,488.9	471,753,488.9	207,933,600.0	-	207,933,600.0	44.1	2,475,400.0	261,344,488.9	263,819,888.9	55.9	181,026,205.9	-	181,026,205.9	38.4		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018						15/12/2018		24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018				30/04/2014 28/11/2017 15/01/2021					

(*) Convenios suscritos:
GRT/HE-13210-HO: Primer Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 República de Honduras (Primera Operación Individual). Fecha de Firma: 24 de abril de 2012.
GRT/HE-14661-HO: Segundo Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Segunda Operación Individual). Fecha de Firma: 21 de enero de 2015.
GRT/HE-16838-HO: Tercer Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Tercera Operación Individual). Fecha de Firma: 15 de octubre de 2018.

Componentes	Financiamiento FE (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)	%
GRT/HE-13210-HO	4,000,000.0	4,000,000.0	8,000,000.0	42.0
COMPONENTE 1. Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación de nuevos servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada	1,718,260.0	3,869,264.0	5,587,524.0	69.8
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del Segundo Nivel de Atención.	2,043,740.0	30,736.0	2,074,476.0	25.9
COMPONENTE 3. Supervisión, seguimiento y gestión.	238,000.0	100,000.0	338,000.0	4.2
GRT/HE-14661-HO (Aporte Local GHO = Préstamo 2943/BL-HO)	3,500,000.0	3,500,000.0	7,000,000.0	36.7
Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de primer nivel en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI.	1,339,352.0	3,500,000.0	4,839,352.0	69.1
Componente 2: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de segundo nivel en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales.	1,608,383.0	-	1,608,383.0	23.0
Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión	203,768.0		203,768.0	2.9
Componente 4: Auditoría y Gestión del Proyecto.	348,497.0		348,497.0	5.0
GRT/HE-16838-HO (Aporte Local = Préstamo 3723/BL-HO)	1,000,000.0	3,057,667.0	4,057,667.0	21.3
Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años.	831,975.0	2,889,343.0	3,721,318.0	91.7
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil.	51,625.0	95,924.0	147,549.0	3.6
Gestión del Programa y auditoría.	116,400.0	72,400.0	188,800.0	4.7
TOTAL	8,500,000.0	10,557,667.0	19,057,667.0	100.0

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país

Descripción del Proyecto

El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

LEMPIRA (Tomalá, Guarita, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita); COPAN (Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa); INTIBUCA (Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza); CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María, Choluteca); OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa); LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz); OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque).

Beneficiarios	
Copán	Nueva Arcadía, San Nicolás, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, San Rita
Choluteca	San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María
Lempira	Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita
Olancho	Culmi
La Paz	Santiago de Puringla, Aguanterique, Guajiquiro
Intibuca	Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio

Metas Globales

- (i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO		PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual)										ESTADO: EN EJECUCION			
SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)						SECTOR:		Social		Subsector:		Salud	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2012		-	-	-	31,021,557.0	-	31,021,557.0	14,562,644.2	-	14,562,644.2		46.9			
Año 2013		37,684,223.0	-	37,684,223.0	66,803,385.0	-	66,803,385.0	65,219,852.2	-	65,219,852.2		97.6			
Año 2014		40,686,000.0	-	40,686,000.0	40,686,000.0	-	40,686,000.0	1,808,750.4	-	1,808,750.4		4.4			
Año 2015		-	-	-	45,639,342.0	-	45,639,342.0	32,143,273.2	-	32,143,273.2		70.4			
Año 2016		58,250,000.0	-	58,250,000.0	58,250,000.0	-	58,250,000.0	37,322,029.0	-	37,322,029.0		64.1			
Año 2017		25,723,300.0	-	25,723,300.0	25,723,300.0	-	25,723,300.0	9,836,763.7	-	9,836,763.7		38.2			
Año 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
Año 2019		-	-	-	22,683,289.0	-	22,683,289.0	19,123,142.1	-	19,123,142.1		84.3			
Año 2020		1,910,611.0	-	1,910,611.0	1,910,611.0	-	1,910,611.0	1,009,751.0	-	1,009,751.0		52.8			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.			
Año 2012		-	-	-	1,253,193.7	-	1,253,193.7	588,294.6	-	588,294.6		46.9			
Año 2013		1,522,348.8	-	1,522,348.8	2,698,690.5	-	2,698,690.5	2,634,719.7	-	2,634,719.7		97.6			
Año 2014		1,643,613.2	-	1,643,613.2	1,643,613.2	-	1,643,613.2	73,069.0	-	73,069.0		4.4			
Año 2015		-	-	-	1,843,715.8	-	1,843,715.8	1,298,508.2	-	1,298,508.2		70.4			
Año 2016		2,353,155.0	-	2,353,155.0	2,353,155.0	-	2,353,155.0	1,507,717.1	-	1,507,717.1		64.1			
Año 2017		1,039,157.3	-	1,039,157.3	1,039,157.3	-	1,039,157.3	397,380.8	-	397,380.8		38.2			
Año 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!			
Año 2019		-	-	-	916,348.4	-	916,348.4	772,527.4	-	772,527.4		84.3			
Año 2020		77,183.9	-	77,183.9	77,183.9	-	77,183.9	40,791.4	-	40,791.4		52.8			
METAS														% Ejecución	Programación 2021
Global		Meta Acumulada 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH	INFORME	1			0	0	0	1	1	0				0	
09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil	CAPACITACIÓN	1			0	0	0	1	1	0				0	
16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	INFORME	27			12	9	3	3	27	0				0	
Situación Actual															
Actualmente, se encuentra ejecutando la Tercera Operación Individual.															
Acciones						Responsable									Fecha
						GESALUD									30/3/2020
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com						Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									