

ESTADO:
En Pausa

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Limpiras | | | Vigente Limpiras | | | Ejecución Limpiras | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. |
| Año 2013 | 61,430,180.00 | 31,720,374.00 | 93,150,554.00 | 61,430,180.00 | - | 61,430,180.00 | 18,160,888.43 | - | 18,160,888.43 | 29.6 |
| Año 2014 | 488,355,264.00 | 25,000,000.00 | 513,355,264.00 | 367,519,623.00 | 15,000,000.00 | 382,519,623.00 | - | 482,778.46 | 482,778.46 | 0.1 |
| Año 2015 | 256,925,367.00 | 49,514,364.00 | 306,439,731.00 | - | 50,434,574.71 | 50,434,574.71 | - | 50,434,574.71 | 50,434,574.71 | 100.0 |
| Año 2016 | 49,993,809.00 | 4,999,381.00 | 54,993,190.00 | 3,809.00 | 4,999,381.00 | 5,003,190.00 | - | - | - | - |
| Año 2017 | - | - | - | 8,200,000.00 | - | 8,200,000.00 | - | - | - | - |
| Año 2018 | 148,225,295.00 | 22,897,448.00 | 171,122,743.00 | 9,076,341.00 | 23,674,991.00 | 32,751,332.00 | 8,759,568.46 | 17,274,173.44 | 26,033,741.90 | 79.5 |
| Año 2019 | 250,000,000.00 | - | 250,000,000.00 | 71,177,257.00 | - | 71,177,257.00 | - | - | - | - |
| Año 2020 | 258,940,398.00 | 1,633,532.00 | 260,573,930.00 | 258,940,398.00 | 1,633,532.00 | 260,573,930.00 | - | - | - | - |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Export Import Bank-Korea EDCF No. HND-4 SIGADE: GE 0114 BIP 000700012700 | Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca | | | | | | | | | ESTADO: En Pausa |
| Unidad Ejecutora/ Institución | UNIDAD EJECUTORA : Secretaría de Salud a través de (PRONASSA) Programa Nacional de Servicios de Salud | | | | | | Sector: | Social | Sub Sector: | Salud |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| Año 2013 | 2,462,240.92 | 1,271,414.19 | 3,733,655.11 | 2,462,240.92 | - | 2,462,240.92 | 727,923.68 | - | 727,923.68 | 29.6 |
| Año 2014 | 19,574,227.40 | 1,002,048.55 | 20,576,275.95 | 14,730,900.24 | 601,229.13 | 15,332,129.37 | - | 19,350.70 | 19,350.70 | 0.1 |
| Año 2015 | 10,298,067.68 | 1,984,631.87 | 12,282,699.54 | - | 2,021,515.70 | 2,021,515.70 | - | 2,021,515.70 | 2,021,515.70 | 100.0 |
| Año 2016 | 2,003,848.96 | 200,384.90 | 2,204,233.86 | 152.67 | 200,384.90 | 200,537.57 | - | - | - | - |
| Año 2017 | - | - | - | 328,671.92 | - | 328,671.92 | - | - | - | - |
| Año 2018 | 5,941,157.69 | 917,774.18 | 6,858,931.87 | 363,797.37 | 948,939.62 | 1,312,736.99 | 351,100.52 | 692,382.42 | 1,043,482.93 | 79.5 |
| Año 2019 | 10,020,485.52 | - | 10,020,485.52 | 2,852,922.69 | - | 2,852,922.69 | - | - | - | - |
| Año 2020 | 10,378,834.03 | 65,475.13 | 10,444,309.17 | 10,378,834.03 | 65,475.13 | 10,444,309.17 | - | - | - | - |

| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---|-------------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|----|-------|-------------|-------------------|
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2019 | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | Programación 2021 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Componentes: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Hospital | Metros Cuadrados | 12,300 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Adquisición de Equipo Hospitalario | Global | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Capacitación y Educación | Talleres | 6 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Mantenimiento y Operación | Informes | 12 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Consultoría | Informes | 24 | 12 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Contingencias | Global | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Cargos por Servicios | Global | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |

Problemática

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, en principio debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo. El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2020.

| Acciones Propuestas | | |
|---|--------------|-----------|
| Acción | Responsable | Fecha |
| Actualmente, el Proyecto se encuentra en pausa debido a que se solicitó la desobligación de recursos ante Corea; se esta a la espera que SESAL remita informe de cierre conforme a los recursos ejecutados del Convenio de Crédito. | GHON - SESAL | 30/6/2020 |
| El GOH, esta replanteando (rediseño y actualización de necesidades, así como determinar el nuevo monto del Proyecto); esperando poder identificar otra fuente de financiamiento y posible cambio de Organismo Ejecutor. | | |

| Contactos de la Unidad Ejecutora | Contactos Organismo Financiero |
|---|---|
| PRONASSA Lic. Martín Díaz / marmay1973@gmail.com | Mr. Han Doo-Hang. (Senior Loan Officer)/ EDCF Latin America & Africa Department. handoohang@koreaexim.go.kr |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|-----|--|---------------|--|-------------|--|---------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BID 3723/BL-HO-2 | | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE GE 01183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP:22969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Salud | | | | | | | Sector: | | SOCIAL | | | Sub Sector: | | Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | | | Desembolsos | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | | Por Desembolsar | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dólares | | 30,000,000.0 | | - | | - | | 30,000,000.0 | | 28,000,000.0 | | - | | 28,000,000.0 | | 93.3 | | 2,000,000.0 | | - | | 2,000,000.0 | | 6.7 | | 25,809,218.6 | | - | | 25,809,218.6 | | 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempiras | | 748,466,727.3 | | - | | - | | 748,466,727.3 | | 698,568,945.5 | | - | | 698,568,945.5 | | 93.3 | | 49,897,781.8 | | - | | 49,897,781.8 | | 6.7 | | 643,911,380.1 | | - | | 643,911,380.1 | | 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30/12/2016 | | 36-2017 | | 14/07/2017 | | 01/09/2017 | | 14/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión | | | | 19,690,000.0 | | | | | | | | 19,690,000.0 | | | | 65.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestores Descentralizados de segundo nivel | | | | 7,500,000.0 | | | | | | | | 7,500,000.0 | | | | 25.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compra de Micronutrientes | | | | 110,000.0 | | | | | | | | 110,000.0 | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de Hospitales | | | | 500,000.0 | | | | | | | | 500,000.0 | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento Institucional SESAL | | | | 1,150,000.0 | | | | | | | | 1,150,000.0 | | | | 3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión del Programa y Auditorías | | | | 1,050,000.0 | | | | | | | | 1,050,000.0 | | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 30,000,000.0 | | | | | | | | - | | | | 30,000,000.0 | | | | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo del Programa es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Este componente financiará la extensión de cobertura del Modelo de Gestión Descentralizado (MGD) de servicios de salud de primer nivel, priorizando los municipios más pobres del Occidente de Honduras, a través del cual se mejorará el suministro de insumos y medicamentos, dotación de recursos humanos y por lo tanto se fortalecerá la capacidad de respuesta de los servicios de salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto prioriza 33 municipios más pobres del occidente del país. En los departamentos de:La Paz: Aguanterique, Guajiquire;Camasca,Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito,Yamaranguila, San Francisco de Opalaca; Copán; Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria,Cololaca, Lavirtud,San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belen Gualcho, Choluteca: Concepción de María Duyure. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta orientado a extender la cobertura y calidad de los servicios de salud a la población más pobre del país, con una cobertura de 357,290 habitantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entre los resultados esperados del programa se incluyen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Mejorar el acceso y calidad de un conjunto garantizado de servicios de salud a ser prestados a la población beneficiaria del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. Fortalecer las redes materno-infantiles de salud en los municipios y departamentos beneficiados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii. Mejorar la capacidad institucional y rectora de la SESAL para normar, conducir y gestionar los servicios de salud que son provistos mediante la modalidad de gestión descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|---|------------------------|----|--------|----|-------|-------------------------|----------------------|-------|
| BID 3723/BL-HO-2 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE (Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE 01183 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP:22969 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Salud | | | | | | | | | Sector: | | SOCIAL | | | Sub Sector: | | Salud |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Meta Acumulada a Dic-19 | | Programación 2020 | | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | Programación 2021 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Componente: Gestores Descentralizados de primer nivel y convenios compromisos de gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios | Municipios | 468 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 468 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Componente: Gestores Descentralizados de segundo nivel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratación de Gestores Segundo Nivel | Convenios | 10 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Componente: Fortalecimiento de Hospitales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados | Lotes de Equipo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Componente: Gestión del Programa y Auditorías | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 78% de avance físico al II Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle: Gestores descentralizados de Primer nivel: • Se alcanzó el 100% de la meta física. • Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM. • Adquisición de equipo de cómputo y kit para los colaboradores voluntarios. Fortalecimiento de Hospitales: • Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios • Otros logros: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato. Gestión del Proyecto y Auditoría: • Informe de auditoría realizado, Se alcanzó el 100% de la meta física. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limitantes en la Ejecución: • Prolongados tiempos en la gestión y aprobación de modificaciones presupuestarias, debido a la priorización de actividades en el marco de la emergencia COVID 19. • Cancelación de giras para el seguimiento en campo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES PROPUESTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | | SESAL - GESALUD - UTGP | | | | | 30/06/2020 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com | | | | | | | | | Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org | | | | | | | | |

Actualizada al 30/06/2020
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.9489

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|-----------------|--|------|--|
| BID 4619/BL-HO | | Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | | | | | | | | |
| SIGADE GE01200-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Salud | | | | | | Sector: | | SOCIAL | | | Sub Sector: | | Salud | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | | Donación () | | Nacional () | | Desembolsado | | | Por Desembolsar | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | |
| Dólares | | 69,000,000.0 | | - | | - | | 69,000,000.0 | | 19,000,000.0 | | - | | 19,000,000.0 | | 27.5 | | 50,000,000.0 | | - | | 50,000,000.0 | | 72.5 | |
| Lempiras | | 1,721,473,472.7 | | - | | - | | 1,721,473,472.7 | | 474,028,927.3 | | - | | 474,028,927.3 | | 27.5 | | 1,247,444,545.5 | | - | | 1,247,444,545.5 | | 72.5 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | | | No. de Decreto de Ratificación | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | |
| | | 19/03/2019 | | | | Decreto Legislativo No. 50-2019 | | | | 14/09/2019 | | 31/10/2019 | | | 29/06/2023 | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | Contraparte | | | | | | Total | | % | | | | | |
| 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales | | | | | | 30,870,000.0 | | | | | | | | | | | | 30,870,000.0 | | 44.7 | | | | | |
| 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios | | | | | | 28,890,000.0 | | | | | | | | | | | | 28,890,000.0 | | 41.9 | | | | | |
| 3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información | | | | | | 7,370,000.0 | | | | | | | | | | | | 7,370,000.0 | | 10.7 | | | | | |
| 4. Administración y evaluación del Programa | | | | | | 1,870,000.0 | | | | | | | | | | | | 1,870,000.0 | | 2.7 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 69,000,000.0 | | | | | | | | | | | | - | | 69,000,000.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatología, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2019 | | - | - | - | 76,479,215.0 | - | 76,479,215.0 | 76,241,984.7 | - | 76,241,984.7 | 99.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2020 | | 652,420,977.0 | - | 652,420,977.0 | 652,420,977.0 | - | 652,420,977.0 | 204,207,501.6 | - | 204,207,501.6 | 31.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2021 | | 389,419,315.0 | - | 389,419,315.0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2022 | | 385,062,001.0 | - | 385,062,001.0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2023 | | 151,348,038.0 | - | 151,348,038.0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2019 | | - | - | - | 3,065,435.5 | - | 3,065,435.5 | 3,055,926.8 | - | 3,055,926.8 | 99.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2020 | | 26,150,299.8 | - | 26,150,299.8 | 26,150,299.8 | - | 26,150,299.8 | 8,185,033.2 | - | 8,185,033.2 | 31.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2021 | | 15,608,682.4 | - | 15,608,682.4 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2022 | | 15,434,032.8 | - | 15,434,032.8 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación Año 2023 | | 6,066,323.3 | - | 6,066,323.3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|----------|-------------------------|---|-------------------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------------|--------|-----|----|-------------------------|-------------|-------------------------|
| BID 4619/BL-HO | | Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE GE01200-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 23593 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Salud | | | | | | | | Sector: | | SOCIAL | | | Sub Sector: | | Salud |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Global | Unidad de Medida | Cantidad | Meta Acumulada a Dic-19 | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | Programación 2021 -2024 |
| | | | | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas | | PERSONA | 453,372 | 0 | 0 | 1,360,116 | 1,360,116 | 1,360,116 | 1,360,116 | 5,440,464 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados | | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM) | | LOTE DE EQUIPO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas | | CONTRATO | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Realizada la auditoría del Proyecto | | INFORME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), se alcanzó el 100% del avance físico programado al II Trimestre, que corresponde a población garantizada con la prestación de servicios de salud a través del Modelo de Gestión Descentralizada. Se logró una ejecución del 85% para el II trimestre debido a la incorporación de 8 convenios con gestores de segundo Nivel en el marco de la pandemia COVID 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• Región Norte (Valle de Sula): Leonardo Martínez (Cortés), Hospital Puerto Cortés (Cortés)• Región Occidente: Regional de Occidente (Copán), San Marcos de Ocotepeque, Enrique Aguilar Cerrato (Intibucá)• Región Sur: Hospital del SUR (Choluteca)• Hospital San Francisco (Olancho)• Hospital San Lorenzo (Valle) <p>Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales: Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores descentralizados. Así como la prestación de servicios de salud en el marco de la Pandemia COVID-19.</p> <p>Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información: Se cuenta con las Asistencias Técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.</p> <p>Limitantes en la Ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limitaciones en el monitoreo de gestores, por restricciones de salidas de campo y movilización. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES PROPUESTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto se encuentra en proceso de traslado a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H). | | | | | | | | | | | AEPAS-H SESAL- GESALUD | | | | | 30/06/2020 | |
| Mediante Oficio AEPAS-H -0025-2020, la Agencia Autoriza que mediante la Secretaría de Salud, se realicen solicitudes de cuotas de compromiso, transferencias entre cuentas (TEC), priorización y pagos de F01/F07; y regulación de dichas transacciones hasta el 31 de julio de 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com | | | | | | | | Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org | | | | | | | | | |

Actualizada al 30/06/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.9489

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA | REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP) | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE: GD 01111 BIP 000700004400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL | | | | | | | | | Sector: | | Social | | | Sub Sector: | | Salud |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos* | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | Fondos Externos | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | 16,200,000.0 | - | - | 16,200,000.0 | 12,264,554.7 | - | 12,264,554.7 | 75.7 | 3,935,445.3 | - | 3,935,445.3 | 24.3 | 10,918,821.8 | - | 10,918,821.8 | 75.7 | |
| Lempiras | 404,172,032.7 | - | - | 404,172,032.7 | 305,987,037.1 | - | 305,987,037.1 | 75.7 | 98,184,995.6 | - | 98,184,995.6 | 24.3 | 272,412,495.1 | - | 272,412,495.1 | 75.7 | |
| * Monto Contratado Préstamo F.ROT./AID-06/014/00: 15.0 millones de Euros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| 3-2006 | 19/3/2007 | | | | | | 2/6/2011 | | 5/6/2011 | | | | 31/12/2017 | | 31/12/2020 | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | |
| Reequipamiento Biomedico del Hospital MariaPediaticas | | | | | 16,200,000.0 | | | | | | | | - | | 16,200,000.0 | | 100.0 |
| TOTAL | | | | | 16,200,000.0 | | | | | | | | - | | 16,200,000.0 | | 100.0 |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mediante el reequipamiento hospitalario se prevee proporcionar atencion medico -quirurgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Este proyecto, realiza el equipamiento del Hospital Maria de Especialidades Pediatricas, este equipamiento esta dividido en ocho lotes, subdivididos de la siguiente manera: Lote 1: Cocina ,Lavanderia y Esterilización, Lote 2: Equipo Biomedico de Imagenes, Lote 5: Equipo Biomédico, Lote 6: Equipo de Cirugía y Equipo Menor, Lote 7: Equipo Electro Mecanico, Lote 8: Vehiculos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud en relación a bienes y servicios proporsionados por el sistema de Salud, cumpliendo con el 100% del equipo entregado, inventariado y funcionando adecuadamente con este proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| Año 2014 | 304,500,000.0 | - | 304,500,000.0 | 304,500,000.0 | - | 304,500,000.0 | 219,792,526.0 | - | 219,792,526.0 | 219,792,526.0 | 72.2 | | | | | | |
| Año 2015 | 81,522,379.0 | - | 81,522,379.0 | 10,012,138.0 | - | 10,012,138.0 | 9,860,460.3 | - | 9,860,460.3 | 9,860,460.3 | 98.5 | | | | | | |
| Año 2016 | 25,671,396.0 | - | 25,671,396.0 | 20,251,396.0 | - | 20,251,396.0 | 19,431,389.8 | - | 19,431,389.8 | 19,431,389.8 | 96.0 | | | | | | |
| Año 2017 | 93,576,144.0 | - | 93,576,144.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año 2018 | 93,576,144.0 | - | 93,576,144.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año 2019 | 93,576,144.0 | - | 93,576,144.0 | 58,813,596.0 | - | 58,813,596.0 | 23,328,119.0 | - | 23,328,119.0 | 23,328,119.0 | 39.7 | | | | | | |
| Año 2020 | 13,972,976.0 | - | 13,972,976.0 | 13,972,976.0 | - | 13,972,976.0 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Año 2014 | 12,204,951.4 | - | 12,204,951.4 | 12,204,951.4 | - | 12,204,951.4 | 8,809,711.3 | - | 8,809,711.3 | 8,809,711.3 | 72.2 | | | | | | |
| Año 2015 | 3,267,575.3 | - | 3,267,575.3 | 401,305.9 | - | 401,305.9 | 395,226.4 | - | 395,226.4 | 395,226.4 | 98.5 | | | | | | |
| Año 2016 | 1,028,959.4 | - | 1,028,959.4 | 811,715.3 | - | 811,715.3 | 778,847.8 | - | 778,847.8 | 778,847.8 | 96.0 | | | | | | |
| Año 2017 | 3,750,713.6 | - | 3,750,713.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año 2018 | 3,750,713.6 | - | 3,750,713.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Año 2019 | 3,750,713.6 | - | 3,750,713.6 | 2,357,363.1 | - | 2,357,363.1 | 935,036.3 | - | 935,036.3 | 935,036.3 | 39.7 | | | | | | |
| Año 2020 | 560,064.0 | - | 560,064.0 | 560,064.0 | - | 560,064.0 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada Dic-2019 | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución 2016 | Programación 2021 - 2024 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Componentes: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lotes 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas . | LOTE DE EQUIPO | 9 | 7 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0% | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---------|---|-------------|-------------------------|
| Artigiancassa (Italia) ITALIA-HOS/MARIA | REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP) | | | | ESTADO: En Ejecución |
| SIGADE: GD 01111 BIP 000700004400 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | | |
| | UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA (UAFCE) SESAL | Sector: | Social | Sub Sector: | Salud |
| Situación Actual | | | | | |
| <p>El Proyecto reporta el 76% de avance físico (equipo entregado en el Hospital María) en referencia a los lotes 3 y 9.</p> <p>Durante los meses de abril y mayo se recibió equipos biomédicos en el Hospital María (no reportado a nivel de Sistema SIAFI)</p> | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | |
| Acción | | | Responsable | | Fecha |
| Se gestionó la delegación de firma para proceder a realizar la ejecución financiera en el tercer trimestre del año en curso. | | | UAFCE - SESAL | | 30/06/2020 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | Contactos Organismo Financiero | | |
| Coordinador Unidad Administradora de Proyectos UAFCE Ing. Hary Galeas / hgaleas@gmail.com Ing. Virginia Villafranca / virginia.villafranca@uafce.hn / vir.villafranca@gmail.com | | | Embajada de Italia en Guatemala Sr. Fabrizio Pignatelli fabrizio.pignatelli@esteri.it Telefono: (502) 23673910 | | |

Actualizada al 30/06/2020

Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.9489

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|---|--------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|----|---------|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Convenio: GRT/MM-17339-HO | | Honduras - Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana | | | | | | | | | | | | ESTADO: EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: GD01092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD) | | | | | | SECTOR: | | | Social | | Subsector: | | Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Costo y Financiamiento | | | | | | Desembolsos | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación (X) | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Aporte Local Ejecutado | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Aporte Local | | Costo Total | | Fondos Externos | | Aporte Local | | Total | | % | | Fondos Externos | | Aporte Local | | Total | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dólares | | 2,422,106.0 | | | | 7,266,317.0 | | 9,688,423.0 | | 200,000.0 | | - | | 200,000.0 | | 2.1 | | 2,222,106.0 | | 7,266,317.0 | | 9,488,423.0 | | 97.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempiras | | 60,428,858.4 | | - | | 181,286,550.1 | | 241,715,408.5 | | 4,989,778.2 | | - | | 4,989,778.2 | | 2.1 | | 55,439,080.2 | | 181,286,550.1 | | 236,725,630.3 | | 97.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha de Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9/8/2019 | | | | | | | | 9/8/2019 | | | | 30/6/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | Aporte Local (US\$) * | | | | | | Total (US\$) | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1. Incremento de la cobertura y calidad a los servicios de DTI-R de los casos confirmados de malaria. | | | | | | | | 454,535.0 | | | | | | 2,639,939.0 | | | | 3,094,474.0 | | 31.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica. | | | | | | | | 1,078,057.0 | | | | | | 1,990,228.0 | | | | 3,068,285.0 | | 31.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral. | | | | | | | | - | | | | | | 2,296,259.0 | | | | 2,296,259.0 | | 23.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4. Intervenciones transversales para apoyar la gestión y la provisión de servicios para la eliminación de la malaria. | | | | | | | | 889,514.0 | | | | | | 339,891.0 | | | | 1,229,405.0 | | 12.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 2,422,106.0 | | | | | | 7,266,317.0 | | | | | | 9,688,423.0 | | | | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| */ El costo total de la operación se estima en hasta once millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis Dólares (US\$11.141.686), de los cuales dos millones cuatrocientos veintidós mil ciento seis Dólares (US\$2.422.106) corresponden al Tramo de Inversión del Proyecto. Adicionalmente, un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres Dólares (US\$1.453.263) corresponden al Tramo de Desempeño, en caso de ser desembolsado, de conformidad con lo indicado en la Cláusula 3.01(b) y 3.01(c) de las Estipulaciones Especiales. Ambos tramos serán financiados con cargo a los recursos de la Facultad. Los restantes siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete Dólares (US\$7.266.317) provendrán del Aporte Local, a través de los recursos de los préstamos existentes HO-L1105 (3723/BL-HO) y HO-L1195 (4619/BLHO) y que serán ejecutados a través de dichos proyectos; y del Premio EMMIE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la eliminación de la Malaria en Honduras, a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano, y del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país. Lo anterior se logrará desarrollando la gestión de los focos en las zonas endémicas, donde se mejore sistemáticamente la oportunidad de diagnóstico y tratamiento, así como la aplicación de medidas complementarias de control vectorial y prevención de la transmisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar técnica y financieramente a Honduras para co-financiar la inversión en salud en las áreas de mayor incidencia de Malaria para implementar intervenciones costo efectivas que conduzcan a la eliminación bajo un esquema de financiamiento basado en resultados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Departamento de Atlántida (El Porvenir, Jutiapa, La Ceiba) 2. Departamento de Choluteca (Marcovia) 3. Departamento de Colon (Balfate, Iriona, Limon, Saba, santa Fe, Santa Rosa de Aguan, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental) 4. Departamento de Comayagua (Esquilas) 5. Departamento de Cortes (LaLima, San Miguel) 6. Departamento del Paraíso (Moroceli, Danti) 7. Departamento de Gracias a Dios (Brus Laguna, Puerto Lempira, Ahuas, Juan Francisco Bulnez, Villeda Morales, Wampusirpi) 8. Departamento de Islas de la Bahía (Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola) 9. Departamento de Olanchito (San Esteban, Catacamas, Dulce Nombre de Culmi, Juticalpa, Patuca, Santa María del Real) 10. Departamento de Valle (Nacaome, San Lorenzo) 11. Departamento de Yoro (El Progreso, Olanchito, El Negrito) 12. Departamento de Francisco Morazan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población de 1,986,932 personas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Fondos Externos | | Programación Lempiras | | Contraparte | | Total | | Fondos Externos | | Programación Vigente Lempiras | | Contraparte | | Total Vigente | | Fondos Externos | | Programación Vigente Lempiras | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2019 | | - | | - | | - | | - | | 591,000.0 | | - | | - | | 591,000.0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2020 | | - | | - | | - | | - | | 20,344,000.0 | | - | | - | | 20,344,000.0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Fondos Externos | | Programación US\$ | | Contraparte | | Total | | Fondos Externos | | Programación Vigente US\$ | | Contraparte | | Total Vigente | | Fondos Externos | | Programación Vigente US\$ | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2019 | | - | | - | | - | | - | | 23,688.4 | | - | | - | | 23,688.4 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año 2020 | | - | | - | | - | | - | | 815,427.0 | | - | | - | | 815,427.0 | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | Unidad de Medida | | Cantidad | | Meta Acumulada 2019 | | % | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | | Programación 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I | | | | | II | | | | | III | | | | | IV | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria | | INFORME | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias | | INFORME | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 08 - Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras | | INFORME | | 1 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Al II Trimestre del 2020, la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) reporta: El presupuesto del proyecto fue aprobado en Abril de 2020, en medio del problema del COVID 19, en donde muchas de las actividades planificadas se han visto atrasadas en su ejecución financiera y física, por lo que se reprogramaron actividades y se hicieron ajustes en el presupuesto para cumplir con los objetivos del proyecto. Con la emergencia del COVID la UTGP estuvo sin ejecutar aproximadamente 2 meses debido a las restricciones por las Circulares de SEFIN: DGP-003-2020 y DGIP-003-2020; luego las modificaciones presupuestarias se han tardado mas de lo usual y no hemos tenido respuesta de la gerencia de SESAL. Las consultorias se financiaran a partir de agosto. Los viaticos y combustible no se han ejecutado por la restricción de movilización con la emergencia. Así mismo, la compra del insecticida no estaba programada por lo que se solicitara modificación presupuestaria a SEFIN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones | | | | | | | | | | Responsable | | | | | | | | | | | | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La compra de insecticida se estaba gestionando con el prestamo BID 3723, pero fue denegada la No objeción por lo que se incluyo en el Tramo de inversion de HIREM para poder realizar la actividad pero se esta a la espera de la modificacion presupuestaria. (Componente 1) Por el estado de emergencia y confinamiento, hay falta de equipo de protección (Componente 2). | | | | | | | | | | GESALUD - UTGP | | | | | | | | | | | | 30/6/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com | | | | | | | | | | Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------------|--|-----------------|--|---|--|--------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------------|--|------|--|
| Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual) | | | | ESTADO: EN EJECUCION | | | | | | | |
| SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD) | | | | | | SECTOR: | | Social | | Subsector: | | Salud | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación (X) | | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Contraparte | | Costo Total | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total | | % | |
| Dólares | | 8,500,000.0 | | | | 10,557,667.0 | | 19,057,667.0 | | 8,500,000.0 | | - | | 8,500,000.0 | | 44.6 | | - | | 10,557,667.0 | | 10,557,667.0 | | 55.4 | |
| Lempiras | | 212,065,572.7 | | - | | 263,402,082.2 | | 475,467,655.0 | | 212,065,572.7 | | - | | 212,065,572.7 | | 44.6 | | - | | 263,402,082.2 | | 263,402,082.2 | | 55.4 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha de Firma | | | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018 | | | | | | | | 15/12/2018 | | | | 24/04/2012 21/01/2015 15/10/2018 | | | | 30/04/2014 28/11/2017 15/01/2021 | | | | | | | |

(*) Convenios suscritos:
GRT/HE-13210-HO: Primer Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 República de Honduras (Primera Operación Individual). Fecha de Firma: 24 de abril de 2012.
GRT/HE-14661-HO: Segundo Convenio de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Segunda Operación Individual). Fecha de Firma: 21 de enero de 2015.
GRT/HE-16838-HO: Tercer Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del Fondo Mesoamericano de Salud. Programa Salud Mesoamérica 2015 Honduras (Tercera Operación Individual). Fecha de Firma: 15 de octubre de 2018.

| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | Contraparte (US\$) | | Total (US\$) | | % | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|-------|--|
| GRT/HE-13210-HO | | 4,000,000.0 | | 4,000,000.0 | | 8,000,000.0 | | 42.0 | |
| COMPONENTE 1. Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación de nuevos servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada | | 1,718,260.0 | | 3,869,264.0 | | 5,587,524.0 | | 69.8 | |
| COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del Segundo Nivel de Atención. | | 2,043,740.0 | | 30,736.0 | | 2,074,476.0 | | 25.9 | |
| COMPONENTE 3. Supervisión, seguimiento y gestión. | | 238,000.0 | | 100,000.0 | | 338,000.0 | | 4.2 | |
| GRT/HE-14661-HO (Aporte Local GHO = Préstamo 2943/BL-HO) | | 3,500,000.0 | | 3,500,000.0 | | 7,000,000.0 | | 36.7 | |
| Componente 1: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de primer nivel en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI. | | 1,339,352.0 | | 3,500,000.0 | | 4,839,352.0 | | 69.1 | |
| Componente 2: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud de segundo nivel en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales. | | 1,608,383.0 | | - | | 1,608,383.0 | | 23.0 | |
| Componente 3: Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión | | 203,768.0 | | | | 203,768.0 | | 2.9 | |
| Componente 4: Auditoría y Gestión del Proyecto. | | 348,497.0 | | | | 348,497.0 | | 5.0 | |
| GRT/HE-16838-HO (Aporte Local = Préstamo 3723/BL-HO) | | 1,000,000.0 | | 3,057,667.0 | | 4,057,667.0 | | 21.3 | |
| Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 5 años. | | 831,975.0 | | 2,889,343.0 | | 3,721,318.0 | | 91.7 | |
| Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil. | | 51,625.0 | | 95,924.0 | | 147,549.0 | | 3.6 | |
| Gestión del Programa y auditoría. | | 116,400.0 | | 72,400.0 | | 188,800.0 | | 4.7 | |
| TOTAL | | 8,500,000.0 | | 10,557,667.0 | | 19,057,667.0 | | 100.0 | |

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de la tercera operación individual es contribuir a mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres del país

Descripción del Proyecto

El Programa pretende aumentar la oferta, calidad y utilización de los servicios básicos de salud para la población con énfasis en los temas materno infantil y nutrición, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil en la población meta en 19 municipios de los departamentos seleccionados entre los más pobres del país

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

LEMPIRA (Tomalá, Guarita, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita); COPAN (Copán Ruinas, Cabañas, San Jerónimo, Santa Rita, Santa Rosa); INTIBUCA (Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio, La Esperanza); CHOLUTECA (San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María, Choluteca); OLANCHO (Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa); LA PAZ (Santiago de Puringla, La Paz); OCOTEPEQUE (San Marcos de Ocotepeque).

Beneficiarios

| | |
|-----------|--|
| Copán | Nueva Arcadia, San Nicolas, San Antonio, La Jigua, Copán Ruinas, Cabañas, San Jeronimo, San Rita |
| Choluteca | San Marcos de Colón, Duyure, Concepción de María |
| Lempira | Tomala, Guarita, Valladolid, Cololaca, Tambla, San Juan Guarita |
| Olancho | Culmi |
| La Paz | Santiago de Puringla, Aguanterique, Guajiquiro |
| Intibuca | Santa Lucía, Magdalena, Concepción, San Antonio |

Metas Globales

(i) Aumento en la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres a través de gestores descentralizados
(ii) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención
(iii) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------|----|-------------------------|----|-------------|-------------------|
| Convenios: (*) GRT/HE-13210-HO, GRT/HE-14661-HO, GRT/HE-16838-HO | | | PROGRAMA SALUD MESOAMERICA HONDURAS (I, II y III Operación Individual) | | | | | | | | | | | ESTADO: EN EJECUCION | | | |
| SIGADE: GD00957, GD01016, GD00958 BIP: 000700014100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD) | | | | | | SECTOR: | | Social | | | Subsector: | | Salud | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| Año 2012 | | | - | - | - | 31,021,557.0 | - | 31,021,557.0 | 14,562,644.2 | - | 14,562,644.2 | 46.9 | | | | | |
| Año 2013 | | | 37,684,223.0 | - | 37,684,223.0 | 66,803,385.0 | - | 66,803,385.0 | 65,219,852.2 | - | 65,219,852.2 | 97.6 | | | | | |
| Año 2014 | | | 40,686,000.0 | - | 40,686,000.0 | 40,686,000.0 | - | 40,686,000.0 | 1,808,750.4 | - | 1,808,750.4 | 4.4 | | | | | |
| Año 2015 | | | - | - | - | 45,639,342.0 | - | 45,639,342.0 | 32,143,273.2 | - | 32,143,273.2 | 70.4 | | | | | |
| Año 2016 | | | 58,250,000.0 | - | 58,250,000.0 | 58,250,000.0 | - | 58,250,000.0 | 37,322,029.0 | - | 37,322,029.0 | 64.1 | | | | | |
| Año 2017 | | | 25,723,300.0 | - | 25,723,300.0 | 25,723,300.0 | - | 25,723,300.0 | 9,836,763.7 | - | 9,836,763.7 | 38.2 | | | | | |
| Año 2018 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Año 2019 | | | - | - | - | 22,683,289.0 | - | 22,683,289.0 | 19,123,142.1 | - | 19,123,142.1 | 84.3 | | | | | |
| Año 2020 | | | 1,910,611.0 | - | 1,910,611.0 | 5,440,911.0 | - | 5,440,911.0 | 2,350,731.7 | - | 2,350,731.7 | 43.2 | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | | | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| Año 2012 | | | - | - | - | 1,243,404.3 | - | 1,243,404.3 | 583,699.1 | - | 583,699.1 | 46.9 | | | | | |
| Año 2013 | | | 1,510,456.8 | - | 1,510,456.8 | 2,677,609.4 | - | 2,677,609.4 | 2,614,138.3 | - | 2,614,138.3 | 97.6 | | | | | |
| Año 2014 | | | 1,630,773.9 | - | 1,630,773.9 | 1,630,773.9 | - | 1,630,773.9 | 72,498.2 | - | 72,498.2 | 4.4 | | | | | |
| Año 2015 | | | - | - | - | 1,829,313.5 | - | 1,829,313.5 | 1,288,364.8 | - | 1,288,364.8 | 70.4 | | | | | |
| Año 2016 | | | 2,334,773.1 | - | 2,334,773.1 | 2,334,773.1 | - | 2,334,773.1 | 1,495,939.4 | - | 1,495,939.4 | 64.1 | | | | | |
| Año 2017 | | | 1,031,039.8 | - | 1,031,039.8 | 1,031,039.8 | - | 1,031,039.8 | 394,276.6 | - | 394,276.6 | 38.2 | | | | | |
| Año 2018 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Año 2019 | | | - | - | - | 909,190.3 | - | 909,190.3 | 766,492.7 | - | 766,492.7 | 84.3 | | | | | |
| Año 2020 | | | 76,581.0 | - | 76,581.0 | 218,082.3 | - | 218,082.3 | 94,221.9 | - | 94,221.9 | 43.2 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada 2019 | | | Programación 2020 | | | | | Ejecutado 2020 | | | | | % Ejecución | Programación 2021 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| 08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH | INFORME | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil | CAPACITACIÓN | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA | INFORME | 27 | | | 12 | 9 | 3 | 3 | 27 | 0 | 9 | | | 9 | 33 | | |
| Situación Actual | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente, se encuentra ejecutando la Tercera Operación Individual. Al II Trimestre del 2020, la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) reporta: Presentación de informes del monitoreo y asistencia técnica para el cumplimiento de los indicadores de desempeño. 100% de las Asistencias Técnicas realizadas. Con la incorporación de presupuesto en la operación se logró ejecutar el pago de L517,096.07, para la adquisición de pruebas para el tamizaje de cáncer y de equipo médico menor. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones | | | | | | | | | Responsable | | | | | | | Fecha | |
| | | | | | | | | | GESALUD | | | | | | | 30/6/2020 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Lic. Edgardo Cruz - Coordinador General GESALUD/ jecruz.gesalud@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ hrodas.gesalud@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ibodden.gesalud@gmail.com | | | | | | | | | Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org | | | | | | | | |