



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Julio, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L659,637,863.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 75% (L494,456,677) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 25% (L165,181,186) con fondos nacionales, tal y como se indica en el grafico No. 1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	659,637,863
Presupuesto Vigente	659,637,863
Devengado II Trimestre	95,939,350
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	15%
Devengado Anual	129,895,058
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	20%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	192,921,128
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	29%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020



En el transcurso del segundo trimestre se ejecutó un monto de L95,939,350 que representa del 15% y una ejecución anual de L129,895,058, que representa el 20% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo CEB's. Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de comisión por TMC. La baja ejecución obedece a que no han realizado las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), programadas para el primer semestre del año en curso, producto de la crisis de la pandemia por el COVID -19.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Tránsferencias a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (3) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante este segundo trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, En el segundo trimestre de 2020, se efectuó el pago de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. También de

Ejecución al II Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

De igual manera, el pago por concepto de supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica que corresponde al **pago No.5**, de la cancelación de la **Estimación No.4** : incluye medidas ambientales, porcentaje de avance obra del **28.28% del 70%** del monto del contrato. Pago de honorarios de los ingenieros supervisores del Diseño y Supervisión de Obras SEDUC.

Supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica. Cabe mencionar, que al segundo trimestre se han **recepicionado 23 CEB** en los departamentos de **Copán (5 CEB)** en los municipios de Cucuyagua (1 CEB), La Unión (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB), San Antonio (1 CEB), **Intibucá 1 CEB:** municipio de Colomoncagua, **La Paz 5 CEB:** Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), **Lempira: 4 CEB** en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB), **Ocotepeque (3 CEB)** en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), **Santa Bárbara (5 CEB)** en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1CEB).

Problemática:

El proceso de ejecución de los 24 CEB fue suspendido debido a la emergencia sanitaria decretada el 15 de marzo en el PCM-021, en la cual se restringen los derechos constitucionales, hubo restricción de movilización por lo cual las obras están en pausa, a la fecha se continúa en aislamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Acciones a realizar:

La Unidad Coordinadora de Proyectos está desarrollando una estrategia para alinear las acciones a la apertura inteligente en el tema de obra, en los departamentos que se encuentran en fase 1 y los que se encuentran en fase cero (0) se está postergando el reinicio, hasta que SINAGER autorice que entren en fase uno (1). Se desarrolló un protocolo de bioseguridad para que se cumpla en el reinicio y durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se está efectuando el análisis para el reconocimiento de los insumos de bioseguridad de tal forma que todo el personal tanto de oficina como de campo tenga los insumos para protección de los trabajadores y disminución del contagio.

En el cuadro siguiente se describe el detalle de la ejecución financiera del programa:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,707,199,500	2015-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2020	163,725,762	187,596,889	42,448,167	23%
Acumulado 2020	163,725,762	187,596,889	64,318,710	34%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,658,712,119	98%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el segundo trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en el período se realizó el pago por L2,878,173.48 de la comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de TMC a los participantes del Programa Bono Vida Mejor, de acuerdo a liquidación de fecha 30 de diciembre del 2019.

El **Componente Fortalecimiento Institucional**: Entre las actividades realizadas bajo el componente de Fortalecimiento Institucional en el segundo trimestre de 2020, se continuó apoyando la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los hogares participantes del **Programa Bono Vida Mejor**, a través de: dos (2) consultores para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del PBVM, tres (3) consultores a nivel local para la identificación de la oferta institucional para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva, uno (1) consultor para apoyar los procesos de Gestión Administrativa para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva.

Con el objetivo de garantizar la operatividad del PBVM tanto a nivel central como a nivel comunitario, se continuó con los servicios de dieciséis (16) Coordinadores Departamentales, ciento setenta y uno (171) Gestores Sociales, quince (15) Oficiales de Atención al Participante, cuatro (4) Técnicos en Seguimiento de Auditoría, cuarenta y uno (41) Digitadores SSIS/PRAF y dos (2) supervisores de Digitadores, un Asistente Operativo de la Dirección de TMC. Adicionalmente, se efectuó el reembolso de gastos por inscripción al curso de Gestión por Resultados y Presupuesto realizado en la Ciudad de Santiago de Chile, en el periodo comprendido del 15 al 28 de marzo del año en curso realizado al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica Americana y Social (ILPES/CEPAL).

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza**: En el segundo trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2020	70,210,470	137,153,826	29,459,938	21%
Acumulado 2020	70,210,470	137,153,826	38,586,807	28%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	391,571,531	82%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Ejecución al II Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dentro del Componente **Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada**, se efectuó el pago de la comisión bancaria por el servicio de entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Dominio Urbano del año 2019 a los participantes del Programa, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, monto y forma de pago en el Contrato de prestación de servicios bancarios interinstitucional suscrito entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A. (BANRURAL) y de acuerdo a la liquidación presentada por BANADESA en fecha 25 de febrero de 2020.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	745,785,000	2019-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2020	281,061,429	190,246,946	3,511,356	2%
Acumulado 2020	281,061,429	190,246,946	3,511,356	2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	745,785,000	745,785,000	46,205,403	6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

Bolsón Escolar: El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo.

La meta anual del Proyecto es la entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana. Al segundo trimestre no hay avances físico ni financiero.

Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social: Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e

Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

La meta anual del Proyecto es 15,000 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social. Al segundo trimestre acumula **6,235 atenciones** y una ejecución financiera de **L10,947,801**, representa el **37%** del presupuesto vigente.

Oportunidades a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida

Mejor: Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al segundo trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en

Situación de Vulnerabilidad: Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **36,500 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Al segundo trimestre presenta un avance físico de **6,036 atenciones** con un avance financiero de **L12,530,383**, representa el **17%** de ejecución respecto al presupuesto vigente.

Nueva Operación: en fecha 29 de junio del presente año se firmó Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD59.2 millones, para financiar el **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)**, actualmente se encuentra en proceso de ratificación por parte del Soberano Congreso Nacional. A nivel de SNIPH y SIAFI ya está registrado como proyecto para que inicie ejecución una vez se encuentre ratificado.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2020

El Fideicomiso de Protección Social cuenta con presupuesto de L2,770.4 millones está fundamentado en 13 Proyectos de inversión, de los cuales al segundo trimestre solamente presentan ejecución cuatro proyectos que se detallan a continuación:

1. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L708.0 millones)**, ejecución financiera de L486.4 millones, beneficiando a 90,508 familias.
2. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L207.7 millones)** ejecución financiera de L116.8 millones, beneficiando a 377,041 familias.
3. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L130.6 millones)** ejecución financiera de L54.6 millones, beneficiando a 206,949 personas adultas mayores.
4. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L24.2 millones)** ejecución financiera de L13.8 millones, beneficiando a 3,606 personas con discapacidad.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para el tercer y cuarto trimestre del año, esto debido a la emergencia mundial de la Pandemia COVID-19.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Con la emergencia se han presentado retrasos en aprobación de modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso, existen restricciones emitidas mediante circulares para priorizar actividades programadas.
- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al segundo trimestre es muy baja (20%), esto debido a la Pandemia COVID 19, que ha provocado el confinamiento de la población, el cierre de actividades económicas y comerciales en todo el país.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias

condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en este periodo.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Realizar acciones por parte de la TGR para el pago de las comisiones a BANADESA.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			165,181,186	494,456,677	659,637,863	165,181,186	494,456,677	659,637,863	33,478,185	96,416,873	129,895,058	19.7%	30,519,889	65,419,462	95,939,350	14.5%	33,567,086	159,354,042	192,921,128	29.2%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	1/1/2015 - 31/12/2021	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	0.0%	-	-		0.0%	-	-	-	0.0%
	Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES			7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	0.0%	-	-		0.0%	-	-	-	0.0%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 - 31/12/2021	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	10,947,801	-	10,947,801	36.7%	7,992,124	-	7,992,124	26.8%	11,036,702	-	11,036,702	37.0%
	Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	10,947,801	-	10,947,801	36.7%	7,992,124	-	7,992,124	26.8%	11,036,702	-	11,036,702	37.0%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	03/01/2014 - 31/12/2021	34,924,902	-	34,924,902	34,924,902	-	34,924,902	-	-	-	0.0%	-	-		0.0%	-	-	-	0.0%
	Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,902	-	34,924,902	34,924,902	-	34,924,902	-	-	-	0.0%	-	-		0.0%	-	-	-	0.0%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 - 31/12/2021	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	12,530,384	-	12,530,384	17.2%	12,527,765	-	12,527,765	17.2%	12,530,384	-	12,530,384	17.2%
	Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	12,530,384	-	12,530,384	17.2%	12,527,765	-	12,527,765	17.2%	12,530,384	-	12,530,384	17.2%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 - 01/10/2021	20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	167,055,905	187,596,889	10,000,000	54,318,710	64,318,710	34.3%	10,000,000	32,448,167	42,448,167	22.6%	10,000,000	116,593,947	126,593,947	67.5%
	Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO			20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	167,055,905	187,596,889	10,000,000	54,318,710	64,318,710	34.3%	10,000,000	32,448,167	42,448,167	22.6%	10,000,000	116,593,947	126,593,947	67.5%
6	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021	-	70,210,470	70,210,470	-	137,153,826	137,153,826	-	38,586,807	38,586,807	28.1%	-	29,459,938	29,459,938	21.5%	-	39,124,441	39,124,441	28.5%
	Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			-	70,210,470	70,210,470	-	137,153,826	137,153,826	-	38,586,807	38,586,807	28.1%	-	29,459,938	29,459,938	21.5%	-	39,124,441	39,124,441	28.5%
7	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/09/2019 - 17/10/2024	-	281,061,429	281,061,429	-	190,246,946	190,246,946	-	3,511,356	3,511,356	1.8%	-	3,511,356	3,511,356	1.8%	-	3,635,654	3,635,654	1.9%
	Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN			-	281,061,429	281,061,429	-	190,246,946	190,246,946	-	3,511,356	3,511,356	1.8%	-	3,511,356	3,511,356	1.8%	-	3,635,654	3,635,654	1.9%

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física a fin Trimestre, 2020								
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	06 - Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187.00	-	0.0%	-	-	
	08 - Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187.00	-	0.0%	-	-	
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000.00	-	0.0%	1,650.00	-	0.0%
	35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000.00	-	0.0%	3,000.00	-	0.0%
	36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	14 - CAMPAÑA	1.00	-	0.0%	-	-	
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	5,000.00	-	0.0%	-	-	
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	500.00	-	0.0%	-	-	
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	37 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	23,800.00	-	0.0%	8,000.00	-	0.0%
	38 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	12,700.00	-	0.0%	4,000.00	-	0.0%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	02 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	2.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
	03 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	3.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
	04 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	101 - CENTRO EDUCATIVO	58.00	-	0.0%	-	-	
	05 - Informe de Liquidación de BANADESA	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	2.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	07 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	149 - INFORME	4.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
	08 - Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a través de una estrategia productiva de salida	149 - INFORME	1.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
	09 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periódica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	1030 - BONO VIDA MEJOR	13,312.00	-	0.0%	-	-	
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	11 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	1030 - BONO VIDA MEJOR	39,262.00	-	0.0%	-	-	
	12 - Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	149 - INFORME	1.00	-	0.0%	-	-	
	13 - Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
	14 - Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%