

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución		
0000015-14																
BIP000900008100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		10,947,801.21	10,947,801.21	36.7	-	18,908,998.79	18,908,998.79	63.3		10,947,801.21	10,947,801.21	36.7
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5			
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8			
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2			
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5			
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																
Beneficiarios																
Benificiar 15,000 personas																
Metas Globales																
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO:				
0000015-14												En Ejecución				
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6						
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4						
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3						
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0						
2019		29,856,800.00	29,856,800.00		27,563,355.00	27,563,355.00		22,947,382.00	22,947,382.00	83.3						
2020		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		10,947,801.21	10,947,801.21	36.7						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6						
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4						
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3						
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0						
2019		1,201,021.74	1,201,021.74		1,108,765.46	1,108,765.46		923,083.01	923,083.01	83.3						
2020		1,196,718.09	1,196,718.09		1,196,718.09	1,196,718.09		438,808.97	438,808.97	36.7						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	5000	0	0	1000	1650	1650	700	5000	1000	3000	0	0	4000	80	
35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	10000	0	0	585	3000	3500	2915	10000	585	1650	0	0	2235	22	
36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Ejecutar las actividades de acuerdo a lo programado .										LISSI CANO					30/6/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE:																																	
BIP: 002400003100																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		109,870,000.0				10,987,000.0		120,857,000.0		108,500,000.0		8,179,485.4		116,679,485.4		96.5		1,370,000.0		2,807,514.6		4,177,514.6		3.5		103,756,020.0		8,650,938.0		112,406,957.9		93.0	
Lempiras		2,719,721,980.0				271,972,198.0		2,991,694,178.0		2,685,809,000.0		202,474,982.0		2,888,283,982.0		96.5		33,912,980.0		69,497,216.0		103,410,196.0		3.5		2,568,376,518.2		214,145,318.6		2,782,521,836.7		93.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		23/6/2012												18/8/2012				1/4/2020				1/7/2021											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total											
Componente 1. Transferencias Monetarias						66,818,000.0								10,987,000.0								77,805,000.0								64.4			
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica						33,301,100.0																33,301,100.0								27.6			
Componente 3: Fortalecimiento Institucional						6,750,900.0																6,750,900.0								5.6			
Gestión y evaluación del programa						3,000,000.0																3,000,000.0								2.5			
TOTAL						109,870,000.0								10,987,000.0								120,857,000.0								100.0			
Objetivo del Proyecto																																	
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																																	
Descripción del Proyecto																																	
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																																	
Beneficiarios																																	
80,000.00 hogares																																	
Metas Globales																																	
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2015						294,000						294,000.0						0.0		0													
2016		1,250,485,063.0		127,210,735.0		1,377,695,798.0		690,423,483		127,210,735		817,634,218.0		641,322,272		127,210,735		768,533,006.6		94													
2017		1,043,439,671.0		104,173,265.0		1,147,612,936.0		1,110,803,206		104,172,665		1,214,975,871.0		1,028,229,715		53,500,631		1,081,730,346		89													
2018		586,029,397.0		12,596,637.0		598,626,034.0		586,668,560		11,763,616		598,432,176		530,435,447		11,763,616		542,199,063		91													
2019		213,215,453.0				213,215,453.0		234,707,672				234,707,672		216,842,152				216,842,152		92													
2020		143,184,778.0		20,540,984.0		163,725,762.0		167,055,905		20,540,984		187,596,889		54,318,710		10,000,000		64,318,710		34													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																							
				Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2015								13,144.0		0.0		13,144.0		0.0		0.0		0.0		0													
2016		54,043,713.6		5,497,819.0		59,541,532.6		29,838,860		5,497,819		35,336,679		27,716,794		5,497,819		33,214,613		94													
2017		44,449,921.0		4,437,720.3		48,887,641.3		47,319,568		4,437,695		51,757,263		43,801,986		2,279,096		46,081,081		89													
2018		23,573,659.8		506,713.2		25,501,119.7		23,599,371		483,328		24,072,575		21,337,334		473,204		21,810,538		91													
2019		8,576,819.8				8,576,819.8		9,441,367				9,441,367		8,722,708				8,722,708		92													
2020		5,784,308.7		829,804.6		6,614,113.4		6,695,923		823,322		7,519,245		2,177,199		400,819		2,578,018		34													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 002400003100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																	
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.		Informe	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0.0	
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.		Informe	3	0	0.0	0	1	1	1	3	0.0	0	0	0	0	0.0	
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)		Centro Educativo	65	0	0.0	34	31	0	0	65	0.0	0	0	0	0	0.0	
Informe de Liquidación de BANADESA		Informe de Liquidación	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0.0	
Problemática / Observaciones																	
El Proyecto solicitó una ampliación de plazo, el cual fue aprobado por el organismo financiador su nueva fecha de cierre es 01 de julio de 2021, lo anterior debido a la Pandemia del COVID 19 que provocó la paralización de la actividad económica y confinamiento de la población.																	
Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones: se efectuó el pago de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. También de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. De igual manera, el pago por concepto de supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica que corresponde al pago No.5, de la cancelación de la Estimación No.4 : incluye medidas ambientales, porcentaje de avance obra del 28.28% del 70% del monto del contrato. Pago de honorarios de los ingenieros supervisores del Diseño y Supervisión de Obras SEDUC. Supervisión de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica.Cabe mencionar, que al segundo trimestre se han recepcionado 23 CEB en los departamentos de Copán (5 CEB) en los municipios de Cucuyagua (1 CEB)La Unión (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB), San Antonio (1 CEB), Intibucá 1 CEB: municipio de Colomoncagua, La Paz 5 Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 4 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB), Ocotepeque (3 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara (5 CEB) en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB).																	
El proceso de ejecución de los 24 CEB fue suspendido debido a la emergencia sanitaria decretada el 15 de marzo en el PCM-021, en la cual se restringen los derechos constitucionales, hubo restricción de movilización por lo cual las obras estan en pausa, que a la fecha continuamos en aislamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se esta desarrollando una estrategia para alinearse a la apertura inteligente en el tema de obra, en los departamentos que se encuentran en fase 1 y los que se encuentran en fase cero (0) se esta postergando el reinicio, hasta que SINAGER autorice que entren en fase uno (1). Se desarrollo un protocolo de bioseguridad para que se cumpla en el reinicio y durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se esta efectuando el análisis para el reconocimiento de los insumos de bioseguridad de tal forma que todo el personal tanto de oficina como de campo tenga los insumos para protección de los trabajadores y disminución del contagio.										SESAL UCP / SSIS					30/6/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com / 2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484								Especialista Sectorial de Protección Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		BOLSON ESCOLAR												ESTADO: En Ejecución			
FN																	
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%		
Dólares												-	-	-			
Lempiras				7,000,000.00		7,000,000.00			-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	100		-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
											1/1/2016			31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total					
BOLSON ESCOLAR								7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
				-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	96.9							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	96.9							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	1.6							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98.5							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		6,960,731.00	6,960,731.00		6,960,505.00	6,960,505.00	100							
2020		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9							
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2							
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6							
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	98.8							
2019		281,582.49	281,582.49		280,002.86	280,002.86		279,993.76	279,993.76	100							
2020		282,782.58	282,782.58		282,782.58	282,782.58		0.00	0.00	0.0							

FN		BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
FN																	
BIP002400000700																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1.																	
Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0	15000	15000	187	30187	0	0	0	0	0	0		
Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0	15000	15000	187	30187	0	0	0	0	0	0		
Problemática																	
El Proyecto Bolsón Escolar está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo. al segundo trimestre no presenta ejecución física y financiera.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La programacion de ejecución del Proyecto esta planificada para el mes de diciembre, según la informacion enviada por SEDIS										LISSI CANO					30/06/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD															ESTADO: En Ejecución	
0000017-14																	
BIP000900008200																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:	Promoción y Protección Humana				Sub Sector:	PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras			72,858,500.00	72,858,500.00		12,530,384.00	12,530,384.00	17.2	-	60,328,116.00	60,328,116.00	82.8		12,530,384.00	12,530,384.00	17.2	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				40,000,000.00				40,000,000.00				54.9		
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				32,858,500.00				32,858,500.00				45.1		
TOTAL			-				72,858,500.00				72,858,500.00				100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																	
Descripción del Proyecto																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																	
Metas Globales																	
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado											
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96							
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50							
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47							
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42							
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		78,819,067.00	78,819,067.00		75,054,860.00	75,054,860.00	95.22							
2020		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		12,530,384.00	12,530,384.00	17.2							

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución	
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$					% Ejec.	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado				
2015			3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06			2,474,101.06		2,473,156.66		2,473,156.66	99.96		
2016			3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73			3,010,321.73		2,905,039.38		2,905,039.38	96.50		
2017			3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58			3,103,729.58		883,506.88		883,506.88	28.47		
2018			2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16			2,930,811.16		1,272,567.73		1,272,567.73	43.42		
2019			2,930,811.16	2,930,811.16		3,170,581.35			3,170,581.35		3,019,162.09		3,019,162.09	95.22		
2020			2,943,135.64	2,943,135.64		2,920,309.11			2,920,309.11		506,196.33		506,196.33	17.3		
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	23800	0	0.0	0	6500	9000	8300	23800	0	5016	0	0	5016	21.1	
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	12700	0	0.0	0	5000	5000	2700	12700	0	1020	0	0	1020	8.0	
Situación Actual/Problemática																
La ejecución financiera reflejada en el segundo trimestre presenta una ejecución de L12.5 millones que representa el 17%.																
Según Programación de ejecución enviada por SEDIS, las actividades se estan llevando a cabo según disponibilidad financiera, debido a la Pandemia COVID 19, la baja en los ingresos del Estado, no ha permitido las asignaciones de los recursos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar las actividades de acuerdo a la asignación de recursos, y esto depende de la disponibilidad con que cuente el Estado, que debido a la Pandemia del COVID-19 han bajado los ingresos.										LISSI CANO					30/6/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)												ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO																	
BIP 22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	16,300,000.00		16,300,000.00		3,700,000.00	-	3,700,000.00	18.5	15,268,670.64		15,268,670.64	76.3
Lempiras		495,080,000.00			495,080,000.00	403,490,200.00		403,490,200.00	81.5	91,589,800.00	-	91,589,800.00	18.5	377,960,673.12	-	377,960,673.12	76.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00		85.0			
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00		3.7			
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00		2.5			
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00		5.00			
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00		3.85			
TOTAL				20,000,000.0				0.00				0.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020		70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	38,586,807.00		38,586,807.00	28						

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución					
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45		8,260,770.45	8,221,543.96		8,221,543.96	100						
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70		5,497,389.70	1,546,633.60		1,546,633.60	28						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a traves de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Administración y Auditorías del Proyecto, se realizó continuidad de servicios de de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa. Fortalecimiento Institucional: se continuó apoyando la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor, a través de: dos (2) consultores para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del PBVM,tres (3) consultores a nivel local para la identificación de la oferta institucional para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva,uno (1) consultor para apoyar los procesos de Gestión Administrativa para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva. Con el objetivo de garantizar la operatividad del PBVM tanto a nivel central como a nivel comunitario. Transferencias Monetarias Condicionadas: no hubo programacion de TMC para este periodo, debido a la Pandemia COVID 19																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Las actividades han presentadp retrasos en su ejecución debido a la Pandemia, sin embargo la UCP, se integrará a las actividades de acuerdo a la apertura inteligente decretada por el Gobierno de la República										LISSI CANO					30/6/2020	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución											
0000016-14																									
BIP000900008200																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				0.00								34,924,900.00		34,924,900.00		100.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				19,324,900.00				19,324,900.00				55.3									
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				15,600,000.00				15,600,000.00				44.7									
TOTAL				-				34,924,900.00				34,924,900.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																									
Descripción del Proyecto																									
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																									
Beneficiarios																									
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																									
Metas Globales																									
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.														
2015			34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00		31,074,639.00	31,074,639.00	99.4														
2016			34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00		27,523,600.72	27,523,600.72	81.6														
2017			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		13,225,327.83	13,225,327.83	37.9														
2018			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00		10,795,362.05	10,795,362.05	30.9														
2019			34,924,900.00	34,924,900.00		32,587,874.00	32,587,874.00		23,683,066.00	23,683,066.00	72.7														
2020			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00		0.00	0.00	0.0														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución		
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	3,186,262.00		3,186,262.00	10.6	26,813,738.00	-	26,813,738.00	89.4	1,808,509.47		1,808,509.47	6.0
Lempiras	742,620,000.00			742,620,000.00	78,872,729.55		78,872,729.55	10.6	663,747,270.45	-	663,747,270.45	89.4	44,767,843.43	-	44,767,843.43	6.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019				17/10/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Tranición Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00		75.3			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00		18.5			
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00		6.1			
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00		0.00			
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																
Descripción del Proyecto																
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100						
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	190,246,946.00		190,246,946.00	3,511,356.00		3,511,356.00	2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-		-	1,666,659.43		1,666,659.43	1,666,659.43		1,666,659.43	100						
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	7,685,503.19		7,685,503.19	141,850.04		141,850.04	2						

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	Bono Vida Mejor	39262	0	0.0	0	20000	19262	0	39262	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	Informe	1	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	Informe de Ejecución	4			1	1	1	1	4							
Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe de Ejecución	4	0	0.0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Transferencias Monetarias Condicionadas: se efectuó el pago de la comisión bancaria por el servicio del pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Dominio Urbano del año 2019 a los participantes del Programa, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, monto y forma de pago en el Contrato de prestación de servicios bancarios interinstitucional suscrito entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A. (BANRURAL) y de acuerdo a la liquidación presentada por BANADESA.																
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega: con el propósito de fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación,Asesor Principal del SIG, Analista Programador para el Mantenimiento del Sistema Informatico Gerencial del Programa Bono Vida Mejor, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informatico Gerencial,Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa y Atención de Requerimientos Diarios del Sistema de Informacion Gerencial-SIG. Se apoyó la Unidad de Comunicaciones de la SSIS,con el pago de honorarios de las las consultorías:Asesor en Comunicaciones,Comunicador Social de Proyectos Sociales y Diseñador Grafico para la Unidad de Comunicaciones de la Subsecretaría de Integracion Social SSIS/SEDIS																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Debido a la Pandemia del Covid 19, la programacion de la entrega de TMC ha sido postergada hasta adecuarse con el plan de apertura decretado por SINAGER y el Gobierno.										LISSI CANO					30/6/2020	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$