

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:	Educación y Cultura			
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	5100,000.0		205,990.0	5305,990.0	3940,031.5	141,140.96	4081,172.4	76.9	1159,968.5	64,849.0	1224,817.6	23.1	3940,031.5	141,140.96	4081,172.4	76.9
Lempiras	129707,433.0		5238,908.7	134946,341.7	100206,150.9	3589,614.00	103795,764.9	76.9	29501,282.1	1649,294.7	31150,576.7	23.1	100206,150.93	3589,614.00	103795,764.9	76.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	13/12/2011						18/09/2014					30/06/2017		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte			Total		%			
Coordinación y Administración								68,100.0			68,100.0		1.3			
Supervisión			74,100.0					37,100.0			111,200.0		2.1			
Unidad Ejecutora / Institución			205,900.0					18,000.0			223,900.0		4.3			
Infraestructura			2666,900.0								2666,900.0		51.1			
Equipamiento			1818,200.0								1818,200.0		34.8			
Imprevistos			334,900.0								334,900.0		6.4			
TOTAL			5100,000.0					123,200.0			5223,200.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquilado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Catacamas, Olancho.																
Beneficiarios																
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																
Metas Globales																
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2014	40757,800.0	7678,000.0	48435,800.0	19001,811.0	7678,000.0	26679,811.0	-	-	-	0.0						
AÑO 2015	100000,000.0	1862,805.0	101862,805.0	47800,000.0	1862,805.0	49662,805.0	3390,658.4	-	3390,658.4	6.8						
AÑO 2016	51809,720.0	1015,000.0	52824,720.0	29800,517.0	1015,000.0	30815,517.0	18112,334.8	-	18112,334.8	58.8						
AÑO 2017	49841,082.0	-	49841,082.0	49841,082.0	-	49841,082.0	18950,639.0	-	18950,639.0	38						
AÑO 2018	43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	43034,967.0	2333,933.0	45368,900.0	24062,811.0	2060,099.00	26122,910.0	58						
AÑO 2019	27683,245.0	1586,713.0	29269,958.0	48375,498.0	1586,713.0	49962,211.0	32438,010.0	1529,515.00	33967,525.0	68						
AÑO 2020	-	-	-	26109,000.0	-	26109,000.0	3251,697.8	-	3251,697.8	12.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014	1638,148.9	308,596.3	1946,745.2	763,726.1	308,596.3	1072,322.4	-	-	-	0.0						
AÑO 2015	4019,228.0	74,870.4	4094,098.4	1921,191.0	74,870.4	1996,061.4	136,278.3	-	136,278.3	6.8						
AÑO 2016	2082,350.8	40,795.2	2123,145.9	1197,750.7	40,795.2	1238,545.9	727,976.0	-	727,976.0	58.8						
AÑO 2017	2003,226.7	-	2003,226.7	2003,226.7	-	2003,226.7	761,669.4	-	761,669.4	38						
AÑO 2018	1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	1731,141.5	93,885.7	1825,027.3	967,960.1	82,870.35	1050,830.5	58						
AÑO 2019	1088,484.6	62,388.4	1150,873.0	1902,088.7	62,388.4	1964,477.1	1275,438.5	60,139.39	1335,577.9	68						
AÑO 2020	-	-	-	1049,380.2	-	1049,380.2	130,693.1	-	130,693.1	12.5						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2069	PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)	ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110		
BIP: 004700001300		

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior contruidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39	450.00	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47	3	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	
Equipqmiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	10	12	120	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	

Ejecución según Unidad Ejecutora al II Trimestre 2020:

- **Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1:** Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,443.35 de US\$34,279.85; (20%) avance financiero, (0%) avance físico. En relación al contrato del Generador Eléctrico en abril se obtuvo la exoneración de impuesto por parte de la Dirección de Franquicias, pero debido a las restricciones de movilización vigentes a causa de la Pandemia de COVID-19 no se ha logrado que la empresa realice la entrega e instalación del bien, además se está trabajando en una modificación de contrato.
- **Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:** La planta está construida a un 100%, Los servicios conexos se realizarán una vez que se entreguen los nuevos equipos pues son necesarios para hacer las pruebas y capacitaciones pendientes, adicionalmente se deberá esperar la libre movilización de extranjeros al país por las restricciones por la Pandemia de COVID-19 ya que el personal es de Colombia.
- **Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos:** Los equipos de procesamiento en abril se entregó la orden de compra exonerada a la empresa, se hizo la recepción del equipo por parte de la Universidad Nacional de Agricultura (representantes de planta de cárnicos, de bienes duraderos, la supervisión del proyecto y la UEP), luego la empresa realizó la instalación, puesta en marcha y capacitación según lo establecido en el contrato está en proceso de presentación de fianza de calidad para realizar el último pago. Se firmó el contrato con las Empresas DISATYR para Equipo de procesamiento por un monto de US\$192,098.56 ejecutado un total de US\$131,085.94 con un 68% de avance financiero y 0% en avance físico y con CUMMINS para proveer Generador Eléctrico, están a la espera de la orden de compra exonerada, se están haciendo las gestiones en la Dirección de Franquicias/SEFIN. Procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S.de R.L. firmó el contrato por un monto de US\$116,639.35, ejecutándose US\$116,639.35 (100% en avance financiero y un 100% en avance físico).
- **Remodelación de Planta de Maquillado y Procesamiento de Frutas y Vegetales:** El contrato de remodelación de obras de la planta de vegetales con la Empresa Lempira S de RL se ejecutó en un 100%, garantía de calidad vigente hasta el 02 de julio de 2020. Los equipos de la Planta fueron instalados por el Consorcio HONDUTEC, por un monto de US\$331,860.10 y una ejecución de US\$302,655.05 con un avance financiero de 90% y avance Físico de un 85%. Los servicios conexos se realizarán una vez que se entreguen los nuevos equipos pues son necesarios para hacer las pruebas y capacitaciones pendientes, adicionalmente se deberá esperar la libre movilización de extranjeros al País por las restricciones de la Pandemia de Covid19 ya que el personal es de Colombia. Para la adquisición de los equipos complementarios ya se realizó el pago de anticipo, se retrasó el embarque debido a la Pandemia de COVID19.
- **Sistema de Riego:** La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), logró contratar en un segundo proceso, dos empresas MEXICHEN y Ferrería San Francisco de Juticalpa, quienes son los proveedores de los materiales, estas actividades están a un 100%; se solicitó aprobación al BCIE de USD 4,200.00 para accesorios complementarios. Ya se tienen los requerimientos de los accesorios complementarios, se realizará la adquisición mediante comparación de precios pero debido al cierre de actividades por la pandemia de COVID.-19 No se pudo invitar a empresas fuera del departamento de Olancho y las locales no cuentan con los insumos requeridos en dicha compra.
- **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:** Las actividades físicas de esta obra tiene un avance de 51.87%, por la Empresa INGECON, debido a las restricciones de movilización del personal y de materiales por la Pandemia de COVID-19 se tienen detenidas las actividades, otro factor que ha influido son las condiciones de clima (invierno) han afectado la reactivación del proyecto. La Empresa INGECON Firmó un contrato por un valor de US\$287,382.59 ejecutándose US\$163,370.37 (57%) y un avance físico de 5%.
- **Construcción de Granja Avícola:** Se firmó contrato el 19 de febrero de 2020 con la empresa DICONSET, debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19 no se habían realizado la solicitud de documentos previos al anticipo, hasta en junio se solicitaron y presentaron por la empresa, se revisaron y se enviaron a subsanar para dar orden de inicio en julio de 2020. La empresa comenzó con trabajos preliminares en la última semana de junio a cuenta y riesgo de ello, está en proceso de subsanación de documentos.
- **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y CEREALES:** Se firmó contrato el 10 de febrero de 2020 con la empresa LEMPIRA debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19 no se habían realizado la solicitud de documentos previos al anticipo, hasta en junio se solicitaron y presentaron por la empresa, se revisaron y se enviaron a subsanar para dar orden de inicio en julio de 2020. La empresa comenzó con trabajos preliminares en la última semana se junio a cuenta y riesgo, está en proceso de subsanación de documentos.
- **Cabe mencionar, que los avances reportados están actualizados al 30 de junio del 2020, debido a que la incorporación de los recursos para el Proyecto se dió justo antes de la declaratoria de emergencia producto de la pandemia mundial COVID-19.**

Problemática / Situación Actual

1. La exoneración de impuestos sobre ventas fue aprobado por la Dirección de Franquicias en abril de 2020, pero por las restricciones por la pandemia de COVID-19 han provocado que las empresas proveedores de equipos no pueden embarcar los bienes que vienen del extranjero y las nacionales por restricciones de movilización del personal para la entrega del bien y la instalación se han limitado, pues para acceso al municipio debería estar en cuarentena durante 14 días y no cuentan con los salvo conductos requeridos. 2. En relación a las obras en el primer trimestre hubo retrasos debido a que los nuevos contrato se firmaron en febrero pero no se tenía la aprobación de la incorporación, luego por la Pandemia de Covid-19 en el II Trimestre las empresas no han podido trabajar debido a las restricciones de movilización tanto del personal como de materiales, hasta el mes de junio que se aprobó la apertura inteligente las empresas presentaron los documentos previos al anticipo los cuales fueron revisados y se pidieron subsanaciones, aplicando las medidas de bioseguridad se han ido activando los proyectos con poco personal y con gran incertidumbre sobre las futuras limitaciones.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. • Ya finalizada la Planta Procesadora de Productos Lácteos por la empresa IDECO habiéndose vencido la garantía de calidad el 02 de agosto sin haber presentado ningún problema. • Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. • La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. • Ya finalizado el Edificio de Dormitorio HVI, sirviendo a estudiantes mujeres y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA, respecto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S. de R.L., esta pendiente por ejecutar para el año 2020 US\$27,443.35 de US\$34,279.85 (20%) avance financiero, (0%) avance físico. 	UNA	30/06/2020
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencia nme3mencia@gmail.com cel 9877 - 7769		Lic. Elan Tabora Tel. 9982-3378

Actualizada al 30 de junio, 2020

Tipo de cambio: US\$1.00

Elaborado : Rodolfo Turcios

24.8804