

Convenio No. PN 2016 70 124		Medida Complementaria al Proyecto de ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD																		
BIP 23174																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)							Sector		Agroforestal y Turismo			Sub-Sector		Recurso Forestal y Ambiente		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución 2019			
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	3,447,300.0		344,730.0	3,792,030.0	2,482,481.5	276,253.2	2,758,734.7	73%	964,818.5	68,476.8	1,033,295.3	27%	2,482,481.5	276,253.2	2,758,734.7	73		
Euros	3,000,000.0		300,000.0	3,300,000.0	2,160,370.3	240,408.3	2,400,778.6	73	839,629.7	59,591.7	899,221.4	27	2,160,370.3	240,408.3	2,400,778.6	73		
Lempiras	74,551,800.0		7,455,180.0	82,006,980.0	53,686,498.3	5,974,291.3	59,660,789.6	73	20,865,301.7	1,480,888.8	22,346,190.4	27	53,686,498.3	5,974,291.3	59,660,789.6	73		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		10/4/2017		1.0000									10/4/2020		31/12/2020			
Componentes			Financiamiento FE (Euros)					Contraparte (Especie)					Total					
Fortalecimiento de la Gestión Territorial a las Municipalidades Localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP								1,005,000.0					100,500.0		1,105,500.0 33.50			
Fortalecimiento de los Consejos Territoriales Indígenas y Afro hondureños de la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP								1,005,000.0					100,500.0		1,105,500.0 33.50			
Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Río Plátano en la Gestión territorial de la Biósfera								990,000.0					99,000.0		1,089,000.0 33.00			
Total			3,000,000.0										300,000.0		3,300,000.0 100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Optimizar la operación y el uso de las inversiones realizadas por PROTEP en su área de influencia, en fortalecimiento de la administración territorial de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																		
Descripción del Proyecto																		
Fortalecimiento de la Gestión Territorial de las municipalidades y oficinas regionales del ICF																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Gracias a Dios																		
Beneficiarios																		
Habitantes de la Ribera de la Biósfera del Río Plátano																		
Metas Globales																		
Año/ Programación/ Ejecución																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total Ejecutado																		
% Ejec.																		
Año 2018																		
Año 2019																		
Año 2020																		
Año/ Programación/ Ejecución																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total																		
Fondos Externos																		
Contraparte																		
Total Ejecutado																		
% Ejec.																		
Año 2018																		
Año 2019																		
Año 2020																		
METAS																		
Global																		
Programación 2020																		
Ejecutado 2020																		
Meta																		
Unidad de Medida																		
I																		
II																		
III																		
IV																		
Total																		
I																		
II																		
III																		
IV																		
Total																		
% Ejecución																		
Programación																		
Producto final a nivel de Proyecto																		
Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.																		
Número de Municipalidades																		
3																		
3																		
3																		
3																		
12																		
3																		
3																		
3																		
9																		
75																		
Dar seguimiento a los Planes de Vida de los Consejos de Desarrollo Territorial Barauda y Jocomico.																		
Plan de Vida																		
-																		
1																		
-																		
1																		
2																		
-																		
1																		
-																		
1																		
50																		
Situación Actual/Problemática																		
Dentro de las actividades principales realizadas durante el tercer trimestre 2020 se encuentran las siguientes:																		
• Documento de sistematización de las acciones del proyecto MC-PROTEP elaborado y socializado.																		
• Municipalidades con levantamiento catastral actualizado.																		
*Unidad Técnica para el mantenimiento de Contratos de Usufructo Familiar (CUF) establecida y funcionando en la RBRP.																		
* Dar seguimiento a los Planes de Vida de los Consejos de Desarrollo Territorial Barauda y Jocomico.																		
Acciones Propuestas																		
Acción																		
Responsable																		
Fecha																		
La unidad ejecutora debido al problema de la pandemia deberá ajustar actividades cada mes. Además, deberán considerar la fecha actual de finalización del proyecto y así, de ser necesario, procesar anticipadamente una ampliación de tiempo.																		
Unidad de Proyectos ICF																		
30/9/2020																		
Contactos de la Unidad Ejecutora																		
Contactos Organismo Financiero																		
Ing. José Alemán - Coordinador MC-PROTEP																		
Cel. 3168-1916, Correo: josealeman2003@yahoo.es																		
Lic. Yanira Escoto - Encargada Unidad de Proyectos																		
Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn																		
Denia Elizabeth Cerrato - Administradora MC-PROTEP																		
Cel. 9708-2028, Correo: dcerrato2015@gmail.com																		
Oficina MC-PROTEP Tel.2223-5319																		