

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO																	ESTADO: Ejecución																
BID ATN/OC-15878-HO																																	
SIGADE: GD01043																																	
BIP: 23085																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Finanzas								Sector:			CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado													
Costo y Financiamiento								Desembolsos								Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)		Donación (X)		Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total										%									
Dólares		300,000		-		-		300,000		300,000		-		300,000		100		-		-		-		-		289,248		-		289,248		96	
Lempiras		7,484,670		-		-		7,484,670		7,484,670		-		7,484,670		100		-		-		-		-		7,216,407		-		7,216,407		96	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada									
				23/3/2017												12/7/2017				23/3/2019				23/6/2021									
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total				%									
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO						79,500.0						79,500.0								79,500.0				26.5									
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION						79,500.0						79,500.0								79,500.0				26.5									
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO						94,500.0						94,500.0								94,500.0				31.5									
TALLERES LOGISTICA						29,000.0						29,000.0								29,000.0				9.7									
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA						17,500.0						17,500.0								17,500.0				5.8									
TOTAL						300,000.0						-				-				300,000.0				100									
Objetivo del Proyecto																																	
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																	
Descripción del Proyecto																																	
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Francisco Morazán, Tegucigalpa																																	
Beneficiarios																																	
Metas Globales																																	
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras						Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%													
2017		-		-		-		4,766,678		-		4,766,678		2,476,747		-		2,476,747		52													
2018		3,264,508				3,264,508		3,696,161				3,696,161		2,123,684				2,123,684		57													
2019		1,232,000				1,232,000		693,112				693,112		493,111				493,111		71													
2020		1,695,650				1,695,650		2,133,420				2,133,420		2,121,092				2,121,092		99													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$						Vigente US\$						Ejecución US\$																			
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2017		-		-		-		191,058		-		191,058		99,273		-		99,273		52													
2018		130,848		-		130,848		148,149		-		148,149		85,121		-		85,121		57													
2019		49,559		-		49,559		27,881		-		27,881		19,836		-		19,836		71													
2020		68,500		-		68,500		85,512		-		85,512		85,017		-		85,017		99													

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO														ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GD01043																					
BIP: 23085																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%								
Dólares		300,000	-	-	300,000	300,000	-	300,000	100	-	-	-	-	289,248		-		289,248		96	
Lempiras		7,484,670	-	-	7,484,670	7,484,670	-	7,484,670	100	-	-	-	-	7,216,407		-		7,216,407		96	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		23/3/2017								12/7/2017				23/3/2019		23/6/2021					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total									
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO				79,500.0				79,500.0		79,500.0		79,500.0		79,500.0		26.5					
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION				79,500.0				79,500.0		79,500.0		79,500.0		79,500.0		26.5					
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO				94,500.0				94,500.0		94,500.0		94,500.0		94,500.0		31.5					
TALLERES LOGISTICA				29,000.0				29,000.0		29,000.0		29,000.0		29,000.0		9.7					
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA				17,500.0				17,500.0		17,500.0		17,500.0		17,500.0		5.8					
TOTAL				300,000.0				-		-		300,000.0		100							
Objetivo del Proyecto																					
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																					
Descripción del Proyecto																					
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Tegucigalpa																					
Beneficiarios																					
Metas Globales																					
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%										
2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747	52										
2018		3,264,508		3,264,508	3,696,161		3,696,161	2,123,684		2,123,684	57										
2019		1,232,000		1,232,000	693,112		693,112	493,111		493,111	71										
2020		1,695,650		1,695,650	2,133,420		2,133,420	2,121,092		2,121,092	99										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
2017		-	-	-	191,058	-	191,058	99,273	-	99,273	52										
2018		130,848	-	130,848	148,149	-	148,149	85,121	-	85,121	57										
2019		49,559	-	49,559	27,881	-	27,881	19,836	-	19,836	71										
2020		68,500	-	68,500	85,512	-	85,512	85,017	-	85,017	99										

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO													ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GD01043																			
BIP: 23085																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2019 - 2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																			
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN.	INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%				
Desarrollo de Capital Humano.	INFORME	2			1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	100%				
Gestión Publica para el Desarrollo.	INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%				
Problemática / Observaciones																			
Esta Cooperación contó con un presupuesto vigente de L2,133,420 y un ejecutado de L2,121,092. Esta Cooperación Técnica cerró el 23 de junio de 2020, realizó auditoría de cierre por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), algunos pagos se extendieron al tercer trimestre debido a la Pandemia COVID-19. Cooperación técnica finalizada																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
Proyecto finalizado										UAP/SEFIN						30/9/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Aplicano/Sub cordinador UAP-SEFIN									jordip@IADB.ORG										

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/20

Tipo de cambio 24.9489

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)															ESTADO: Ejecución																
ATN/OC-15961-HO																																
SIGADE: GD01044																																
BIP: 23094																																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado															
	Costo y Financiamiento								Desembolsos						Ejecución US\$																	
Tipo de Fondos:	Préstamo (I)		Donación (X)		Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total																			
Dólares	750,000		-		-		750,000		647,108		-		647,108		86		102,892		-		102,892		14		404,122		-		404,122		54	
Lempiras	18,711,675		-		-		18,711,675		16,144,624		-		16,144,624		86		2,567,051		-		2,567,051		14		10,082,386.92		-		10,082,387		54	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
	11/5/2017										9/11/2017						11/11/2020		23/2/2021													
Componentes					Financiamiento FE (US\$)						Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total				%									
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES					350,000.0														350,000.0				46.7									
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)					400,000.0														400,000.0				53.3									
TOTAL					750,000.0						-				-				750,000.0				100									
Objetivo del Proyecto																																
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTIN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																																
Descripción del Proyecto																																
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																
Francisco Morazán, Distrito Central.																																
Beneficiarios																																
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																																
Metas Globales																																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras					Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras																					
	Fondos Externos		Contraparte		Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2017	-		-		-	-		-		-	-		-		-		-		-													
Año 2018	-		-		-	6,833,506		-		6,833,506	5,099,499		-		5,099,499		75															
Año 2019	-		-		-	-		-		-	-		-		-		-		-													
Año 2020	-		-		-	8,865,671		-		8,865,671	4,982,888		-		4,982,888		56															
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$					Vigente US\$					Ejecución US\$																					
	Fondos Externos		Contraparte		Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
Año 2017	-		-		-	-		-		-	-		-		-		-		-													
Año 2018	-		-		-	273,900		-		273,900	204,398		-		204,398		75															
Año 2019	-		-		-	-		-		-	-		-		-		-		-													
Año 2020	-		-		-	355,353		-		355,353	199,724		-		199,724		56.20															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPT)														ESTADO: Ejecución			
ATN/OC-15961-HO																			
SIGADE: GD01044																			
BIP: 23094																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Meta		Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020		
		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																			
Plan Nacional 2017 y Plan Nacional 2018.		INFORME	2	0	0%	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0%			
Comunicaciones, Estrategias y Relacionamento con Gobiernos Sub nacionales y Sectores No Gubernamentales.		INFORME	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																			
La operación se incorporó al Presupuesto General de Ingresos en el presente año, lo anterior debido a la ampliación de tiempo solicitada al Organismo Financiador, misma que fue aprobada y su nueva fecha de último desembolso es el 11 de noviembre de 2020.																			
Actividades pendientes de realizar:																			
Se están ejecutando varias consultorías:																			
▣ Fortalecimiento de las Estructuras Locales Público Privadas para la Innovación y Agregación de Valor de las Cadenas Productivas con Potencial en los Territorios del PAPT.																			
▣ Coordinar acciones estratégicas en los territorios relacionados con Dinamizar los sectores productivos con enfoque de cadenas de valor e integrar mesas territoriales del Consejo Consultivo PAPT orientadas a impulsar inversiones en el Eje 1.																			
▣ Diagnóstico del rol de las cajas rurales, cooperativas y micro financieras en la inclusión financiera para beneficiar las cadenas productivas en la agregación de valor e innovación.																			
▣ Identificación de oportunidades de inversión para la dinamización económica de los territorios con enfoque de cadenas de valor.																			
Esta Cooperación técnica cuenta con un Presupuesto vigente de L8,865,671.00 y una ejecución de L4,982,888.00 que representa el 56% del presupuesto vigente.																			
Acciones Propuestas																			
Acción											Responsable					Fecha			
Agilización de las actividades para cumplir con la programación en tiempo y forma y finalizar el 23 de noviembre de 2020, fecha del ultimo desembolso.											UAP/SEFIN					30/9/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúñiga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Aplicano/Sub Coordinador / aaplicano@sefin.gob.hn																			

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 30/09/2020

Tipo de cambio 24.9489

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales			Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas												ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaria de Finanzas (SEFIN)						Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares				17,000,000	17,000,000.00	-		-	-	17,000,000.00		17,000,000.00	100.0			-	-
Lempiras				424,131,300.00	424,131,300.00	-		-	-	424,131,300.00		424,131,300.00	100.0	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas								816,000.00						816,000.00		4.80	
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas								14,350,600.00						14,350,600.00		84.42	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública								1,100,000.00						1,100,000.00		6.47	
Administración y Gestión del Proyecto								733,400.00						733,400.00		4.31	
TOTAL				-				17,000,000.00						17,000,000.00		100.00	
Objetivo del Proyecto																	
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																	
Descripción del Proyecto																	
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		89,637.00	89,637.00	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75	0.00		0.00			0.00			0.00	0				

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas													ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Automatización de Procesos de Negocio.	PROCESO	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Sistemas de Información Estables y Seguros.	SISTEMA DE INFORMACION	100	0	0.0	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0.0	
Data Warehouse Reconstruido.	BASE DE DATOS	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al tercer trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física estará a cargo de la Unidad de Modernización de SEFIN (UDEM). Existen 4 grandes Licitaciones Públicas Nacionales los cuales se encuentran en proceso de adjudicación, tienen un costo estimado de L79,666,000.00 y se detallan a continuación: Componente 1: • LPN-03-2020 y LPN-04-2020 Compra de Equipo de Computación y Comunicación (Servidores, router y firewall, herramientas analíticas, computadoras, impresoras y control de acceso), Servicio de capacitación. Componente 2: • LPN-07-2020 y LPN-10-2020 Sistema de Centralizador de Ingresos y Recursos Humanos, adquisición de soporte y renovación licencias. Este Proyecto cuenta con un presupuesto de L100,000,000.00, presenta una ejecución financiera de L89,637.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En proceso de adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Moderización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/9/2020	
								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090								Despacho Ministra/SubSecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$