

**Gobierno de Honduras**  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

TDR-CENET-23352-1		Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GD01086																	
23352																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación			
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:		Donación(x)	Préstamo()	Nacional	Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejec	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos		Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		467,400	0	0	467,400	217,798	0	217,798	46.6	249,602	0	249,602	53.4	95,163	0	95,163	21.3
Euro		400,000	0	0	400,000	186,391	0	186,391	46.6	213,609		213,609	53.4	81,440	0	81,440	21.3
Lempiras		11,568,991	0	0	11,568,991	5,390,901	0	5,390,901	46.6	6,178,090	0	6,178,090	53.4	2,462,859	0	2,462,859	21.3
No.Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								21/12/2016		01/09/2018			01/09/2020				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Modelo Educativo Innovador del CENET				173,570.64				-				173,570.64		37.14			
Fortalecimiento Institucional				197,986.27				-				197,986.27		42.36			
Administración del Proyecto				95,843.09				-				95,843.09		20.51			
Total				467,400.00				-				467,400.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos(as) en honduras, por la vía del emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, Jesús de Otoro Intibucá, Yamaranguila Comayagua, Comayagua																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios directos: mujeres; 223 y hombres; 182 Beneficiarios indirectos: mujeres; 438 y hombres; 777																	
Metas Globales																	
Población joven y adultos(as), hombres y mujeres, mayores de 18 años, de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, con competencias fortalecidas en emprendimiento empresarial innovador, contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de sus municipios en al menos 60% de las personas.																	

TDR-CENET-23352-1	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GD01086																
23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contra parte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2018	0		0	478,469		0		478,469				0		0		0
2019	5,390,904		#####	5,390,904		0		5,390,904		1,378,768		0		1,378,768		26
2020	2,047,624		#####	2,047,624		0		2,047,624		1,084,091		0		1,084,091		53
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contra parte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2018	0	0	0	19,247		0		19,247		0		0		0		0
2019	211,967	0	#####	211,967		0		211,967		54,212		0		54,212		26
2020	82,726		#####	82,726		0		82,726		43,798		0		43,798		53
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Documento modelo Educativo	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100	
Elaboración diseños curriculares	Diseños	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
La Unidad Ejecutora no ha regularizado gastos en el SIAFI por un monto de L.1,791,184.11; sin embargo una vez regularizados todos de gastos, el nivel de ejecución financiera durante lo que va durante el período de inversión, llegaría únicamente a 36%.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Se recomienda a la Unidad Ejecutora fortalecer la administración financiera del proyecto, con el fin de regularizar en el SIAFI la totalidad de las erogaciones que ha realizado el proyecto. • Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales.										Donaldo Alvarez Gimenez dalvarez@cenet.gob.hn Teléfono: 9597-3294, 2772-0915, 2772-2102, 2772-0370					30/09/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Alexander Rodríguez Email: arodriguez@cenet.gob.hn Cintia Henriquez Flores / 9954-2676 Oficial de Presupuesto Email: chenriquez@cenet.gob.hn								Néstor Fernández Rodríguez Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$

Actualizado por: Gusuavo Oliva