

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000017-14 BIP000900008200	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras			72,858,500.00	72,858,500.00		47,043,082.00	47,043,082.00	64.6	-	25,815,418.00	25,815,418.00	35.4		47,043,082.00	47,043,082.00	64.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad			Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									1/1/2016			31/12/2018		31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)			Contraparte			Total			%					
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-			40,000,000.00			40,000,000.00			54.9					
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-			32,858,500.00			32,858,500.00			45.1					
TOTAL			-			72,858,500.00			72,858,500.00			100.0					
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																	
Descripción del Proyecto																	
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																	
Metas Globales																	
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96							
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50							
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47							
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42							
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		78,819,067.00	78,819,067.00		75,054,860.00	75,054,860.00	95.22							
2020		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		47,043,082.00	47,043,082.00	64.6							

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución				
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43.42						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		3,170,581.35	3,170,581.35		3,019,162.09	3,019,162.09	95.22						
2020		2,920,309.11	2,920,309.11		2,920,309.11	2,920,309.11		1,885,577.40	1,885,577.40	64.6						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	23800	0	0.0	0	6500	9000	8300	23800	0	5016	0	0	5016	21.1	
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	12700	0	0.0	0	5000	5000	2700	12700	0	1020	0	0	1020	8.0	
Situación Actual/Problemática																
La ejecución financiera reflejada en el tercer trimestre presenta una ejecución de L47.0 millones que representa el 64.6%. Según Programacion de ejecución enviada por SEDIS, las actividades se estan llevando a cabo según disponibilidad financiera, debido a la Pandemia COVID 19, la baja en los ingresos del Estado, no ha permitido las asignaciones de los recursos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar las actividades de acuerdo a la asignación de recursos, y esto depende de la disponibilidad con que cuente el Estado, que debido a la Pandemia del COVID-19 han bajado los ingresos.										LISSI CANO					30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución		
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	3,186,262.00		3,186,262.00	10.6	26,813,738.00	-	26,813,738.00	89.4	1,847,393.28		1,847,393.28	6.2
Lempiras	742,620,000.00			742,620,000.00	78,872,729.55		78,872,729.55	10.6	663,747,270.45	-	663,747,270.45	89.4	45,730,373.28	-	45,730,373.28	6.2
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019				17/10/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00		75.3			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00		18.5			
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00		6.1			
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00		0.00			
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																
Descripción del Proyecto																
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100						
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	190,246,946.00		190,246,946.00	4,473,885.85		4,473,885.85	2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-		-	1,666,659.43		1,666,659.43	1,666,659.43		1,666,659.43	100						
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	7,685,503.19		7,685,503.19	180,733.86		180,733.86	2						

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	Bono Vida Mejor	39,262	0	0.0	0	20000	19262	0	39262	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	Informe	1	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	Informe de Ejecución	4			1	1	1	1	4							
Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe de Ejecución	4	0	0.0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano al igual que en el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO) no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020.																
Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de servicios profesionales de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Asesor Principal del SIG, dos (2) Analistas Programadores para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial del Programa Bono Vida Mejor, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa y Atención de Requerimientos Diarios del Sistema de Información Gerencial-SIG. De igual manera, se apoyó la Unidad de Comunicaciones de la SSIS, con el pago de honorarios de las consultorías: Asesor en Comunicaciones, Comunicador Social de Proyectos Sociales y Diseñador Gráfico.																
Componente Gestión del Proyecto: se efectuaron los pagos por avisos de publicación en los diarios de mayor circulación del país para la contratación de la Institución Financiera para la Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2020, cabe mencionar, que a finales de este periodo se inició la Auditoría a los Estados Financieros del año 2019.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Debido a la Pandemia del Covid 19, la programación de la entrega de TMC ha sido postergada para el IV Trimestre del año, con la reapertura inteligente decretada por el Gobierno y SINAGER.										LISSI CANO					30/9/2020	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000015-14 BIP000900008100	Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			29,856,800.00	29,856,800.00		13,380,173.00	13,380,173.00	44.8	-	16,476,627.00	16,476,627.00	55.2		13,380,173.00	13,380,173.00	44.8
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.			-				7,901,450.00				7,901,450.00		26.5			
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				17,553,978.00				17,553,978.00		58.8			
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.			-				3,355,144.00				3,355,144.00		11.2			
Administración y operación del Proyecto.			-				1,046,228.00				1,046,228.00		3.5			
TOTAL			-				29,856,800.00				29,856,800.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																
Descripción del Proyecto																
Aperturar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																
Beneficiarios																
Beneficiar 15,000 personas																
Metas Globales																
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO: En Ejecución				
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6						
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4						
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3						
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0						
2019		29,856,800.00	29,856,800.00		27,563,355.00	27,563,355.00		22,947,382.00	22,947,382.00	83.3						
2020		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		13,380,173.00	13,380,173.00	44.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6						
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4						
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3						
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0						
2019		1,201,021.74	1,201,021.74		1,108,765.46	1,108,765.46		923,083.01	923,083.01	83.3						
2020		1,196,718.09	1,196,718.09		1,196,718.09	1,196,718.09		536,303.12	536,303.12	44.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	5000	0	0	1000	1650	1650	700	5000	1000	3000	0	0	4000	80	
35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	10000	0	0	585	3000	3500	2915	10000	585	1650	0	0	2235	22	
36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrochondureños.	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.																
Al cierre del año se abordarán temas de emprendimiento y se cubrirá el proyecto comedores comunitarios																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Este Proyecto ha presentado problemas en el cumplimiento de metas, por la limitación de recursos por ser fondos nacionales, los cuales son escasos, mas debido a la Pandemia COVID 19										LISSI CANO					30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN	BOLSON ESCOLAR												ESTADO: En Ejecución			
FN																
BIPO02400000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			7,000,000.00	7,000,000.00		-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	100		-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								1/1/2017				31/12/2018		31/12/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
BOLSON ESCOLAR							7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
			-				7,000,000.00				7,000,000.00		100.00			
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																
Descripción del Proyecto																
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																
Beneficiarios																
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																
Metas Globales																
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	96.9						
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	96.9						
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	1.6						
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98.5						
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		6,960,731.00	6,960,731.00		6,960,505.00	6,960,505.00	100						
2020		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-	0						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40	317,293.40		307,312.21	307,312.21	96.9						
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03	306,066.03		297,509.35	297,509.35	97.2						
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91	297,130.97		4,799.81	4,799.81	1.6						
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49	280,576.92		277,275.77	277,275.77	98.8						
2019		281,582.49	281,582.49		280,002.86	280,002.86		279,993.76	279,993.76	100						
2020		282,782.58	282,782.58		282,782.58	282,782.58		0.00	0.00	0.0						

FN		BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
FN																	
BIP002400000700																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1.																	
Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0	15000	15000	187	30187	0	0	0	0	0	0		
Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0	15000	15000	187	30187	0	0	0	0	0	0		
Problemática																	
El Proyecto Bolsón Escolar está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo. Al tercer trimestre no presenta ejecución física y financiera. Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta presenta por la Asociación Hondureña Centro de Inversión y Comercio Exterior CICOMER para la adquisición de 30,187 Bolsones Escolares con su respectivo Kit de útiles, por el Comité de revisión y aprobación los Programas y Proyectos de la SEDIS, aprobada este requisito pasara a la elaboración y firma del Convenio.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se espera próximamente la firma del convenio con CICOMER, la adquisición se realizara a este año, para entregas el año 2021										LISSI CANO					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución															
0000016-14																													
BIP000900008200																													
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL												
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$															
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%					
Dólares																													
Lempiras						34,924,900.00		34,924,900.00				0.00								34,924,900.00		34,924,900.00		100.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
														1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total				%							
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.										-				19,324,900.00								19,324,900.00				55.3			
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.										-				15,600,000.00								15,600,000.00				44.7			
TOTAL						-								34,924,900.00								34,924,900.00				100.0			
Objetivos del Proyecto																													
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																													
Descripción del Proyecto																													
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresarias, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																													
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																													
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																													
Beneficiarios																													
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																													
Metas Globales																													
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																					
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.															
2015			34,924,900.00	34,924,900.00		31,254,900.00	31,254,900.00			31,074,639.00		31,074,639.00		99.4															
2016			34,924,900.00	34,924,900.00		33,731,845.00	33,731,845.00			27,523,600.72		27,523,600.72		81.6															
2017			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00			13,225,327.83		13,225,327.83		37.9															
2018			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,901.00	34,924,901.00			10,795,362.05		10,795,362.05		30.9															
2019			34,924,900.00	34,924,900.00		32,587,874.00	32,587,874.00			23,683,066.00		23,683,066.00		72.7															
2020			34,924,900.00	34,924,900.00		34,924,900.00	34,924,900.00			0.00		0.00		0.0															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución		
BID 3723/BL-HO																	
BIP 22969																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		20,000,000.00			20,000,000.00	17,717,050.00		17,717,050.00		2,282,950.00	-	2,282,950.00	11.4	15,807,921.26		15,807,921.26	79.0
Lempiras		495,080,000.00			495,080,000.00	438,567,855.70		438,567,855.70	88.6	56,512,144.30	-	56,512,144.30	11.4	391,309,282.94	-	391,309,282.94	79.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										1/1/2016				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Transferencias Monetarias Condicionadas				17,000,000.0								17,000,000.00			85.0		
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS				731,000.0								731,000.00			3.7		
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema				500,000.0								500,000.00			2.5		
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica				1,000,000.0								1,000,000.00			5.00		
5. Administración y Auditorias del Proyecto				769,000.0								769,000.00			3.85		
TOTAL				20,000,000.0				0.00				0.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																	
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																	
Descripción del Proyecto																	
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017		11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018		118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019		252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020		70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	52,040,516.76		52,040,516.76	38						

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)											ESTADO: En Ejecución			
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80		0.00		504,853.78		459,493.96		0.00		486,604.19		96
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55		0.00		5,478,624.55		5,040,999.13		0.00		5,040,999.13		92
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45				8,260,770.45		8,221,543.96				8,221,543.96		100
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70				5,497,389.70		2,085,884.22				2,085,884.22		38
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a traves de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
En el tercer trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas: no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020, la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) ha trabajado junto al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en la suscripción de contrato a fin de que las TMC puedan ser entregadas a los hogares a través del mecanismo de Billetera Electrónica o en Agencias Bancarias, volviendo el proceso más ágil, transparente y moderno se ha previsto la entrega para el último trimestre del presente año.																
El Componente Fortalecimiento Institucional: se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.																
El Componente Piloto de Superación de Pobreza: En el tercer trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La entrega de TMC esta programada para el mes de noviembre, esta en proceso el contrato con BANPROVI para el medio de entrega electronico										LISSI CANO					30/9/2020	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social														ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
BIP: 002400003100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA		Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	108,500,000.0	8,179,485.4	116,679,485.4	96.5	1,370,000.0	2,807,514.6	4,177,514.6	3.5	104,601,089.1	8,650,938.0	113,252,027.1	93.7
Lempiras	2,719,721,980.0		271,972,198.0	2,991,694,178.0	2,685,809,000.0	202,474,982.0	2,888,283,982.0	96.5	33,912,980.0	69,497,216.0	103,410,196.0	3.5	2,589,295,360.1	214,145,318.6	2,803,440,678.7	93.7
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/6/2012								18/8/2012				1/4/2020		1/7/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Componente 1: Transferencias Monetarias			66,818,000.0					10,987,000.0					77,805,000.0		64.4	
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica			33,301,100.0										33,301,100.0		27.6	
Componente 3: Fortalecimiento Institucional			6,750,900.0										6,750,900.0		5.6	
Gestión y evaluación del programa			3,000,000.0										3,000,000.0		2.5	
TOTAL			109,870,000.0					10,987,000.0					120,857,000.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																
Descripción del Proyecto																
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015				294,000		294,000.0			0.0	0						
2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6	94						
2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206	104,172,665	1,214,975,871.0	1,028,229,715	53,500,631	1,081,730,346	89						
2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	11,763,616	598,432,176	530,435,447	11,763,616	542,199,063	91						
2019	213,215,453.0		213,215,453.0	234,707,672		234,707,672	216,842,152		216,842,152	92						
2020	143,184,778.0	20,540,984.0	163,725,762.0	167,055,905	20,540,984	187,596,889	75,402,255	10,000,000	85,402,255	46						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015				13,144.0	0.0	13,144.0	0.0	0.0	0.0	0						
2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613	94						
2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568	4,437,695	51,757,263	43,801,986	2,279,096	46,081,081	89						
2018	23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,599,371	483,328	24,072,575	21,337,334	473,204	21,810,538	91						
2019	8,576,819.8		8,576,819.8	9,441,367		9,441,367	8,722,708		8,722,708	92						
2020	5,784,308.7	829,804.6	6,614,113.4	6,695,923	823,322	7,519,245	3,022,268	400,819	3,423,087	46						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social													ESTADO: Ejecución			
SIGADE:																		
BIP: 002400003100																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																		
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0.0			
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	3	0	0.0	0	1	1	1	3	0.0	0	0	0	0	0.0			
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	Centro Educativo	58	0	0.0	0	58	0	0	58	0.0	0	0	0	0	0.0			
Informe de Liquidación de BANADESA	Informe de Liquidación	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0.0	0	0	1	1	50.0			
Problemática / Observaciones																		
Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.																		
Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones: La meta programada en este año es de 58 módulos escolares construidos en los Centros de Educación Básica (CEB's) en los municipios priorizados con recursos del préstamo BID 3371 / BL-HO, de los cuales se han recepcionado 30 CEB en los departamentos de Copán (10 CEB) en los municipios de Concepción (3 CEB), Dulce Nombre (1 CEB), Cucuyagua (1 CEB) La Unión (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB) San Antonio (1 CEB), Santa Rosa de Copán (1 CEB), Intibucá (3 CEB): municipio de Colomoncagua y municipio de Intibucá (2 CEB), La Paz (5 CEB): Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 4 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB),Ocotepeque (3 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara (5 CEB) en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB),San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1CEB).																		
Adicionalmente, se asignaron viáticos por giras realizadas, con el propósito de recepcionar las nuevas obras de infraestructura escolar del Proyecto de Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo, en el Departamento de Santa Bárbara.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
El proceso de ejecución de los 24 CEB fue suspendido del 15 de marzo al 26 de julio debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 decretada el 15 de marzo en el PCM-021, en la cual se restringen los derechos constitucionales, hubo restricción de movilización por lo cual las obras se encontraban en pausa. Sin embargo, se realizó la apertura inteligente en el tema de las obras a partir del 27 de julio, en los departamentos que se encontraban en fase 1 y los que se encontraban en fase cero (0) se postergó una semana después el reinicio, verificando con las autoridades locales si era posible reiniciar las actividades en las comunidades tomando en consideración los protocolos de bioseguridad que se contemplan en cada municipio durante la ejecución de las obras.										SESAL UCP / SSIS					30/9/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General de la UCP: Wil Castro, wcastro.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851, Monitoreo y Seguimiento: Alexandra Bedoya, mbedoya@praf.gob.hn/ 9982-8484								Especialista Sectorial de Proteccion Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.9489 por 1 US\$