

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO-1		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO-" PROYECTO JOVEN"														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01191 BIP 23227																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		45,000,000.0	-	-	45,000,000.0	13,500,000.0	-	13,500,000.0	30.0	31,500,000.0	-	31,500,000.0	70.0	7,697,150.3	-	7,697,150.3	17.1
Lempiras		1,122,700,090.9	-	-	1,122,700,090.9	336,810,027.3	-	336,810,027.3	30.0	785,890,063.6	-	785,890,063.6	70.0	192,035,362.8	-	192,035,362.8	17.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 02/02/2018		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional 27-2018 (03/07/2018)				Fecha de Efectividad 03/07/2018		Fecha de Inicio de ejecución 03/07/2018			Fecha Cierre 03/10/2023		Fecha Cierre Ampliada		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con				20,133,905.0				-				20,133,905.0		44.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				17,158,356.0				-				17,158,356.0		38.1			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la				5,397,867.0				-				5,397,867.0		12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación				2,309,872.0				-				2,309,872.0		5.1			
TOTAL				45,000,000.0				-				45,000,000.0		100.0			
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																	
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																	
Descripción del Proyecto																	
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a traves de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliacion de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																	
Metas Globales																	
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																	
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																	
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2020		-	-	-	188,774,008.0	-	188,774,008.0	40,175,740.2	-	40,175,740.2	21.3						
Programación Año 2021				-													
Programación Año 2022				-													
Programación Año 2023				-													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año 2020		-	-	-	7,566,428.9	-	7,566,428.9	1,610,321.7	-	1,610,321.7	21.3						
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020						Ejecutado 2020				% Ejecución	Programación 2021 - 2024		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	IV	Total				
02 - Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país	Joven	41,335	0	0	0	0	0	11,371	11,371	0	0	0	0	0			
03 - Mejora de la Calidad y pertinencia de los servicios educativos	Docente	2,708	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0			
04 - Modernización de la gestion administrativa y pedagogica de la SEDUC	Cantidad	100	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"															ESTADO: En Ejecución	
BID																
4449/BL-HO-1																
SIGADE GE01191																
BIP 23227																
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)							SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación
05 - Administracion , Monitoreo y Evaluación del Proyecto		Evaluación	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Problemática																
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación: Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país: Se está dando atención a 11,600 educandos bajo el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica mediante Modalidad Flexible en los departamentos de Copan, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El total de educandos fue beneficiado con paquetes didácticos, de los cuales 7,419 están siendo atendidos por los gestores educativos contratados por el proyecto y la diferencia a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) de la Secretaría de Educación (SEDUC). Actualmente, se está trabajando en la formulación del Convenio con el IHER para el año 2021. Por otra parte, se cuenta con la no objeción de las primeras 24 carpetas de pre factibilidad para la construcción de 3 módulos escolares en igual número de escuelas. En este contexto se inició el proceso de contratación para la empresa constructora y la firma supervisora; las cuales se espera puedan iniciar las obras en el mes de febrero de 2021. De esta manera se logrará la construcción de los módulos en 9 escuelas adicionales a las planificadas (15) para ese año. Adicionalmente, está en proceso de formulación 9 carpetas nuevas para lograr llegar a 33.																
Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos: Está por contratarse la universidad internacional que apoyará a la Universidad Pedagógica Nacional en la formulación del currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y la revisión de módulos de pedagogía. A continuación, se detallan los avances a la fecha: Primera versión del Plan de Estudios del Diplomado en Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de Educación Básica; Diseño del Diplomado, que incluye la estructura del mismo, el perfil de egreso, la estructura Curricular, la calendarización, la práctica profesional y el perfil del Formador de Formadores de Docentes para el Tercer Ciclo de Educación Básica; Caracterización de la población docente que labora en el Tercer Ciclo de Educación Básica en la zona de influencia del Proyecto a partir de la base de datos de la Ficha de Docentes aplicada en 8 departamentos del país (Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara); Focalización de beneficiarios: Gestores SEDUC – Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y Docentes SEDUC. Adicionalmente, de manera conjunta con la SEDUC se elaboraron las especificaciones técnicas de las asistencias técnico- pedagógicas para la revisión, ajuste y rediseño de materiales de concreción curricular; específicamente las pruebas formativas de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.																
Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC: Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: Coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; Liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; Ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
A partir del mes de Agosto de 2020, el Proyecto reanuda su ejecución en la Agencia (AEPAS-H).										AEPASH -UEP					30/09/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Licda. Deyanira Laguna - Coordinadora Gral. AEPASH / dlaguna24@gmail.com Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com										Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG						

Actualizada al 30/09/2020

Elaborado por: Claudia Villeda

Tipo de cambio L. 24.9489

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: ATN / ME-17959-HO		Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras												ESTADO: EN EJECUCION							
SIGADE: GD01108																					
BIP: 24128																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud (Unidad Ejecutora: GESALUD)								SECTOR:		Social		Subsector:		Salud					
Tipo de Fondos:		Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$							
Moneda		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado		Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Aporte Local Ejecutado		Total Ejecutado		%	
		Fondos Externos		Aporte Local		Banco LAFISE		Costo Total		Fondos Externos		Aporte Local		Total		%					
Dólares		700,000.0		1,000,000.0		600,000.0		2,300,000.0								100.0					
Lempiras		17,464,223.6		24,948,890.9		14,969,334.5		57,382,449.1								100.0					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha de Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		05/06/2020												06/06/2023							
Componentes		Financiamiento FE (US\$)								Contraparte Nacional				Banco LAFISE		Total (US\$)				%	
Componente I: Identificación e Implementación de las Soluciones de Telesalud										350,000.0				650,000.0		1,000,000.0				43.5	
Componente II: Creación de Capacidad en el Gobierno y Escalamiento (BID Lab)										140,000.0				200,000.0		440,000.0				19.1	
Acceso a Financiamiento para Start-ups de Alto Contenido Tecnológico (BID Lab)										100,000.0				500,000.0		600,000.0				26.1	
Componente IV Evaluación, Auditoria y Coordinación del Proyecto										110,000.0				150,000.0		260,000.0				11.3	
TOTAL		700,000.0								1,000,000.0				600,000.0		2,300,000.0				100.0	
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir a mejorar el acceso de los servicios de salud en las poblaciones vulnerables periurbanas y rurales, mediante la adopción de servicios de telesalud que les asegure una atención oportuna.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto contemplará la introducción de cinco soluciones tecnológicas innovadoras, la primera será la adopción inmediata de una solución de Telesalud, que sirva de piloto para incorporarla al sistema de emergencia sanitaria. Las otras soluciones facilitaran el tratamiento de salud materno infantil y de enfermedades crónicas en poblaciones ubicadas en comunidades lejanas.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Intibucá, Copan, Cortés, Ocotepeque y Lempira																					
Beneficiarios																					
100,000 habitantes (Población periurbana y rural en Honduras con limitado acceso a los servicios de salud de manera rápida y oportuna.)																					
Metas Globales																					
Al menos 30 Municipios de los 4 departamentos beneficiados disponen de infraestructura, equipos y servicios de Salud. Start ups que logran financiamiento se constituyen en parte de la cadena de proveedores del Social Lab.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			Ejecución US\$			Total Ejecutado			% Ejec.				
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2020		-		-	-	1,105,116.0		-	1,105,116.0					-		-					
Programación Año 2021		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
Programación Año 2022		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
Programación Año 2023		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			Ejecución US\$			Total Ejecutado			% Ejec.				
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2020		-		-	-	44,295.2		-	44,295.2	-				-		-					
Programación Año 2021		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
Programación Año 2022		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
Programación Año 2023		-		-	-	-		-	-	-					-		-				
METAS																					
Global		Meta Acumulada 2019			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021				
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre											
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
02 - Puntos de Atención con estrategia de innovación abierta		Cantidad		0	0	0	0	0	15	15	0	0	0		0	0					
02 - Soluciones de Telesalud en funcionamiento		Cantidad		0	0	0	0	0	5	5	0	0	0		0	0					
06 - Informe de la línea base elaborado		Informe		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0					
Situación Actual																					
A la espera de recibir el primer desembolso.																					
Acciones										Responsable								Fecha			
										AEPAS H								30/09/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero											
Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlaguna24@gmail.com										Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras											
Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com										Tel: 2290-3514											
Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com										E-mail: hugog@iadb.org											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal													ESTADO: En Ejecución															
BID 4619/BL-HO																												
SIGADE GE01200-1																												
BIP 23593																												
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud							Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud												
Costo y Financiamiento							Desembolsos										Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio		Contraparte		Total Ejecutado								
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		%						
Dólares		69,000,000.0		-		-		69,000,000.0		19,000,000.0		-		19,000,000.0		27.5		50,000,000.0		-		72.5						
Lempiras		1,721,473,472.7		-		-		1,721,473,472.7		474,028,927.3		-		474,028,927.3		27.5		1,247,444,545.5		-		72.5						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada						
		19/03/2019				Decreto Legislativo No. 50-2019				14/09/2019				31/10/2019				29/06/2023										
Componentes							Financiamiento FE (US\$)							Contraparte							Total				%			
1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales							30,870,000.0														30,870,000.0				44.7			
2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios							28,890,000.0														28,890,000.0				41.9			
3. Fortalecimiento Institucional y Sistema de Información							7,370,000.0														7,370,000.0				10.7			
4. Administración y evaluación del Programa							1,870,000.0														1,870,000.0				2.7			
TOTAL							69,000,000.0														-				69,000,000.0		100.0	
Objetivos del Proyecto																												
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna-neonatal, en los municipios más pobres del país y en los hospitales priorizados, mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna Infantil (RAMNI).																												
Descripción del Proyecto																												
Con este proyecto se pretende reducir los índices de mortalidad materna neonatal en el primer y segundo nivel de atención a través de la prestación de servicios de Gestores Descentralizados y se mejorara la calidad, gestión y capacidad de respuesta a través de la construcción, ampliación y equipamiento en 6 hospitales priorizados.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
El proyecto se encuentra ubicado en 10 departamentos; Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Copán, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua y en 33 municipios más pobres, ubicados en el occidental del país, los hospitales priorizados son los siguientes: Hospital Escuela Universitario, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco, Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de la Paz.																												
Beneficiarios																												
453,372 Habitantes; Esta poblacion aplica a los Neonatos que por su condicion, pueden egresar de mas de 28 dias en los Hospitales beneficiados; 19,018 Representan la cantidad de mujeres en edad fértil y embarazadas en los hospitales Santa Barbara Integrado , Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan y Roberto Suazo Cordova de la Paz. Así mismo, población que se atiende en las Sala de neonatologia, Labor y Partos y la prestacion de servicios a través de gestores Descentralizados.																												
Metas Globales																												
Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.																												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%										
Año 2019		-		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-								
Año 2020		-		-	-	308,847,107.0		-		308,847,107.0		-		-		-		-		-								
Programación Año 2021		389,419,315.0		-	389,419,315.0	-		-		-		-		-		-		-		-								
Programación Año 2022		385,062,001.0		-	385,062,001.0	-		-		-		-		-		-		-		-								
Programación Año 2023		151,348,038.0		-	151,348,038.0	-		-		-		-		-		-		-		-								
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$																	
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.										
Año 2019		-		-	-	-		-		-		-		-		-		-		-								
Año 2020		-		-	-	12,379,191.8		-		12,379,191.8		-		-		-		-		-								
Programación Año 2021		15,608,682.4		-	15,608,682.4	-		-		-		-		-		-		-		-								
Programación Año 2022		15,434,032.8		-	15,434,032.8	-		-		-		-		-		-		-		-								
Programación Año 2023		6,066,323.3		-	6,066,323.3	-		-		-		-		-		-		-		-								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal															ESTADO: En Ejecución		
BID 4619/BL-HO																	
SIGADE GE01200-1																	
BIP 23593																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Salud								Sector:		SOCIAL			Sub Sector:		Salud
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 -2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	PERSONA	453,372	0	0	0	0	0	425,045	425,045	0	0	0		0	0		
Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0		
Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	LOTE DE EQUIPO	20	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0		
Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	CONTRATO	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0		
Realizada la auditoría del Proyecto	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0		
Observaciones																	
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación: Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales: Para este período se garantizó la cobertura de atención a 425,045 personas, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo se logró la atención por parte de gestores descentralizados en el marco de la pandemia COVID-19. A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 763 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación; 731 puérperas recibieron al menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma; 880 mujeres tuvieron su parto y recibieron atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto; 833 partos institucionales atendidos; 21,667 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas; 2,741 niños que asisten a la reunión mensual de Atención Integral a la Niñez Comunitario (AIN-C). A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones: 2,165 atenciones de consulta externa; 10,481 atenciones de emergencia; 3,213 atenciones por complicaciones obstétricas; 877 atenciones por complicaciones neonatales; 2,846 partos atendidos. Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud: En este componente se logró la elaboración del Estudio de Pre-inversión y Programa Médico Arquitectónico para la construcción del nuevo bloque medico infantil del Hospital Regional de Occidente. Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información. Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.																	
ACCIONES PROPUESTAS																	
Acción										Responsable					Fecha		
En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto, a partir del mes de Agosto continuó su ejecución en la Agencia (AEPAS-H).										AEPAS-H					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Licda Deyanira Laguna - Coordinador Gral AEPAS-H / dlaguna24@gmail.com Lic. José Herling Rodas - Especialista Financiero/ jhrodasc@gmail.com Licda. Ivonne Bodden - Especialista en Monitoreo y Seguimiento / ivobodden@gmail.com								Dr. Hugo Godoy / Especialista Sector Salud BID-Honduras Tel: 2290-3514 E-mail: hugog@iadb.org									

Actualizada al 30/09/2020
Elaborada por: Claudia Villeda
Tipo de Cambio L. 24.9489

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																	
BIP: 23030																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas							Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA			Sub-Sector:		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares		25,000,000	-	-	25,000,000	8,285,708	-	8,285,708	33	16,714,292	-	16,714,292	67	6,114,062	-	6,114,062	24
Lempiras		623,722,500	-	-	623,722,500	206,719,308	-	206,719,308	33	417,003,192	-	417,003,192	67	152,539,118.27	-	152,539,118	24
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		24/04/2017						25/10/2017		07/08/2017				07/11/2022			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)			Co-Financiamiento			Total			%
Restauración de Bosques afectados por la plaga del gorgojo				18,250,000.0										18,250,000.0			73.0
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los bosques al Cambio Climático				3,100,000.0										3,100,000.0			12.4
Mejora del Acceso a financiamiento Climático para promover el Manejo Forestal Sostenible (MFS)				2,100,000.0										2,100,000.0			8.4
Gestión del Proyecto				1,010,000.0										1,010,000.0			4.0
Evaluación y Auditoría anual				540,000.0										540,000.0			2.2
TOTAL				25,000,000.0				-			-			25,000,000.0			100
Objetivo del Proyecto																	
Recuperar y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto consiste en recuperar 34,000 Hectáreas (Ha) y mantener los servicios ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Se concentrará en el control de la plaga del gorgojo y en la restauración y manejo sustentable de zonas prioritarias de bosque degradadas por la plaga. Se priorizarán bosques públicos y privados cuyos derechos de uso estén bien definidos (bosques privados y públicos con declaratoria de área protegida, en el caso de bosques de protección, y bosques con planes de manejo o contratos de manejo forestal vigentes, en bosques de producción) y que se localicen en zonas con alto valor de servicios ecosistémicos (ej. cuencas abastecedoras de agua). Para la restauración de los bosques se requiere de actividades que incluyen la reforestación/regeneración (se priorizará la regeneración), control de incendios y malezas, entre otras. Donde sea recomendable desde el punto de vista ecológico se promoverá la recuperación del bosque por medio de SistemasAgroforestales. Para realizar estas actividades se implementará un sistema de apoyos, en el cual se buscará dar prioridad a la participación comunitaria. El riesgo de futuras amenazas se reducirá mediante el análisis de escenarios de variabilidad y CC para seleccionar semillas de pino resilientes a plagas, el fortalecimiento de las actividades de alerta temprana y la mejora de la gobernanza forestal en aspectos como la revisión de los trámites forestales y del sistema de incentivos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán (Distrito Central) y Comayagua (Comayagua)																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Recuperada la cobertura boscosa en 34,000 Ha. Fortalecido el Sistema de Monitoreo de la Sanidad Forestal y Manejo de la Resiliencia Fortalecida la Gestión para promover el Manejo Forestal Sostenible.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
2017				-		-	-			-	-						
2018				-		-	-			-	-						
2019				-		-	-			-	-						
2020		-		-	136,786,112		136,786,112	10,967,031		10,967,031	8						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$				Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2020		-	-	-	5,482,651	-	5,482,651	439,580	-	439,580	8						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3878/BL-HO		Manejo Sostenible de Bosques													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01187 / GE01187-1																		
BIP: 23030																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 - 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2020																		
02 - Informe de avance sobre el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal elaborados		Informe	7	0	0%	0	0	2	5	7	0	0	0	0	0%			
02 - Informes de Auditoría y Evaluación del Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques presentados		Asistencia Técnica	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0%			
02 - Informes de Avance de la ejecución proyecto elaborados		Informe	5	0	0%	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0%			
02 - Informes de avance del proceso de restauración de bosques afectados por la Plaga del Gorgojo elaborados		Informe	5	5	0%	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0%			
02 - Informes sobre los avances en el diseño e implementacional del mecanismo financiero para el acceso al financiamiento climático elaborados.		Informe	5	0	0%	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																		
De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:																		
Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo: El avance acumulado al 30 de septiembre 2020, es la elaboración de 37 planes de restauración, equivalentes a 31,843.43 hectáreas (93.66%); de los cuales, se aprobaron 34 planes, equivalentes a 30,459.34 hectáreas (89.57%); con convenios suscritos 30 planes, equivalentes a 29,571.10 hectáreas (86.97%) de los cuales se encuentran en ejecución 26 planes, equivalentes a 28,267.23 hectáreas (83%), de la meta programada (34,000 hectáreas) comprometiéndose recursos por L. 291.36 millones (97% del monto presupuestado) en inversión en mano de obra en los Planes de Restauración (PR) en ejecución, de los cuales se transfirieron a junio 2020 L. 52.2 millones (US\$ 2.1 millones). Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución. En afinamiento el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal (SIGMOF) del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). En ejecución proceso de contratación la firma para diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado. En ejecución proceso de contratación firma para el diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto.																		
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático: Se elaboró el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para ser sometido a no objeción del BID. En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal; se han recibido 2/4 de los entregables establecidos. En ejecución contrato para el diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); se han recibido 3/6 de los entregables establecidos. En ejecución 2 contratos de apoyo a la clasificación de línea de base de incendios forestales, en el área de influencia del proyecto.																		
Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS: Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizan en el mes de diciembre 2020. Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático. En ejecución contrato para el estudio de factibilidad de la conformación de fondos de agua o compensación de servicios ambientales.																		
Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías: En ejecución los contratos para el levantamiento de la línea base del indicador de impacto CO2 a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática. En proceso de contratación, la consultoría de apoyo al monitoreo del indicador hídrico a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática. En proceso la adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico. En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.																		
Acciones Propuestas																		
Acción											Responsable				Fecha			
En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto, a partir del mes de Agosto continuó su ejecución en la Agencia (AEPAS-H).											AEPAS-H				30/09/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Licda Deyanira Laguna - Coordinadora Gral AEPAS H / dlaguna24@gmail.com Ing. Misael León (Coordinador) / misael.leonc@gmail.com Lic. Clarisa Carias - Especialista en Monitoreo / clarizacarias@hotmail.com Lic. Julio Murillo - Especialista Financiero / julio.castellanos1973@gmail.com									Gineez Suarez email: gineez@IADB.ORG									

Actualizada al 30/09/2020
Elaborado por: Claudia Villeda/ Especialista en Proyectos DGIP.
Tipo de cambio 24.9489