



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET)**

**Al Cuarto Trimestre, 2020**

**Enero, 2021**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es un ente Desconcentrado encargado de formar personas jóvenes y adultas capaces de crear y desarrollar emprendimientos empresariales exitosos que contribuyen a la generación de empleos dignos y al desarrollo y crecimiento económico del país, adscrito al Gabinete Económico.

Al cuarto trimestre del 2020, cuenta con un presupuesto vigente de L2,047,624 financiado el 100% con recursos no reembolsables provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID); para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, (Proyecto IXCHEL). El Cuadro No.1 describe la ejecución financiera que reporta el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública**  
**Al Cuarto Trimestre del 2020**  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,047,624
Presupuesto Vigente	2,047,624
Devengado IV Trimestre-2020	0
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	1,084,091
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>53%</b>

*Fuente:* SIAFI al 31/12/2020

El nivel de ejecución financiera al cuarto trimestre es únicamente de 53% respecto al presupuesto vigente. Ver mayor detalle financiero en el Anexo No. 4 Detalle de Ejecución Financiera

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El CENET en la actualidad ejecuta el proyecto: “*Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores*”. Ubicado en los municipios de: Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, denominado Proyecto IXCHE; el cual consiste en la adquisición de equipamiento de tecnología educativa, la actualización de los equipos informáticos institucional del CENET, para eficientar el desarrollo de la formación, asesoría y seguimiento con el uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), de tal manera que el participante desarrolle su potencial creativo y pueda encontrar su inspiración, generando ideas del negocio para emprender con el fin de desarrollar productos y servicios innovadores.

La ejecución financiera histórica del proyecto al IV trimestre 2020, según información registrada en los sistemas SNIPH y SIAFI; se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2  
**Ejecución Histórica al IV Trimestre 2020**

Proyecto	Convenio	Costo Total	Inicio-Fin	
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL	TDR-CENET-23352-1	L11,887,290	01/09/2018 - 01/09/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% Ejec.
IV Trimestre año 2020	L2,047,624	L2,047,624	L0	0%
Acumulada año 2020	L2,047,624	L2,047,624	L1,084,091	53%
Acumulado Vida del Proyecto	L11,887,290	L11,887,290	L2,462,859	21%

Es importante mencionar que en el informe al III trimestre 2020 recibido de la Unidad Ejecutora, se reportó una ejecución financiera en sus registros internos desde el inicio a la fecha, que del primer desembolso recibido de L.5,393,991 se ha ejecutado un monto total de L.4,254,043 (79%); y durante el 2020 una ejecución de L.1,505,694.93 (74%); lo que deja en evidencia que la Unidad Ejecutora aún no ha regularizado gastos en el SIAFI por un monto de L.1,791,184.11.

Al IV trimestre la Unidad Ejecutora reporta una ejecución financiera a la finalización del año 2020 por valor de \$55,113.53 equivalente aproximadamente a L.1,326,224.48, con un acumulado de ejecución presupuestaria de \$214,377.07 equivalente aproximadamente a L.5,158,663.65

Durante el periodo de enero a diciembre 2020, el proyecto en tuvo entre sus principales logros o avances los siguientes:

- En la parte técnica y en el marco del resultado uno del proyecto que plantea el logro de un “Modelo educativo diseñado, experimentado, validado y fortaleciendo competencias a emprendedores empresariales creativos e innovadores”, se trabajó en los aspectos siguientes:
  - Se siguió con el proceso de experimentación y validación del modelo de formación del CENET en la modalidad virtual realizando reuniones técnicas de trabajo con consultora y equipo técnico del proyecto.
  - Reuniones técnicas con comité gerencial del Proyecto IXCHEL para conocer los resultados de la consultoría de experimentación y validación del modelo de formación del CENET

Productos presentados:

Producto 1. Informe técnico intermedio de los resultados de la experimentación y validación del modelo de formación CENET, este informe sirvió para hacer ajustes al modelo de formación del CENET, haciendo incorporaciones precisas como ser: La incorporación de formación virtual, en la facilitación (conceptualización, competencias y rol del facilitador), la gestión del currículo dentro del CENET y la mejora continua y la formación extra aula.

Producto 2. Dos guías metodológicas, una para la implementación del modelo de formación CENET en la modalidad presencial y la otra para la modalidad virtual,

Producto 3. Documento del modelo de formación CENET con los ajustes correspondientes como resultado de la experimentación y validación.

- Reuniones con consultor y equipo técnico para revisar productos de la “Consultoría para programación de caja de herramientas interactivas, programación del modelo de formación CENET en forma interactiva y elaboración de videos tutoriales”

Productos presentados

Producto 1. Se elaboraron 12 videos tutoriales para apoyar los procesos de formación en emprendimiento empresarial de las cuatro ofertas formativas del modelo de formación CENET.

Producto 2. Un modelo de formación CENET expuesto por medio de una interfaz interactiva, dirigido a población adulta con énfasis en gráficos, diagramas, mapas mentales, imágenes, con armonía de color que permiten optimizar el proceso de asimilación del modelo.

Producto 3. Una caja de herramientas didácticas con su respectiva interfaz interactiva de apoyo a los procesos de formación de las cuatro ofertas formativas del modelo de formación del CENET (Emprendedor empresarial junior, emprendedor empresarial auto empleado, emprendedor agropecuario innovador y el diplomado “Facilitador de la formación del Emprendedor Empresarial Innovador”) que contiene; videotutoriales, videos, imágenes, infografías y cualquier material didáctico creado por el CENET o de uso libre.

- Se contrató los servicios de “Consultoría para la elaboración de diagnóstico y diseños curriculares de ofertas formativas de educación postsecundaria no universitaria o educación postsecundaria no terciaria denominada por UNESCO en el documento CINE 11”, y se han realizado reuniones técnicas de trabajo con equipo técnico y comité gerencial del proyecto Ixchel para conocer cronogramas y proceso de ejecución de la consultoría y entrega de información base relacionada al trabajo a realizar. (5 diseños curriculares de 4 de diplomados que forman la carrera y un diseño de la carrera).

Producto 1. Estructura de cada uno de los diseños curriculares (1 diseño curricular de la carrera y 4 diseños curriculares de diplomados que forman la carrera) y propuesta de áreas temáticas de las 4 ofertas formativas.

- Se elaboraron 2 nuevos convenios de cooperación entre las municipalidades de Jesús de Otoro y Yamaranguila para continuar la ejecución del proyecto Ixchel igual número de cartas de entendimiento.
- Se estableció carta de entendimiento entre la municipalidad de Jesús de Otoro World Visión y CENET para apoyar técnicamente con el proceso de tele formación y apoyo económico para los emprendedores formados en el marco del Proyecto IXCHEL.
- Se realizó de forma virtual el proceso de promoción y de formación en emprendimiento empresarial en los tres municipios de influencia del proyecto. Definiendo estrategias de trabajo según la realidad de cada municipio.
- Personas formadas en emprendimiento empresarial:  
Municipio de Comayagua 30 personas, 17 mujeres y 13 hombres.

Municipio de Jesús de Otoro 19 personas, 15 mujeres y 4 hombres

Municipio de Yamaranguila 38 personas, 27 mujeres y 11 hombres

- Formación extra aula /tele formación dirigida a emprendedores que han iniciado sus emprendimientos (negocios). Se dio apoyo técnico, asesoría, acompañamiento y seguimiento a 50 emprendedores que ya tienen sus negocios con 5 sesiones de trabajo cada uno según temas de interés para fortalecer sus competencias en les han servido para liderar y dirigir sus emprendimientos.
- En lo relacionado al componente de fortalecimiento institucional, “Fortalecidas las capacidades de CENET para la aplicación a nivel Nacional del nuevo modelo educativo”. Se tienen avances importantes como los siguientes:
  - El 100 % de ejecución en la construcción de 4 aulas para la formación en emprendimiento empresarial siguiendo las medidas de bioseguridad aprobadas por el ministerio de trabajo para el sector construcción. Por el COVID19.

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El organismo financiador AACID aprobó mediante Resolución Expediente: 2017DEA016 la ampliación de fecha de cierre del proyecto hasta al 21 de mayo de 2021. La Unidad Ejecutora solicitó el Dictamen Técnico a la SEFIN para la ampliación de plazo; sin embargo, la DGIP mediante el Oficio No. DGIP-PROG-SEG-152-2020 dictaminó desfavorablemente en vista de lo establecido en el Artículo No. 108 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2020, que literalmente su último párrafo dice: *“Contar con el setenta y cinco (75%) de los recursos comprometidos (fondos reembolsables y no reembolsables) según contrato suscrito del monto total del proyecto y Justificaciones correspondientes.”* En vista que el proyecto a la fecha de la emisión del Dictamen Técnico para la Ampliación de Plazo de Cierre de Proyecto No. 038-2020, presentaba un saldo de recursos comprometidos únicamente de 27.13% (L3,224,704) respecto a su Costo Total L11,887,290, por lo que no cumplía con la disposición legal antes señalada.

#### Conclusiones

Debido al Dictamen Desfavorable a la Ampliación de Plazo a este proyecto emitido mediante el Oficio No. DGIP-PROSEG-152-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Proyecto IXCHEL ha quedado fuera del Sistema de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) y consecuentemente también del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

#### Recomendaciones

Convocar con carácter de urgencia a reunión de trabajo entre el personal de la Unidad Ejecutora y personal técnico y de autoridades de las diferentes Direcciones a lo interno de la Secretaría de Finanzas relacionadas al tema, a fin analizar la probabilidad de incorporar nuevamente el proyecto al Programa de Inversión Pública lo antes posible.

**Anexo No. 4**  
**Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020**

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trim. 2020		Devengado Anual		
				22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)
1	<b>0051 - Centro Nacional de Educacion para el Trabajo</b>											
1	001-Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	01/09/2018-21/05/2020	2,047,624	2,047,624	2,047,624	2,047,624	0	0	1,084,091	1,084,091	53%
	<b>Total 001-Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otóro y Yamaranguila IXCHEL.</b>			<b>2,047,624</b>	<b>2,047,624</b>	<b>2,047,624</b>	<b>2,047,624</b>	<b>1,084,091</b>	<b>1,084,091</b>	<b>1,084,091</b>	<b>1,084,091</b>	<b>53%</b>

Fuente: Reporte del SIAFI al 31/12/2020