



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al IV trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Enero, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
**Programa de Inversión Pública,
 al IV Trimestre del 2020**
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	997,184,834
Presupuesto Vigente	1,563,681,863
Devengado IV Trimestre	912,415,316
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	58%
Devengado Anual	1,392,992,418
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	89%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Para el Ejercicio Fiscal 2020, contó con un Presupuesto Vigente al Cuarto Trimestre de L1,563.7 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 52% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

En cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020, con el propósito de mantener el equilibrio presupuestario y dada la emergencia nacional del COVID-19, efecto que ocasionó la baja actividad productiva de los diferentes sectores económicos y productivos del país; se autorizó a la SEFIN aplicar medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público, mediante la disminución/reserva en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Para el caso de los proyectos adscritos a la SESAL, se consideró en la Fuente 21 una reserva presupuestaria por un monto de L.95,353,528.00 correspondiente a la categoría de inversión “Bienes Capitalizables”, lo que impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

Al cuarto trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L1,392.9 millones (89%) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de siete proyectos adscritos, orientados a la mejorar la red de provisión de servicios hospitalarios mediante Convenios de Gestión con Gestores en el Primer y Segundo Nivel de atención, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña.


FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos de Crédito (98%) mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 73% (L.1,127.4 millones), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 24% (L372.5 millones), e Italia el 2% (L37.9

millones); Donación 2% (L25.8 millones) proveniente del BID, distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

En forma comparativa al IV trimestre del año 2019, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L. 384.7 millones, reportó ejecución en 66% (L.254.2 millones); para el año 2020, la tendencia en ejecución mejora considerablemente (89%), tomando en cuenta las asignaciones para los proyectos que apoyan la emergencia sanitaria y las acciones relacionadas con la contratación de servicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la adquisición de bienes e insumos médicos y de bioseguridad; reflejando un incremento en la asignación en L.1,179.0 millones (más del 100%). Cabe destacar que durante el período en evaluación, el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	30,000,000	742,617,000	30/12/2016 14/07/2021
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2020	68,306,340	44,734,606	21,047,778	47%
Acumulado 2020	68,306,340	44,734,606	38,561,161	86%
Acumulado Vida del Proyecto *	742,617,000	742,617,000	670,043,484	90%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2020 (BCH): L24.7539 por US\$1.00

El objetivo del proyecto consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 39 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente. (Sin reporte de avances al IV Trimestre).
- Adquisición de 2 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados. (Sin reporte de avances al IV Trimestre).
- Celebrar un Convenio para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención. (Sin reporte de avances al IV Trimestre).
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera. (Sin reporte de avances al IV Trimestre).

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 100% de avance físico al IV Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
 - Se alcanzó el 100% de la meta física.
 - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
 - Adquisición de Materiales Accesorios y Bombas de Rociado.
- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel:
 - Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
 - Se firmó el Convenio con Gestor Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP).
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
 - Instalación de equipamiento médico y funcionamiento en 100%, en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez y Mario Catarino Rivas.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría:
 - Proceso adjudicado para la adquisición de los Repuestos de Microscopía. (repuestos de microscopia recibidos en 100%).
 - Realizado Proceso y Adquisición de Vehículo.
 - Realizado el proceso de compra y adquisición del Equipo de Cómputo
 - Contratada la auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019
		Lempiras	1,708,019,100	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2020	652,420,977	330,121,808	-	0%
Acumulado 2020	652,420,977	330,121,808	234,352,237	71%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,708,019,100	1,708,019,100	310,594,222	18%

Nota: En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto se trasladó a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).

Cifras corresponden a la ejecución realizada por la SESAL, al 31/07/2020.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2020 (BCH): L24.7539 por US\$1.00

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Cuenta con intervención en los Departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucia); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Con estas intervenciones, se han priorizado los siguientes Hospitales: Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de La Paz.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a 5.4 millones de personas.
- Realizar 2 estudios y diseños de obra para mejoramiento de infraestructura de servicios de salud.
- Adquisición de Equipo de laboratorio para funcionamiento a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- 16 contratos de consultoría para fortalecimiento de la SESAL
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Proyecto contempló realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 453,372 habitantes cubiertos por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres (población mujeres embarazadas, Neonatos y gestores).

SECRETARIA DE FINANZAS

- Fortalecimiento de los ESFAM para su expansión a municipios priorizados (Conformación de 20 ESFAM para municipios no descentralizados, se espera fortalecer 5 equipos en el año 2020)
- Estudio de Pre-inversión y Estudio Médico Arquitectónico para las obras del Hospital de Occidente
- Fortalecida la gestión de la Secretaría de Salud mediante la celebración de 2 convenios para el 2do nivel de atención.
- Realizada la ejecución del proyecto con eficiencia y transparencia.
- Asistencias técnicas de seis consultores para la implementación del programa en las Regiones Sanitarias

Con la Publicación del **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte; por lo que en cumplimiento a dicho mandato, a partir del mes de Agosto los saldos disponibles para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de Salud Materno Neonatal, son trasladados a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).

Cabe señalar que en apego al Decreto Legislativo 92-2020 y considerando el proceso del traslado por cambio de organismo ejecutor, se consideró la reserva presupuestaria por L.95,353,528.00 en este proyecto.

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID	US\$	50,000,000	30/06/2020 30/09/2021
	4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	Lempiras	1,237,695,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2020	-	752,519,997	481,769,442	64%
Acumulado 2020	-	752,519,997	707,308,982	94%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,237,695,000	1,237,695,000	707,308,982	57%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2020 (BCH): L24.7539 por US\$1.00

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificadorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones (alrededor de L.1,232.7 millones); con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias.
- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al IV Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 14 Contratos Firmados [8 de la Unidad Ejecutora, 2 para la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD), 1 Consultor de Análisis y Tendencia de Datos, 1 Ambiental y 1 Auditoria de Aseguramiento Razonable]; así mismo se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
 - Equipos de respuesta Rápida (ERR) contratados en varias regiones para el control de brotes (18 regiones sanitarias beneficiadas para contratar ERR).
- ✓ Interrupción de la cadena de transmisión:
 - Se desarrollaron las Especificaciones Técnicas para el desarrollo de las actividades con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el propósito de reorientar la Campaña de Vacunación para el COVID 19.
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
 - Firmados 21 Convenios de Gestión con Gestores del Primer nivel y 26 de Segundo nivel.
 - Se realizaron desembolsos a Gestores de Primer Nivel, por un monto de L 133.8 millones y el Segundo Nivel L 304.3, millones para un total L438,1 millones
- ✓ Administración del Programa:
 - Unidad Ejecutora contratada en 100%.

SECRETARIA DE FINANZAS

- Acuerdo para la Adquisición de Bienes e Insumos médicos y de bioseguridad (adquisición de equipo de protección personal – EPP, adquisición de equipo de laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos, adquisición de equipo médico, no médico y ambulancias para las unidades de primer y segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19), suscrito el 06 de octubre de 2020, entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Contrato firmado con la Firma Auditora (Deloitte)

Limitantes en la Ejecución:

- Se presentó problema de operatividad para la Unidad Ejecutora GESALUD debido al traslado de personal con el traslado del Proyecto Neonatal a la AEPAS-H.
- En relación a la Negociación para la contratación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presentó retraso en la definición de costos directos e indirectos con respecto al manejo del ciclo de adquisiciones.

Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19	BCIE 2162 (III Modificación)	US\$	14,901,903	04/09/2020
		Lempiras	372,547,565	31/05/2021
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2020	-	372,547,565	372,547,565	100%
Acumulado 2020	-	372,547,565	372,547,565	100%
Acumulado Vida del Proyecto *	372,547,565	372,547,565	372,547,565	100%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio utilizado: L25.00 por US\$1.00

En fecha 18 de abril de 2020, la SEFIN emite Nota de Prioridad para el “Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19” por un costo total de US\$14,901,902.6 la cual surge en el marco de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada a través del Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero de 2020 y PCM-023-2020 de fecha 21 de marzo del año 2020.

Con el Decreto Ejecutivo Número PCM-046-2020 publicado el 24 de mayo de 2020, se autoriza a la Secretaría de Finanzas en representación del Gobierno de Honduras, continúe con los procedimientos legales respectivos ante el BCIE con el propósito de formalizar la redistribución parcial de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera de préstamos de inversión vigentes en el Artículo 1 de este Decreto, sean asignados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, para la ejecución de las actividades correspondientes.

A través de la SESAL, los fondos provenientes de este contrato de préstamo serán utilizados exclusivamente para prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública. Cuenta con intervención a nivel Nacional.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con Equipo médico y de laboratorio (Programado de adquisición de 1 lote de equipo).
- Realizar la Gestión y administración del proyecto (1 Informe de ejecución del “Acuerdo de Cooperación Técnica para actividades relacionadas a la Respuesta a Emergencias Sanitarias en Honduras”, firmado entre la SESAL y la Organización Panamericana de la Salud [OPS]).

En fecha 30 de junio de 2020, la SESAL y la OPS suscriben el “Acuerdo de Cooperación Técnica para actividades relacionadas a la Respuesta a Emergencias Sanitarias en Honduras”, por un monto de US\$14,901,902.6 (equivalentes a L372,547,565) el cual, de acuerdo a lo establecido en el documento, se transfirió en su totalidad mediante un único desembolso, con el propósito de realizar las siguientes acciones:

- ✓ Ayuda de Emergencia Sanitaria para COVID 19: Adquisición de equipo médico y de laboratorio; insumos, reactivos y material de laboratorio; insumos y material de bioseguridad; equipo de protección personal (EPP); contratación de servicios (asistencia técnica para fortalecimiento de los servicios de salud, vigilancia y control epidemiológico ante la pandemia COVID-19; servicios de impresión de materiales para implementar la estrategia de comunicación en el marco de la Pandemia COVID-19) y la adquisición de vehículos.
- ✓ Gestión y Administración del Proyecto: realizar la conducción y gestión del proyecto; asistencia técnica y soporte por parte de OPS.

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora se encuentran las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 98% para el Lote 9 y un 57% de equipo Biomédico en el Lote 3.
- Mediante Nota Técnica No. 25, la SEFIN identificó espacio presupuestario para la regularización de pagos Directos efectuados en el año 2020 por parte del Organismo financiador; mismos que corresponden al avance y recepción parcial de los lotes 3 y 9 (Equipos Biomédicos: camillas, ventiladores mecánicos, instrumental quirúrgico, entre otros) para el HMEP.
- Mediante Oficio RU U 2168193/20, de fecha 10 de diciembre de 2020 Organismo Financiero (CDP) notificó la no objeción a la ampliación de plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de poder cumplir con los compromisos

administrativos y financieros en relación a los contratos de suministros No. HN.001-2019-SS y No. HN.002-2019-SS correspondientes a los Lotes 3 y 9 respectivamente, con la Empresa Alteha S.p.A.

- A la fecha el proyecto no presenta ejecución física en SIAFI.

Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En fecha 16 de febrero de 2012 el Gobierno de Honduras suscribió convenio de préstamo EDCF No. HND-4, con el Export-Import Bank de Corea, para la realización del Proyecto de Construcción del Hospital Regional del Sur de Choluteca, por un Monto de US\$36.1 millones de los cuales US\$33.0 millones corresponden a Crédito Externo y US\$3.0 millones como contraparte nacional.

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, mediante Oficio DGCP-DEM-650/2019 de fecha 01 de Noviembre de 2019 envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos; quien mediante Oficio No. HND-4/19-4418 de fecha 18 de Diciembre de 2019 por parte del Korea Eximbank, requiere informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

En fecha 10 de enero de 2020, la SEFIN mediante Oficio DGCP-FE-20-2020, solicita a SESAL informar sobre las acciones tomadas para la finalización del contrato de consultoría en referencia a la comunicación de Corea (Oficio No. HND-4/19-4418), el cual debe estar cerrado para lograr la cancelación del préstamo.

Sin tener respuesta por parte de la SESAL, mediante Oficio DGCP-FE-1104/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, la SEFIN solicita nuevamente informar sobre las acciones de la SESAL y se remite nueva comunicación por parte de la Empresa Contratista “MAC Architects-Consultants”

(Oficio MAC-OPD-20-0915 de fecha 15 de septiembre de 2020) en referencia a comunicaciones no atendidas por SESAL desde el año 2019.

Al cierre del año 2020 por parte de la SESAL no hay pronunciamiento al respecto.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Octubre- Noviembre - Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se realizaron reuniones de seguimiento y monitoreo de los procesos y pagos correspondientes al cuarto trimestre del año, con las Unidades Ejecutoras de Proyectos.
- Mediante Nota Técnica No. 21, se procedió a la Incorporación Presupuestaria para el Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19 (BCIE 2162 – III Modificación) por L. 372.55 millones.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0039-2020 para la Modificación del Plan Global de Inversiones del Convenio BCIE 2162 (III Modificación) para reorientar los saldos disponibles al Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19.
- Mediante Nota Técnica No. 25, se procedió a la Incorporación Presupuestaria parcial para el Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (BID 4449/BL-HO-2) por L.102.16 millones.
- Actualización de la Inversión Municipal Año 2020, para los Departamentos de Comayagua, Cortés, Choluteca, Lempira y Olancho.
- Se participó en las actividades de cierre coordinadas por la Contaduría General de la República.

Conclusiones

- A partir del mes de febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Cuarto Trimestre, la ejecución reportada por la SESAL registra un 89% (L1,392.9 millones) a nivel de devengado en relación al Presupuesto Vigente asignado; mismo que consideró una reserva presupuestaria de L.95.3 millones en cumplimiento al Decreto Legislativo 92-2020 para la racionalización del gasto público por la emergencia nacional del COVID-19 .

- El Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se trasladó a la agencia ejecutora AEPAS-H; con los saldos disponibles para ejecución en presupuesto conforme a la adecuación del nuevo Plan de Ejecución del Proyecto.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente se encuentra ejecutando las actividades finales para dar comienzo formalmente a su etapa de cierre para el año 2021.
- El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, se encuentra en proceso de des obligación ante Corea; por parte del Gobierno se está en análisis para cuantificar y evaluar las necesidades actuales, que permitirán definir el monto del financiamiento con otros recursos financieros y posible cambio de Institución Ejecutora.
- En relación al Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas se recomienda a las autoridades de Salud, dar seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional para que se ejecute en el año 2020 a fin de adquirir los equipos; asimismo, realizar las gestiones para recibir los equipos de forma oportuna.

Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Se recomienda a la SESAL atender las comunicaciones tanto a la SEFIN, como al Organismo Financiero Corea y la empresa contratista, en relación a las acciones realizadas o por realizar a fin de finiquitar dicho contrato y proceder finalmente con la desobligación formal del Contrato de Préstamo que financia el Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
8	Gabinete Social			1,633,532	995,551,302	997,184,834	-	1,563,681,863	1,563,681,863	-	1,392,992,418	1,392,992,418	89%	-	912,415,316	912,415,316	58%
8	0060 - Secretaría de Salud			1,633,532	995,551,302	997,184,834	-	1,563,681,863	1,563,681,863	-	1,392,992,418	1,392,992,418	89%	-	912,415,316	912,415,316	58%
1	015 - CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 26/01/2022	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA			1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 31/12/2021	-	13,972,976	13,972,976	-	37,972,976	37,972,976	-	35,498,732	35,498,732	93%	-	35,498,732	35,498,732	93%
	Total 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)			-	13,972,976	13,972,976	-	37,972,976	37,972,976	-	35,498,732	35,498,732	93%	-	35,498,732	35,498,732	93%
3	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 31/05/2024	-	652,420,977	652,420,977	-	330,121,808	330,121,808	-	234,352,237	234,352,237	71%	-	-	-	0%
	Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL			-	652,420,977	652,420,977	-	330,121,808	330,121,808	-	234,352,237	234,352,237	71%	-	-	-	0%
4	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 3815/BL-HO-2 BID 4449/BL-HO-2 BID 4518/BL-HO-3	30/06/2020 30/09/2021	-	-	-	-	356,930,908	356,930,908	-	349,488,524	349,488,524	98%	-	148,992,680	148,992,680	42%
				-	-	-	-	228,961,724	228,961,724	-	207,408,037	207,408,037	91%	-	207,408,037	207,408,037	91%
				-	-	-	-	166,627,365	166,627,365	-	150,412,421	150,412,421	90%	-	125,368,724	125,368,724	75%
	Total 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN HONDURAS			-	-	-	-	752,519,997	752,519,997	-	707,308,982	707,308,982	94%	-	481,769,442	481,769,442	64%
5	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 30/06/2021	-	68,306,340	68,306,340	-	44,734,606	44,734,606	-	38,561,161	38,561,161	86%	-	21,047,778	21,047,778	47%
	Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			-	68,306,340	68,306,340	-	44,734,606	44,734,606	-	38,561,161	38,561,161	86%	-	21,047,778	21,047,778	47%
6	025 - PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA SANITARIA EN HONDURAS POR COVID-19	BCIE 2162 (III Modificación)	04/09/2020 31/05/2021	-	-	-	-	372,547,565	372,547,565	-	372,547,565	372,547,565	100%	-	372,547,565	372,547,565	100%
	Total 025 - PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA SANITARIA EN HONDURAS POR COVID-19			-	-	-	-	372,547,565	372,547,565	-	372,547,565	372,547,565	100%	-	372,547,565	372,547,565	100%
7	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 29/11/2020 29/05/2015 21/05/2021	-	1,910,611	1,910,611	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
				-	-	-	-	5,958,411	5,958,411	-	2,792,563	2,792,563	47%	-	87,580	87,580	1%
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II			-	1,910,611	1,910,611	-	5,958,411	5,958,411	-	2,792,563	2,792,563	47%	-	87,580	87,580	1%
8	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 30/11/2023	-	-	-	-	19,826,500	19,826,500	-	1,931,179	1,931,179	10%	-	1,464,220	1,464,220	7%
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACION DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA)			-	-	-	-	19,826,500	19,826,500	-	1,931,179	1,931,179	10%	-	1,464,220	1,464,220	7%

Fuente: SIAFI al 31/12/2020

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	06 - Construcción de un Nuevo Hospital	Construcción	1	0	0%	1	0	0%
	07 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	Capacitación	0	0	0%	0	0	0%
	08 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	Obra Mejorada	0	0	0%	0	0	0%
	09 - Elaborado planos finales ,Supervisión técnicamente y adecuadamente la Construcción	Informe Técnico	0	0	0%	0	0	0%
	10 - Resolver contingencias en el proceso de la construcción	Informe	0	0	0%	0	0	0%
	11 - Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	Factura	0	0	0%	0	0	0%
	12 - Equipo medico Instalado y funcionando para el nuevo Hospital del Sur	Lote de Equipo	0	0	0%	0	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMPEP)	05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	07 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	Persona	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	Estudio	2	0	0%	2	0	0%
	09 - Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
	10 - Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	16	0	0%	0	0	0%
	11 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	4	0	0%	0	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	14 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias	Documento	1	0	0%	1	0	0%
	15 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	16 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.	Publicación	1	0	0%	1	0	0%
	17 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
	18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	19 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (3815)	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	20 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
21 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (4449-2)	Informe	2	0	0%	2	0	0%	

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	11 - Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	468	0	0%	117	0	0%
	12 - Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
	13 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	1	0	0%	1	0	0%
	14 - Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto	Informe	2	0	0%	0	0	0%
025 - PROYECTO DE AYUDA DE EMERGENCIA SANITARIA EN HONDURAS POR COVID-19	23 - Fortalecidos los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención con Equipo médico y de laboratorio	Lote de Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	24 - Realizada la Gestión y administración del proyecto	Informe	1	0	0%	1	0	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil	Capacitación	1	0	0%	1	0	0%
	16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	Informe	27	0	0%	3	0	0%
027 - HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250	06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	08 - Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, al 31/12/2020