



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Enero, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L757,620,154.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 86.6% (L664,681,916) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 13.4% (L102,938,238) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|-------------|
| Presupuesto Aprobado | 659,637,863 |
| Presupuesto Vigente | 757,620,154 |
| Devengado IV Trimestre | 441,620,854 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 58% |
| Devengado Anual | 643,961,467 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente) | 85% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2020



En el transcurso del cuarto trimestre se ejecutó un monto de L441,620,854 que representa del 58% y una ejecución anual de L643,961,467, que representa el 85% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo CEB's, Entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas, Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de comisión por TMC.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (3371/BL-HO)

Durante este cuarto trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, durante el cuarto trimestre, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de obra en los 34 CEB's ampliados específicamente con tres (3) aulas, un módulo sanitario, fosa séptica y otras obras adicionales como aceras de conexión, cunetas de evacuación de aguas lluvias, según la necesidad de cada CEB ubicados en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Ejecución al IV Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes; así como a la empresa supervisora de dicho proceso.

También de las **Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB)** de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. Además, se asignaron viáticos con el propósito de realizar inspección del sitio de **siete (7) proyectos** en el Departamento de Santa Bárbara y verificación de avance de obras de los lotes D y G para el mejoramiento de la cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Copán y Lempira.

La meta programada para el año 2020 es de **58 módulos escolares construidos en los Centros de Educación Básica (CEB's)** en los municipios priorizados con recursos del préstamo BID 3371 / BL-HO, al final del año 2020, se recibieron **treinta y nueve (39) Centros de Educación Básica** ubicados en los Departamentos: Copán (14 CEB) en los municipios de Dulce Nombre (1 CEB), Cucuyagua (1 CEB), Florida (1 CEB), La Unión (1 CEB), Nueva Arcadia (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB), San Antonio (1 CEB), Santa Rosa de Copán (2 CEB), Concepción (3 CEB) y Santa Rita (1 CEB), Intibucá 4 CEB: municipio de Colomoncagua (2 CEB) y municipio de Intibucá (2 CEB), La Paz 5 CEB: Opatoro (1 CEB), Santa Ana (2 CEB) y Santiago de Puringla (2 CEB) ,Lempira:5 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), Lepaera (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB) y Santa Cruz (1 CEB), Ocotepeque (4 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB) y San Marcos (1 CEB), Santa Bárbara (7 CEB) en los municipios de Atima (2 CEB), Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB).

En el cuadro siguiente se describe el detalle:

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) | BID 3371/BL-HO | 2,707,199,500 | 2015-2021 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2020 | 163,725,762 | 156,738,824 | 35,376,888 | 23% |
| Acumulado 2020 | 163,725,762 | 156,738,824 | 120,779,143 | 77% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 2,707,199,500 | 2,707,199,500 | 2,658,712,119 | 98% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: se solicitó la No Objeción a la suscripción de Convenio interinstitucional entre la SSIS y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), a fin de que este Organismo del Estado pueda brindar un mecanismo de TMC, acorde con los objetivos de la estrategia de protección de consumo de los hogares así como su inclusión financiera y que además permita superar circunstancias operativas de entrega del Programa actual generadas por la pandemia del COVID 19, constituyendo un primer paso en la transición del Programa hacia la digitalización y bancarización de pagos gubernamentales. Se obtuvo la No Objeción a través del CID/CHO/1264/2020 de fecha 26/11/2020 a la Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). Se firmó contrato el 18 de diciembre de 2020. En este periodo, se efectuó el traslado de fondos para el pago

de TMC y la comisión bancaria por la entrega de TMC a **6,479 hogares** participantes de una primera fase teniendo previsto finalizar el 5 de febrero del 2021, con corte al 31 de diciembre del año 2020, se cuenta con un avance del 18% de los hogares programados que representan 2,409 hogares con una inversión de L16,450,080.00.

El Componente Fortalecimiento Institucional: entre las principales actividades realizadas se encuentra la continuidad de los servicios de quienes brindan el apoyo directo al Despacho de la SSIS.

Se continuó apoyando la operatividad del PBVM, para lo cual, se cuenta con los servicios de dos (2) Supervisores de Digitadores, treinta y ocho (38) Digitadores, ciento sesenta y cuatro (164) Gestores Sociales, catorce (14) Coordinadores Departamentales; (4) Técnicos en Apoyo a Auditoría en apoyo al Programa Bono Vida Mejor, catorce (14) Oficiales de Atención al Participante y un Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias.

Con recursos de esta operación se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad del Programa Bono Vida Mejor de la Secretaría de Educación a través del personal técnico que apoya en la operatividad y seguimiento de las actividades de verificación de la corresponsabilidad en educación, de igual manera, la operatividad de la Unidad de corresponsabilidad del Programa Bono Vida Mejor de la Secretaría de Salud (SESAL), asimismo, se realizó el pago por servicio de internet para la Unidad de Corresponsabilidad de Educación, Salud y Oficinas de la SSIS PRAF. Adicionalmente, se asignaron viáticos con el propósito de (i) realizar visitas a los centros educativos focalizados por el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo y verificar la entrega de equipo tecnológico, en el marco de apoyo al cumplimiento de la Corresponsabilidad Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos Copán, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque.

Se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.

El Componente Administración y Auditoría del Proyecto: Se efectuó pago por los servicios de auditoría externa independiente de los Estados Financieros del Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Componente 1 Transferencias Monetarias Condicionadas para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y al cierre de la operación, contra la presentación del cronograma del plan de trabajo a satisfacción de la SSIS, borrador del informe e informe final de la auditoría de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No.7. De igual manera, se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa.

Adicionalmente, se asignaron viáticos con el propósito de: (i) realizar visitas a los centros educativos focalizados por el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo, con el objetivo de verificar la entrega de equipo tecnológico, en el marco de apoyo al cumplimiento de la Corresponsabilidad Programa Bono Vida Mejor en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara, (ii) realizar supervisión y seguimiento a la validación de los datos de los participantes del Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Colon y Yoro, (iii) trabajo de supervisión entrega de insumos de bioseguridad y material de oficina al personal de campo de la DPDH/SSIS, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Colón, Atlántida, Valle, Choluteca, El Paraíso, y Yoro, (iv) participar en reunión y supervisión de levantamiento de los hogares participantes de programa Bono Vida Mejor, en el Departamento de Lempira, (v) dar Ejecución al IV Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

directrices de trabajo y supervisión de actividades realizadas por personal de campo de DPDH/SSIS, en los departamentos de Comayagua y La Paz, (vi) dar a conocer las actividades a desarrollar en el marco de la supervisión de la corresponsabilidad escolar en el departamento y la continuidad educativa de niños de los centros educativos focalizados por el Programa Bono Vida Mejor, (vii) supervisión y entrega de material didáctico rotafolio para impartir talleres de capacitación de Educación Financiera dirigida a personal operativo de campo de la DPDH/SSIS, en los departamentos de Cortes, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira Copan, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida, Colon, Yoro, Olancho, El Paraíso, Valle y Choluteca, (viii) supervisión de pago de Bono Vida Mejor, en varios municipios de Santa Bárbara y Cortés, (ix) supervisar y apoyar actividades relacionadas por gestores sociales en el Departamento de La Paz, (xi) dar seguimiento al levantamiento de los hogares participante del programa Bono Vida Mejor, (xii) monitorear y supervisar la corresponsabilidad escolar y la continuidad educativa de los niños (as) de los hogares beneficiados por el programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, (xiii) supervisar, participación en evento entrega Bono Vida Mejor, en San Pedro Sula, Cortés.

La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente | 3723-BL-HO | 476,380,000 | 2017-2021 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2020 | 70,210,470 | 137,153,826 | 71,138,738 | 52% |
| Acumulado 2020 | 70,210,470 | 137,153,826 | 123,179,255 | 90% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 476,380,000 | 476,380,000 | 405,025,241 | 85% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se efectuó el traslado de fondos al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas y comisión bancaria a **45,820 hogares** participantes del periodo 2020 en el marco del Convenio interinstitucional entre la SSIS y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Organismo del Estado que brinda un mecanismo de TMC, acorde con los objetivos de la estrategia de protección de consumo de los hogares así como su inclusión financiera y que además permite superar circunstancias operativas de entrega del Programa actual generadas por la pandemia del COVID 19, constituyendo un primer paso en la transición del Programa hacia la digitalización y bancarización de pagos gubernamentales.

Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social, se efectuó el pago por la Renovación de Garantías de Equipo Críticos (Servidores, respaldo y/o equipos de comunicación, escritorio y portátiles) Proceso No. SDC-002-SSIS-BM-6401-2020. Se inició el proceso de contratación de la consultoría: Analista Programador WEB y/o móviles para el

Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) cuyo objetivo es garantizar el mantenimiento de la operatividad diaria, así como la satisfacción de los requerimientos de información y desarrollo de sistemas para los departamentos internos y/o entidades externas al CENISS, mediante el óptimo desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas y la implementación oportuna de las adaptaciones que apliquen a los sistemas que opera el CENISS.

Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, En el periodo reportado, con el propósito de fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Asesor Principal del SIG, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa del Sistema de Información Gerencial-SIG, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor y dos (2) Analistas programadores para el mantenimiento del SIG.

Se continuó apoyando la Unidad de Comunicaciones de la Subsecretaría de Integración Social SSIS/SEDIS, con el pago de honorarios de las consultorías: Asesor en Comunicaciones y Comunicador Social de Proyectos Sociales de la SSIS.

De igual manera, se efectuó el pago por la adquisición de suministros e insumos de bioseguridad (33 bombas de fumigación y kits de mantenimiento) para la entrega al personal de campo del Programa Bono Vida Mejor, mediante Orden de Compra No.011/BM/6401-2020

Componente Gestión del Proyecto: Se efectuó el pago a la firma auditora por la Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa de Integración de la Protección Social, correspondiente al año 2019 y Enmiendas No.1 y No. 2 que asciende a la cantidad de US\$ 70,529.50, contra la presentación del Informe de Avance de la Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), por el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, previa aprobación por parte de la UCP/SSIS.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Financiamiento, se remitió a Banco Mundial mediante Oficio No. 233-2020/DM-SEDIS el día 31/12/2020, el Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros por el período del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Proyecto de Integración de la Protección Social | 6401-HN | 745,785,000 | 2019-2023 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2020 | 281,061,429 | 169,557,151 | 138,450,092 | 82% |
| Acumulado 2020 | 281,061,429 | 169,557,151 | 142,923,978 | 84% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 745,785,000 | 745,785,000 | 185,618,024 | 25% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD59.2 millones, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

Ejecución al IV Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Componente Transferencias Monetarias Condicionadas: Se efectuó el traslado de fondos al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas del periodo 2020 de acuerdo a lo descrito en el memorándum CFS-1081-2020 y traslado de fondos en concepto de la comisión bancaria por la entrega de TMC a 29,722 hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor bajo el Convenio interinstitucional entre la SSIS y el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), Organismo del Estado que brinda un mecanismo de TMC, acorde con los objetivos de la estrategia de protección de consumo de los hogares, así como su inclusión financiera y que además permita superar circunstancias operativas de entrega del Programa actual generadas por la pandemia del COVID 19, constituyendo un primer paso en la transición del Programa hacia la digitalización y bancarización de pagos gubernamentales.

Al cierre de diciembre 2020 se cuenta con una ejecución de **8,236 hogares** con una inversión de L55,482,300.00 esta primera fase concluirá en el mes de febrero del año 2021.

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio-Fin | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| | | | Devengado | % Ejec. |
| Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social | 5008/BL-HO | 1,347,384,900 | 2020-2024 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | | |
| IV Trimestre 2020 | 201,232,115 | 201,232,115 | 195,573,269 | 97% |
| Acumulado 2020 | 201,232,115 | 201,232,115 | 195,573,269 | 97% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 1,347,384,900 | 1,347,384,900 | 195,573,269 | 15% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

- ✚ **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.

La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana.** Al cuarto trimestre no hay avances físico ni financiero.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta presentada por la Asociación Hondureña Centro de Inversión y Comercio Exterior CICOMER para la adquisición de **30,187 Bolsones Escolares** con su respectivo Kit de útiles, por el Comité de revisión y aprobación de los Programas y Proyectos de la SEDIS, aprobada este requisito pasara a la elaboración y firma del Convenio.

- ✚ **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

La meta anual del Proyecto es **15,000 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social**. Al cuarto trimestre acumula **10,470 atenciones** y una ejecución financiera de **L14,068,576**, representa el 82.21% del presupuesto vigente.

- ✚ **Oportunidades a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al tercer trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

El Proyecto no presenta ejecución los fondos están congelados, están en proceso de traslado a SENPRENDE, el proyecto se debe trasladar con estructura de proyecto para que pueda ser ejecutado en la nueva institución.

- ✚ **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **36,500 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Al cuarto trimestre presenta un avance físico de **36,512 atenciones** con un avance financiero de **L47,437,246**, representa el **86%** de ejecución respecto al presupuesto vigente.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2020

El Fideicomiso de Protección Social cuenta con presupuesto de L2,770.4 millones está fundamentado en 14 Proyectos de inversión, de los cuales al cuarto trimestre solamente presentan ejecución cuatro proyectos que se detallan a continuación:

1. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L974.5 millones)**, ejecución financiera al IV Trimestre es de L266.5 millones, beneficiando a 45,049 familias. Ejecución anual de L974.2 millones, 99%.
2. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L234.9 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L59.2 millones, beneficiando a 293,178 familias. Ejecución Anual L
3. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L116.1 millones)** ejecución financiera al cuarto Trimestre es de L49.8 millones, beneficiando a 201,471 personas adultas mayores.
4. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L24.2 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L10.4 millones, beneficiando a 3,606 personas con discapacidad.
5. **Vivienda Saludable: (Monto Presupuestado L304.2 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L150.4 millones, beneficiando a 6,187 familias.
6. **ECOFOGONES: (Monto Presupuestado L31.6 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L16.7 millones, beneficiando a 989 familias.
7. **Bono Vida Mejor (Monto Presupuestado L656.0 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L400.0 millones, beneficiando a 294,662 entre bono rural, urbano y discapacidad.
8. **Programa Criando con Amor (Monto Presupuestado L19.0 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L6.9 millones, pendiente ejecución física.
9. **Uniformes Escolares: (Monto Presupuestado L30.0 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L11.3 millones, beneficiando a 41,187 niños y niñas.
10. **Paquete Humanitario Familiar para Víctimas de Tormentas y Huracanes (Monto Presupuestado L76.8 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L6.1 millones, beneficiando a familias con un kit humanitario por familia afectada por las Tormentas ETA y IOTA, no se especificó el número de beneficiarios con este kit.
11. **Operación Honduras Solidaria (Monto Presupuestado L261.5 millones)** ejecución financiera al IV Trimestre es de L261.5 millones, beneficiando hasta 60,000 personas, consistente en la entrega de un bono de L5,000.00 a personas afectadas por las tormentas ETA Y IOTA.

El Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2020, ejecutado por SEDIS con un Presupuesto de L2,749.0 millones y con un monto ejecutado al IV trimestre según lo reportado por la Institución es de L1,136.8 millones, un 41% de ejecución.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.
- Solicitud de Matriz Departamental Municipal de los Proyectos.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al cuarto trimestre es del 85%, respecto al presupuesto vigente, ejecución muy satisfactoria.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en un 100% en este periodo.

Recomendaciones

- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Realizar acciones por parte de la TGR para el pago de las comisiones a BANADESA.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

| No. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Anual | | | | Devengado IV Trimestre | | | |
|-----|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) |
| 8 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | | | ##### | 494,456,677.00 | 659,637,863.00 | 102,938,238.00 | 654,681,916.00 | 757,620,154.00 | 71,505,822.00 | 572,455,644.65 | 643,961,466.65 | 85% | 1,081,867.17 | 440,538,986.57 | 441,620,853.74 | 58% |
| 1 | 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | FN-BOLSON ESCOLAR-14-08 | 01/01/2015 31/12/2021 | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | | | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | FN-0000015-14 | 01/01/2015 31/12/2021 | 29,856,800.00 | - | 29,856,800.00 | 14,068,580.00 | - | 14,068,580.00 | 14,068,576.44 | - | 14,068,576.44 | 100% | 688,403.73 | - | 688,403.73 | 5% |
| | Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | | | 29,856,800.00 | - | 29,856,800.00 | 14,068,580.00 | - | 14,068,580.00 | 14,068,576.44 | - | 14,068,576.44 | 100% | 688,403.73 | - | 688,403.73 | 5% |
| 3 | 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | FN-0000016-14 | 03/01/2014 31/12/2021 | 34,924,902.00 | - | 34,924,902.00 | 31,432,410.00 | - | 31,432,410.00 | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% |
| | Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | | | 34,924,902.00 | - | 34,924,902.00 | 31,432,410.00 | - | 31,432,410.00 | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% |
| 4 | 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | FN-0000017-14 | 01/01/2015 31/12/2021 | 72,858,500.00 | - | 72,858,500.00 | 47,437,248.00 | - | 47,437,248.00 | 47,437,245.56 | - | 47,437,245.56 | 100% | 393,463.44 | - | 393,463.44 | 1% |
| | Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | | 72,858,500.00 | - | 72,858,500.00 | 47,437,248.00 | - | 47,437,248.00 | 47,437,245.56 | - | 47,437,245.56 | 100% | 393,463.44 | - | 393,463.44 | 1% |
| 5 | 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | BID 3371/BL-HO | 01/10/2015 01/10/2020 | 20,540,984.00 | 143,184,778.00 | 163,725,762.00 | 10,000,000.00 | 146,738,824.00 | 156,738,824.00 | 10,000,000.00 | 110,779,143.40 | 120,779,143.40 | 77% | - | 35,376,887.93 | 35,376,887.93 | 23% |
| | Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | | | 20,540,984.00 | 143,184,778.00 | 163,725,762.00 | 10,000,000.00 | 146,738,824.00 | 156,738,824.00 | 10,000,000.00 | 110,779,143.40 | 120,779,143.40 | 77% | - | 35,376,887.93 | 35,376,887.93 | 23% |
| 6 | 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | BID 3723/BL-HO | 30/06/2017 30/06/2021 | - | 70,210,470.00 | 70,210,470.00 | - | 137,153,826.00 | 137,153,826.00 | - | 123,179,254.52 | 123,179,254.52 | 90% | - | 71,138,737.76 | 71,138,737.76 | 52% |
| | Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | | | - | 70,210,470.00 | 70,210,470.00 | - | 137,153,826.00 | 137,153,826.00 | - | 123,179,254.52 | 123,179,254.52 | 90% | - | 71,138,737.76 | 71,138,737.76 | 52% |
| 7 | 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | 6401-HN | 17/09/2019 17/10/2024 | - | 281,061,429.00 | 281,061,429.00 | - | 169,557,151.00 | 169,557,151.00 | - | 142,923,977.73 | 142,923,977.73 | 84% | - | 138,450,091.88 | 138,450,091.88 | 82% |
| | Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN | | | - | 281,061,429.00 | 281,061,429.00 | - | 169,557,151.00 | 169,557,151.00 | - | 142,923,977.73 | 142,923,977.73 | 84% | - | 138,450,091.88 | 138,450,091.88 | 82% |
| 8 | 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO | 5008/BL-HO | | - | - | - | - | 201,232,115.00 | 201,232,115.00 | - | 195,573,269.00 | 195,573,269.00 | 97% | - | 195,573,269.00 | 195,573,269.00 | 97% |
| | Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 5008/BL-HO | | | - | - | - | - | 201,232,115.00 | 201,232,115.00 | - | 195,573,269.00 | 195,573,269.00 | 97% | - | 195,573,269.00 | 195,573,269.00 | 97% |

Fuente: SIAFI al 31/12/2020