



Dirección General de Inversiones Públicas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

(RNP)

Al Cuarto Trimestre 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2021

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) se crea como un Organismo del Estado que tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos del estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su muerte.

Fue creado mediante decreto legislativo 150-82, con la implementación de la Ley se inicia en junio de 1983 con la elaboración de un inventario de los libros, de los hechos y actos que se encontraban en los libros que para tal efecto tenían las Alcaldías Municipales correspondientes a los años 1980 a 1983, el 15 de mayo del 2004, se aprobó la nueva Ley del Registro Nacional de las Personas, mediante Decreto No. 62-2004.

El Registro Nacional de las Personas, también tiene a su cargo la identificación de la población del país y extenderá la tarjeta de identidad a todos (as) los hondureños(as).

Para el año 2019, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), en base al artículo 62 de Ley Orgánica de Presupuesto y artículos 99 y 100 de las Disposiciones Generales del Propuesto Vigente, emite Nota de Prioridad No. 23815-1 y código BIP No.23815 para la Etapa I **del Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)**, que es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del préstamo No.2235-Tramo A, por un monto de hasta US\$24,122,637.0 en el año 2019, igualmente al apoyo presupuestario de la Unión Europea por la cantidad de US\$14,967,996.0; Etapa II, Un segundo contrato No.2235-Tramo B por un monto de hasta US\$39,464,315.0 a ser formalizado con el BCIE en el año 2020, totalizando el costo del Proyecto en US\$78,554,948.0.

El Presupuesto vigente para el Proyecto "Identificate" para el año 2020 es de L.573,011,628 reportando al cuarto trimestre del año una ejecución financiera del 100.0% (L.573,011,628) a nivel de devengado como resultado de los contratos suscritos y pagos realizados por gastos administrativos de la Unidad Ejecutora y pagos a enroladores y personal técnico del Proyecto.

Ver Anexo Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre 2020.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión para el RNP, contempla la ejecución de un Proyecto denominado "Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)", el cual está orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es el documento de identificación de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

Ejecución al IV Trimestre 2020, Registro Nacional de las Personas

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Registro Nacional de las personas (RNP)

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	573,011,628
Devengado IV Trimestre-2020	343,139,095
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente Ajustado)	59.9%
Devengado Anual	573,011,628
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	100.0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	573,011,628
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	100.0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

El proyecto tiene presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles, permitiendo alcanzar el nivel rural y en áreas de difícil acceso, después del 16 de marzo del 2020 que se decretó la pandemia por COVID-19, el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, por supuesto cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.

El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I. Infraestructura Tecnológica: Este componente incluye la compra de toda la infraestructura de hardware instalado localmente y en la nube, licencias de software, servicios de desarrollo, implementación y educación requeridos por el RNP.

Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas este componente pretende el enrolamiento digital biométrico, a gran escala (masivo a nivel nacional), creíble y transparente que cumpla con los estándares internacionales para enrolamientos civiles, bases de identificación, y padrones electorales democráticos. También, se contribuirá a resolver ciertas inconsistencias entre las distintas fuentes de información registrales, depurar la base de datos de identificación y disminuir el subregistro de identificación. La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro de las personas, que serán utilizadas para garantizar a través de técnicas y tecnologías avanzadas que cada ciudadano o ciudadana cuente con una identidad única.

Componente III. Identificación Nacional: Este componente de infraestructura de hardware, software, servicios y suministros requeridos para la emisión y entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Componente IV. Gestión y Administración: El PNUD apoyará al RNP a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento de personas hondureñas que incluye la adquisición a gran escala, de equipos, materiales y servicios para que el RNP pueda llevar a cabo el proceso masivo de enrolamiento digital biométrico de los hondureños y hondureñas presentes en el territorio nacional y que estarán en edad de votar para el proceso electoral 2020-2021. Este apoyo también incluirá la impresión de nuevos documentos nacionales de identificación (DNI) con altas prestaciones en términos de seguridad y durabilidad, así como la distribución masiva del mismo.

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate),	Tramo A y B BCIE		US\$	63,586,952	27/09/2019
			Lempiras	1,576,956,410	27/09/2021
Descripción	Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución	
IV Trimestre 2020		573,011,628	573,011,628	100.00%	
Acumulado 2019		369,876,360	363,114,300	98.17%	
Acumulado Vida del Proyecto */	1,576,956,410	942,887,988	936,125,928	59.36%	

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al IV Trimestre 2020, Registro Nacional de las Personas

A continuación, una breve descripción de la Ejecución Física y Financiera del proyecto.

Cabe señalar, que el presupuesto fue incorporado en el mes de julio y noviembre del año 2020, reportado una ejecución según SIAFI de L.573,011,630 equivalente al 100.0% del presupuesto vigente.

Durante el trimestre del 2020, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

Destacamos también la realización en este trimestre el registro 2,600,000 ciudadanos (as) que representan el 47% de la población meta de los ciudadanos.

Al 31 de diciembre del 2020 el proyecto ha generado 5,047,489 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,500,000 equivalente a un 92%.

El Proyecto ha generado la contratación de 3,565 empleados personal técnico administrativo y Enroladores, entre ellos (1,738 hombres y 1,827 mujeres) para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional a partir del 01 de Julio de 2020.

Se recibió el primer cargamento de 1400 computadoras que posteriormente serán ensambladas dentro de los kits de enrolamientos, los cuales se planea enviar desde fabrica hasta Honduras en tres lotes separados, los kits se distribuyeron de la siguiente forma: 54 kits se utilizaron en la capacitación de Coordinadores, Supervisores y a 868 candidatos potenciales y calificados como aptos para la posición de enroladores; 18 kits para el equipo de Soporte Técnico y 5 kits destinados para el inicio del enrolamiento.

El 26 de mayo se lanzó un nuevo proceso de Licitación internacional del nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI), el cual fue adjudicado en octubre 2020. Es de mencionar que el proceso de entrega de las identidades inicia en febrero 2020.

Se procedió con la licitación de un segundo lote de equipo y licencias que corresponde a la adquisición de 137 computadoras tipo Laptop i5, 15 computadoras tipo Laptop i7 y la Implementación de una solución de equipos y Licencias de Seguridad (que incluye Routers, Firewall y otros elementos de protección informática).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se han realizado reuniones virtuales con el proyecto y el PNUD con el propósito de gestionar y acelerar los procesos pues está desfasado en resultados físicos.

Así mismo, se realizaron reuniones técnicas de seguimiento físico y financiero.

Conclusiones

- Al cuarto trimestre de 2020 el Proyecto cuenta con una ejecución financiera del 100.0% respecto al presupuesto vigente.

Ejecución al IV Trimestre 2020, Registro Nacional de las Personas

- El PNUD como órgano encargado de la administración de los recursos del proyecto, reporta una ejecución de US\$16,591,011 correspondiente al Tramo "A" (US\$24,122,637) que representa el 68.77% con un disponible al 30 de septiembre de US\$ 7,531,626, dichos recursos son remitidos vía transferencia por el RNP.

Recomendaciones

- Se debe realizar una revisión al documento de administración de los recursos del PNUD pues la transferencia de recursos no está acorde a la disponibilidad por parte del Estado de Honduras, dado que los mismos son mantenidos en los flujos de caja del PNUD.
- Se debe planificar tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan las disposiciones de los organismos de financiamiento.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 y DGIP 003 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado IV Trimestre		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0180 - Registro Nacional de las Personas			573,011,628	573,011,628	573,011,628	573,011,628	100%	343,139,095	343,139,095	100%
1	001 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION EN HONDURAS "IDENTIFICATE"	2235-TRAMO A	28/08/2019 - 28/08/2021	573,011,628	573,011,628	573,011,628	573,011,628	100%	343,139,095	343,139,095	100%

Fuente: SIAFI al 31/12/2020