



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)***

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2021

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) representa el 1.30% de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas al término del ejercicio fiscal 2020.

Al IV Trimestre 2020, HONDUTEL cuenta con un Presupuesto de **L87,136,431** y una ejecución financiera de L20,000,000. (Ver cuadro.)

Los recursos provienen exclusivamente de fondos propios y están destinados a la ejecución del Proyecto **Servicios Convergentes de Nueva Generación**.

HONDUTEL
Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	87,136,431
Presupuesto Vigente	87,136,432
Devengado IV Trimestre-2020	20,000,000
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	22.95
Devengado Anual	20,000,000
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	22.95
Comprometido (Devengado + Compromiso)	20,000,000
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	22.95

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Servicios Convergentes de Nueva Generación.	FP-HONDUTEL-22102	Lempiras	339,971,446	02-01-2017/31-12-2020	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
IV Trimestre 2020		87,136,431	87,136,431	20,000,000	22.95
Acumulado 2020		87,136,432	87,136,432	20,000,001	22.95
Acumulado Vida del Proyecto*/		427,107,877	373,864,605	53,404,661	14
Observaciones:					
Observaciones: Según SIAF al IV Trimestre 2020 hay L20,000.0 miles de ejecución financiera y cero actividades programadas.					
*/Presupuesto Aprobado=Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente=Costo Actual del Proyecto					

HONDUTEL, ejecuta el Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación su objetivo es lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia, voz, datos y video. Comprende 2 componentes:

1. Adquisición e Instalación de equipo, servicios e implementación de soluciones.
2. Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica.

Ver Ejecución Financiera en Anexo No. 1

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, reportó un 22.95% de ejecución financiera (**L20,000.0 miles**) en lo que ha transcurrido del año. El proyecto no presenta ejecución debido a la

falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP (Internet Protocolo), La Dirección Red IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, se continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Se continuará con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2020:

El proyecto no refleja ejecución física debido a la limitada capacidad financiera de la empresa conllevando a la no disponibilidad de fondos, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera del mismo, sumado a la crisis de salud desde el pasado mes de marzo por la Pandemia COVID 19 que ha afectado la situación de salud y por ende la situación económica del país.

Se mantiene el monto del presupuesto aprobado igual al presupuesto vigente del proyecto **“Servicios Convergentes de Nueva Generación”** para este año, manteniéndose los alcances del programa, especialmente en el **componente No. 2**. La estrategia para el año 2020 de crecimiento para la empresa, se mantiene de acuerdo a los tres ejes o actividades de inversión:

- Adquirir Accesos Multiservicios (para ampliar y modernizar la red hacia los usuarios).
- Ampliar las Redes de transporte y conectividad IP. (a nivel nacional y conexión internacional).
- Adquirir Soluciones de valor agregado y disponibilidad de Red.

Estos ejes buscan como resultado la ampliación de la capacidad de la **Red de Transporte IP** (Internet Protocolo), y de la red de acceso para llegar a los abonados con Multiservicios, para lo cual durante el año 2020 la integración de estos 3 ejes de inversión permitirá ofrecer un producto final de puertos Multiservicios; lo cual, considerando los procesos actuales de ley y administrativos para contratación de bienes, servicios y gestiones de diseño, estudios y autorizaciones previas al proceso de adquisición de los recursos, mediante procesos de licitación, acuerdos a largo plazo, proyectando obtener el beneficio de los Puertos Multiservicios para el presente año.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Acompañamiento y seguimiento a los procedimientos internos de la institución relacionados al proyecto.

Conclusiones

- Se mantuvo el presupuesto de la Institución, respecto a los fondos aprobados por el Congreso Nacional para el 2020, con los mismos planes de alcance del proyecto, especialmente en el componente No.2 (Construcción de redes externas y enlaces de fibra óptica).
- El proyecto ejecuto únicamente el 22% de su presupuesto asignado durante el año 2020

- La Ejecución Financiera acumulada histórica (2017-2020) de este proyecto alcanza apenas el 14% debido a la limitada capacidad financiera de la Empresa lo cual fue dictaminado en el 2019 lo cual continuó afectando en la formulación del POA 2020.
- El Proyecto se dio por finalizado durante el año 2020.

Recomendaciones

- La Empresa deberá dar seguimiento puntual a los procesos a realizarse correspondientes a las licitaciones y compra de Puertos Multiservicios y demás equipos.
- Priorizar las inversiones de la empresa, de manera tal que sean sostenibles y genere crecimiento económico en la misma.
- HONDUTEL deberá considerar el análisis sobre la ejecución del proyecto a iniciar, debido a su capacidad de poco flujo de efectivo en la institución.

ANEXO No.1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado IV Trimestre		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			87,136,431	87,136,431	87,136,431	87,136,431	20,000,000	20,000,000	22.95	20,000,000	20,000,000	22.95
1	001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación	FP-HONDUTEL-22102	30/12/2016 - 30/12/2020	87,136,431	87,136,431	87,136,431	87,136,431	20,000,000	20,000,000	22.95	20,000,000	20,000,000	22.95
	Total 001 - Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación			87,136,431	87,136,431	87,136,431	87,136,431	20,000,000	20,000,000	22.95	20,000,000	20,000,000	22.95