

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO														ESTADO: Ejecución																	
SIGADE: GD01043																																	
BIP: 23085																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado															
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (I)		Donación (x)		Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares		300,000		-		-		300,000		300,000		-		300,000		100		-		-		-		-		289,248		-		289,248		96	
Lempiras		7,484,670		-		-		7,484,670		7,484,670		-		7,484,670		100		-		-		-		-		7,216,407		-		7,216,407		96	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																					
		23/3/2017						12/7/2017		23/3/2019		23/6/2021																					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)				Co-Financiamiento				Total				%													
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO								79,500.0								79,500.0				26.5													
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION								79,500.0								79,500.0				26.5													
GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO								94,500.0								94,500.0				31.5													
TALLERES LOGISTICA								29,000.0								29,000.0				9.7													
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA								17,500.0								17,500.0				5.8													
TOTAL								300,000.0				-				-				300,000.0				100									
Objetivo del Proyecto																																	
Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																	
Descripción del Proyecto																																	
En el marco de la nueva institucionalidad fiscal, y considerando oportunidades de financiamiento interno y externo, así como sinergias con el sector privado, se busca potenciar la infraestructura física, incrementar la productividad, fortalecer las cadenas de valor estratégicas, fomentar la innovación e inserción internacional, fortalecer la gestión pública, a través de jornadas de consulta y socialización, para la identificación, formulación y presentación de proyectos de inversión, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de capital humano en poblaciones vulnerable.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Francisco Morazán, Tegucigalpa																																	
Beneficiarios																																	
Metas Globales																																	
Apoyar la elaboración de la estrategia de inversión pública de mediano plazo (2018-2022) en coordinación con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%																						
2017		-	-	-	4,766,678	-	4,766,678	2,476,747	-	2,476,747	52																						
2018		3,264,508		3,264,508	3,696,161		3,696,161	2,123,684		2,123,684	57																						
2019		1,232,000		1,232,000	693,112		693,112	493,111		493,111	71																						
2020		1,695,650		1,695,650	2,133,420		2,133,420	2,121,092		2,121,092	99																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
2017		-	-	-	191,058	-	191,058	99,273	-	99,273	52																						
2018		130,848	-	130,848	148,149	-	148,149	85,121	-	85,121	57																						
2019		49,559	-	49,559	27,881	-	27,881	19,836	-	19,836	71																						
2020		68,500	-	68,500	85,512	-	85,512	85,017	-	85,017	99																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID ATN/OC-15878-HO		APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEDIANO PLAZO													ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GD01043																			
BIP: 23085																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2019 - 2020			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																			
INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN.		INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%			
Desarrollo de Capital Humano.		INFORME	2			1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	100%			
Gestión Publica para el Desarrollo.		INFORME	1			1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%			
Problemática / Observaciones																			
Esta Cooperación contó con un presupuesto vigente de L2,133,420 y un ejecutado de L2,121,092. Esta Cooperación Técnica cerró el 23 de junio de 2020, realizó auditoría de cierre por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Cooperación técnica finalizada																			
Acciones Propuestas																			
Acción										Responsable						Fecha			
Proyecto de Donacion finalizado										UAP/SEFIN						31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Aplicano/Sub cordinador UAP-SEFIN								jordip@IADB.ORG											

Elaborado por: Karina Maldonado/ Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2020

Tipo de cambio 24.9489

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales			Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas												ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaria de Finanzas (SEFIN)						Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			17,000,000	17,000,000.00	-	24,011.88	24,011.88	0.1		16,975,988.12	16,975,988.12	99.9		24,011.88	24,011.88	0.1	
Lempiras			424,131,300.00	424,131,300.00	-	599,070.00	599,070.00	0.1		423,532,230.00	423,532,230.00	99.9	-	599,070.00	599,070.00	0.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas							816,000.00				816,000.00			4.80			
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas							14,350,600.00				14,350,600.00			84.42			
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública							1,100,000.00				1,100,000.00			6.47			
Administración y Gestión del Proyecto							733,400.00				733,400.00			4.31			
TOTAL			-				17,000,000.00				17,000,000.00			100.00			
Objetivo del Proyecto																	
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																	
Descripción del Proyecto																	
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.				
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00			599,070.00		599,070.00		100				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75	0.00	24,011.88	24,011.88			24,011.88		24,011.88		100				

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Automatización de Procesos de Negocio.	PROCESO	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Sistemas de Información Estables y Seguros.	SISTEMA DE INFORMACION	100	0	0.0	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0.0		
Data Warehouse Reconstruido.	BASE DE DATOS	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática																	
Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al cuarto trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física estará a cargo de la Unidad de Modernización de SEFIN (UDEM). En el componente de Modernización se inició el proceso de tres (3) licitaciones las cuales quedaron en un 90% de avance y no se completó a cabalidad debido a que no se concluyó en tiempo y forma deseado el proceso de modificación presupuestaria.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Moderización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					31/12/2020		
							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090							Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2020

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.9489 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTIN)														ESTADO: Ejecución		
ATN/OC-15961-HO																	
SIGADE: GD01044																	
BIP: 23094																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas								Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA				Sub-Sector:		Modernización del Estado
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (I)	Donación (X)	Nacional (I)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	750,000	-	-	750,000	744,196	-	744,196	99	5,804	-	5,804	1	537,231	-	537,231	72	
Lempiras	18,711,675	-	-	18,711,675	18,566,882	-	18,566,882	99	144,793	-	144,793	1	13,403,320.75	-	13,403,321	72	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		11/5/2017						9/11/2017					11/11/2020		23/2/2021		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (US\$)		Co-Financiamiento		Total		%			
COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES				350,000.0								350,000.0		46.7			
PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)				400,000.0								400,000.0		53.3			
TOTAL				750,000.0				-		-		750,000.0		100			
Objetivo del Proyecto																	
Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTIN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados. Este fortalecimiento estará enfocado en las capacidades de planeación de inversiones y en las capacidades de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los sectores público territorial y no gubernamental.																	
Descripción del Proyecto																	
Financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría, necesarios para la implementación de un proyecto de cooperación técnica para apoyar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Distrito Central.																	
Beneficiarios																	
5,200,000 habitantes en las áreas prioritarias de Honduras que cubre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 2 Instituciones del Sector Público (SEFIN, SCGG) 250 funcionarios y consultores de la SEFIN y SCGG																	
Metas Globales																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2018	-	-	-	6,833,506	-	6,833,506	5,099,499	-	5,099,499	75							
Año 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2020	-	-	-	8,865,671	-	8,865,671	8,303,822	-	8,303,822	94							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2018	-	-	-	273,900	-	273,900	204,398	-	204,398	75							
Año 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Año 2020	-	-	-	355,353	-	355,353	332,833	-	332,833	94							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)															ESTADO: Ejecución		
ATN/OC-15961-HO																		
SIGADE: GD01044																		
BIP: 23094																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas									Sector:		CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA					Sub-Sector:	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI 2018																		
Plan Nacional 2017 y Plan Nacional 2018.	INFORME	2	0	0%	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0%			
Comunicaciones, Estrategias y Relacionamento con Gobiernos Sub nacionales y Sectores No Gubernamentales.	INFORME	1	0	0%	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%			
Problemática / Observaciones																		
Proyecto en proceso de cierre financiero. En proceso la auditoria final del Proyecto, la cual es realizada por el TSC. A solicitud de las Autoridades del Gobierno de Honduras y en apoyo a la emergencia de ETA y IOTA, se realizo un desembolso directo al COHEP, para apoyar a los afectados con alimentos, material de bioseguridad y kit de aseo personal, este fue desembolsado pero no se regularizara a cargo de la ejecución del proyecto.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
En ejecución auditoria final del programa										UAP/SEFIN					31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General UAP-SEFIN: Abog. Omar Zúniga / ozuniga@sefin.gob.hn Abog. Alejandro Aplicano/Sub Coordinador / aaplicano@sefin.gob.hn																		

Elaborado por: Claudia Villeda / Especialista en Proyectos DGIP.

Actualizada al 31/12/2020

Tipo de cambio 24.9489