

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS													ESTADO: EN EJECUCIÓN				
Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN																	
SIGADE: GE01218 GD01105																	
BIP: 23860																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Educación						SECTOR:		Social		Subsector:		Educación				
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Crédito Externo Ejecutado	Donaciones Externas Ejecutado	Total Ejecutado	%
Moneda		Crédito Externo	Aporte Local	Donaciones Externas	Costo Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%	Crédito Externo	Donaciones Externas	Total	%				
Dólares		30,000,000.0	-	9,500,000.0	39,500,000.0	166,500.0	-	166,500.0	0.4	29,833,500.0	9,500,000.0	39,333,500.0	99.6	14,265.3	-	14,265.3	0.0
Lempiras		725,871,000.0	-	229,859,150.0	955,730,150.0	4,028,584.1	-	4,028,584.1	0.4	721,842,416.0	229,859,150.0	951,701,566.0	99.6	345,158.3	-	345,158.3	0.0
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha de Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada					
	16/06/2020	DECRETO LEGISLATIVO No. 89-2020 (La Gaceta No. 35,326 del 27 DE JULIO DEL 2020)					31/07/2020				31/07/2025						
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte Nacional		Donación Externa		Total (US\$)		%					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica.						2,085,000.0						2,085,000.0 5.3					
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).						8,350,000.0		6,500,000.0				14,850,000.0 37.6					
Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en Centros de Educación Prebásica que atienden a niños en áreas focalizadas.						14,300,000.0						14,300,000.0 36.2					
Gestión y evaluación de Proyectos						2,300,000.0						2,300,000.0 5.8					
Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica. <u>[DLI]</u>						1,700,000.0		1,965,000.0				3,665,000.0 9.3					
Actualización del diseño curricular para todas las modalidades de atención del nivel de educación prebásica y mejorar las prácticas de enseñanza en Centros de Educación Prebásica (CEPB) y Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). <u>[DLI]</u>						1,265,000.0		1,035,000.0				2,300,000.0 5.8					
<b>TOTAL</b>						<b>30,000,000.0</b>		<b>-</b>		<b>9,500,000.0</b>		<b>39,500,000.0 100.0</b>					
<b>Objetivos del Proyecto</b>																	
Eficientizar el acceso y atención con calidad de los educandos del nivel de educación prebásica, a través de: cumplir con una buena gestión administrativa de la SE, mediante el acceso de una estructura presupuestaria para la sostenibilidad de las diferentes modalidades de prebásica, logrando con ellos una satisfacción laboral de los docentes/educadores; cumplir con la aplicación del diseño curricular, para fortalecer las competencias en los docentes/educadoras para la atención del nivel a nivel central y descentralizado y, por ende, desarrollar las habilidades y competencias en la calidad del aprendizaje de cada niño, obteniendo una oferta educativa significativa y pertinente en el nivel prebásico; adecuar espacios físicos con las condiciones óptimas, a través de la construcción y/o mejoras en la infraestructura dotando de equipo y mobiliario en los Centros de Educación Prebásica para la atención de los educandos. Logrando así Niños de Educación Prebásica con las competencias para la promoción de calidad al siguiente nivel educativo.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas. Se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebásica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
Lempira, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Yoro y Copán.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
Se estarán beneficiando un total de <b>7,900 docentes</b> y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y <b>178,400 educandos</b> con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la <b>construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica</b> , este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.																	
<b>Metas Globales</b>																	
El 80% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 5 después de finalizado el Proyecto. El 90% de los educandos del Nivel Prebásico egresados en edad oportuna y con las competencias y habilidades de acuerdo al perfil de egreso del nivel prebásico, siendo promovido con calidad al siguiente ciclo educativo en el año 10 después de finalizado el Proyecto.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2020	-	-	-	4,028,550.0	-	4,028,550.0	-	-	-	-							
Año 2021	277,250,876.0	24,927,005.0	302,177,881.0	255,000,876.0	24,927,005.0	279,927,881.0	345,158.3	-	345,158.3	0.1							
Programación Año 2022	222,335,111.0	36,567,561.0	258,902,672.0	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2023	82,793,760.0	22,501,028.0	105,294,788.0	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2024	33,338,897.0	8,970,632.0	42,309,549.0	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2025	128,719,532.3	144,048,717.6	272,767,749.9	-	-	-	-	-	-	-							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Crédito Externo	Donación Externa	Total	Crédito Externo	Donación Externa	Total Vigente	Crédito Externo	Donación Externa	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2020	-	-	-	166,498.6	-	166,498.6	-	-	-	-							
Año 2021	11,458,683.8	1,030,224.6	12,488,908.4	10,539,098.9	1,030,224.6	11,569,323.5	14,265.3	-	14,265.3	0.1							
Programación Año 2022	9,189,034.0	1,511,324.8	10,700,358.8	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2023	3,421,837.8	929,959.8	4,351,797.6	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2024	1,377,885.2	370,754.0	1,748,639.2	-	-	-	-	-	-	-							
Programación Año 2025	5,319,934.2	5,953,463.5	11,273,397.7	-	-	-	-	-	-	-							

Republica de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenios: IDA 6560-HN TF082218-HN		<b>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>											<b>ESTADO: EN EJECUCION</b>			
SIGADE: GD01218 GD01105																
BIP: 23860																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Educación					SECTOR:		Social			Subsector:		Educación		
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada 2020			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022 - 2025
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Gestión institucional de la SE fortalecida con el diseño curricular actualizado para todas las modalidades de atención del nivel de Educación Prebasica, instancias de Participación Comunitaria y escolar fortalecidas y funcionando. (DLI)	Documento	2	0	0	0	1	0	1	2	0				0	0	
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0	
Entornos Físicos de Aprendizaje ampliados y/o mejorados en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que atienden a niños(as) en los departamentos focalizados: Gracias a Dios, Lempira, Yoro, Olancho, Copán, El Paraíso.	Estudio de Prefactibilidad	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0	
Gestión y Evaluación del Proyecto	Informe	4	0	0	1	1	1	1	4	0				0	0	
Gestión institucional de la SE fortalecida con el Modelo de la Calidad en la Gestión de la Educación Prebásica (MEP), para todas las modalidades de atención del nivel e instancias de Participación Comunitaria y Escolar fortalecidas y funcionando.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0	
Diseño Curricular actualizado para todas las Modalidades de Atención del nivel de Educación Prebásica y Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB mejoradas (DLI)	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0	
<b>Situación Actual</b>																
De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), durante el primer trimestre se honró el pago de los consultores (Coordinador general del Proyecto y especialista financiero), así mismo se realizaron 6 nuevas contrataciones para la UCP.																
<b>Acciones</b>								<b>Responsable</b>						<b>Fecha</b>		
Continuar con los procesos para la Contratación de Personal Clave de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Agilizar la gestión de Firmas de Contratos por parte de las Autoridades SEDUC.								SEDUC - UCP						31/03/2021		
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Lic. Edgardo Cruz Nolasco - Coordinador General UCP / jecruz.ucpse@gmail.com Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores - Especialista Financiero UCP / ebulnes.ucpse@gmail.com MSc. Ana Luisa Hernández - Subdirectora General de Educación Prebásica - SEDUC / ana.hernandez@se.gov.hn								Boris Weber Representante en Honduras, Banco Mundial bweber1@worldbank.org								

Actualizada al 31/03/2021  
Elaborada por: Claudia Villeda

Tipo de Cambio L. 24.1957