

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA SIGADE BIP 001600012200	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X) *		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8	
Lempiras	658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015			15/01/2018		22/8/2022		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				14,500,000.0				0.0				14,500,000.0		54.7			
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN				8,558,823.5				0.0				8,558,823.5		32.3			
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				1,764,705.9				0.0				1,764,705.9		6.7			
GESTIÓN AMBIENTAL				882,352.9				0.0				882,352.9		3.3			
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO				794,117.7				0.0				794,117.7		3.0			
TOTAL				26,500,000.0				0.0				26,500,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																	
Descripción del Proyecto																	
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																	
Beneficiarios																	
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																	
Metas Globales																	
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-							
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100							
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32							
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-								
Programación Año 2019	93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0	-		-								
Programación Año 2020	97,363,072.0		97,363,072	97,363,072.0		97,363,072.0	-		-								

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA			PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I											ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600012200																
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$ 2/			Vigente US\$					Ejecución US\$					
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.		
Programación Año 2015			1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8		-	-	-		-		
Programación Año 2016			4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4		4,538,775.37	-	4,538,775.37		100		
Programación Año 2017			289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5		4,153,972.07	-	4,153,972.07		32		
Programación Año 2018			11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5		-	-	-				
Programación Año 2019			3,669,962.3		3,669,962.3	3,669,962.3		3,669,962.3		-		-				
Programación Año 2020			3,828,243.7		3,828,243.7	3,828,243.7		3,828,243.7		-		-				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000					1000		1000			0	0	0		
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1						1	1			0	0	0		
Problemática																
El proyecto no presenta ejecución física ni financiera (proyecto paralizado), debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Se recomienda realizar Plan de acción para reiniciar el Proyecto 2020									SAG					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Fausto Rodríguez																

Ficha Actualizada al 31/12/2020, Tipo de Cambio US\$.1.00 L.24.8895
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP 22861	Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Euros	21,557,700.0	4,320,000.0		25,877,700.0	21,545,597.4	4,320,000.0	25,865,597.4	100.0	12,102.6	0.0	12,102.6	0.0	25,865,597		25,865,597.4	100.0
Lempiras	600,381,945.0	120,312,000.0		720,693,945.0	600,044,887.9		600,044,887.9	83.3	337,057.1		337,057.1	0.0	720,356,887.9		720,356,887.9	100.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	1-jul-17		dic-17				15/12/2018		15/12/2018			31/12/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Equipamiento de Riego			18,898,623.4									18,898,623.4		73.0		
Redacción de Perfiles de Proyectos Definitivos			2,950,000.0									2,950,000.0		11.4		
Programa de Formación y Capacitación			593,303.8									593,303.8		2.3		
Gerenciamiento del Proyecto			3,435,772.8									3,435,772.8		13.3		
Total			25,877,700.0									25,877,700.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																
El objetivo es dotar de tecnología de riego a productores del Valle del Aguán con el fin de asegurar la mejora de los ingresos de los agricultores mediante la incursión de mercado nacional.																
Descripción del Proyecto																
De Acuerdo al Memorando de Entendimiento suscrito el 05 de septiembre de 2018 los pedidos de bienes y servicios del Proyecto serán: • Pedidos de 314 sistemas de riego de 10 Ha cada uno mediante cañones viajeros • Pedidos de 2 camiones perforadores de pozos • Pedidos der resto de elementos accesorios y servicios asociados (repuestos, logística, capacitación, etc.) disminución de los beneficiarios (301 productores) y los aspectos técnicos del equipo, debido a que los estudios realizados reflejan una disminución de fuentes de agua lo que con lleva a cambiar el tipo de bombas a adquirir tanto para aspersión y microaspersión, es decir un adiminucion en hectareas de 4,000 Ha pasará a 3,000 Ha),																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Colon, Yoro (Olanchito, Aguan)																
Beneficiarios																
beneficiarios (301 productores) con una area de 3,000 Ha.																
Metas Globales																
• Pedidos de 314 sistemas de riego de 10 Ha cada uno mediante cañones viajeros • Pedidos de 2 camiones perforadores de pozos • Pedidos der resto de elementos accesorios y servicios asociados (repuestos, logística, capacitación, etc.)																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2019			0.0	404,223,890.0		404,223,890.0	399,789,121.00		399,789,121	98.90						
Programación Año 2020				195,820,998.0		195,820,998.0	188,192,370.29	0.0	188,192,370	96.10						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP 22861		Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)							Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Euros 2/			Vigente Euros					Ejecución Euros								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Programación Año 2019					14,514,322.8				14,514,322.8		14,355,085.13				14,355,085.13		98.90	
Programación Año 2020				-	7,031,274.6				7,031,274.6		6,757,356.20				6,757,356.20		96.10	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2021	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV				
Componentes:																		
Hectareas de riego		hestareas	3,000	0					3000				0	0	0			
sistemas de riego		numero	314	0					3000				0	0	0			
Estado Actual:																		
Es de observar, que este proyecto se ejecutó bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), es de mencionar, que este proyecto ha sido afectado por los efectos de la pandemia Covid-19 debido que no han podido realizar las instalaciones del equipo de riego el cual se encuentran en Olanchito, Yoro listo para ser instalado por tanto, a la fecha no presenta ejecución física.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
se esta dando seguimiento a la entrega d elas obras físicas que estan programamando para el año 2021.										SAG					31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Fausto Rodriguez																		

Tipo de Cambio Eusos.

Ficha Actualizada al 31/12/2020

27.85

Elaborada por: Jacobo Flores

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución			
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	20,484,800	3,000,000		23,484,800	11,300,000		11,300,000	48	12,184,800		12,184,800	52	9,403,243		9,403,243	40.0	
Lempiras	509,241,886	74,578,500		584,524,930	280,912,350		280,912,350	48	303,273,580		303,273,580	52	233,591,453		233,591,453	40.0	
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/9/2022				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%			
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,546,515								3,546,515				15			
Desarrollo Productivo y de Negocios		12,120,106								12,120,106				52			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		5,061,432								5,061,432				22			
Organización y Gestión		2,756,747								2,756,747				12			
TOTAL		23,484,800								23,484,800				100			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente			Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2016	19,197,560		19,197,560	7,974,540		7,974,540			2,407,850		2,407,850		30.19				
Año 2017	153,095,950		153,095,950	65,043,764		65,043,764			20,812,751		20,812,751		32.00				
Año 2018	72,048,334		72,048,334	91,894,785		91,894,785			67,373,022		67,373,022		73.32				
Año 2019	153,097,000		153,097,000	125,385,243		125,385,243			25,808,610		25,808,610		20.58				
Año 2020	193,318,230		193,318,230	173,044,000		173,044,000			117,189,220		117,189,220		67.72				
Total	590,757,074		590,757,074	463,342,332		463,342,332			233,591,453		233,591,453		50.41				

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016				344,645		344,645	104,063		104,063	30.19						
Año 2017	6,341,399		6,341,399	2,694,183		2,694,183	862,087		862,087	32.00						
Año 2018	2,898,221		2,898,221	3,696,566		3,696,566	2,710,152		2,710,152	73.32						
Año 2019	6,156,014		6,019,660	4,930,055		4,930,055	1,014,775		1,014,775	20.58						
Año 2020	7,773,306		7,773,306	6,958,081		6,958,081	4,712,166		4,712,166	67.72						
Total	23,168,940		23,032,586	18,623,530		18,623,530	9,403,243		9,403,243	50.49						
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité	Plan	100			20	20	30	30	100				20	20	20%	
Planes de fortalecimiento aprobados por las organizaciones beneficiadas	Convenio	100			20	20	30	30	100			20	-	20	20%	
Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas	Asistencia Técnica	65				15	15	15	45				10	10	22%	
Asistencia técnica a Productores y organizaciones beneficiarias.	Kilómetro	59				14	20	25	59			20		20	34%	
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Convenio	1					1		1				1	1	100%	
Convenio suscritos con las organizaciones de planes de inversión.	Kilómetro	60				6	6	6	18			30	15	30	167%	
Área de bosque recuperada y reforestación. FIDA II	Capacitación	50							20				14	14	70%	
Problemática																
A la fecha el proyecto presenta una baja ejecución debido a que los procesos de organizacion de las organizaciones se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por el proyecto.																
Estado									RESPONSABLE						FECHA	
Actualmente estan ejecutando 100 subproyectos.en planes de negocio.									UAP-SAG-SEFIN-FIDA						31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							

Carlos Mejia Coordinador del Proyecto crmejahn@yahoo.com

Sr. Andrea Marchetty
Sra. Erayda Briceño

Información actualizada al 31/12/2020
Tasa de Cambio L.24.8895
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)														ESTADO: En Ejecución						
SIGADE																					
BIP 001600011700																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución								
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()		Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	52,032,800.00			2,902,300.00	54,935,100.00	24,058,664.00	2,902,300.00	26,960,964.00	49.1	27,974,136.00		27,974,136.00	50.9	24,438,371.42	615,499.53	25,053,870.95	45.61				
Lempiras	2,045,893.49			72,236,795.85	1,367,307,171.45	598,808,117.63	72,236,795.85	671,044,913.48	49.1	711,460,606.06		711,460,606.06	52.0	598,987,042.23	13,046,391.33	612,033,433.56	45.61				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre							
	26/02/13							29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019		30/11/2021					
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%							
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5							
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2							
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4							
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0							
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8							
TOTAL		52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0							
Objetivos del Proyecto																					
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																					
Descripción del Proyecto																					
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																					
Beneficiarios																					
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																					
Metas Globales																					
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.											
Año 2013				106,000,000		106,000,000	25,361,770		25,361,770	23.93											
Año 2014	150,000,000	8,400,000	158,400,000	5,800,000	7,900,000	13,700,000		5,768,390	5,768,390	42.11											
Año 2015	86,200,252	8,000,000	94,200,252	33,777,144	1,049,800	34,826,944	249,140	1,049,804	1,298,945	3.73											
Año 2016	88,454,760	8,845,480	97,300,240	17,921,400	8,845,480	26,766,880	15,420,560	1,064,870	16,485,430	61.59											
Año 2017	161,872,460	21,613,420	183,485,880	141,872,459	1,381,035	143,253,494	118,540,967	1,381,032	119,921,999	83.71											
Año 2018	102,419,180	11,504,803	113,923,983	125,411,672	11,504,803	136,916,475	43,628,365	614,605	44,242,970	32.31											
Año 2019	433,679,873	15,000,000	448,679,873	305,597,550	15,000,000	320,597,550	282,042,970	1,524,500	283,567,470	88.45											
Año 2020	399,129,059	37,542,285	436,671,344	203,330,610	37,542,285	240,872,895	113,743,270	1,643,190	115,386,460	47.90											
Total	1,421,755,584	110,905,988	1,532,661,572	939,710,835	83,223,403	1,022,934,238	598,987,042	13,046,391	612,033,434	59.83											

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 001600011700																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013				5,146,955		5,146,955	1,231,471		1,231,471		23.93					
Año 2014	7,283,427	407,872	7,691,299	306,956	418,096	725,052		305,283	305,283		42.11					
Año 2015	4,562,043	423,352	4,985,395	1,787,614	55,559	1,842,695	13,185	55,555	68,740		3.73					
Año 2016	3,822,856	382,286	4,205,141	774,531	382,286	1,156,816	666,449	46,022	712,471		61.59					
Año 2017	6,704,931	895,251	7,600,182	5,876,510	57,204	5,933,714	4,910,094	57,204	4,967,298		83.71					
Año 2018	4,027,051	452,361	4,479,412	5,706,972	55,554	5,762,525	1,715,437	24,166	1,739,603		30.19					
Año 2019	17,424,210	602,664	18,026,874	12,278,172	602,664	12,880,835	11,331,805	61,251	11,393,056		88.45					
Año 2020	16,036,042	1,508,358	17,544,400	8,169,333	1,508,358	9,677,691	4,569,930	66,019	4,635,949		47.90					
Total	59,860,559	4,672,144	64,532,703	40,353,998	3,079,720	43,126,284	24,438,371	615,500	25,053,871		59.83					
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación					10	10	12	32			10		10		
Capacitaciones a Productores	Contrato					15	15	41	71							
Capacitaciones en diversificación agrícola	Kilómetro					12	8	24	44							
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato					2	3	3	8				2	2	25	
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilómetro					100	100	75	275				2	100	36	
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe					3	2		5				2	2	40	
Estado Actual																
A la fecha el proyecto presentan una baja ejecución financiera y física debido a que los contratistas han suspendido labores por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por el proyecto.																
Acciones Propuestas										RESPONSABLE					FECHA	
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.										UAP-SAG-SEFIN-BCIE					31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
German Rodriguez/Administrador										Licda. Margie Godoy						

Fecha Actualización: 31/12/2020
Elaborada por Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:																	
BIP 23325																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	250,000.00			250,000.00	77,735.89		77,735.89	31.1	172,264.11		172,264.11	68.9	68,456.03		68,456.03	27.4	
Lempiras	6,222,375.00			6,222,375.00	1,934,807.42		1,934,807.42	31.1	4,287,567.58		4,287,567.58	68.9	1,701,782.61		1,701,782.61	27.3	
Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto US\$90,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institución Ejecutora																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		30/1/2018						30/1/2018		30/1/2018				31/3/2020		31/3/2021	
Componentes 1/				Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%			
Evaluación de Capacidades				40,000.00								40,000.00		11.8			
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional				210,000.00				90,000.00				300,000.00		88.2			
TOTAL				250,000.00				90,000.00				340,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																	
Descripción del Proyecto																	
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Honduras																	
Beneficiarios																	
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																	
Metas Globales																	
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-								
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00	3,051,939.00		3,051,939.00	1,674,390.80		1,674,390.80	#####							
Año 2020	3,096,536.00		3,096,536.00	3,096,536.00		3,096,536.00	29,410.00		29,410.00	1							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-								
Año 2019	122,619.54		122,619.54	122,619.54		122,619.54	67,272.98		67,272.98	54.86							
Año 2020	124,411.34		124,411.34	124,411.34		124,411.34	1,183.05		1,183.05	1							

FIDA 2000001838			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)												ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:																	
BIP 23325																	
METAS																	
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Prog. 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1				1			1		1	1	-	1	100%		
Equipamiento para la UAP	Sistema de Información	1				1			1				-				
Problemática																	
A la fecha el proyecto no presenta ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.																	
Acciones Propuestas									RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades									UAP-SAG-SEFIN-FIDA							31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Marvin Alvarado									Sr. Andrea Marchetty Sra. Frayda Briceño								

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31/12/2020
Tipo de Cambio L.24.8895 por 1 US\$
Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN		Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución						
SIGADE:GE01097																					
BIP N.1600011100																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Agricultura y Ganaderia							Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería					
TOTAL PROYECTO																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	29,431,289.0		28,963,180.0	96.5	568,711.0		1,036,820.0	3.5	28,963,180.0		0.0		28,963,180.0		96.3		
Lempiras	746,685,000.0			746,685,000.0	732,530,067.6		732,530,067.6	98.1	14,154,932.4		14,154,932.4	1.9	698,579,182.0		0.0		698,579,182.0		96.3		
FIDA 816-HN																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	9,525,826.0			9,525,826.0	9,525,826.0		9,525,826.0	100.0	0.0		0.0	0.0	9,057,717.0				9,057,717.0		95.09		
Lempiras	237,093,046.2			237,093,046.2	229,975,349.0		229,975,349.0	97.0	0.0		0.0	3.0	225,442,047.3				225,442,047.3		95.09		
OPEP-1418-P																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	9,933,748.0		9,933,748.0	99.3	400,000.0		66,252.0	0.7	9,933,748.0				9,933,748.0		99.3		
Lempiras	248,895,000.0			248,895,000.0	247,246,020.8		247,246,020.8	99.3	10,173,120.0		10,173,120.0	0.7	247,246,020.8				247,246,020.8		99.3		
BCIE 2086																					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	9,971,715.0			0.0	28,285.0		28,285.0	0.3	9,971,715.0				9,971,715.0		99.7		
Lempiras	248,895,000.0			248,895,000.0	400,639.4		0.0	0.0	719,366.7		719,366.7	0.3	253,608,633.3				253,608,633.3		99.7		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
		FIDA 23/11/2010 OFID 01/02/2012 BCIE 23/05/2013						FIDA 01/02/2011 OFID 01/02/2012 BCIE 19/07/2013		23/11/2010 FIDA 01/05/2013 OFID 24/11/2013 BCIE			FIDA 31/12/2019 OFID 31/12/2019 BCIE 31/12/2019		31/12/2020						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total									
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales				20,292,000.00								20,292,000.0				67.6					
Desarrollo Humano y Territorial				7,916,000.00								7,916,000.0				26.4					
Gestión del Programa				1,792,000.00								1,792,000.0				6.0					
TOTAL				30,000,000.00								30,000,000.0				100.0					

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPREDESUR).				ESTADO: En Ejecución
SIGADE:GE01097					
BIP N.1600011100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería	Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

Objetivos del Proyecto

Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del Proyecto

El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada en el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).

Beneficiarios

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal

Metas Globales

- i. Crecimiento económico del sector rural;
- ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida;
- iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional;
- iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita;
- v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios;
- vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales;
- vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales;
- viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural

PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0		67,509,510.0	22,301,640.0		22,301,640.0	33.0
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	140,352,908.0		140,352,908.0	111,338,908.0		111,338,908.0	79.3
Año 2018	87,317,952.0		87,317,952.0	247,459,245.0		247,459,245.0	201,560,784.0		201,560,784.0	81.5
Año 2019	111,588,401.0		111,588,401.0	156,599,680.0		156,599,680.0	138,849,090.0		138,849,090.0	88.7
Año 2020				21,476,669.0		21,476,669.0	20,630,240.0		20,630,240.0	96.1
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	0.00	3,549,395.90	1,172,536.28	-	1,172,536.28	33.0
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	5,813,568.22		5,813,568.22	4,611,777.17		4,611,777.17	79.3
Año 2018	3,512,458.09		3,512,458.09	9,954,313.04		9,954,313.04	8,107,998.31		8,107,998.31	81.5
Año 2019	4,399,211.61		4,399,211.61	6,157,383.19		6,157,383.19	5,578,621.11		5,578,621.11	90.6
Año 2020				862,880.69		862,880.69	828,873.22		828,873.22	96.1

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería								Sector:	Agroforestal y Turismo				Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	280	280	100%		20	20	38	78		10	30	38	78	100	
Implementación del Plan de negocio	Unidad de Medida	100	100	100%		13	10	14	37		10	10	14	37	100	
Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	Hectárea	1,000	1,000	100%		20	41	50	111		10	51	50	111	100	
Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional	Productores	11,000	11,000	100%		100	100	187	387		80	120	187	387	100	
Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Informe	1	1	100%				1					1	1	100	
Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	Informe	1	1	100%				1					1	1	100	
Estado Actual																
Ejecucion Normal																
Acción										Responsable					Fecha	
Proyecto finalizó en diciembre 2020.										UE-UAP-SAG					31/12/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Proyecto: Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Cel: 9969-7945 Administrador: Jonatan Duron Cel.9461-5597								Lic. Elan Tabora								
tipo de cambio		24.8895														